
VALOR INICIAL

Detalle Obs/Resultado

NO APLICA

% Ejecutado acumulado a la fecha 

(Total)
0,00%

Semana 1 9%

Semana 2 12%

Semana 3 10%

Semana 4 11%

CAPITULOS  AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

CUMPLEOficiales de obra 3 100 100 SI

CUMPLE

ROLLO 

PLASTICO 

260ML*3

4 FULL AIRLESS 2 inspectora de seguridad 1 100 100 SI CUMPLE

CANECA 

SUPERMASTIC
3 EXTENSIONES 5 Inspector de obra 1 100 100 SI

CUMPLE

TABLA OTOBO 72

SECCION 

ANDAMIO NO 

CERTIFICADO

3 Maestro de obra 1 100 100 SI CUMPLE

GUADUAS 46

SECCION 

ANDAMIO 

CERTIFICADO

10 Director de obra 1 50 50 SI

VALOR TOTAL $ 900.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN

(Si aplica)

VALOR ADICIONAL 
(Si aplica)

$ 900.000.000,00

50,00%

40,00%

42,05%

GRAFICO DE PORCENTAJE  PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

TOTAL

GRAFICO DE PORCENTAJES

GRAFICO DE PORCENTAJE

-37,95%42,05% 80,00%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE

1.1.DESMONTE/DESINSTALACIÓN  DE 

CUBIERTA TEJA DE BARRO + ASBESTO 

CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE 

CUBIERTA)

TOTAL

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

EJECUTADO

PROGRAMADO 80,00%

1.3. DESMONTE DE CIELORRASO

1.2.REMOCION DE IMPUREZAS, PINTURA EN 

MAL ESTADO  Y OXIDO EN SUPERFICIE DE 

ESTRUCTURA METALICA CON ELEMENTOS 

MECANICOS Y MANUALES (GRATA, CEPILLO), 

INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, Y TODOS 

LOS ELEMENTOS REQUIERIDOS PARA DEJAR 

LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR BASE Y 

PINTURA.

1.4.DESMONTE Y REINSTALACION DE 

ELEMENTOS DEPORTIVOS, CARPAS, TARIMAS, 

DESPLAZAMIENTO DE  GRADAS Y LIMPIEZA 

GENERAL DEL AREA DE PISO 

30,00%

38,00%

1.5.DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS EN 

LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE BAJANTE 

0,00%

0,00%

037-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 CONTRATISTA INGEBLAR SAS 

30/06/20221/06/2022 AL: PERIODO REPORTADO  DEL:

FECHA DE INICIO 4/05/2022 FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2022

DE-DEAJU-FR-019

Versión 4

Vigencia 17/12/2021
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código

OBJETO OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN 5/07/2022

CONTRATO Nº

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

SE REALIZA MODIFICATORIO EL DIA 12-07-2022  AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION A 31-08-2022, SE GENERA REAJUSTE EN POLIZAS Y SE AUTORIZAN EN SECOP 2 LAS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros Materiales en Obra Equipos en Obra Personal en obra
Dedicacion 

contractual

Dedicacion 

ejecutada

Cumplio/

No cumplio
Observaciones

Detalle

TRIPLEX LAMINA 12 SOPLADORA 6 Ingeniero Residente 1 100 100 SI CUMPLE

Detalle Cantidad Detalle Cantidad Detalle Cantidad % % Si/ No

EJECUTADO TOTAL A LA FECHA PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA ATRASO (-) / ADELANTO (+)

TOTAL 8
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90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO



PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

24.1.LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR

0,00%

0,00%

24.2.RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA 

UNIDAD

0,00%

0,00%

18.3.SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN 

LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL 20 

DESARROLLO 0,7 MTS, INCLUYE SOPORTE EN 

LAMINA SOLDADA O ANCLADA A LA 

ESTRUCTURA Y TRANGANTE  EN LAMINA 

CONECTADA AL BAJANTE 

0,00%

0,00%

95,00%

91,00%

18.1.CUBIERTA EN LAMINA:  STANDING SEAM 

PREPINTADA O SIMILAR DE IGUALES O 

SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR EL 

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, INCLUYE 

REMATES Y ALFAJÍAS, FLANCHES, REMATES 

DE BORDE DE CUBIERTA, TORNILLERÍA 

AUTOPERFORANTE, EMPAQUES, SELLOS Y 

DEMÁS ELEMENTOS,  PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ESTE TIPO DE SOLUCIÓN SE CONFORMA 

COMO MÍNIMO DE UNA ESTRUCTURA BASADA 

EN PERFILES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 

O 0,61MM,  LAS BANDEJAS DEBEN SER  DE 530 

MM DE ANCHO CON UN ANCHO UTIL 500MM x 1 

1/2", DE ALTURA. SOBRE LA ESTRUCTURA 

EXISTENTE SE FIJARAN LAS LAMINAS 

(SUPERFICIES AL EXTERIOR), LAS CUALES SE 

FIJAN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES EN 

CADA CORREA  SOBRE EL EJE CENTRAL DE 

LAS MISMAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ 

PROYECTAR EL CÁLCULO DE LAS CANTIDADES 

REALES EN SITIO ANTES DE INCIIAR SU 

PEDIDO Y/O FABRICACIÓN  

TODAS LAS UNIONES ENTRE MODULOS DE 

TEJA DEBERAN IR CORRECTAMENTE 

GRAFADAS A 180 GRADOS, UTILIZANDO 

GRAFADORA MANUAL A LOS 60 CENTIMETROS 

DE CADA TRAMO Y/O  EN CADA CLIP DE 

FIJACION. PARA EL  REMATE FINAL SE DEBE 

UTILIZAR EL SISTEMA DE GRAFADORA 

ELECTRICA, (VER IMAGEN DE REFERENCIA) LA 

CUAL GARANTIZARÁ EL CORRECTO SELLADO 

DE LA GRAFA. 

NO SE ACEPTARAN CUBIERTAS CON 

PERFORACIONES PRODUCTO DE ERRORES DE 

INSTALACION Y/O DEFECTOS DE FABRICA. DE 

EXITIR TRAMOS MAL PEERFORDOS SE 

PROCEDERA AL CAMBIO INMEDIATO.

0,00%

0,00%

18.2.SUMINISTRO ELEMENTOS DE 

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN 

ACERO ESTRUCTURAL, TALES COMO 

PERFILES, PLATINAS, ANGULOS, FLANCHES Y 

DEMAS. INCLUYE SIKA PERMACOR SERIE 82 O 

SIMILAR A UN ESPESOR DE PELICULA DE 10 A 

12 MILS MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,  

EQUIPOS, MATERIALES Y DEMAS ELEMENTOS  

PARA LLEVAR A CABADO DICHA ACTIVIDAD.

0,00%

0,00%

11.1.CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE 

ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA 

INSPECCION)

0,00%

0,00%

13.1.SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO

100,00%

100,00%

13.2.SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO

0,00%

0,00%

7.1.1.DESMONTE LAMPARAS LED PARA SER 

REUTILIZADAS 

0,00%

13.3.VINILO TIPO-1,  3 MANOS (INCLUYE FILOS 

Y DILATACIONES)

0,00%

0,00%

13.4.PINTURA DE ESMALTE CON BASE 

ANTICORROSIVA 3 MANOS 

95,00%

91,00%

13.5.PINTURA DE ESMALTE CON BASE 

ANTICORROSIVA 3 MANOS 

1.6.SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICOS 

Y LAMINAS EN TRIPLEX DE 15 MM COMO 

PROTECCION PARA EL  PISO DE LAS CANCHAS 

EN MADERA

100,00%

100,00%

7.1.2.INSTALACION LAMPARAS EXISTENTES.

0,00%

0,00%

1.7.DESMONTE DE ELEMENTOS METALICOS EN 

MAL ESTADO QUE FORMAN PARTE DE LA 

ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA 

0,00%

0,00%

6.1.BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6"  (INCLUYE 

SOPORTE METALICO PARA BAJANTE)

100,00%

100,00%

0,00%

90% 95% 100%
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PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

Cant. Días Total 

Contractual 120

Proyección 166

Días transcurridos de la obra
Días (atraso/

adelanto)

58 -46

X

X

X

X

Directos+AIU+IVA

Adiciones

Reducciones

TOTAL

PRIMER PAGO PAC XXXXX $ 0,00

PAGO  FINAL PAC XXXXXX $ 0,00

SEGUNDO  PAGO  PAC XXXXXX $ 0,00

TERCER  PAGO PAC XXXXXX $ 0,00

Fecha Terminación Obra Proyectada

30/09/2022

$ 378.450.000,00 42,05%
$ 0,00

N/A $ 521.550.000,00 58%

$ 900.000.000,00 $ 900.000.000,00

Por Ejecutar 

%

Faltantes 

0,00%

NP-02. LAVADO E INSTALACION DE INSUMOS 

PARA MANTENIMIENTO EN FRIO Y 

MEJORAMIENTO IMPERMEABLE DE CANAL DE 

AGUAS LLUVIAS INCLUYE MULTISEAL CINTAS Y 

SELLOS DE REPARACION O SIMILAR, Y 

PINTURA EXTERIOR

0,00%

NP-01. SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA 

EN SERVICIO DE TEJA UPVC CRESTA ALTA DE 

2",  ESPESOR 2,5 MM INCLUYE TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO COMO CABALLETES, 

LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES, 

TORNILLERIA,  CON CAPELOTE, ADECUACION 

PARA ANCLAJE A ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

CERCHAS Y CORREAS ENTRE OTROS. (ALTA 

RESISTENCIA AL IMPACTO Y BAJA 

TRANSMISION DE CALOR Y RUIDO)

0,00%

0,00%

58

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

6-  REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

Transcurrido

5-  PLAZO (DÍAS)

62

Atribuible al contratista?

108

9-  ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

58

7-  ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

8-  DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

VALOR ADICIONAL (Si aplica)

VALOR INICIAL $ 900.000.000,00

$ 0,00

INICIAL ACTUAL (Adiciones  y/o reducciones)

Presupuesto 

$

Inversión a la Fecha

CUMPLIÓ OBSERVACIONES

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta  del contrato)

PRESENTACION ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL

PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA

SI

SI

PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES 

PRESENTACION BALANCE DE OBRA

APROBADO

VALOR REDUCIDO (Si aplica) $ 0,00

$ 900.000.000,00

$ 0,00

$ 900.000.000,00

$ 360.000.000,00

$ 900.000.000,00

$ 0,00

SI

SI

SE ANEXA ESTADO A LA FECHA DEL ANTICIPO:

PLAN DE INEVERSION DEL ANTICIPO

GIRO 1

GIRO 2

RENDIMIENTOS A LA FECHA

$ %

OBSERVACIONES:  ACTIVIDADES ATRASADAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA POR CUENTA DE FACTORES CLIMATICOS QUE HAN AFECTADO LA EJECUCION, DE IGUAL FORMA LA APROBACION DE ESTUDIOS DE 

SEGURIDAD PERSONAL PREVIO INGRESO A REALIZACION DE ACTIVIDADES, CHEQUEO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS PARA TODO EL PERSONAL Y SUBCONTRATACION DE MANO DE OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PREVEE QUE EL ATRASO GENERADO SEA SUPERADO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CUBIERTA LA CUAL GENERA UN ALTO RENDIMIENTO, EL CONTRATISTA CUENTA EN SITIO CON TODO EL MATERIAL 

DE CUBIERTA.

10-  CONTROL DE COSTOS

SI

REMOCION DE IMPUREZAS, PINTURA EN MAL ESTADO Y OXIDO EN SUPERFICIE DE ESTRUCTURA

METALICA CON ELEMENTOS MECANICOS Y MANUALES (GRATA, CEPILLO), INCLUYE ANDAMIO

CERTIFICADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUIERIDOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LISTA PARA

RECIBIR BASE Y PINTURA. - INSTALACION DE PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3

MANOS EN ESTRUCTURA METALICA

NO

ANTICIPO (Si aplica)

11- CONTROL PAGOS 

OBSERVACIONESVALORDETALLE DE PAGO

VALOR TOTAL

Detalle

NO

NO

NO

Actividad atrasada

SI

SI

SI

EN VALIDACION DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA

13-  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONTRATAR MAS PERSONAL PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN OBRA

TOTAL PAGADO A LA FECHA

ACTIVIDAD ENTREGADO
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ELABORO: 

CT. HENAO GUERRERO JHON EDINSON

Supervisor 

Firma y Posfirma

REVISO:

Director de Interventoria 

Firma y Posfirma

14-  EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):  



15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO













CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO

CAPÍTULO 1

ITEM No. UNIDAD

1,2 ML

LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

-                  

24,269                  20,00 485,38            

2,108                    8,00 16,86              

3,627                    8,00 29,02              

1,580                    4,00 6,32                

5,487                    4,00 21,95              

1,580                    4,00 6,32                

3,627                    8,00 29,02              

2,108                    8,00 16,86              

2,660                    4,00 10,64              

3,824                    4,00 15,30              

4,066                    4,00 16,26              

2,960                    4,00 11,84              

7,938                    4,00 31,75              

7,938                    4,00 31,75              

2,960                    4,00 11,84              

4,066                    4,00 16,26              

3,824                    4,00 15,30              

0,900                192,00 172,80            

13,470                    4,00 53,88              

13,470                    4,00 53,88              

-                  

24,269                  10,00 242,69            

2,108                  10,00 21,08              

3,627                  10,00 36,27              

1,580                  10,00 15,80              

5,487                  10,00 54,87              

1,580                  10,00 15,80              

3,627                  10,00 36,27              

2,108                  10,00 21,08              

2,660                  10,00 26,60              

3,824                  10,00 38,24              

4,066                  10,00 40,66              

2,960                  10,00 29,60              

7,938                  10,00 79,38              

7,938                  10,00 79,38              

2,960                  10,00 29,60              

4,066                  10,00 40,66              

3,824                  10,00 38,24              

13,470                  10,00 134,70            

13,470                  10,00 134,70            

1,980                  10,00 19,80              

2,622                  10,00 26,22              

2,622                  10,00 26,22              

1,980                  10,00 19,80              

1,805                  10,00 18,05              

1,805                  10,00 18,05              

1,805                  10,00 18,05              

1,805                  10,00 18,05              

1,500                  10,00 15,00              

9,246                    7,00 64,72              

7,547                    1,00 7,55                

7,547                    1,00 7,55                

7,602                    1,00 7,60                

7,602                    1,00 7,60                

36,726                    1,00 36,73              

9,246                    7,00 64,72              

7,547                    1,00 7,55                

7,547                    1,00 7,55                

7,602                    1,00 7,60                

7,602                    1,00 7,60                

36,726                    1,00 36,73              

-                  

9,246                  23,00 212,66            

9,246                  23,00 212,66            

3,702                  23,00 85,15              

4,267                  23,00 98,14              

3,368                  23,00 77,46              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

-                  

9,246                  23,00 212,66            

9,246                  23,00 212,66            

3,702                  23,00 85,15              

4,267                  23,00 98,14              

3,368                  23,00 77,46              

CERCHA TIPO 1 FACHADA

HORIZONTAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

OBJETO:

2022

REMOCION DE IMPUREZAS, PINTURA EN MAL ESTADO Y OXIDO EN SUPERFICIE DE ESTRUCTURA

METALICA CON ELEMENTOS MECANICOS Y MANUALES (GRATA, CEPILLO), INCLUYE ANDAMIO

CERTIFICADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUIERIDOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LISTA PARA

RECIBIR BASE Y PINTURA.

DIAGONAL

HORIZONTAL

FACHADA POSTERIOR

VERTICAL

VERTICAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

HORIZONTAL

FACHADA LATERAL DERECHA

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

HORIZONTAL

FACHADA FRONTAL

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

POLIDEPORTIVO

FECHACORTE No.ZONA O ÁREA DE UBICACIÓNDESCRIPCIÓN

MEMORIAS DE OBRA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CERCHA TIPO 2 LUCARNA

HORIZONTAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

PRELIMINARES

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ

031-00-J-Emavi-

Grual-2022
N° CONTRATO DE 

OBRA

INGEBLAR SAS DE depag.

MEDIDA TOTAL
DIMENSIONES

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL



2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

2,930                  23,00 67,39              

-                  

31,180                    4,00 124,72            

-                  

6,078                  28,00 170,18            

6,086                  28,00 170,41            

6,089                  28,00 170,49            

6,089                  28,00 170,49            

6,089                  28,00 170,49            

6,295                  28,00 176,26            

0,900                  56,00 50,40              

8,422                  22,00 185,28            

8,805                    8,00 70,44              

-                  

6,078                  28,00 170,18            

6,086                  28,00 170,41            

6,089                  28,00 170,49            

6,089                  28,00 170,49            

6,089                  28,00 170,49            

6,295                  28,00 176,26            

0,900                  56,00 50,40              

8,422                  22,00 185,28            

8,805                    8,00 70,44              

-                  

8,422                    8,00 67,38              

8,805                  40,00 352,20            

-                  

36,020                    3,00 108,06            

-                  
-                  

        8.248,44 

               6.440,00 
1808,44

0,00

               8.248,44 

CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO

CAPÍTULO 1

ITEM No. UNIDAD

1,4 M2

LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD
-                  

17,250                         8,00                    1,00 138,00            
-                  

           138,00 

                  500,00 
0,00

362,00

                  138,00 

CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO

CAPÍTULO 1

ITEM No. UNIDAD

1,6 M2

LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD
-                  

40,000 21,50                    1,00 860,00            
36,000 3,37                    2,00 242,40            

        1.102,40 

                  400,00 
702,40

0,00

CANTIDAD  EJECUTADA  

PRESENTE ACTA

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL OBRA CONTRATADA 

CUBIERTA 1 - CORREAS

HORIZONTAL

MEMORIAS DE OBRA 

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

CUBIERTA 2 - CORREAS

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

MAYORES CANTIDADES

MENORES CANTIDADES

TOTAL EJECUTADO

VIGAS IPE PRINCIPALES ESTRUCTURA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INGEBLAR SAS N° CONTRATO DE 

OBRA

031-00-J-Emavi-

Grual-2022
DE 2022 pag. de

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ

PRELIMINARES

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE Y REINSTALACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, CARPAS, TARIMAS, DESPLAZAMIENTO DE

GRADAS Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE PISO 
POLIDEPORTIVO

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA TOTAL

MALLA CANCHA

MALLA

CANTIDAD  EJECUTADA  

PRESENTE ACTA

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ

CANCHA

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL OBRA CONTRATADA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INGEBLAR SAS
N° CONTRATO DE 

OBRA

031-00-J-Emavi-

Grual-2022
DE 2022 pag. de

MAYORES CANTIDADES

MENORES CANTIDADES

TOTAL EJECUTADO

MEMORIAS DE OBRA 

PRELIMINARES

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICOS Y LAMINAS EN TRIPLEX DE 15 MM COMO PROTECCION PARA

EL  PISO DE LAS CANCHAS EN MADERA
POLIDEPORTIVO

DIMENSIONES
MEDIDA TOTAL

CANTIDAD  EJECUTADA  

PRESENTE ACTA

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL OBRA CONTRATADA 

GRADERIA

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

CORTA VIENTOS EN TEJA

CORTA VIENTOS

CORTA VIENTOS

VIGAS IPE PRINCIPALES

VOLADIZO

VOLADIZO

RIOSTRA DIAGONAL

HORIZONTAL

CORTA VIENTOS

CORTA VIENTOS

CORTA VIENTOS

CORTA VIENTOS

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

MAYORES CANTIDADES

MENORES CANTIDADES



               1.102,40 

CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO

CAPÍTULO 13

ITEM No. UNIDAD

13,1 M2

LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD
-                  

40,000 0,60                    1,00 24,00              
22,000 0,20                    2,00 8,80                
39,900 0,58                    1,00 23,14              
22,000 0,25                    2,00 11,06              

             67,00 

                    67,00 
0,00
0,00

                    67,00 

CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO

CAPÍTULO 13

ITEM No. UNIDAD

13,2 M2

LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD
-                  

15,500 0,65                    1,00 10,08              
2,600 0,20                    2,00 1,04                
16,600 0,58                    1,00 9,63                
19,800 0,25                    2,00 9,95                
21,500 0,20                    2,00 8,60                
66,312 0,58                    1,00 38,46              
19,500 0,35                    2,00 13,65              
31,200 0,35                    2,00 21,84              
15,000 0,65                    1,00 9,75                
20,000 0,50                    2,00 20,00              

           143,00 

                    67,00 
76,00
0,00

                  143,00 

CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO

CAPÍTULO 13

ITEM No. UNIDAD

13,5 ML

LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD
-                  

24,269                  20,00 485,38            
2,108                    8,00 16,86              
3,627                    8,00 29,02              
1,580                    4,00 6,32                
5,487                    4,00 21,95              
1,580                    4,00 6,32                
3,627                    8,00 29,02              
2,108                    8,00 16,86              
2,660                    4,00 10,64              
3,824                    4,00 15,30              
4,066                    4,00 16,26              
2,960                    4,00 11,84              
7,938                    4,00 31,75              
7,938                    4,00 31,75              
2,960                    4,00 11,84              
4,066                    4,00 16,26              
3,824                    4,00 15,30              
0,900                192,00 172,80            
13,470                    4,00 53,88              
13,470                    4,00 53,88              

-                  

PASILLO 1 BANOS

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

INGEBLAR SAS

BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ

ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO POLIDEPORTIVO

MAYORES CANTIDADES

MENORES CANTIDADES

PASILLO 1 BANOS

DIMENSIONES
MEDIDA TOTAL

CANTIDAD  EJECUTADA  

PRESENTE ACTA

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL OBRA CONTRATADA 

N° CONTRATO DE 

OBRA

031-00-J-Emavi-

Grual-2022
DE

PASILLO 1 BANOS

PASILLO 1 BANOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO POLIDEPORTIVO

TOTAL EJECUTADO

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ

ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES

MEMORIAS DE OBRA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INGEBLAR SAS N° CONTRATO DE 031-00-J-Emavi-

2022 pag. de

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

TOTAL EJECUTADO

MEMORIAS DE OBRA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

MEMORIAS DE OBRA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INGEBLAR SAS N° CONTRATO DE 031-00-J-Emavi- DE 2022 pag. de

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ

ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS POLIDEPORTIVO

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA TOTAL

CERCHA TIPO 1 FACHADA

HORIZONTAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

CERCHA TIPO 2 LUCARNA

DE 2022 pag. de

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA TOTAL

PASILLO 1 BANOS

PASILLO 1 BANOS

PASILLO 1 BANOS

PASILLO 1 BANOS

CANTIDAD  EJECUTADA  

PRESENTE ACTA

PASILLO 1 BANOS

PASILLO 1 BANOS

PASILLO 1 BANOS

PASILLO 1 BANOS

PASILLO 1 BANOS

PASILLO 1 BANOS

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL OBRA CONTRATADA 

MAYORES CANTIDADES

MENORES CANTIDADES

TOTAL EJECUTADO



24,269                  10,00 242,69            
2,108                  10,00 21,08              
3,627                  10,00 36,27              
1,580                  10,00 15,80              
5,487                  10,00 54,87              
1,580                  10,00 15,80              
3,627                  10,00 36,27              
2,108                  10,00 21,08              
2,660                  10,00 26,60              
3,824                  10,00 38,24              
4,066                  10,00 40,66              
2,960                  10,00 29,60              
7,938                  10,00 79,38              
7,938                  10,00 79,38              
2,960                  10,00 29,60              
4,066                  10,00 40,66              
3,824                  10,00 38,24              
13,470                  10,00 134,70            
13,470                  10,00 134,70            
1,980                  10,00 19,80              
2,622                  10,00 26,22              
2,622                  10,00 26,22              
1,980                  10,00 19,80              
1,805                  10,00 18,05              
1,805                  10,00 18,05              
1,805                  10,00 18,05              
1,805                  10,00 18,05              
1,500                  10,00 15,00              

9,246                    7,00 64,72              
7,547                    1,00 7,55                
7,547                    1,00 7,55                
7,602                    1,00 7,60                
7,602                    1,00 7,60                
36,726                    1,00 36,73              

9,246                    7,00 64,72              
7,547                    1,00 7,55                
7,547                    1,00 7,55                
7,602                    1,00 7,60                
7,602                    1,00 7,60                
36,726                    1,00 36,73              

-                  
9,246                  23,00 212,66            
9,246                  23,00 212,66            
3,702                  23,00 85,15              
4,267                  23,00 98,14              
3,368                  23,00 77,46              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              

-                  
9,246                  23,00 212,66            
9,246                  23,00 212,66            
3,702                  23,00 85,15              
4,267                  23,00 98,14              
3,368                  23,00 77,46              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              
2,930                  23,00 67,39              

-                  
31,180                    4,00 124,72            

-                  
6,078                  28,00 170,18            
6,086                  28,00 170,41            
6,089                  28,00 170,49            
6,089                  28,00 170,49            
6,089                  28,00 170,49            
6,295                  28,00 176,26            
0,900                  56,00 50,40              
8,422                  22,00 185,28            
8,805                    8,00 70,44              

-                  
-                  

        6.386,35 

               8.248,44 
0,00

1862,09

               6.386,35 

HORIZONTAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

HORIZONTAL

FACHADA LATERAL DERECHA

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

HORIZONTAL

FACHADA FRONTAL

VERTICAL

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

FACHADA POSTERIOR

VERTICAL

VERTICAL

DIAGONAL

DIAGONAL

DIAGONAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

RIOSTRA DIAGONAL

HORIZONTAL

CUBIERTA 1 - CORREAS

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

VOLADIZO

CORTA VIENTOS

CORTA VIENTOS

MENORES CANTIDADES

TOTAL EJECUTADO

CANTIDAD  EJECUTADA  

PRESENTE ACTA

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL OBRA CONTRATADA 

MAYORES CANTIDADES
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