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Consejo Superior de la Judicatura
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u Repiiblica de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES

INFORME SUPERVISION Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentacion

Periodo del Informe

Nombre del Contratista

Nombre del Supervisor y/o interventoria

2022-10-27 octubre de 2022 SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS RONEY BARTOLO FLOREZ
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato No. | CE-43-2022 |Tipo PRESTACION DE SERVICIOS |Convenio No. Tipo

Contratar en nombre de la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES
— CALDAS, la prestacion del servicio de desmonte, traslado y reinstalacion de los archivos rodantes ubicados en la sede judicial del municipio de Chinchina-

Caldas.
Rubro a proyecto Vigencia CDP No. Fecha de CDP Valor
A-02-02-02-008-007 2022 41422 2022-09-09 S 32.285.000
Valor Inicial del contrato Valor total Fecha de Firma Plazo Fecha de iniciacién Fecha de Terminacion
32.285.000 32.285.000 2022-09-26 2022-09-27 2022-10-31
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza No. Fecha de No. Registro presupuestal Fecha registro Presupuestal | Fecha de suscripcion
61-44-101045325 2022-09-27 49922 2022-09-26 2022-09-26
61-40-101016778 2022-09-27
Modificaciones del contrato
Numero Fecha Tiempo Valor Tema de aclaracion o alcance
Adicion
Prorroga
Otro Si
Informacion financiera
Valor Total del Contrato y/o convenio | 32.285.000 | % anticipo:
Pagos Realizados a La Fecha
Pagos Amortizacion
Fecha Forma pago % pagado Valor % Valor Valor neto Soporte
Ejecutado 0,00% 3 - 0%| $ -1 s -
Disponible 100,00% $ 32.285.000,00
Total 100% $ 32.285.000,00
| Pendiente Por Pago
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro IV-102 Valor S 32.285.000

Los valores que aparecen a continuacién tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado 100,00% S 32.285.000
Disponible 0,00% S -
Total 100% S 32.285.000

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se debera anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas,
comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)




EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales

Actividades Realizadas

Soportes

Cldsula No. 3 - alcance contractual

Se adjunta a continuacion el referente fotografico del

cumplimiento de las obligaciones

Soporte fotografico

Productos a entregar

Productos entregados

Fecha

% de ejecucion

100,00%

100,00%

2022-10-27

100,00%

JUZGADO 42 PROMICUO MUNICIPAL (oficina 801) - reinstalacion de un (1) archivo rodante metalico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de
1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm

JUZGADO 32 PROMICUO MUNICIPAL (oficina 802)- reinstalacion de un (1) archivo rodante metalico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de

1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm

JUZGADO 12 PROMICUO MUNICIPAL (oficina 701)- reinstalaciéon de un (1) archivo rodante metalico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de

1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm

JUZGADO 22 PROMICUO MUNICIPAL (oficina 702)- reinstalacion de un (1) archivo rodante metalico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de

1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm




JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA (oficina 601)- reinstalacion de un (1) archivo rodante metalico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0
Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO (oficina 602) - reinstalacién de archivo rodante metaélico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de
profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO (oficina 501) - reinstalaciéon de archivo rodante metalico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de
1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm




JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO (oficina 502) - reinstalacién de archivo rodante metalico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0
Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm

ARCHIVO CENTRAL 1 - reinstalacion de archivo rodante metalico de 11.80 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 3.70 Mt de profundidad; consta de diez (10)
cuerpos rodantes de 0.86 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm, un (1) cuerpo fijo central de 0.86 cm y dos (2) puertas de 0.70 cm

ARCHIVO CENTRAL 2 - Reinstalaciéon de archivo rodante metalico de 6.1 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 2.9 Mt de profundidad; consta de cinco (5)
cuerpos rodantes de 0.90 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una (1) puerta de 0.65 cm.




ARCHIVO CENTRAL 3 - reinstalacion de archivo rodante metalico de 5.1 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.9 Mt de profundidad; consta de cuatro (4)
cuerpos rodantes de 0.86 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una (1) puerta de 0.70 cm.

ARCHIVO CENTRAL 4- reinstalacion de archivo rodante metalico de 2.5 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo
rodante de 0.93 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una (1) puerta de 0.65 cm.

ARCHIVO CENTRAL 4- reinstalacion de archivo rodante metalico de 2.5 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo
rodante de 0.93 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una (1) puerta de 0.65 cm.




ARCHIVO CENTRAL 4- reinstalacion de archivo rodante metilico de 2.5 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo
rodante de 0.93 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una (1) puerta de 0.65 cm.

S

ARCHIVO CENTRAL 5 - reinstalacién de archivo rodante metalico de 3.20 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de dos (2)
cuerpos rodantes de 0.85 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.60 cm

Gestidn de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

SE RECIBE A ENTERA SATISFACCION LOS ARCHIVOS RODANTES INSTALADOS EN LA SEDE JUDICIAL DE CHINCHINA CALDAS

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecucién del objeto contractual

Causas Alternativas de solucién Fecha de soluciéon Gestion Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCION DEL INFORME

Contratista

Nombre IVAN DARIO CORTES TRONCOSO
Cargo Contgatista “SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS"
v
Firma WJ }WN )
Supervisor h
Nombre 1[ /™ Arg. RONEY BARTOLO FLOREZ
¥
Cargo { \
Firma




