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Los campos marcados con » son requeridos

Informacion de Asignacion

= Para

De

De Dependencia

Copia a

Asignacion de la Copia:
Asignado a:

SUBDIRECCION GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS
CRISTIAN TORO RIOS

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

LINET JOANNA TRIGOS NUNEZ

Informacion del Documento

= Referencia

Solicitud de adiciéon 1 del contrato 1816-2020

Anexos
= Anexo Adicién No. 1 - 1816-2020.docx
0 CTO.1816-2020 - LP-DT-053-2020 MODULO 3.pdf
1 CL. MODIFICACION No. 1 C. 1816 DE 2020 fimado.pdf
2 CL. MODIFICACION No. 2 C. 1816 DE 2020 fimado.pdf
CDP 253022 SGI.pdf FIRMADO.pdf
cert bancaria nueva.pdf
CONTRATO CESION 1816-2020 RV.pdf
MINFRA-MN-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN 1 OBRA jfv.pdf
MINFRA-MN-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION
OBRA junio 3.pdf
MINFRA-MN-IN-11-FR-3 ACTA REANUDACION CTO OBRA
altamira-florencia.pdf’
ACTA DE REANUDACION obra REINICIO 2.pdf
MODIFICACION TRES.pdf
Péliza de Cumplimiento (1) Cesién.pdf
Pdliza RCE (1) Cesion.pdf
polizas Reinicio 2.pdf
REG 90922 VF SGI.pdf firma.pdf
RES 2694 SUSPENSION CONTRATOS 16 sept. - 1.pdf
RP 181221 DEL CON 1816-2020 SRN firma.pdf
RUT CONEXION.pdf
SECOP II MODIFICACION 3 DEL 9-11-22.pdf
SRN 9102 ORDEN DE INICIO 1816 - 2020.pdf
sContenido
Respetado Doctor Cristian:
En atencién a la peticién realizada por el contratista CONSORCIO CONEXION HUILA CAQUETA vy Ia
Interventoria CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISENOS, mediante las cuales solicitan adicién
del contrato de obra No. 1816 de 2020, y de acuerdo con lo aprobado en el comité de adiciones y prérrogas No.
63 del 17 y 18 de noviembre de 2022, solicito amablemente, designar a quien corresponda, adelantar el tramite
relacionado a continuacion:
Contrato No. Contratista OBIJETO Adicién 1
EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, | ¥ 5:235:009.961
MANTENIMIENTO, REHABILITACION,
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CONSORCIO
REGIONES
INTEGRAL
INTERDISENOS

GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-
FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
HUILA Y CAQUETA EN MARCO DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS
REGIONES”. MODULO 3.

Revisé:

Cordialmente,

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

Se adjuntan los respectivos soportes del caso.

Los mismos se puede encontrar en el siguiente link:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pbaron_invias_gov_co/EmDuDDD-
eglClav2TEIP7sABAPWIPhfAOXYwxC77jZwJ)2g?e=3jR9Ba

Proyectd: Ing. Pedro José Baron Avila— Contratista -SGICN
Abg. German Olier Oliver— Contratista -SGICN
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