
FECHA 31 10 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE 1 al 31 de Octubre de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 17

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ Valor 

Ejecutado
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023

% P 0,01% 0,02% 0,05% 0,01% 0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,08% 0,01% 0,01% 0,02% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,03% 0,22%
$ P $37.000 $50.000 $150.000 $27.181 $57.181 $40.181 $80.398 $80.398 $80.398 $253.217 $44.618 $44.618 $46.738 $215.000 $227.851 $175.085 $188.792 $86.861 $661.055

$ E $0 $33.705 $125.492 $183.902 $18.205 $93.951 $76.416 $88.696 $1.579 $49.262 $189.463 $129.880 $77.983 $96.944 $150.726 $148.334 $222.637

% E 0,00% 0,01% 0,04% 0,06% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% 0,02% 0,06% 0,04% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,07%

% P 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,21% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,12% 0,80% 0,18% 0,38%
$ P $50.000 $7.931 $7.931 $7.931 $597.411 $607.411 $617.411 $627.411 $40.982 $28.623 $24.603 $24.603 $47.010 $365.355 $2.452.734 $557.038 $1.166.095

$ E $0 $0 $20.910 $94.575 $168.325 $109.380 $0 $0 $0 $0 $24.041 $232.502 $106.664 $49.505 $31.736 $0 $0

% E 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,06% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,08% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,31% 0,31% 0,31% 0,32% 0,29% 0,38% 0,28% 0,32% 0,46% 1,31% 2,32% 1,78% 0,19%
$ P $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $934.102 $944.102 $954.102 $964.102 $892.628 $1.157.744 $860.497 $975.771 $1.417.134 $3.983.766 $7.091.760 $5.430.488 $582.782

$ E $0 $0 $0 $96.261 $0 $459.755 $1.007.174 $628.347 $677.962 $396.272 $1.075.843 $1.391.941 $238.533 $1.049.857 $1.748.551 $62.391 $15.204

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,15% 0,33% 0,21% 0,22% 0,13% 0,35% 0,46% 0,08% 0,34% 0,57% 0,02% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $1.426 $1.426 $1.426 $1.426 $0 $18.867 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $632

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.851.867 $718.054

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 0,24%

% P 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,01% 0,01% 0,24% 0,37% 0,01% 0,15% 0,93% 0,41% 0,46%

$ P $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $349.186 $349.186 $349.186 $349.186 $16.382 $19.255 $742.882 $1.127.678 $31.154 $466.216 $2.839.407 $1.251.141 $1.391.230

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $8.802 $0 $20.766 $0 $0 $15.666 $13.215 $4.288 $5.096 $24.450 $77.135 $607.634

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,20%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,31% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,02%

$ P $10.000 $960.573 $960.573 $146.901 $146.901 $146.901 $146.901 $618 $0 $0 $0 $199 $0 $294 $157.413 $62.266

$ E $0 $0 $0 $184.683 $48.904 $262.550 $51.431 $136.743 $460.416 $33.199 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $132.999

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,09% 0,02% 0,04% 0,15% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $1.873 $1.873 $1.873 $1.873 $0 $0 $0 $10.703 $0 $0 $0 $0 $4.282

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,20%
$ P $50.000 $150.000 $2.266 $12.266 $12.266 $191.659 $191.659 $191.659 $191.659 $29.542 $29.542 $29.542 $176.447 $156.706 $159.791 $156.706 $157.336 $617.443

$ E $0 $4.221 $83.677 $96.803 $10.578 $34.442 $78.737 $27.377 $4.682 $17.640 $114.507 $30.548 $8.746 $94.619 $207.646 $133.930 $565.736

% E 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 0,04% 0,01% 0,00% 0,03% 0,07% 0,04% 0,19%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P

$ E

% E

305.189.938,91$                                            100% 5,75%

349.031.236,53$                                            114,37% 17.544.693,76$         NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,00% 0,01% 0,03% 0,16% 0,06% 0,39% 0,38% 0,75% 0,76% 0,77% 0,83% 0,34% 0,43% 0,56% 0,83% 0,62% 1,69% 4,17% 2,50% 1,47%

$0 $37.000 $100.000 $500.000 $197.378 $1.187.951 $1.170.951 $2.302.957 $2.322.957 $2.342.957 $2.535.776 $1.024.769 $1.298.649 $1.704.262 $2.530.201 $1.880.054 $5.150.213 $12.729.694 $7.640.275 $4.485.784

0,00% 0,01% 0,04% 0,21% 0,27% 0,66% 1,05% 1,80% 2,56% 3,33% 4,16% 2,73% 3,16% 3,72% 4,55% 5,16% 6,85% 11,02% 13,52% 14,99%

$0 $37.000 $137.000 $637.000 $834.378 $2.022.330 $3.193.281 $5.496.238 $7.819.194 $10.162.151 $12.697.926 $8.340.112 $9.638.760 $11.343.022 $13.873.223 $14.888.827 $20.039.040 $32.768.733 $40.409.009 $44.894.793

0,00% 0,01% 0,08% 0,22% 0,08% 0,32% 0,40% 0,30% 0,38% 0,16% 0,47% 0,59% 0,14% 0,42% 0,71% 0,74% 0,74% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $37.926 $230.080 $656.225 $246.011 $968.880 $1.213.759 $901.929 $1.144.640 $496.373 $1.419.521 $1.798.086 $436.214 $1.296.021 $2.163.108 $2.273.657 $2.262.264 $0 $0 $0

0,00% 0,01% 0,09% 0,30% 0,38% 0,70% 1,10% 1,39% 1,77% 1,93% 2,40% 2,99% 3,13% 3,55% 4,26% 5,01% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%

$0 $37.926 $268.005 $924.230 $1.170.241 $2.139.121 $3.352.880 $4.254.809 $5.399.449 $5.895.822 $7.315.343 $9.113.429 $9.549.643 $10.845.664 $13.008.773 $15.282.430 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694

###########

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.734.534

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$57.935.851

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1 DE 5

2.320.920.585$                                           
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31/08/2029

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334$                                                    48.095.323.054$                                         

406.967.087.388$                                                    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

         Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES

$46.980.120 15,39% 0,55%

$47.783.313 15,66% 1.687.175,09             

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$57.195.882 18,74% 2,90%

$75.888.808 24,87% 8.848.091,72             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$65.864.738 21,58% 0,27%

$78.518.618 25,73% 837.639,89                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$92.829.396 30,42% 0,25%

$100.046.100 32,78% 777.052,32                

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$27.423 0,01% 0,84%

$47.795 0,02% 2.569.921,49             

OBRAS VARIAS

$160.793 0,05% 0,00%

$292.682 0,10% -                             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1.689.546 0,55% 0,43%

$5.780.559 1,89% 1.310.925,05             

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                             

TRANSPORTES

$40.442.040 13,25% 0,50%

$40.673.362 13,33% 1.513.888,19             

CONVENCIONES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 1

EJECUTADO

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

REPROGRAMACIÓN 3

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
80.355$                   4,63%

REPROGRAMACIÓN 4

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                             0,00%

REPROGRAMACIÓN 2

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
781.943$                 1,72%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica

aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

191.585$                 78,72%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
203.554$                 2,62%

REPROGRAMACIÓN 5

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.008.341$              78,72%

OBSERVACIONES: 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
$406.967.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                     0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( 

B )
2.267.764$              3,91%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

0,66% 1,05% 1,80% 2,56% 3,33% 4,16% 4,81% 5,63% 6,71% 7,80% 8,89% 9,98% 11,07% 12,16% 12,61%

2,40% 2,73% 3,16% 3,72% 4,37% 5,11% 6,05%
7,90% 8,99% 9,43%

3,16% 3,72% 4,55%
5,69%

7,55%

10,77%

14,71% 15,15%

3,72% 4,55% 5,16%
6,85%

11,02%
13,52%
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FECHA 31 10 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE 1 al 31 de Octubre de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 17

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ Valor 

Ejecutado
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

% Ejecutado 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

% P 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,22% 0,22% 0,22% 0,16% 0,16% 0,16% 0,17% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,17% 0,17% 0,17%
$ P $826.319 $826.319 $826.319 $826.319 $826.319 $661.055 $661.055 $661.055 $495.792 $495.792 $495.792 $521.753 $652.192 $652.192 $652.192 $652.192 $652.192 $521.753 $521.753 $521.753
$ E
% E
% P 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,38% 0,38% 0,38% 0,29% 0,29% 0,29% 0,17% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,17% 0,17% 0,17%
$ P $1.457.618 $1.457.618 $1.457.618 $1.457.618 $1.457.618 $1.166.095 $1.166.095 $1.166.095 $874.571 $874.571 $874.571 $514.322 $642.903 $642.903 $642.903 $642.903 $642.903 $514.322 $514.322 $514.322
$ E
% E
% P 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,19% 0,19% 0,19% 0,14% 0,14% 0,14% 0,20% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,20% 0,20% 0,20%
$ P $728.478 $728.478 $728.478 $728.478 $728.478 $582.782 $582.782 $582.782 $437.087 $437.087 $437.087 $598.835 $748.544 $748.544 $748.544 $748.544 $748.544 $598.835 $598.835 $598.835
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $790 $790 $790 $790 $790 $632 $632 $632 $474 $474 $474 $447 $559 $559 $559 $559 $559 $447 $447 $447
$ E
% E

% P 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,46% 0,46% 0,46% 0,34% 0,34% 0,34% 0,31% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,31% 0,31% 0,31%

$ P $1.739.037 $1.739.037 $1.739.037 $1.739.037 $1.739.037 $1.391.230 $1.391.230 $1.391.230 $1.043.422 $1.043.422 $1.043.422 $949.527 $1.186.909 $1.186.909 $1.186.909 $1.186.909 $1.186.909 $949.527 $949.527 $949.527

$ E

% E

% P 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
$ P $77.833 $77.833 $77.833 $77.833 $77.833 $62.266 $62.266 $62.266 $46.700 $46.700 $46.700 $46.889 $58.611 $58.611 $58.611 $58.611 $58.611 $46.889 $46.889 $46.889
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $5.352 $5.352 $5.352 $5.352 $5.352 $4.282 $4.282 $4.282 $3.211 $3.211 $3.211 $3.028 $3.785 $3.785 $3.785 $3.785 $3.785 $3.028 $3.028 $3.028
$ E
% E
% P 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,20% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,18% 0,18% 0,18%
$ P $771.804 $771.804 $771.804 $771.804 $771.804 $617.443 $617.443 $617.443 $463.082 $463.082 $463.082 $537.337 $671.671 $671.671 $671.671 $671.671 $671.671 $537.337 $537.337 $537.337
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P
$ E
% E

305.189.938,91$                                            100% 5,75%

349.031.236,53$                                            114% 17.544.693,76$         NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,84% 1,84% 1,84% 1,84% 1,84% 1,47% 1,47% 1,47% 1,10% 1,10% 1,10% 1,04% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,04% 1,04% 1,04%

$5.607.230 $5.607.230 $5.607.230 $5.607.230 $5.607.230 $4.485.784 $4.485.784 $4.485.784 $3.364.338 $3.364.338 $3.364.338 $3.172.138 $3.965.173 $3.965.173 $3.965.173 $3.965.173 $3.965.173 $3.172.138 $3.172.138 $3.172.138

16,83% 18,67% 20,51% 22,34% 24,18% 25,65% 27,12% 28,59% 29,69% 30,79% 31,90% 32,94% 34,24% 35,53% 36,83% 38,13% 39,43% 40,47% 41,51% 42,55%

$50.502.023 $56.109.254 $61.716.484 $67.323.714 $72.930.945 $77.416.729 $81.902.513 $86.388.298 $89.752.636 $93.116.974 $96.481.312 $99.653.451 $103.618.623 $107.583.796 $111.548.969 $115.514.142 $119.479.315 $122.651.453 $125.823.591 $128.995.730

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%

$17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.734.534

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$57.935.851

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334$                                                    48.095.323.054$                                         

406.967.087.388$                                                    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

         Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    Miles de pesos

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$65.864.738 21,58% 0,27%

$78.518.618 25,73% 837.639,89                

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES
$46.980.120 15,39% 0,55%

$47.783.313 15,66% 1.687.175,09             

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$27.423 0,01% 0,84%

$47.795 0,02% 2.569.921,49             

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$57.195.882 18,74% 2,90%

$75.888.808 24,87% 8.848.091,72             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1.689.546 0,55% 0,43%

$5.780.559 1,89% 1.310.925,05             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$92.829.396 30,42% 0,25%

$100.046.100 32,78% 777.052,32                

TRANSPORTES
$40.442.040 13,25% 0,50%

$40.673.362 13,33% 1.513.888,19             

OBRAS VARIAS
$160.793 0,05% 0,00%

$292.682 0,10% -                             

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                             

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

BARRAS

781.943$                 1,72%

PROGRAMACION INICIAL

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica

aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

191.585$                 78,72%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
203.554$                 2,62%

REPROGRAMACIÓN 5

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.008.341$              78,72%

OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
80.355$                   4,63%

REPROGRAMACIÓN 4

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                             0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
$406.967.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                     0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( 

B )
2.267.764$              3,91%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

12,61% 13,10% 13,63% 14,21% 14,84% 15,50% 16,18% 17,38% 18,63% 19,92% 21,22% 22,52% 23,30% 24,07% 24,88% 25,70% 26,52% 27,34% 28,20%
29,56%

30,96%

9,43% 9,92% 10,44% 11,01% 11,64% 12,30% 12,97% 14,16% 15,41% 16,69% 17,98% 19,28% 20,07% 20,85% 21,67% 22,50% 23,33% 24,17% 25,03%
26,41%

27,81%

15,15% 15,63% 16,16% 16,73% 17,36% 18,01% 18,69% 19,88% 21,12% 22,41% 23,70% 25,00% 25,78% 26,57% 27,38% 28,22% 29,05% 29,88% 30,75%
32,12%

33,53%

14,99%
16,83%

18,67%
20,51%

22,34%
24,18%

25,65%
27,12%

28,59% 29,69% 30,79% 31,90% 32,94% 34,24% 35,53% 36,83% 38,13% 39,43% 40,47% 41,51% 42,55%

0%
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$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 10 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE 1 al 31 de Octubre de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 17

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

$ Valor 

Ejecutado
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% Ejecutado 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026

% P 0,13% 0,13% 0,13% 0,10% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,10% 0,10% 0,10% 0,08% 0,08% 0,08% 0,21% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27%
$ P $391.315 $391.315 $391.315 $318.449 $398.061 $398.061 $398.061 $398.061 $398.061 $318.449 $318.449 $318.449 $238.837 $238.837 $238.837 $654.455 $818.068 $818.068 $818.068 $818.068
$ E
% E
% P 0,13% 0,13% 0,13% 0,18% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,18% 0,18% 0,18% 0,14% 0,14% 0,14% 0,38% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47%
$ P $385.742 $385.742 $385.742 $557.931 $697.413 $697.413 $697.413 $697.413 $697.413 $557.931 $557.931 $557.931 $418.448 $418.448 $418.448 $1.154.451 $1.443.064 $1.443.064 $1.443.064 $1.443.064
$ E
% E
% P 0,15% 0,15% 0,15% 0,20% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,20% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15% 0,19% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%
$ P $449.127 $449.127 $449.127 $616.232 $770.290 $770.290 $770.290 $770.290 $770.290 $616.232 $616.232 $616.232 $462.174 $462.174 $462.174 $576.963 $721.204 $721.204 $721.204 $721.204
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $335 $335 $335 $390 $488 $488 $488 $488 $488 $390 $390 $390 $293 $293 $293 $626 $782 $782 $782 $782
$ E
% E

% P 0,23% 0,23% 0,23% 0,31% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,31% 0,31% 0,31% 0,23% 0,23% 0,23% 0,45% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56%

$ P $712.145 $712.145 $712.145 $941.237 $1.176.546 $1.176.546 $1.176.546 $1.176.546 $1.176.546 $941.237 $941.237 $941.237 $705.928 $705.928 $705.928 $1.377.338 $1.721.673 $1.721.673 $1.721.673 $1.721.673

$ E

% E

% P 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
$ P $35.167 $35.167 $35.167 $43.479 $54.348 $54.348 $54.348 $54.348 $54.348 $43.479 $43.479 $43.479 $32.609 $32.609 $32.609 $61.644 $77.056 $77.056 $77.056 $77.056
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $2.271 $2.271 $2.271 $2.644 $3.305 $3.305 $3.305 $3.305 $3.305 $2.644 $2.644 $2.644 $1.983 $1.983 $1.983 $4.239 $5.299 $5.299 $5.299 $5.299
$ E
% E
% P 0,13% 0,13% 0,13% 0,09% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,09% 0,09% 0,09% 0,07% 0,07% 0,07% 0,20% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
$ P $403.002 $403.002 $403.002 $289.457 $361.821 $361.821 $361.821 $361.821 $361.821 $289.457 $289.457 $289.457 $217.093 $217.093 $217.093 $611.278 $764.097 $764.097 $764.097 $764.097
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P
$ E
% E

305.189.938,91$                                            100% 5,75%

349.031.236,53$                                            114% 17.544.693,76$         NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,78% 0,78% 0,78% 0,91% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 0,91% 0,91% 0,91% 0,68% 0,68% 0,68% 1,46% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82%

$2.379.104 $2.379.104 $2.379.104 $2.769.817 $3.462.272 $3.462.272 $3.462.272 $3.462.272 $3.462.272 $2.769.817 $2.769.817 $2.769.817 $2.077.363 $2.077.363 $2.077.363 $4.440.994 $5.551.242 $5.551.242 $5.551.242 $5.551.242

43,33% 44,11% 44,89% 45,80% 46,93% 48,07% 49,20% 50,33% 51,47% 52,38% 53,28% 54,19% 54,87% 55,55% 56,23% 57,69% 59,51% 61,33% 63,15% 64,96%

$131.374.833 $133.753.937 $136.133.041 $138.902.858 $142.365.130 $145.827.402 $149.289.674 $152.751.946 $156.214.217 $158.984.035 $161.753.852 $164.523.670 $166.601.033 $168.678.396 $170.755.759 $175.196.753 $180.747.995 $186.299.237 $191.850.479 $197.401.721

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%

$17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.734.534

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$57.935.851

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
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358.871.764.334$                                                    48.095.323.054$                                         

406.967.087.388$                                                    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

         Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    Miles de pesos

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$65.864.738 21,58% 0,27%

$78.518.618 25,73% 837.639,89                

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES
$46.980.120 15,39% 0,55%

$47.783.313 15,66% 1.687.175,09             

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$27.423 0,01% 0,84%

$47.795 0,02% 2.569.921,49             

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$57.195.882 18,74% 2,90%

$75.888.808 24,87% 8.848.091,72             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1.689.546 0,55% 0,43%

$5.780.559 1,89% 1.310.925,05             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$92.829.396 30,42% 0,25%

$100.046.100 32,78% 777.052,32                

TRANSPORTES
$40.442.040 13,25% 0,50%

$40.673.362 13,33% 1.513.888,19             

OBRAS VARIAS
$160.793 0,05% 0,00%

$292.682 0,10% -                             

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                             

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

BARRAS

781.943$                 1,72%

PROGRAMACION INICIAL

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica

aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

191.585$                 78,72%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
203.554$                 2,62%

REPROGRAMACIÓN 5

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.008.341$              78,72%

OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
80.355$                   4,63%

REPROGRAMACIÓN 4

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                             0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
$406.967.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                     0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( 

B )
2.267.764$              3,91%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

30,96%
32,40%

33,88%
35,38% 36,32% 37,27% 38,26% 39,26% 40,32% 41,37% 42,44%

44,03%
45,67%

47,36%
49,10%

50,87% 52,05% 53,23% 54,45% 55,73% 57,01%

27,81%
29,27%

30,76%
32,27% 32,87% 33,47% 34,12% 34,77% 35,48% 36,19% 36,91% 38,16% 39,46% 40,80%

42,19%
43,62% 44,81% 46,01% 47,23% 48,53% 49,82%

33,53%
34,99%

36,47%
37,99% 38,58% 39,19% 39,83% 40,49% 41,20% 41,90% 42,63% 43,87% 45,17%

46,52%
47,91%

49,33% 50,53% 51,72% 52,95% 54,24% 55,53%

42,55% 43,33% 44,11% 44,89% 45,80% 46,93% 48,07% 49,20% 50,33% 51,47% 52,38% 53,28% 54,19% 54,87% 55,55% 56,23%
57,69%

59,51%
61,33%

63,15%
64,96%
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FECHA 31 10 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE 1 al 31 de Octubre de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 17

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor 

Ejecutado
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028

% P 0,27% 0,21% 0,21% 0,21% 0,16% 0,16% 0,16% 0,19% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,19% 0,19% 0,19% 0,14% 0,14% 0,14% 0,16%
$ P $818.068 $654.455 $654.455 $654.455 $490.841 $490.841 $490.841 $584.279 $730.349 $730.349 $730.349 $730.349 $730.349 $584.279 $584.279 $584.279 $438.210 $438.210 $438.210 $501.753

$ E

% E

% P 0,47% 0,38% 0,38% 0,38% 0,28% 0,28% 0,28% 0,35% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,35% 0,35% 0,35% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27%
$ P $1.443.064 $1.154.451 $1.154.451 $1.154.451 $865.838 $865.838 $865.838 $1.079.419 $1.349.274 $1.349.274 $1.349.274 $1.349.274 $1.349.274 $1.079.419 $1.079.419 $1.079.419 $809.564 $809.564 $809.564 $838.322

$ E

% E

% P 0,24% 0,19% 0,19% 0,19% 0,14% 0,14% 0,14% 0,18% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,18% 0,18% 0,18% 0,13% 0,13% 0,13% 0,09%
$ P $721.204 $576.963 $576.963 $576.963 $432.722 $432.722 $432.722 $548.666 $685.832 $685.832 $685.832 $685.832 $685.832 $548.666 $548.666 $548.666 $411.499 $411.499 $411.499 $262.974

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $782 $626 $626 $626 $469 $469 $469 $581 $726 $726 $726 $726 $726 $581 $581 $581 $436 $436 $436 $447

$ E

% E

% P 0,56% 0,45% 0,45% 0,45% 0,34% 0,34% 0,34% 0,45% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,45% 0,45% 0,45% 0,34% 0,34% 0,34% 0,36%

$ P $1.721.673 $1.377.338 $1.377.338 $1.377.338 $1.033.004 $1.033.004 $1.033.004 $1.382.385 $1.727.982 $1.727.982 $1.727.982 $1.727.982 $1.727.982 $1.382.385 $1.382.385 $1.382.385 $1.036.789 $1.036.789 $1.036.789 $1.109.527

$ E

% E

% P 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
$ P $77.056 $61.644 $61.644 $61.644 $46.233 $46.233 $46.233 $47.756 $59.694 $59.694 $59.694 $59.694 $59.694 $47.756 $47.756 $47.756 $35.817 $35.817 $35.817 $46.889

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $5.299 $4.239 $4.239 $4.239 $3.179 $3.179 $3.179 $3.936 $4.920 $4.920 $4.920 $4.920 $4.920 $3.936 $3.936 $3.936 $2.952 $2.952 $2.952 $3.028

$ E

% E

% P 0,25% 0,20% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15% 0,16% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,16% 0,16% 0,16% 0,12% 0,12% 0,12% 0,13%
$ P $764.097 $611.278 $611.278 $611.278 $458.458 $458.458 $458.458 $476.758 $595.947 $595.947 $595.947 $595.947 $595.947 $476.758 $476.758 $476.758 $357.568 $357.568 $357.568 $409.198

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P

$ E

% E

305.189.938,91$                                            100% 5,75%

349.031.236,53$                                            114% 17.544.693,76$         NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,82% 1,46% 1,46% 1,46% 1,09% 1,09% 1,09% 1,35% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,35% 1,35% 1,35% 1,01% 1,01% 1,01% 1,04%

$5.551.242 $4.440.994 $4.440.994 $4.440.994 $3.330.745 $3.330.745 $3.330.745 $4.123.780 $5.154.725 $5.154.725 $5.154.725 $5.154.725 $5.154.725 $4.123.780 $4.123.780 $4.123.780 $3.092.835 $3.092.835 $3.092.835 $3.172.138

66,78% 68,24% 69,69% 71,15% 72,24% 73,33% 74,42% 75,77% 77,46% 79,15% 80,84% 82,53% 84,22% 85,57% 86,92% 88,27% 89,29% 90,30% 91,31% 92,35%

$202.952.963 $207.393.956 $211.834.950 $216.275.943 $219.606.688 $222.937.434 $226.268.179 $230.391.959 $235.546.683 $240.701.408 $245.856.133 $251.010.857 $256.165.582 $260.289.362 $264.413.141 $268.536.921 $271.629.756 $274.722.591 $277.815.425 $280.987.564

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%

$17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.734.534

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$57.935.851

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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2.320.920.585$                                           
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31/08/2029

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334$                                                    48.095.323.054$                                         

406.967.087.388$                                                    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

         Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES

$46.980.120 15,39% 0,55%

$47.783.313 15,66% 1.687.175,09             

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$57.195.882 18,74% 2,90%

$75.888.808 24,87% 8.848.091,72             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$65.864.738 21,58% 0,27%

$78.518.618 25,73% 837.639,89                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$92.829.396 30,42% 0,25%

$100.046.100 32,78% 777.052,32                

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$27.423 0,01% 0,84%

$47.795 0,02% 2.569.921,49             

OBRAS VARIAS

$160.793 0,05% 0,00%

$292.682 0,10% -                             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1.689.546 0,55% 0,43%

$5.780.559 1,89% 1.310.925,05             

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                             

TRANSPORTES

$40.442.040 13,25% 0,50%

$40.673.362 13,33% 1.513.888,19             

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica

aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
80.355$                   4,63%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                             0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
781.943$                 1,72%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

191.585$                 78,72%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
203.554$                 2,62%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.008.341$              78,72%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
$406.967.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                     0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( 

B )
2.267.764$              3,91%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 5

OBSERVACIONES: 

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

49,82%
51,08%

52,40%
54,22%

56,05%
57,94%

61,81%
63,05%

64,29%
65,52%

66,75%
67,97%

55,53%
56,79%

58,12%
59,94%

61,77%
63,65%
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68,77%
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71,23%
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FECHA 31 10 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE 1 al 31 de Octubre de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 17

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$ Valor 

Ejecutado
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

% Ejecutado 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

% P 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,16% 0,16% 0,16% 0,12% 0,12% 0,12% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,00% 0,00%
$ P $627.192 $627.192 $627.192 $627.192 $627.192 $501.753 $501.753 $501.753 $376.315 $376.315 $376.315 $877.785 $877.785 $877.785 $877.785 $877.785 $877.785 $0 $0

$ E

% E

% P 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,27% 0,27% 0,27% 0,21% 0,21% 0,21% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,00% 0,00%
$ P $1.047.903 $1.047.903 $1.047.903 $1.047.903 $1.047.903 $838.322 $838.322 $838.322 $628.742 $628.742 $628.742 $1.312.850 $1.312.850 $1.312.850 $1.312.850 $1.312.850 $1.312.850 $0 $0

$ E

% E

% P 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,09% 0,09% 0,09% 0,06% 0,06% 0,06% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%
$ P $328.717 $328.717 $328.717 $328.717 $328.717 $262.974 $262.974 $262.974 $197.230 $197.230 $197.230 $1.170.565 $1.170.565 $1.170.565 $1.170.565 $1.170.565 $1.170.565 $1.170.565 $1.170.565

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $559 $559 $559 $559 $559 $447 $447 $447 $335 $335 $335 $1.096 $1.096 $1.096 $1.096 $1.096 $1.096 $1.096 $1.096

$ E

% E

% P 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,36% 0,36% 0,36% 0,27% 0,27% 0,27% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%

$ P $1.386.909 $1.386.909 $1.386.909 $1.386.909 $1.386.909 $1.109.527 $1.109.527 $1.109.527 $832.145 $832.145 $832.145 $746.918 $746.918 $746.918 $746.918 $746.918 $746.918 $746.918 $746.918

$ E

% E

% P 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
$ P $58.611 $58.611 $58.611 $58.611 $58.611 $46.889 $46.889 $46.889 $35.167 $35.167 $35.167 $72.900 $72.900 $72.900 $72.900 $72.900 $72.900 $72.900 $72.900

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $3.785 $3.785 $3.785 $3.785 $3.785 $3.028 $3.028 $3.028 $2.271 $2.271 $2.271 $1.870 $3.766 $3.766 $3.766 $3.766 $3.766 $3.766 $3.766

$ E

% E

% P 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,13% 0,13% 0,13% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
$ P $511.498 $511.498 $511.498 $511.498 $511.498 $409.198 $409.198 $409.198 $306.899 $306.899 $306.899 $307.528 $307.528 $307.528 $307.528 $307.528 $307.528 $307.528 $307.528

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0
$ E

% E

305.189.938,91$                                            100% 5,75%

349.031.236,53$                                            114% 17.544.693,76$         NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,04% 1,04% 1,04% 0,78% 0,78% 0,78% 1,47% 1,47% 1,47% 1,47% 1,47% 1,47% 0,75% 0,75%

$3.965.173 $3.965.173 $3.965.173 $3.965.173 $3.965.173 $3.172.138 $3.172.138 $3.172.138 $2.379.104 $2.379.104 $2.379.104 $4.491.510 $4.493.406 $4.493.406 $4.493.406 $4.493.406 $4.493.406 $2.302.772 $2.302.772

93,65% 94,95% 96,25% 97,55% 98,85% 99,89% 100,93% 101,97% 102,75% 103,53% 104,31% 105,78% 107,25% 108,72% 110,19% 111,67% 113,14% 113,89% 114,65%

$284.952.737 $288.917.909 $292.883.082 $296.848.255 $300.813.428 $303.985.566 $307.157.704 $310.329.843 $312.708.946 $315.088.050 $317.467.154 $321.958.664 $326.452.070 $330.945.475 $335.438.881 $339.932.287 $344.425.693 $346.728.465 $349.031.237

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%

$17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694 $17.544.694

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.734.534

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$7.772.765 Nombre: WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$7.772.765

$340.000 Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No.:: N/A

$340.000

$53.681.825

$57.935.851

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334$                                                    48.095.323.054$                                         

406.967.087.388$                                                    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

         Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    Miles de pesos

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$65.864.738 21,58% 0,27%

$78.518.618 25,73% 837.639,89$              

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES

$46.980.120 15,39% 0,55%

$47.783.313 15,66% 1.687.175,09$           

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$27.423 0,01% 0,84%

$47.795 0,02% 2.569.921,49$           

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$57.195.882 18,74% 2,90%

$75.888.808 24,87% 8.848.091,72$           

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1.689.546 0,55% 0,43%

$5.780.559 1,89% 1.310.925,05$           

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$92.829.396 30,42% 0,25%

$100.046.100 32,78% 777.052,32$              

TRANSPORTES

$40.442.040 13,25% 0,50%

$40.673.362 13,33% 1.513.888,19$           

OBRAS VARIAS

$160.793 0,05% 0,00%

$292.682 0,10% -$                           

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -$                           

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

0,00%

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
781.943$                 1,72%

PROGRAMACION INICIAL

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica

aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 1

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

191.585$                 78,72%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
203.554$                 2,62% Representante legal o apoderado del Contratista SUDAMERICANA INTEGRAL 

DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Representante legal o apoderado del Interventor 

CONSORCIO ECOVISIÓN 188

REPROGRAMACIÓN 5

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.008.341$              78,72%

OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
80.355$                   4,63%

REPROGRAMACIÓN 4

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                             

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
$406.967.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                     0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( 

B )
2.267.764$              3,91%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

79,72% 80,75% 81,77% 82,80% 83,79% 84,78% 85,74% 86,73%
87,98%

89,21%
90,44%

91,69%
93,91%

96,12%
98,34%

100,56%
103,10%

105,35%
107,01%

108,65%

85,44% 86,46% 87,49% 88,51% 89,50% 90,50% 91,45% 92,45%
93,70%

94,92%
96,16%

97,41%
99,62%

101,84%
104,06%

106,27%
108,82%

111,07%
112,73%

114,37%

92,35%
93,65%

94,95%
96,25%

97,55%
98,85% 99,89% 100,93% 101,97% 102,75% 103,53% 104,31%

105,78%
107,25%

108,72%
110,19%

111,67%
113,14% 113,89% 114,65%
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