
Contrato Fecha revisión

Objeto 

Supervisor N.º Acta 9

Gestor Valor Acta $ 462,095,249.00

Cumple No Cumple Observaciones

Se adjunta

Se adjunta

Se adjunta

Se adjunta

N.A.

Se adjunta

Se adjunta el de la UT y cada uno 

de los integrantes

Se adjunta

N.A.

N.A.

Se adjunta

Se adjunta

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Se adjunta

16. Pre-acta mensual de gestión y adquisición 

predial. Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-11

17. Hoja de ruta y orden de pago contrato de obra. 

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

6. Certificado de pago de aportes parafiscales y de 

seguridad social suscrita por el Representante 

Legal o por el Revisor Fiscal.

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN 

Factor de análisis

5. Pago de estampillas que apliquen.

 13.Aprobación parcial de estudios y diseños 

(Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-4 ) o acta de 

aprobación definitiva de estudios y diseños 

(Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), según 

corresponda.

14. Pre-acta mensual de inversión ambiental. 

Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3.

15. Pre-acta mensual de inversión social. Formato 

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

7. Copia actualizada del RUT del contratista y de 

cada integrante y/o consorciado 

8. Informe financiero y Presupuestal de contrato 

de obra.  MEPI-MN1-IN-15-FR-8

9. Acta de modificación de cantidades de obra. 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1  cuando aplique.

10. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato 

MEPI-MN1-IN-10-FR-4 cuando aplique.

11. Seguimiento al programa de inversiones. 

Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2.

12. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de 

las cantidades correspondientes.

1. Factura Proforma.

2. Acta de recibo parcial de obra. MEPI-MN1-IN-4-

FR-1

3. Formato afectación presupuestal de 

obligaciones. AFINCO-FR-12.

4. Formato de identificación de la distribución de 

la ejecución contractual por departamento. 

AFINCO-FR-13.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA

DUBIN JOSE CAMARGO

LUIS GUILLERMO PINTO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE 

LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.
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UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6

CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia

contabilidad@jmvingenieros.com

Factura electrónica de venta
No. FE-11

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600
Dirección CLL 25 G 73B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 07/04/2022, 09:10

Expedición 07/04/2022, 09:10

Vencimiento 07/05/2022

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 (FEBRERO 2022);
CONTRATO 1009 DE 2021. 1.00 700,675,131.00

2 ADMINISTRACION 20% 1.00 140,135,026.00

3 IMPREVISTOS 5% 1.00 35,033,757.00

4 UTILIDAD 5% 1.00 41,690,170.83

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías
o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764019346531 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12

CUFE: 5692f9e57698108ada804ceed3d4793bff867e9057d8d677611ee357c2abee71485df89a9988742289d0f95cf76a424c 

Total items: 4 

Valor en Letras: 
Cuatrocientos sesenta y dos millones noventa y cinco mil doscientos cuarenta y nueve pesos m/cte 

Condiciones de Pago: 
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-07 por $ 462,095,249.00

Observaciones: 
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y ambiental sostenible en el
corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar-Estrella-Vias wayú y Cabo de la Vela-San Martin en el
departamento de la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de UNION TEMPORAL
ANDINO 066
#$24-02-00;1009-2021;rcorredor@invias.gov.co#$

Total Bruto 910,877,671.00

IVA 19% 6,656,413.83

Descuento -
AMORTIZACION
ANTICIPO

455,438,836.00

Cargo - AJUSTE AL PESO 0.17

Total a Pagar 462,095,249.00



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 9 910,877,671.00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 1 200-13 Ha                                         113.00 1,187,326.00$         134,167,838.00$                                                                         113.00 134,167,838.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

2 1 201-13 m3                                      6,300.00 113,989.00$            718,130,700.00$                                                                      6,300.00 718,130,700.00$                                                                                                                                        21.48 2,448,484.00$                                                                                          21.48 

3 1 201-13 m                                    29,162.00 4,475.00$                130,499,950.00$                                                                    29,162.00 130,499,950.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

4 1 210-13 m3                                  336,858.00 10,642.00$              3,584,842,836.00$                                                               336,858.00 3,584,842,836.00$                                                                                                                                4,645.69 49,439,433.00$                                                                                 33,066.34 

5 1 210-13 m3                                    35,000.00 12,579.00$              440,265,000.00$                                                                    35,000.00 440,265,000.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

6 1 210-13 m3                                         430.00 62,892.00$              27,043,560.00$                                                                           430.00 27,043,560.00$                                                                                                                                                 - -$                                                                                                                      - 

7 1 210-13 m3                                    36,564.00 10,642.00$              389,114,088.00$                                                                    36,564.00 389,114,088.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

8 1 220.1 m3                                  262,150.00 13,249.00$              3,473,225,350.00$                                                               206,665.66 2,738,113,350.00$                                                                                                                                4,645.69 61,550,747.00$                                                                                 33,066.34 

Subtotal 8,897,289,322.00$                               8,162,177,322.00$                                                                                                                                            - 113,438,664.00$                                               

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 1 310-13 m2                                  650,000.00 961.00$                   624,650,000.00$                                                                  650,000.00 624,650,000.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

10 2 351.1P m3                                  164,500.00 184,809.00$            30,401,080,500.00$                                                             150,883.28 27,884,588,240.00$                                                                                                                                          - -$                                                                                                                      - 

11 2 351.2P m3                                  279,300.00 90,850.00$              25,374,405,000.00$                                                             248,394.87 22,566,673,920.00$                                                                                                                                          - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 56,400,135,500.00$                             51,075,912,160.00$                                                                                       -$                                                                       

PAVIMENTOS ASFALTICOS

12 7 420-13 m2                                  782,271.00 2,926.00$                2,288,924,946.00$                                                               782,271.00 2,288,924,946.00$                                                                                                                                            - -$                                                                                                       32,032.00 

13 7 450.2P m3                                    84,150.00 932,536.00$            78,472,904,400.00$                                                               78,719.43 73,408,703,800.00$                                                                                                                                          - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 80,761,829,346.00$                             75,697,628,746.00$                                                                                       -$                                                                       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

14 5 600-13 m3                                      9,448.00 32,667.00$              308,637,816.00$                                                                      9,448.00 308,637,816.00$                                                                                                                                      671.65 21,940,791.00$                                                                                      671.65 

15 5 600-13 m3                                         439.00 81,882.00$              35,946,198.00$                                                                           439.00 35,946,198.00$                                                                                                                                                 - -$                                                                                                                      - 

16 5 600-13 m3                                    11,955.00 25,958.00$              310,327,890.00$                                                                    11,955.00 310,327,890.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

17 5 610-13 m3                                      6,326.00 109,936.00$            695,455,136.00$                                                                      6,326.00 695,455,136.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

18 6 621.1P m                                      2,440.00 2,100,926.00$         5,126,259,440.00$                                                                   2,440.00 5,126,259,440.00$                                                                                                                                            - -$                                                                                                                      - 

19 6 621.1.1P m                                         187.00 2,471,730.00$         462,213,510.00$                                                                         187.00 462,213,510.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

20 6 630.1.1P m3                                      2,337.00 1,433,984.00$         3,351,220,608.00$                                                                   2,337.00 3,351,220,608.00$                                                                                                                                            - -$                                                                                                                      - 

21 6 630.3.1P m3                                      5,817.00 1,165,384.00$         6,779,038,728.00$                                                                   5,817.00 6,779,038,728.00$                                                                                                                                            - -$                                                                                                                      - 

22 6 630.3.4P m3                                         362.00 1,255,761.00$         454,585,482.00$                                                                         362.00 454,585,482.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

23 5 630-13 m3                                    10,350.00 956,449.00$            9,899,247,150.00$                                                                 10,350.00 9,899,247,150.00$                                                                                                                                     78.29 74,880,392.00$                                                                                        78.29 

24 5 630-13 m3                                      9,630.00 809,984.00$            7,800,145,920.00$                                                                   9,630.00 7,800,145,920.00$                                                                                                                                            - -$                                                                                                                      - 

25 5 630-13 m3                                         918.00 633,414.00$            581,474,052.00$                                                                         918.00 581,474,052.00$                                                                                                                                          3.48 2,204,281.00$                                                                                            3.48 

26 4 632.1P m                                      1,071.00 545,130.00$            583,834,230.00$                                                                      1,071.00 583,834,230.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

27 4 640-13 kg                               3,543,655.00 5,378.00$                19,057,776,590.00$                                                          3,543,655.00 19,057,776,590.00$                                                                                                                              8,047.05 43,277,035.00$                                                                                   8,047.05 

28 4 641-13 Tf-m                                  279,568.00 2,237.00$                625,393,616.00$                                                                  279,568.00 625,393,616.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

29 5 661-13 m                                      2,198.00 704,737.00$            1,549,011,926.00$                                                                   2,198.00 1,549,011,926.00$                                                                                                                                            - -$                                                                                                                      - 

30 5 671.1.1P m3                                      2,905.00 847,572.00$            2,462,196,660.00$                                                                   2,905.00 2,462,196,660.00$                                                                                                                                            - -$                                                                                                                      - 

31 7 673-13 m2                                    86,945.00 7,720.00$                671,215,400.00$                                                                    86,945.00 671,215,400.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

32 5 673-13 m3                                      3,921.00 239,511.00$            939,122,631.00$                                                                      3,921.00 939,122,631.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 61,693,102,983.00$                             61,693,102,983.00$                                                                                       142,302,499.00$                                               

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

28/02/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Material granular drenante -$                                            

142,302,499.00$                    

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 
interior

-$                                            

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la 
superficie de apoyo  (concreto f´c 21 mpa)

-$                                            

Geotextil Tipo II no tejido -$                                            

Baranda Metalica -$                                            

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 43,277,035.00$                      

Acero de Preesfuerzo -$                                            

Concrreto 28 MPA 74,880,392.00$                      

Concreto clase 21 MPA -$                                            

Concreto clase 14 MPA 2,204,281.00$                        

Concreto clase  35 MPA, para  para Viga de puentes -$                                            

Concreto clase  28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas -$                                            

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                            

Relleno para estructuras con recebo -$                                            

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 
MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de 
refuerzo) 

-$                                            

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 
MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de 
refuerzo) 

-$                                            

Excavaciones varias sin clasificar 21,940,791.00$                      

Excavaciones varias en roca en seco -$                                            

Excavaciones varias en material comun en seco -$                                            

-$                                            

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 93,725,632.00$                      

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                            

93,725,632.00$                      

792,436,413.00$                    

Conformación de la calzada existente -$                                            

Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                            

Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                            

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                            

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$                                            

Terraplenes 438,095,939.00$                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                            

Excavación sin clasificar e la explanación y canales 351,891,990.00$                    

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                            

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                            

Demolición de Estructuras 2,448,484.00$                        

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

$ 265,853,856,477.00

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 1                          
de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265,853,856,477 -$                                                                                           

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31-ago-30

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: feb-22DIRECCIÓN TERRITORIAL

PÁGINA 1 DE 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 9 910,877,671.00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

28/02/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

$ 265,853,856,477.00

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 1                          
de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265,853,856,477 -$                                                                                           

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31-ago-30

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: feb-22DIRECCIÓN TERRITORIAL

PÁGI

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

33 7 m                                  253,599.00 1,794.00$                454,956,606.00$                                                                  253,599.00 454,956,606.00$                                                                                                                                   7,125.00 12,782,250.00$                                                                                   7,125.00 

34 7 m2                                         786.00 22,076.00$              17,351,736.00$                                                                           786.00 17,351,736.00$                                                                                                                                                 - -$                                                                                                                      - 

35 7 u                                    95,783.00 8,346.00$                799,404,918.00$                                                                    95,783.00 799,404,918.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

36 4 u                                      1,960.00 403,818.00$            791,483,280.00$                                                                      1,960.00 791,483,280.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                              10.00 

37 4 730-13 m                                      1,100.00 230,532.00$            253,585,200.00$                                                                      1,100.00 253,585,200.00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                      - 

38 4 730-13 u                                         280.00 103,189.00$            28,892,920.00$                                                                           280.00 28,892,920.00$                                                                                                                                                 - -$                                                                                                                      - 

39 4 740-13 u                                      2,980.00 22,031.00$              65,652,380.00$                                                                        2,980.00 65,652,380.00$                                                                                                                                                 - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 2,411,327,040.00$                               2,411,327,040.00$                                                                                         12,782,250.00$                                                 

TRANSPORTES

40 3 900-13 m3-E                               2,391,784.00 1,057.00$                2,528,115,688.00$                                                            2,391,784.00 2,528,115,688.00$                                                                                                                                            - -$                                                                                                         3,021.63 

41 3 900-13 m3-km                               7,972,614.00 1,175.00$                9,367,821,450.00$                                                            7,972,614.00 9,367,821,450.00$                                                                                                                            165,792.03 194,805,635.00$                                                                             367,943.83 

Subtotal 11,895,937,138.00$                             11,895,937,138.00$                                                                                       194,805,635.00$                                               

ITEM NO PREVISTOS

NP1 2 320.13 m3 303,867.00$            -$                                                                                              9,240.00 2,807,731,080.00$                                                                                                                                1,228.16 373,197,295.00$                                                                                 7,165.78 

NP2 2 330.13 m3 318,020.00$            -$                                                                                              7,913.00 2,516,492,260.00$                                                                                                                                            - -$                                                                                                         4,943.40 

NP3 7 450-13 m3 1,002,812.00$         -$                                                                                              5,050.00 5,064,200,600.00$                                                                                                                                            - -$                                                                                                         3,040.10 

NP4 7 231-13 m2 13,127.00$              -$                                                                                            56,000.00 735,112,000.00$                                                                                                                                   5,664.00 74,351,328.00$                                                                                 45,425.00 

Subtotal -$                                                          11,123,535,940.00$                                                                                       447,548,623.00$                                               

222,059,621,329.00$                           222,059,621,329.00$                                                                                     910,877,671.00$                                               

* 24,652,634,122.00$                             24,652,634,122.00$                                                                                       -$                                                                   

* 1,150,000,000.00$                               1,150,000,000.00$                                                                                         -$                                                                   

* 247,862,255,451.00$                           247,862,255,451.00$                                                                                     910,877,671.00$                                               

* 1,811,301,098.00$                               1,811,301,098.00$                                                                                         6,656,414.00$                                                   

* 249,673,556,549.00$                           249,673,556,549.00$                                                                                     917,534,085.00$                                               

* 1,500,000,000.00$                               1,500,000,000.00$                                                                                         -$                                                                   

* 285,000,000.00$                                  285,000,000.00$                                                                                            -$                                                                   

* 1,785,000,000.00$                               1,785,000,000.00$                                                                                         -$                                                                   

* 13,987,299,928.00$                             13,987,299,928.00$                                                                                       -$                                                                   

* 408,000,000.00$                                  408,000,000.00$                                                                                            -$                                                                   

* 265,853,856,477.00$                           265,853,856,477.00$                                                                                     917,534,085.00$                                               

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
Vr contrato

50.00% Saldo cto
Saldo anticipo

Valor
Valor Anticipo Otorgado

4,492,028,168.00$                      

Valor Amortizado Presenta Acta
Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar

6,500,000,000.00$                      
455,438,836.00$                         256,414,199,395.00$                          

265,853,856,477.00$                          

4,492,028,168.00$                              

1.750%

65,891,747.00$                      

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 9,439,657,082.00$                 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 357,000,000.00$                    

2,007,971,832.00$                      

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) -$                                        

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                        

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 9,082,657,082.00$                 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 300,000,000.00$                    

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 57,000,000.00$                      

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                        

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 9,016,765,335.00$                 

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

Geotextil BX 50 o similar 596,293,975.00$                    

7,394,486,875.00$                 

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 8,875,299,714.00$                 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 141,465,621.00$                    

435,527,863.00$                    

Subbase granular clase B (Especificación 320.13) 2,177,444,071.00$                 

Base granular clase B (Especificación 330.13) 1,572,100,068.00$                 

Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 3,048,648,761.00$                 

Captafaros -$                                            

16,820,430.00$                      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 
metros(1.000 m) de distancia.

3,193,863.00$                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

432,334,000.00$                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

4,038,180.00$                        

Defensa metalica -$                                            

Sección final -$                                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca Vial con pintura en frío

-$                                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

12,782,250.00$                      

NA 2 DE 3



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 9 910,877,671.00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

28/02/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

$ 265,853,856,477.00

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 1                          
de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265,853,856,477 -$                                                                                           

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31-ago-30

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: feb-22DIRECCIÓN TERRITORIAL

PÁGI

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

E 113,438,664$                                                                                                 792,436,413$                              1 Obras de Explanación -$                                         

SB-GEO
447,548,623.00$                                                                                            2,773,738,046.00$                      2 Sub-bases y bases -$                                         

B
-$                                                                                                                    1,572,100,068.00$                      3 Transporte de materiales -$                                         

P -$                                                                                                                    3,142,374,393.00$                      4 Aceros y elementos metálicos -$                                         
OA 142,302,499.00$                                                                                            142,302,499.00$                         5 Concretos, morteros y obras varias -$                                         
SCT 12,782,250.00$                                                                                              16,820,430.00$                           6 Concreto para superestructuras -$                                         
OV -$                                                                                                                    -$                                             7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
-$                                         

T 194,805,635.00$                                                                                            435,527,863.00$                         Asfalto (Precio Refinería) -$                                         

910,877,671$                                                                                                                    8,875,299,714$                                  Canasta General (equipos mezcla asfaltica) -$                                         

Canasta General (Materiales mezcla asfáltica) -$                                         

Canasta General (Mano de obra mezcla 
asfáltica)

-$                                         

Canasta General (Transportes Mezcla 
Asfáltica)

-$                                         

(N) Ítems no sujetos a ajuste -$                                         

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre : MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
Matricula No.: 25202-107640 CND Matricula No.: 05202-00905 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                             $                                                                                                   - 

-$                                                                         
-$                                                                         
-$                                                                         
-$                                                                         

-$                                                                         

TOTAL PRESENTE MES

 $                                                                           917,534,085.00 

 $                                                                                                   - 

 $                                                                                                   - 

 $                                                                                                   - 
 $                                                                                                   - 
 $                                                                                                   - 
 $                                                                                                   - 

 $                                                                           917,534,085.00 VALOR TOTAL PRESENTE MES 910,877,671.00$                                    

-$                                                            
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$                                                            
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                                            
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA) -$                                                            

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA

OBRA 910,877,671.00$                                    6,656,414.00$                                                     

 $                                            - 

VALOR ACUMULADO 

 $                      11,785,921.00 

 $                      90,570,982.00 

 $                           140,274.00 
 $                                            - 

 $                      37,951,565.00 

 $                        1,016,879.00 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

6,656,414.00$                                                     

 $                                            - 

910,877,671.00$                                 
455,438,835.00$                                 

462,095,249$                              CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.CTE

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las 
demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

 $                                            - 

 $                                            - 

 $                                            - 

 $                                            - 

 $                                            - 

-$                                                            -$                                                                         

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

-$                                                            -$                                                                         

ESTUDIOS Y DISEÑOS
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% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 9

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO X 0.17382%

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402015-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Matricula No. 08202-38090 ATL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

$ 462,095,249.00

$ 462,095,249.00

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°:  1009 de 2021

PERIODO

feb-22

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

 

 

Firmado digitalmente 
por DUBIN JOSE 
CAMARGO ALMENAREZ



Contrato N°

Objeto del Contrato:

Valor basico Período

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 917,534,085.00$             

917,534,085.00$             

VALOR CON IVA

917,534,085.00$             

917,534,085.00$             

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066 Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
Matrícula No.: 19202-33965 CALI Matrícula No.: 25202-03051 CND
CONTRATISTA INTERVENTORIA

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 917,534,085$                                    

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta

(codigo vía)

Denominación

(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Acta N°  9 $ 910,877,671 feb-22

N.A. CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - 
VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN

-$                              917,534,085.00$                   

TOTALES $ -$                              917,534,085.00$                   

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 URIBIA $ 910,877,671.00

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 910,877,671.00

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ 0

Firma: Firma:

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
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CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 
 

PERSONAS JURÍDICAS 
 
 
 
Yo, MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.989.139 de Bogotá, 
y MARÍA ELVIA AYALA HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.124.848 de Bogotá, en la 
condición de Representante legal suplente y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 
066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, 
salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, 
pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la 
presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía 
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Dada en Bogotá D.C., el 18 de marzo de 2022.  
  
  
 
 
 
 

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA 
Representante Legal 

 
 
 
 
 

MARÍA ELVIA AYALA HURTADO 
Contadora 



 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARIA ELVIA AYALA HURTADO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52124848 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 88986-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:B3292E030425A49A
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2
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07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 
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14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
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Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

NIT 3 1

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 1 6 1 1 4 6 0             

8 0 8 7 4 1 1 4             

8 0 0 1 3 2 4 0 5            

8 0 8 7 6 0 4 0             

                    

 

 

8

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

ANGEL

ALVARADO

ALVARADO

SALAZAR

ANGEL

ANGEL

MIRYAM

LUIS

ANDRES

FELIPE

ALBERTO

ALVARADO ANGEL Y CIA S. EN C.

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 0 7 0 9 1 3

2 0 0 7 0 9 1 3

2 0 0 7 0 9 1 3

2 0 0 7 0 9 1 3

        

        

2 0 0 9 0 8 3 1

2 0 0 9 0 8 3 1
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14696260720

     9 0 0 1 8 2 0 1 8 7 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 4 6 5 5 2 9              4 3 1 5 0  T  

VALENCIA GRAJALES CARLOS ALBERTO

               

2 0 1 6 0 5 1 0

Cédula de Ciudadanía 1 3 2 9 0 9 1 7 2               6 1 0  T    

VALENCIA BUITRAGO JOSE OMAR

               

2 0 1 6 0 5 1 0
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Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País:

  

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

  

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

    

40. Ciudad/Municipio:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

Actualización0 2

14673588671

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                         

           

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

C2SI S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7   37   25 OF 502

infoc2sisas@gmail.com                    7 9 2 9 4 0 3                 

4 2 9 0 2 0 1 9 0 2 2 1 4 3 3 0 2 0 1 9 0 2 2 1 4 2 1 0 7 1 1 0        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
 5

07- Retención en la fuente a título de  rent

 7

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2 0 1 9 1 2 0 5

RODRIGUEZ BETANCOURT GUILLERMO  

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-12-2019 10:31:16AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante:

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

        Vigencia:

-

81. Hasta:

80. Desde:

79. Ciudad/Municipio:

78. Departamento:

77. No. Matrícula mercantil:

76. Fecha de registro:

75. Entidad de registro

74. Número de Notaría:

73. Fecha:

72. Número:

71. Clase:

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

Entidad de vigilancia y control

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control:

92. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma

82. Nacional: %

83. Nacional público: %

84. Nacional privado: %

85. Extranjero: %

86. Extranjero público: %

87. Extranjero privado: %

Composición del Capital

Hoja 2

001

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171.  País: 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social  de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 91. Número de Identificación Tributaria (NIT):                 

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Estado y Beneficio

Características y formas de las organizaciones

14673588671

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 9 0 2 2 1         

    

0 3   

2 0 1 9 0 2 2 6         

0 0 0 3 0 7 4 2 7 7           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 9 0 2 2 1         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

       0

     1 0 0

       0

       0

       0

  

 4 9

 8 0

   

   

   

2 0 1 9 0 2 2 6

2 0 1 9 0 2 2 1
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103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

001

1

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14673588671

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 1 9 1 1 2 7

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

5 2 8 8 5 0 1 2             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

HERNANDEZ PRADA CATALINA
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14746080786

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

JMV  INGENIEROS  S.A.S

JMV S.A.S JMV S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15    90   64 OF 402 BRR CHICO
contabilidad@jmvingenieros.com

                   6 0 1 7 3 3 3          6 0 1 8 8 5 0

4 2 9 0 1 9 9 0 0 6 0 1 4 2 1 0 1 9 9 0 0 6 0 1 4 9 2 3 7 1 1 2       1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     

2 3  2 2                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2021 - 03 - 08 / 15 : 44: 53

MOSQUERA DE MOSQUERA MARIA VICTORIA 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-03-2021 03:45:25PM

















27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14746705765

     8 6 0 0 3 4 5 5 1 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL  75 A   66    46 OF 501
aalvarado@gaico.co

1 1 1 2 1 1              5 8 0 7 0 3 0       3 1 3 4 0 6 9 6 2 0

4 2 9 0 1 9 7 2 1 0 3 1 7 1 1 2 1 9 7 2 1 0 3 1 4 2 1 0 4 3 1 2        

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 3  2 2                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2021 - 03 - 11 / 08 : 23: 05

ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-03-2021 08:25:09AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14753066331

     8 0 0 1 1 9 0 8 6 8 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

PROYECTOS  Y   VIAS S.A.S

PROVIAS  S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 30 A   81     37
recepcion@proviassa.com

                   4 4 4 8 1 7 2       3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

4 2 1 0 1 9 9 1 0 1 2 6 4 2 9 0 1 9 9 1 1 0 2 6 4 1 1 2             1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                   

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 04 - 19 / 14 : 29: 04

ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-04-2021 02:30:50PM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14746094135

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

TECCIVIL  S  A  S
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teccivil@gmail.com

                   6 0 1 8 8 5 0          6 0 1 7 3 3 3

4 2 9 0 2 0 2 0 0 6 0 1 7 1 1 2 2 0 2 0 0 6 0 1 4 2 1 0 4 3 9 0       1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     
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MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA 

Representante legal Certificado
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: feb-22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402006-02

4,363,070,830$                     -$                                              

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402015-02

4,641,385,647$                     -$                                              

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402021-02

104,400,000$                         -$                                              

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402118-02

4,165,000,000$                     -$                                              

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402006-
02

14,284,000,000$                   14,083,909,364$                     

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402015-
02

4,096,000,000$                     4,096,000,000$                       

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402021-
02

133,333,333$                         133,333,333$                          

31,787,189,810$                   18,313,242,697$                     

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO
C-2402-0600-13-

0-2402006-02
2021-11-16

-$                                        $              265,853,856,477 X

C-2402-0600-13-
0-2402015-02

2021-11-16
2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

1 OBRA jun-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

1D AJUSTES jun-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

2 OBRA jul-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

2P AJUSTES jul-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

2D AJUSTES jul-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

3 OBRA ago-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

3P AJUSTES ago-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

3D AJUSTES ago-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

Tipo de 
Acta

2021

2021

2021

265,853,856,477.00$                                                                                                     

Mes/Año de 
Ejecución

Vigencia Fiscal

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1 DE 2

1009 - 2021

Contrato Principal / Adicional No.

TOTAL

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

ANTICIPO 1 -$                                       6,500,000,000$              

Anticipo Amortizado 
Acta

(Día / Mes / Año)

1009 - 2021

1009 - 2021

Valor Acta sin IVA Valor IVA
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Observaciones

Programa-Subprograma-Proyecto

NACION

NACION

1

PÁGINA

Saldo del Contrato

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

28/02/2022

VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Registro 
Presupuestal

Acta No. No. de Registro y fecha

2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

NACION 1009 - 2021

NACION

1009 - 2021

1009 - 2021

-$                                    -$                                    

NACION

Saldo Anticipo por 
Amortizar

1009 - 2021

2022

2022

2022

NACION

NACION



FECHA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

(Día / Mes / Año)

1

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

28/02/2022

VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

4 OBRA sep-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

4P AJUSTES sep-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

4D AJUSTES sep-21 -$                                     -$                               -$                                       -$                                    -$                                    6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

OBRA 60,185,430$                    439,817$                   60,625,247$                      -$                                    60,625,247$                   6,500,000,000$              265,793,231,230$               

E&D 300,000,000$                  57,000,000$              357,000,000$                    -$                                    357,000,000$                 6,500,000,000$              265,436,231,230$               

5P AJUSTES oct-21 1,001,780$                      7,321$                       1,009,101$                        -$                                    1,009,101$                     6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,085,822,129$                 265,435,222,129$               
123736

20-12-2021
X

5D AJUSTES oct-21 86,279$                           631$                          86,910$                             -$                                    86,910$                          6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,085,735,219$                 265,435,135,219$               
123729

20-12-2021
X

6 OBRA nov-21 305,151,023$                  2,229,950$                307,380,973$                    -$                                    307,380,973$                 6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

1,778,354,246$                 265,127,754,246$               

119973
13-12-2021

124327
21-12-2021

X

6P AJUSTES nov-21 4,639,328$                      33,903$                     4,673,231$                        -$                                    4,673,231$                     6,500,000,000$              
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

1,773,681,015$                 265,123,081,015$               
123741

20-12-2021
X

C-2402-0600-13-
0-2402015-02

2021-11-16
-$                                       257,855,906,919$               

C-2402-0600-13-
0-2402021-02

2021-11-16
-$                                       257,855,906,919$               

C-2402-0600-13-
0-2402118-02

2021-11-16
136,123,666$                    257,855,906,919$               

7P AJUSTES dic-21 135,136,133$                  987,533$                   136,123,666$                    -$                                    136,123,666$                 5,139,783,253$              
C-2402-0600-13-

0-2402118-02
2021-11-16

-$                                       257,719,783,253$               
123945

21-12-2021
X

6D AJUSTES nov-21 602,101$                         4,400$                       606,501$                           -$                                    606,501$                        5,139,783,253$              
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

14,283,393,499$               257,719,176,752$               

8 OBRA ene-22 384,632,498$                  2,810,776$                387,443,274$                    192,316,249$                 195,127,025$                 4,947,467,004$              
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

14,088,266,474$               257,331,733,478$               

9 OBRA feb-22 910,877,671$                  6,656,414$                917,534,085$                    455,438,836$                 462,095,249$                 4,492,028,168$              
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

13,626,171,226$               256,414,199,393$               

9,316,765,335$               122,891,747$            9,439,657,082$                 2,007,971,832$              7,431,685,251$              4,492,028,168$              256,414,199,393$               

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CALI Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE -$                                                                            -$                                                                              

TOTALES

5

OBRA

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                                                            

1,033,787$                                                               
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 
DIAS DE LA SEMANA

VALOR TOTAL 9,316,765,335.00$                                                 

IVA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

141,465,621.00$                                                    

VALOR BÁSICO

124186
21-12-2021

-$                                                                                                                              

-$                                                                                                                              

9,439,657,082$                                                                                                         

8,875,299,715.00$                                                 

-$                                                                              

122,891,747$                                                           

8,940,157,675$                                                                                                         

-$                                                                            

142,499,408$                                                                                                            

-$                                                                              

-$                                                                                                                              

357,000,000$                                                                                                            

X
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

oct-21

X1,360,216,747$              5,906,957,349$              5,139,783,253$              

2,086,831,230$                 
120848

15-12-2021

7 OBRA dic-21 7,214,453,093$               52,721,003$              7,267,174,096$                 

64,857,960$                                                             

300,000,000.00$                                                    57,000,000$                                                             

2 DE 2



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA 9 DE feb-22
(Indicar mes y año)

9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$ 222,059,621 100% $8,875,300

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR INICIAL 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$24,652,634 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1,150,000

NOTA:

$1,811,301

$1,500,000 OBSERVACIONES: 

$285,000

$13,987,300

$408,000 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

$43,794,235 564,358$                 44.21% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

$ 265,853,856 9,439,657$              3.55%

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 1 DE 10

1

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

110 MESES

910,877,671.00$                  ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

OBJETO:   MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR 31/08/2030

265,853,856,477.00$                                                        -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                        

(Según contrato principal)

6 7

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 4 5

VALOR 
ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021 noviembre 2021 diciembre 2021

0.69% 1.54% 1.44%
GPP1

EXPLANACIONES
(Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)

$8,162,177 3.68% 0.357%
0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

$0 $0 $0 $2,159 $56,115 $125,305 $117,582
$56,115 $250,903 $371,979

$792,436
0.69% 3.07% 4.56%

0.00% 0.00% 2.17% 6.40%
GPP2

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)

$57,135,248 25.73% 1.736%
0.00% 0.00% 0.00%

$3,656,759$0 $0 $0 $0 $0 $1,240,142

$3,855,059
$3,288,651

5.76%
0.00% 0.00% 0.00% 0.81% 3.03%

GPP3
PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Item 12, 13,NP3)

$80,761,829 36.37% 1.636%
0.00% 0.00%

$3,367,381
$0 $0 $0 $0 $0 $652,246 $2,443,970

$3,633,154
0.00% 4.17%

GPP4
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Items14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)

$61,693,103 27.78% 0.064%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 1.32%

$272,137 $816,412$0 $0 $0 $0 $0

$142,302

GPP5
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Items 33,34,35,36,37,38 y 39)

$2,411,327 1.09% 0.008%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.13%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $75,466

$16,820
$4,038
0.17%

0.03% 1.41% 2.93%
GPP6

TRANSPORTES
(Items 40 y 41)

$11,895,937 5.36% 0.196%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $4,070 $167,536 $348,562
$4,070 $54,248 $182,404

$435,528
0.03% 0.46% 1.53%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.03% 1.11% 3.36%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$7,458,751VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2,159 $60,185 $2,457,367

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.001% 0.03% 1.13% 4.49%

$2,519,712 $9,978,463VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2,159 $62,345

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.14%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.16%

$7,214,453VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60,185 $305,151
3.25%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60,185 $365,336 $7,579,790
3.41%

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
CURVAS

BARRAS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

3.638%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial 
de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

300,000$                 20.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 57,000$                   20.00%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

-$                        %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$                        %

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

141,466$                 0.57%

-$                        %

65,892$                   

28/02/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

SEGUIMIENTO No. 

1 2 3 4 5 6 7

$ Valor $ Valor

1

1



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 9 DE feb-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

564,358$             44.21% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

9,439,657$          3.55%

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 2 DE

LA GUAJIRA

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

31/08/2030OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

265,853,856,477.00$                                                          -$                                     

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                          

(Según contrato principal)

12 13 14 15 16 178 9 10 11 18 19

noviembre 2022 diciembre 2022mayo 2022 junio 2022 julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022enero 2022 febrero 2022 marzo 2022 abril 2022

0.27% 0.27% 0.27% 2.02% 0.59% 0.59%0.00% 0.14% 0.28% 0.43% 0.72% 0.58%
$34,798 $58,851 $47,252 $164,527 $48,106 $48,106$22,036 $22,036 $22,036 $0 $11,599 $23,199

$113,439
1.39%

4.36% 0.62% 0.92% 2.36% 0.84% 0.84%0.62% 0.17% 0.14% 0.14% 0.28% 0.28%
$79,291 $158,583 $158,583 $524,462 $1,349,851 $477,647$355,847 $355,847 $355,847 $94,893 $79,291 $477,647

$118,860 $447,549
0.78%0.21%
0.79% 0.79% 0.39% 0.00% 0.00% 0.15%6.48%

$265,773 $0

0.30% 0.30% 2.24% 0.31% 0.46%
$247,092 $370,637$0 $0 $120,448 $240,896 $240,896 $1,806,722$528,571 $634,285 $634,285 $317,143

0.33%

0.53% 0.94% 1.83% 0.35% 0.34%0.35% 0.35% 0.18% 0.11% 0.25% 0.35%2.22%

$181,425 $217,710 $217,710 $108,855 $216,901 $212,764$65,528 $152,899 $218,428 $327,641 $581,456 $1,127,525

$142,302

0.23%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.29% 2.31%0.12% 0.52% 0.52% 0.63%
$12,578 $12,578 $15,093 $0 $0 $0$10,062 $6,968 $6,968 $55,745 $0 $0
$12,782
0.53%

0.46% 0.31% 0.21% 2.02% 1.45% 1.45%0.01% 0.14% 0.29% 0.43% 0.72% 0.58%
$51,564 $85,992 $68,804 $240,763 $172,142 $172,142$37,230 $37,230 $24,820 $1,056 $17,188 $34,376

$194,806
1.64%

0.51% 0.58% 0.57% 2.14% 0.52% 0.58%0.24% 0.08% 0.13% 0.26% 0.40% 0.66%
$289,765 $583,820 $878,932 $1,469,839 $4,745,132 $1,161,889$1,135,172 $1,279,687 $1,267,277 $537,039 $173,607 $1,281,297

6.87% 7.26% 7.92% 10.06% 10.58% 11.16%5.00% 5.58% 6.15% 6.39% 6.47% 6.60%
$14,371,244 $14,661,009 $15,244,829 $16,123,761 $17,593,600 $22,338,732$11,113,635 $12,393,321 $13,660,598 $14,197,637 $23,500,620 $24,781,917

CONVENCIONES 

$878,932 $1,469,839

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

BARRAS

$24,652,634

VALOR ACTUALIZADO

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301
65,892$               3.64%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000
300,000$             20.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000
57,000$               20.00%

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300
-$                     %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000
-$                     %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 
)

$ 265,853,856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

28/02/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 910,877,671.00$                  

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                     %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

CURVAS

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar 
la realidad de la ejecución del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$             0.57%

$1,150,000

0.41%
$910,878

4.00%
$8,875,300

$384,632
0.17%

3.59%
$7,964,422

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 9 DE feb-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

564,358$               44.21% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

9,439,657$            3.55%

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 3 DE 10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

LA GUAJIRA

110 MESESCONTRATO No:

28/02/2022

31/08/2030

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 910,877,671.00$                  

1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                          -$                                     

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                          

30 3124 25 26 27 28 2920 21 22 23

enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 noviembre 2023 diciembre 2023mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023

0.44% 0.59% 0.74% 0.74% 0.44% 0.44%0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44%
$60,133 $36,080 $36,080 $36,080 $36,080 $36,080$36,080 $36,080 $36,080 $36,080 $48,106 $60,133

0.84% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%0.67% 0.67% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
$286,588$382,118 $382,118 $382,118 $286,588 $286,588 $286,588$382,118 $382,118 $477,647 $382,118 $382,118

0.31% 0.31% 0.31% 0.46% 0.38%0.31% 0.31% 0.46% 0.46% 0.46% 0.61%0.00%
$0 $247,092 $247,092 $370,637 $370,637 $308,864$370,637 $370,637 $494,183 $247,092 $247,092 $247,092

0.59% 0.12% 0.59% 0.47% 0.35% 0.35%0.59% 0.59% 0.59% 0.47% 0.12% 0.12%

$289,202 $72,300 $72,300 $72,300 $361,502 $289,202$361,502 $361,502 $361,502 $361,502 $216,901 $216,901

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.43%0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.72% 0.72%
$13,957 $17,447 $17,447 $10,468 $10,468$0 $0 $0 $13,957 $13,957 $13,957$0

0.29% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.43%0.43% 0.43% 0.29% 0.43% 0.58% 0.46%
$17,214 $17,214 $51,643 $51,643 $68,857 $54,138$51,643 $51,643 $34,428 $34,428 $17,214 $17,214

0.53% 0.50% 0.41% 0.47% 0.35% 0.45%0.37% 0.49% 0.52% 0.42% 0.45% 0.41%
$913,040$916,360 $1,039,906 $768,761 $1,000,351 $928,051 $989,532$831,342 $1,078,434 $1,156,749 $1,184,765 $1,121,235

11.53% 12.02% 12.54% 13.07% 13.58% 13.99% 14.46% 14.81% 15.26% 15.68% 16.12% 16.53%
$35,797,402 $36,710,442$30,154,442 $31,070,802 $32,110,708 $32,879,469 $33,879,820 $34,807,871$25,613,259 $26,691,693 $27,848,442 $29,033,207

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

VALOR ACTUALIZADO

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000
57,000$                 20.00%

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 
)

$ 265,853,856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$768,761

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$               0.57%

-$                       %

65,892$                 

$1,150,000

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                       %

-$                       %

3.64%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar 
la realidad de la ejecución del contrato.

$1,000,351 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

300,000$               20.00%

CURVAS

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 9 DE feb-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

564,358$            44.21% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

9,439,657$         3.55%

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 4 DE 10

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

28/02/2022

LA GUAJIRA 910,877,671.00$                  

31/08/2030

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                          -$                                     

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                          

32 33 34 35 42 4336 37 38 39 40 41

mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 noviembre 2024 diciembre 2024

1.39% 2.59% 2.19%0.44% 0.59% 0.74% 0.59% 0.44% 0.29%0.44% 0.44% 0.44%
$36,080 $36,080 $36,080 $36,080 $48,106 $60,133 $48,106 $36,080 $24,053 $113,411 $211,367 $178,715

0.33% 0.33% 1.03% 1.90%0.84% 0.67% 0.67% 0.67% 0.50% 0.50%0.67% 0.67%
$382,118 $382,118 $477,647 $382,118 $382,118 $1,083,993$382,118 $286,588 $286,588 $191,059 $191,059 $589,761

0.00% 0.31% 0.15% 0.15% 0.15% 0.31%0.31% 0.31% 0.46% 0.46% 0.31% 0.31%
$370,637 $247,092 $247,092 $247,092 $123,546 $123,546$0 $247,092 $247,092 $370,637 $123,546 $247,092

0.59% 0.47% 0.47% 0.47% 0.12% 0.12%0.59% 0.12% 0.35% 0.23% 0.23% 0.23%

$144,601 $144,601$289,202 $72,300 $72,300 $72,300 $216,901 $144,601$361,502 $361,502 $289,202 $289,202

0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.29% 0.29%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.29%
$0 $13,957 $6,979 $6,979 $6,979 $6,979$0 $0 $0 $13,957 $13,957 $13,957

1.22% 2.02% 1.95%0.29% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.43%0.43% 0.43% 0.29%
$51,643 $51,643 $34,428 $34,428 $17,214 $17,214 $17,214 $17,214 $51,643 $145,716 $239,790 $232,382

0.33% 0.59% 0.85%0.50% 0.50% 0.36% 0.31% 0.30% 0.28%0.37% 0.49% 0.49%
$831,342 $1,078,434 $1,084,449 $1,112,465 $1,121,235 $1,893,762$792,814 $685,258 $673,232 $614,180 $725,311 $1,316,044

19.55% 19.85% 20.13% 20.46% 21.05% 21.90%16.91% 17.39% 17.88% 18.38% 18.89% 19.24%
$37,541,784 $38,620,218 $39,704,667 $40,817,132 $46,745,206 $48,638,967$41,938,366 $42,731,180 $43,416,439 $44,089,670 $44,703,851 $45,429,162

$673,232 $614,180 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

CURVAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR ACTUALIZADO

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,150,000

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,811,301

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$285,000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$13,987,300

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

$408,000
-$                    %

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 
)

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

$43,794,235

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

$ 265,853,856

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$            0.57%

-$                    %

65,892$              

%

57,000$              20.00%

300,000$            

$24,652,634

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

20.00%

3.64%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                    

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar 
la realidad de la ejecución del contrato.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 9 DE feb-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

564,358$           44.21% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

9,439,657$        3.55%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 5 DE 10

CONTRATO No:

28/02/2022

910,877,671.00$                  LA GUAJIRA

31/08/2030

CONTRATISTA:

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

1009-2021 110 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                          -$                                     

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                          

48 49 50 51 52 5344 45 46 47 54 55

noviembre 2025 diciembre 2025mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025

1.20% 0.40% 0.80% 0.80% 0.80% 0.40%0.80% 0.80% 1.28% 0.98% 1.38% 1.09%
$79,837 $112,489 $88,897 $65,304 $65,304 $32,652$97,957 $32,652 $65,304 $65,304 $65,304 $104,625

1.30% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.43%0.87% 0.43% 0.43% 0.87% 0.87% 0.87%
$494,232 $494,232 $494,232 $494,232 $494,232 $494,232$741,348 $494,232 $494,232 $247,116 $247,116 $247,116

1.53% 2.10% 2.26% 2.48% 0.88% 0.88%1.22% 0.00% 0.44% 1.32% 0.88% 0.44%
$709,662 $354,831$2,006,893 $709,662 $709,662 $0 $354,831 $1,064,493$988,366 $1,235,458 $1,698,028 $1,821,574

0.70% 0.39% 0.32% 0.32% 0.32%1.33% 0.48% 0.32% 0.32% 0.04% 0.69%1.10%

$677,935 $822,536 $293,340 $194,367 $194,367 $194,367$194,367 $22,911 $426,918 $434,555 $240,188 $194,367

0.00% 0.00%1.26% 0.00% 0.40% 1.49% 1.10% 0.40%1.16% 1.74% 1.45% 1.55%
$41,872 $34,894 $37,449 $30,471 $0 $9,534$27,915 $35,948 $26,413 $9,534 $0 $0

1.80% 1.41% 1.31% 1.19% 0.59% 0.49%0.40% 0.40% 1.34% 1.16% 1.62% 1.23%
$138,251 $193,233 $146,196 $141,110 $70,555 $58,085$214,573 $167,536 $155,538 $47,037 $47,037 $159,226

1.24% 1.26% 1.23% 0.89% 0.69% 0.40%1.09% 1.17% 0.67% 0.84% 0.57% 0.61%
$1,490,657 $1,858,435 $1,270,457 $1,350,757 $1,969,041 $1,534,121$2,748,094 $2,794,287 $2,741,336 $2,412,847 $2,591,187 $887,051

29.40% 29.97% 30.58% 31.46% 32.15% 32.55%23.14% 24.40% 25.63% 26.72% 27.89% 28.56%
$61,926,719 $63,417,376 $65,275,811 $66,546,268 $67,897,025 $69,866,066$51,387,061 $54,181,348 $56,922,684 $59,335,532 $71,400,187 $72,287,238

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO$1,270,457 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

$1,350,757

VALOR ACTUALIZADO

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

-$                   %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 
)

$ 265,853,856

$1,500,000

$1,811,301

-$                   %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634
141,466$           0.57%

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS

$13,987,300

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

65,892$             3.64%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000

$408,000

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar 
la realidad de la ejecución del contrato.

300,000$           20.00%

57,000$             20.00%

-$                   %

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 9 DE feb-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

564,358$            44.21% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

9,439,657$         3.55%

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6 DE 10
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA

28/02/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:LA GUAJIRA 910,877,671.00$                  

31/08/2030

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                          -$                                     

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                          

(Según contrato principal)

66 6760 61 62 63 64 6556 57 58 59

enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 noviembre 2026 diciembre 2026mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026

0.40% 0.40% 0.80% 0.40% 0.40% 0.40%0.80% 0.80% 0.40% 0.40% 0.80% 0.80%
$32,652 $32,652 $32,652 $32,652 $65,304 $65,304$65,304 $65,304 $32,652 $32,652 $32,652 $65,304

0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 1.30%0.87% 0.87% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%
$741,348$494,232 $494,232 $741,348 $741,348 $741,348 $741,348$494,232 $494,232 $494,232 $494,232 $494,232

0.88% 1.32% 1.32% 0.88% 0.88%0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88%0.00%
$0 $709,662 $709,662 $709,662 $709,662 $709,662$709,662 $709,662 $709,662 $709,662 $1,064,493 $1,064,493

0.63% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95%0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.95%

$388,734 $388,734 $583,100 $583,100 $583,100 $583,100$388,734 $388,734 $388,734 $388,734 $583,100 $583,100

0.00% 0.00% 0.00% 1.98% 3.16% 3.16%0.00% 0.00% 2.37% 0.00% 3.16% 0.00%
$0 $76,275 $0 $76,275 $76,275$0 $0 $47,672 $0 $0 $57,207$0

0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 1.19%0.79% 0.79% 0.79% 1.19% 0.79% 0.99%
$94,073 $94,073 $141,110 $141,110 $94,073 $117,282$94,073 $94,073 $94,073 $94,073 $94,073 $94,073

0.80% 0.77% 0.79% 0.89% 0.97% 1.19%0.47% 0.79% 0.77% 1.15% 1.02% 1.03%
$2,292,972$1,752,006 $1,970,927 $2,160,836 $2,638,980 $2,562,704 $2,269,764$1,042,344 $1,752,006 $1,719,354 $1,767,026 $1,719,354

33.02% 33.81% 34.59% 35.38% 36.16% 36.94% 37.83% 38.81% 39.99% 41.15% 42.17% 43.20%
$93,642,537 $95,935,509$80,287,320 $82,039,326 $84,010,253 $86,171,089 $88,810,069 $91,372,773$73,329,582 $75,081,587 $76,800,941 $78,567,967

CONVENCIONES 

$2,160,836 $2,638,980 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar 
la realidad de la ejecución del contrato.

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 
)

$ 265,853,856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

-$                   %

$285,000

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000
-$                   %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634
141,466$            0.57%

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS
VALOR 

EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

-$                   %

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000

65,892$              3.64%

300,000$            20.00%

57,000$              20.00%

$1,500,000

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 9 DE feb-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

564,358$               44.21% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

9,439,657$            3.55%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

DE 10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 7

28/02/2022

LA GUAJIRA 910,877,671.00$                  

31/08/2030

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

1009-2021 110 MESESCONTRATO No:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                          -$                                     
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                          

68 69 70 71 78 7972 73 74 75 76 77

mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027 noviembre 2027 diciembre 2027

1.00% 1.21% 0.99%0.80% 0.80% 1.00% 1.00% 0.60% 1.00%0.80% 0.40% 0.80%
$81,910 $98,515 $80,840$65,304 $32,652 $65,304 $65,304 $65,304 $81,910 $81,910 $49,257 $81,910

1.24% 1.05% 1.48% 1.05%1.30% 1.30% 0.87% 0.87% 1.05% 1.05%0.43% 0.87%
$247,116 $494,232 $741,348 $741,348 $494,232 $601,018$494,232 $601,018 $601,018 $707,804 $601,018 $848,134

0.44% 1.11% 0.88% 0.88% 0.99% 1.43%0.44% 0.88% 0.44% 0.44% 0.88% 0.88%
$354,831 $709,662 $709,662 $893,565 $709,662 $709,662$354,831 $354,831 $709,662 $354,831 $801,614 $1,156,445

0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95%0.95% 1.09% 1.09% 0.95% 1.09% 0.95%

$672,912 $583,100$583,100 $583,100 $583,100 $672,912 $672,912 $583,100$583,100 $583,100 $583,100 $583,100

1.98% 0.00% 0.00% 0.79% 0.00% 0.79%0.00% 1.58% 0.00% 0.00% 0.99% 1.19%
$0 $19,069 $0 $19,069 $23,902 $28,603$38,138 $0 $0 $47,672 $0 $0

0.20% 0.20% 0.27%0.40% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%0.00% 0.79% 0.40%
$23,844 $23,844 $32,066$0 $94,073 $47,037 $47,037 $0 $23,844 $23,844 $23,844 $23,844

0.91% 1.11% 1.12%0.81% 0.70% 0.85% 0.90% 1.02% 0.99%0.56% 0.72% 0.97%
$1,250,352 $1,597,027 $2,146,452 $1,791,621 $1,545,140 $2,482,073$1,892,749 $1,999,535 $2,259,666 $2,196,132 $2,018,604 $2,468,921

48.71% 49.72% 50.71% 51.62% 52.73% 53.85%43.77% 44.48% 45.45% 46.26% 46.95% 47.81%
$97,185,861 $98,782,888 $100,929,340 $102,720,961 $117,101,707 $119,583,780$104,266,101 $106,158,849 $108,158,384 $110,418,050 $112,614,182 $114,632,786

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO$2,259,666 $2,196,132 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR ACTUALIZADO

VALOR INICIAL CURVAS

$1,150,000
-$                      %

$1,811,301
65,892$                 3.64%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar 
la realidad de la ejecución del contrato.

$1,500,000
300,000$               20.00%

$285,000
57,000$                 20.00%

$13,987,300
-$                      %

$408,000
-$                      %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

$43,794,235

$ 265,853,856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

)

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$24,652,634
141,466$               0.57%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

PROVISIONES*

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 9 DE feb-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

564,358$            44.21% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

9,439,657$         3.55%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1

10
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 8 DE

LA GUAJIRA 910,877,671.00$                  

31/08/2030

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                          -$                                     
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

84 85 86 87 88 8980 81 82 83 90 91

noviembre 2028 diciembre 2028mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028

0.81% 0.81% 0.81% 1.17% 1.17% 1.17%0.81% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.32%
$91,407 $91,407 $108,013 $95,240 $95,240 $95,240$65,863 $65,863 $65,863 $65,863 $91,407 $91,407

1.24% 1.24% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%1.24% 0.81% 0.97% 0.97% 0.89% 0.97%
$551,627 $506,158 $551,627 $551,627 $551,627 $551,627$707,804 $707,804 $707,804 $460,688 $551,627 $551,627

1.21%1.11% 1.33% 1.33% 1.33% 1.42% 1.42%0.88% 1.33% 1.21% 1.11% 1.65%
$1,330,515 $975,684$1,077,468 $1,146,612 $1,146,612 $1,077,468 $975,684 $893,565$709,662 $893,565 $1,077,468 $1,077,468

1.99% 1.63% 1.84% 1.28% 1.68%0.61% 0.75% 0.75% 1.14% 1.17% 1.17%0.61%

$373,989 $373,989 $463,800 $463,800 $787,296 $1,036,319$702,399 $722,058 $722,058 $1,225,176 $1,006,236 $1,135,365

2.37% 1.78%0.40% 0.99% 0.40% 0.20% 1.98% 0.40%0.00% 0.20% 1.19% 0.60%
$42,971$4,833 $28,735 $14,500 $9,667 $23,902 $9,667$0 $4,833 $47,804 $9,667 $57,207

0.40% 1.40% 1.00% 1.71% 1.71% 1.71%1.19% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.55%
$160,378 $160,378 $184,222 $202,837 $202,837 $202,837$47,689 $166,259 $118,570 $141,762 $160,378 $160,378

0.86% 1.00% 1.11% 1.30% 1.36% 1.31%1.00% 1.17% 1.21% 1.19% 1.40% 1.29%
$2,695,984 $2,636,279 $3,110,889 $2,873,586 $2,888,301 $3,024,722$1,905,007 $2,212,314 $2,462,241 $2,224,082 $2,592,946 $2,904,678

61.39% 62.79% 64.08% 65.38% 66.74% 68.05%54.71% 55.71% 56.82% 57.82% 58.98% 60.20%
$130,980,370 $133,676,354 $136,312,633 $139,423,522 $142,297,108 $145,185,409$121,488,788 $123,701,101 $126,163,342 $128,387,424 $148,210,130 $151,114,808

CONVENCIONES 

$3,110,889 $2,873,586 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR ACTUALIZADO

CURVAS

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301
65,892$              

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300
-$                   %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000
-$                   %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 
)

$ 265,853,856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$            0.57%

-$                   %

3.64%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar 
la realidad de la ejecución del contrato.

300,000$            20.00%

57,000$              20.00%

28/02/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

265,853,856,477.00$                                                          

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 9 DE feb-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

564,358$            44.21% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

9,439,657$         3.55%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 9 DE 10

LA GUAJIRA

1009-2021 110 MESES

910,877,671.00$                  

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO No:

265,853,856,477.00$                                                          -$                                     
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                          

94 95 102 10396 97 98 99 100 10192 93

septiembre 2029 octubre 2029enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 noviembre 2029 diciembre 2029mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029

0.92% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%3.57% 4.54% 0.77% 1.28% 1.49% 1.49%
$91,965 $91,965 $91,965 $104,738 $121,343 $121,343$291,154 $370,300 $62,588 $75,360 $91,965 $91,965

0.64% 0.80% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%1.58% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%
$456,766 $411,297 $411,297$411,297 $411,297 $411,297 $411,297 $411,297 $411,297$905,529 $411,297 $365,828

3.97% 0.91% 0.91% 1.00% 1.31% 1.31%3.97% 0.68% 0.68% 0.91% 0.91% 0.91%
$735,612 $804,756$3,206,455 $3,206,455 $551,709 $551,709 $1,057,802 $1,057,802$735,612 $735,612 $735,612 $735,612

1.15% 1.15%0.95% 1.15% 1.15% 1.65% 1.50% 1.83%0.00% 0.79% 0.79% 0.94%

$578,185 $707,314 $707,314 $707,314 $707,314 $1,016,065$583,100 $0 $488,374 $488,374 $926,254 $1,127,207

0.60% 0.80%4.74% 4.74% 0.40% 0.40% 0.80% 0.80%0.00% 0.00% 0.60% 0.60%
$114,413 $14,500 $14,500 $19,333 $19,333 $19,333$114,413 $9,667 $9,667 $0 $0 $14,500

0.76% 0.76% 0.60% 1.07% 0.91% 0.91%4.12% 4.72% 0.56% 0.91% 0.71% 0.71%
$127,379 $108,764 $108,764 $108,764 $84,919 $84,919$489,635 $562,083 $66,304 $90,149 $90,149 $71,533

0.75% 0.86% 0.91% 0.94% 0.93% 0.93%2.52% 2.10% 0.70% 1.11% 1.18% 1.27%
$1,672,024 $1,907,208 $2,821,902$2,017,721 $2,088,067 $2,069,452 $2,069,452 $2,464,952 $2,620,949$5,590,286 $4,664,547 $1,544,469

70.57% 72.67% 73.37% 74.12% 74.98% 75.89% 76.83% 77.76% 78.69% 79.80% 80.98% 82.25%
$162,914,110 $164,586,135 $179,823,934 $182,645,837$166,493,342 $168,511,064 $170,599,130 $172,668,582 $174,738,034 $177,202,986$156,705,094 $161,369,642

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR ACTUALIZADO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000
-$                   %

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 
)

$ 265,853,856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

-$                   %

-$                   %

65,892$              3.64%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar 
la realidad de la ejecución del contrato.

300,000$            20.00%

57,000$              20.00%

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$2,069,452 $2,069,452

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$            0.57%

31/08/2030

28/02/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 9 DE feb-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

100%

50%

0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

564,358$           44.21% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

9,439,657$        3.55%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 10 DE 10

LA GUAJIRA

CONTRATO No: 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                          -$                                         
(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                          

108 109 110 111104 105 106 107

mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030

1.86% 2.18% 2.18% 1.82% 2.38% 1.10% 0.00%1.86%
$151,995 $151,995 $177,540 $177,540 $148,162 $194,145 $89,407 $0

1.89% 1.57% 1.73% 1.57% 1.60% 1.30% 1.36% 0.00%
$745,429 $775,051 $0$1,079,562 $897,685 $988,623 $897,685 $913,533

1.31%1.99% 1.94% 1.71% 1.65% 2.17% 1.99%1.99%
$1,335,819 $1,749,241 $1,610,953 $1,059,243$1,610,953 $1,610,953 $1,565,338 $1,381,435

2.45%4.28% 4.13% 3.57% 2.86% 3.57% 3.86%3.57%

$2,548,645 $2,200,576 $1,762,696 $2,200,576 $2,380,198 $1,512,001$2,200,576 $2,638,456

3.08% 4.20% 4.51% 2.65%2.25% 3.95% 3.48% 2.95%
$64,020$95,266 $83,946 $71,100 $74,280 $101,160 $108,706$54,353

1.85% 2.48% 2.57% 2.37% 2.57% 1.76% 1.41%1.85%
$220,455 $220,455 $294,915 $305,374 $281,529 $305,374 $209,692 $167,150

2.53% 2.55% 2.27% 2.03% 2.38% 2.33% 1.26%2.39%
$5,295,924 $5,174,008 $2,802,414$5,317,893 $5,614,810 $5,659,007 $5,033,709 $4,516,019

98.74% 100.00%84.65% 87.17% 89.72% 91.99% 94.02% 96.41%
$208,787,275 $214,083,199 $219,257,207 $222,059,621$187,963,730 $193,578,540 $199,237,547 $204,271,256

CONVENCIONES 

BARRAS

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR ACTUALIZADO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS

$1,150,000PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,811,301PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,500,000REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$13,987,300GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$408,000PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$43,794,235VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 
)

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

$ 265,853,856

$24,652,634PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar 
la realidad de la ejecución del contrato.

300,000$           20.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$2,802,414 $0

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$           0.57%

57,000$             20.00%

-$                   %

-$                   %

31/08/2030

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

-$                   %

65,892$             3.64%

CABO DE LA VELA – SAN MARTIN  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  LA  GUAJIRA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA 
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

28/02/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 910,877,671.00$                  

1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 

105 106 107 108 109 110 111

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



CONTRATO No : FECHA: 28/02/2022

LOCALIZACIÓN (RUTA 

Y TRAMO)

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE 

LA VELA -ESTRELLA

1005 DE 2021

GENERAL PARTICULAR

2 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 21,48 $ 113.989,00 $ 2.448.484,00

4 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 4.645,69 $ 10.642,00 $ 49.439.433,00

8 220.1 220.1 Terraplenes m3 4.645,69 $ 13.249,00 $ 61.550.747,00

$ 113.438.664,00

14 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 671,65 $ 32.667,00 $ 21.940.791,00

23 630.3 630-13 Concrreto 28 MPA m3 78,29 $ 956.449,00 $ 74.880.392,00

25 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 3,48 $ 633.414,00 $ 2.204.281,00

27 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 8.047,05 $ 5.378,00 $ 43.277.035,00

$ 142.302.499,00

33
1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos

m
7.125,00

$ 1.794,00 $ 12.782.250,00

$ 12.782.250,00

41 900.2 900-13 900-13

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km 165.792,03 $ 1.175,00 $ 194.805.635,00

$ 194.805.635,00

NP1 320-13 Sub base granular Clase B m3 1.228,16 303.867,00$                         $ 373.197.295,00

NP4 Geotextil t-bx-50 o Similar m2 5.664,00 13.127,00$                           $ 74.351.328,00

$ 447.548.623,00

                              910.877.671,00 

OBJETO :

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS 

WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No :

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

Nº ITEM DE PAGO

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Subtotal

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

SUBTOTAL OBRAS

PREACTA DE OBRA No.9

Manual de Señalización Vial 2015

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTALUND.

1009 DE 2021

TRANSPORTES

EXPLANACIONES

Residente de interventoría

ITEMS NUEVOS

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL 

DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA 

Residente de obra

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal



UNID.

ABSCISA Elemento VOLUMEN

MURO 1,20 m3 1,20 m3

ALETAS 2,29 m3 2,29 m3

LOSAS 3,75 m3 3,75 m3

MURO 0,97 m3 0,97 m3

ALETAS 3,48 m3 3,48 m3

LOSAS 3,57 m3 3,57 m3

MURO 0,46 m3 0,46 m3

ALETAS 1,95 m3 1,95 m3

LOSAS 3,81 m3 3,81 m3

21,48

0,00

21,48

Residente de obra

PR 81+900

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL                                        

DAVID ESTEVAN PARRA MEJIA

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

m3 OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO EXPLANACIONES ITEM Demolición de Estructuras

Localización:

PR 84+900

PR 82+505

2022 CORTE N° 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

Residente de Interventoria

ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - 

VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD 28 MM 2 AA



ABSCISA
ANCHO DE 

VIA

ÁREA 

CONCRETO 

MUROS

VOL CONCRETO MUROS
VOL CONCRETO 

ALETAS
VOL CONCRETO LOSA DEMOLICIÓN

REMOCIÓN 

DE TUBERIA

longitud             

a

altura            

b

espesor                                  

c

largo                    

d

altura                     

e

espesor                        

f

largo                                  

g

ancho                       

h

espesor                             

i

d aleta                                              

j

radio               

k

d entre tubos                            

l

# de tubos              

m

espesor relleno             

n
(k^2)*π O = (A*B*C-Ñ*C*M)*2 P = (D*E*F*4) Q = (((G+G+J)/2)*H*I)*2

KM82+504 12,6 3 1,6 0,2 2,2 1,3 0,2 5,6 1,5 0,2 1,3 0,5334 0,4 2 0,35 0,89 m2 0,60 m3 0,57 m3 1,88 m3 3,05 m3 25,20 ml

TOTALES
1,20 m3 2,29 m3 3,75 m3 6,10 m3 25,20 mL

CANTIDADES PARA 

ENCOLE Y DESCOLE

ABSCISA
ANCHO DE 

VIA

ÁREA 

CONCRETO 

MUROS

VOL CONCRETO MUROS
VOL CONCRETO 

ALETAS
VOL CONCRETO LOSA DEMOLICIÓN

REMOCIÓN 

DE TUBERIA

longitud             

a

altura            

b

espesor                                  

c

largo                    

d

altura                     

e

espesor                        

f

largo                                  

g

ancho                       

h

espesor                             

i

d aleta                                              

j

radio               

k

d entre tubos                            

l

# de tubos              

m

espesor relleno             

n
(k^2)*π O = (A*B*C-Ñ*C*M)*2 P = (D*E*F*4) Q = (((G+G+J)/2)*H*I)*2

KM84+900 14,6 2,9 1,5 0,2 2,9 1,5 0,2 5,5 1,45 0,2 1,3 0,555 0,4 2 0,25 0,97 m3 0,48 m3 0,87 m3 1,78 m3 3,14 m3 29,20 ml

TOTALES
0,97 m3 3,48 m3 3,57 m3 6,27 m3 29,20 mL

CANTIDADES PARA 

ENCOLE Y DESCOLE

ABSCISA
ANCHO DE 

VIA

ÁREA 

CONCRETO 

MUROS

VOL CONCRETO MUROS
VOL CONCRETO 

ALETAS
VOL CONCRETO LOSA DEMOLICIÓN

REMOCIÓN 

DE TUBERIA

longitud             

a

altura            

b

espesor                                  

c

largo                    

d

altura                     

e

espesor                        

f

largo                                  

g

ancho                       

h

espesor                             

i

d aleta                                              

j

radio               

k

d entre tubos                            

l

# de tubos              

m

espesor relleno             

n
(k^2)*π O = (A*B*C-Ñ*C*M)*2 P = (D*E*F*4) Q = (((G+G+J)/2)*H*I)*2

KM81+900 15 2,6 1,3 0,16 2,5 1,3 0,15 5,6 1,5 0,2 1,5 0,4064 0,4 2 0,3 0,97 m3 0,23 m3 0,49 m3 1,91 m3 2,62 m3 30,00 ml

TOTALES
0,46 m3 1,95 m3 3,81 m3 5,25 m3 30,00 mL

CANTIDADES PARA 

ENCOLE Y DESCOLE

DEMOLICION - ALCANTARILLA 84+900

MEMORIA DE CALCULO ALCANTARILLAS EXISTENTES

DEMOLICION - ALCANTARILLA 81+900

MURO ALETAS LOSA DESCOLE Y ENCOLE TUBERIA

TUBERIAMURO ALETAS LOSA DESCOLE Y ENCOLE

MURO ALETAS LOSA DESCOLE Y ENCOLE TUBERIA

DEMOLICION - ALCANTARILLA 82+515



INTERVENTORÍA

UNID.

Cantidad de terraplén proyectado acta diciembre 80-82 15569

Cantidad de terraplen ejecutado del 82-80 15059,52

Diferencia de cantidades proyectadas VS ejecutadas 509,48

Cantidad de terraplén ejecutado en el Pr 85+020 alPr 85+540 5.155,17

MATERIA TERRAPLÉN L A FACTURAR EN LA PRESENTE ACTA 4.645,69 4.645,69

32.556,01

27.910,32

4.645,69

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O

ING. DAVID PARRA MEJÍA

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

M3 OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO EXPLANACIONES ITEM Excavación sin clasificar de la explanación y canales

Localización: vol. De terraplen

CORTE N° 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Residente de Interventoria

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE: DD 28 MM 2 AA 2022



UNID.

PR 85 + 020 47,66 47,66 m3

PR 85 + 040 106,08 153,74 m3

PR 85 + 060 122,29 276,03 m3

PR 85 + 080 124,24 400,27 m3

PR 85 + 100 139,23 539,50 m3

PR 85 + 120 161,27 700,77 m3

PR 58 + 140 151,27 852,04 m3

PR 85 + 160 146,86 998,90 m3

PR 85 + 180 173,14 1172,04 m3

PR 85 + 200 217,68 1389,72 m3

PR 85 + 220 284,28 1674,00 m3

PR 85 + 240 319,2 1993,20 m3

PR 85 + 260 300,75 2293,95 m3

PR 85 + 280 266,1 2560,05 m3

PR 85 + 300 235,08 2795,13 m3

PR 85 + 320 218,13 3013,26 m3

PR 85 + 340 205,06 3218,32 m3

PR 85 + 360 187,21 3405,53 m3

PR 85 + 380 178,42 3583,95 m3

PR 85 + 400 178,32 3762,27 m3

PR 85 + 420 173,71  3935,98 m3

PR 85 + 440 175,14 4111,12 m3

PR 85 + 460 180,45 4291,57 m3

PR 85 + 480 190,89 4482,46 m3

PR 85 + 500 201,81 4684,27 m3

PR 85 + 520 215,09 4899,36 m3

PR 85 + 540 255,81 5155,17 m3

Cantidad de terraplén 

ejecutado mes de febrero 85-

85+540

5155,17 m3 Ver anexo

Cantidad de terraplén 

proyectado acta diciembre 80-

82
15569

Cantidad de terraplen 

ejecutado del 82-80 
15059,52 Ver anexo

Diferencia de cantidades 

proyectadas VS ejecutadas
509,48

Valor a facturar mes de febrero 4645,69 m3

32.556,01

27.910,32

4.645,69

Terraplenes m3

ING. DAVID PARRA MEJÍA

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

Residente de obra Residente de Interventoria

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización: vol. De terraplen Localización:
km 85+000-

85+540
DESCRIPCIÓN

vol. De terraplen 

ACUMULADO
OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO EXPLANACIONES ITEM

FECHA REPORTE: DD 28 MM 2 AA 2022 CORTE N° 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



PUNTO V. ATRÁS A.INSTRU V.INTER DISTANCIA COTA DESCRIPCION

Área de 

terraplén 

(m2)

Volumen de 

terraplén 

(m3)

Vol. 

terraplén 

acumul. 

(m3)
PR 85 + 020 2,44 0 39,23 EJE 4,77 47,66 47,66

PR 85 + 040 2,32 0 39,35 EJE 5,84 106,08 153,74

PR 85 + 060 2,27 0 39,4 EJE 6,39 122,29 276,03

PR 85 + 080 2,185 0 39,485 EJE 6,04 124,24 400,26

PR 85 + 100 2,09 0 39,58 EJE 7,89 139,23 539,49

PR 85 + 120 1,98 0 39,69 EJE 8,24 161,27 700,76

PR 58 + 140 1,88 0 39,79 EJE 6,89 151,27 852,02

PR 85 + 160 1,78 0 39,89 EJE 7,8 146,86 998,88

PR 85 + 180 1,68 0 39,99 EJE 9,51 173,14 1172,02

PR 85 + 200 1,6 0 40,07 EJE 12,25 217,68 1389,7

PR 85 + 220 1,49 0 40,18 EJE 16,17 284,28 1673,98

PR 85 + 240 1,67 0 40 EJE 15,75 319,2 1993,17

PR 85 + 260 1,795 0 39,875 EJE 14,33 300,75 2293,93

PR 85 + 280 1,95 0 39,72 EJE 12,28 266,1 2560,02

PR 85 + 300 2,04 0 39,63 EJE 11,23 235,08 2795,11

PR 85 + 320 2,19 0 39,48 EJE 10,59 218,13 3013,24

PR 85 + 340 2,23 0 39,44 EJE 9,92 205,06 3218,3

PR 85 + 360 1,79 0 39,457 EJE 8,8 187,21 3405,51

PR 85 + 380 1,725 0 39,522 EJE 9,04 178,42 3583,92

PR 85 + 400 1,65 0 39,597 EJE 8,79 178,32 3762,25

PR 85 + 420 1,56 0 39,687 EJE 8,58 173,71 3935,96

PR 85 + 440 1,47 0 39,777 EJE 8,93 175,14 4111,1

PR 85 + 460 1,365 0 39,882 EJE 9,11 180,45 4291,54

PR 85 + 480 1,29 0 39,957 EJE 9,98 190,89 4482,43

PR 85 + 500 1,22 0 40,027 EJE 10,2 201,81 4684,24

PR 85 + 520 1,13 0 40,117 EJE 11,3 215,09 4899,33

PR 85 + 540 1,04 0 40,207 EJE 14,28 255,81 5155,14

TERRAPLEN



INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

UNID. OBSERVACIÓN

PR 82+515 293,30
 Ver despiece de cimientos y losas de 

concreto  

PR 83+735 70,91
 Ver despiece de cimientos y losas de 

concreto  

PR 84+040 72,17
 Ver despiece de cimientos y losas de 

concreto  

PR 84+900 235,27
 Ver despiece de cimientos y losas de 

concreto  
671,65 Total excavación

671,65

671,65

Residente de interventoría

INGENIERO RICHARD ORTEGA

UT ANDINO 066

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O

ING. DAVID PARRA MEJÍA

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE 

LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización: M3

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Excavaciones varias sin clasificar

FECHA REPORTE: DD 28 MM 2 AA 2022 CORTE N° 9 1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO  

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN 

A B C D=AXBXC A B C D=AXBXC

CIMIENTO 1 11,02 m 0,35 m 0,80 m 3,08 CIMIENTO 1 11,02 m 0,35 m 0,80 m 3,08 

CIMIENTO 2 12,59 m 0,35 m 0,80 m 3,52 CIMIENTO 2 12,59 m 0,35 m 0,80 m 3,52 

VOLUMEN EXCAVACIÓN  TOTAL CIMIENTO 6,61 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN  TOTAL CIMIENTO 6,61 m3

LOSA LARGO 11,80 m 1,61 m 0,30 m 5,70 LOSA LARGO 11,80 m 1,61 m 0,30 m 5,70 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO 5,70 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO 5,70 m3

CIMIENTO ALETA 1 1,86 m 0,35 m 0,80 m 0,52 CIMIENTO ALETA 1 1,86 m 0,35 m 0,80 m 0,52 

CIMIENTO ALETA 2 1,86 m 0,35 m 0,80 m 0,52 CIMIENTO ALETA 2 1,86 m 0,35 m 0,80 m 0,52 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA 1,04 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA 1,04 m3

TUBERÍA 48" 14,51 m 11,02 m 1,88 m 300,48 

DESCUENTO VOLÚMEN DE 

TUBERÍA EXISTENTE
14,51 m 1,17 m2 2,00 m2 33,88 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA 266,60 m3

293,30

ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN 

A B C D=AXBXC A B C D=AXBXC

CIMIENTO 1 1,92 m 0,35 m 0,80 m 0,54 CIMIENTO 1 1,92 m 0,35 m 0,80 m 0,54 

CIMIENTO 2 3,49 m 0,35 m 0,80 m 0,98 CIMIENTO 2 3,49 m 0,35 m 0,80 m 0,98 

VOLUMEN EXCAVACIÓN  TOTAL CIMIENTO 1,51 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN  TOTAL CIMIENTO 1,51 m3

LOSA LARGO 2,70 m 1,61 m 0,30 m 1,31 LOSA LARGO 2,70 m 1,61 m 0,30 m 1,31 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO 1,31 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO 1,31 m3

CIMIENTO ALETA 1 2,56 m 0,35 m 0,80 m 0,72 CIMIENTO ALETA 1 2,56 m 0,35 m 0,80 m 0,72 

CIMIENTO ALETA 2 2,56 m 0,35 m 0,80 m 0,72 CIMIENTO ALETA 2 2,56 m 0,35 m 0,80 m 0,72 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA 1,43 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA 1,43 m3

TUBERÍA 48" 16,34 m 1,92 m 1,99 m 62,41 

DESCUENTO VOLÚMEN DE 

TUBERÍA EXISTENTE
16,34 m 1,17 m2 0,00 tubos 0,00 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA 62,41 m3

TOTAL EXCAVACIÓN 70,91

ALCANTARILLA 83+735 ENCOLE ALCANTARILLA 83+735 DESCOLE

TOTAL EXCAVACIÓN 

ALCANTARILLA 82+515 ENCOLE ALCANTARILLA 82+515 DESCOLE



ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN 

A B C D=AXBXC A B C D=AXBXC

CIMIENTO 1 1,92 m 0,35 m 0,80 m 0,54 CIMIENTO 1 1,92 m 0,35 m 0,80 m 0,54 

CIMIENTO 2 3,49 m 0,35 m 0,80 m 0,98 CIMIENTO 2 3,49 m 0,35 m 0,80 m 0,98 

VOLUMEN EXCAVACIÓN  TOTAL CIMIENTO 1,51 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN  TOTAL CIMIENTO 1,51 m3

LOSA LARGO 2,70 m 1,61 m 0,30 m 1,31 LOSA LARGO 2,70 m 1,61 m 0,30 m 1,31 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO 1,31 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO 1,31 m3

CIMIENTO ALETA 1 2,56 m 0,35 m 0,80 m 0,72 CIMIENTO ALETA 1 2,56 m 0,35 m 0,80 m 0,72 

CIMIENTO ALETA 2 2,56 m 0,35 m 0,80 m 0,72 CIMIENTO ALETA 2 2,56 m 0,35 m 0,80 m 0,72 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA 1,43 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA 1,43 m3

TUBERÍA 48" 16,34 m 1,92 m 2,03 m 63,66 

DESCUENTO VOLÚMEN DE 

TUBERÍA EXISTENTE
16,34 m 1,17 m2 0,00 tubos 0,00 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA 63,66 m3

TOTAL EXCAVACIÓN 72,17

ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN 

A B C D=AXBXC A B C D=AXBXC

CIMIENTO 1 7,38 m 0,35 m 0,80 m 2,07 CIMIENTO 1 7,38 m 0,35 m 0,80 m 2,07 

CIMIENTO 2 8,95 m 0,35 m 0,80 m 2,51 CIMIENTO 2 8,95 m 0,35 m 0,80 m 2,51 

VOLUMEN EXCAVACIÓN  TOTAL CIMIENTO 4,57 m3 4,57 m3

LOSA LARGO 8,16 m 1,61 m 0,30 m 3,94 LOSA LARGO 8,16 m 1,61 m 0,30 m 3,94 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO 3,94 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO 3,94 m3

CIMIENTO ALETA 1 1,86 m 0,35 m 0,80 m 0,52 CIMIENTO ALETA 1 1,86 m 0,35 m 0,80 m 0,52 

CIMIENTO ALETA 2 1,86 m 0,35 m 0,80 m 0,52 CIMIENTO ALETA 2 1,86 m 0,35 m 0,80 m 0,52 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA 1,04 m3 VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA 1,04 m3

TUBERÍA 48" 16,34 m 7,38 m 2,11 m 254,33 

DESCUENTO VOLÚMEN DE 

TUBERÍA EXISTENTE
16,35 m 1,17 m2 2,00 tubos 38,18 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA 216,16 m3

235,27

VOLUMEN EXCAVACIÓN  TOTAL CIMIENTO

TOTAL EXCAVACIÓN 

ALCANTARILLA 84+900 ENCOLE ALCANTARILLA 84+900 DESCOLE

ALCANTARILLA 84+040 ENCOLE ALCANTARILLA 84+040 DESCOLE



UNID.

ABSCISA LONGUITID # NO. DE TUBOS  Vol Concreto Encole 
 Vol Concreto 

Encole 
Sub total

Cimiento 1 2,89 m3 2,89 m3 5,78 m3

Cimiento 2 3,3 m3 3,3 m3 6,61 m3

Losa Largo 5,74 m3 5,74 m3 11,47 m3

Muro 2,47 m3 2,47 m3 4,93 m3

Aleta 1 ,41 m3 ,41 m3 ,81 m3

Cimiento Aleta 1 ,49 m3 ,49 m3 ,98 m3

Aleta 2 ,41 m3 ,41 m3 ,81 m3

Cimiento Aleta 2 ,49 m3 ,49 m3 ,98 m3

Cimiento 1 ,5 m3 ,5 m3 1,01 m3

Cimiento 2 ,92 m3 ,92 m3 1,83 m3

Losa Largo 1,39 m3 1,39 m3 2,79 m3

Muro ,44 m3 ,44 m3 ,89 m3

Aleta 1 ,56 m3 ,56 m3 1,12 m3

Cimiento Aleta 1 ,67 m3 ,67 m3 1,34 m3

Aleta 2 ,56 m3 ,56 m3 1,12 m3

Cimiento Aleta 2 ,67 m3 ,67 m3 1,34 m3

Cimiento 1 ,5 m3 ,5 m3 1,01 m3

Cimiento 2 ,92 m3 ,92 m3 1,83 m3

Losa Largo 1,17 m3 1,17 m3 2,35 m3

Muro ,44 m3 ,44 m3 ,89 m3

Aleta 1 ,56 m3 ,56 m3 1,12 m3

Cimiento Aleta 1 ,67 m3 ,67 m3 1,34 m3

Aleta 2 ,56 m3 ,56 m3 1,12 m3

Cimiento Aleta 2 ,67 m3 ,67 m3 1,34 m3

Cimiento 1 1,94 m3 1,94 m3 3,87 m3

Cimiento 2 2,35 m3 2,35 m3 4,7 m3

Losa Largo 4, m3 4, m3 8, m3

Muro 1,66 m3 1,66 m3 3,31 m3

Aleta 1 ,41 m3 ,41 m3 ,81 m3

Cimiento Aleta 1 ,49 m3 ,49 m3 ,98 m3

Aleta 2 ,41 m3 ,41 m3 ,81 m3

Cimiento Aleta 2 ,49 m3 ,49 m3 ,98 m3

78,29

0,00

78,29

23,46 m3

PR 84+040 16,34 ml 1,00 11,01 m3

Residente de obra Residente de Interventoria

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

m3 OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

14,5 mlPR 82+515 6,00 32,38 m3

PR 83+735 1,00 11,44 m316,34 ml

Localización:

2022 CORTE N° 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA No

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Concrreto 28 MPA m3

PR 84+900 16,34 ml 4,00

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD 28 MM 2 AA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



UNID.

ABSCISA LONGUITID # NO. DE TUBOS  Vol Concreto Encole 
 Vol Concreto 

Encole 
Sub total

Cimiento 1 ,17 m3 ,17 m3 ,33 m3

Cimiento 2 ,19 m3 ,19 m3 ,38 m3

Losa ,95 m3 ,95 m3 1,9 m3

Cimiento Aleta 1 ,03 m3 ,03 m3 ,06 m3

Cimiento Aleta 2 ,03 m3 ,03 m3 ,06 m3

Cimiento 1 ,03 m3 ,03 m3 ,06 m3

Cimiento 2 ,05 m3 ,05 m3 ,1 m3

Losa ,22 m3 ,22 m3 ,44 m3

Cimiento Aleta 1 ,04 m3 ,04 m3 ,08 m3

Cimiento Aleta 2 ,04 m3 ,04 m3 ,08 m3

Cimiento 1 ,03 m3 ,03 m3 ,06 m3

Cimiento 2 ,05 m3 ,05 m3 ,1 m3

Losa ,22 m3 ,22 m3 ,44 m3

Cimiento Aleta 1 ,04 m3 ,04 m3 ,08 m3

Cimiento Aleta 2 ,04 m3 ,04 m3 ,08 m3

Cimiento 1 ,11 m3 ,11 m3 ,22 m3

Cimiento 2 ,13 m3 ,13 m3 ,27 m3

Losa Largo ,66 m3 ,66 m3 1,31 m3

Cimiento Aleta 1 ,03 m3 ,03 m3 ,06 m3

Cimiento Aleta 2 ,03 m3 ,03 m3 ,06 m3

3,48

0,00

3,48

PR 84+900 16,34 ml 4,00

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA

Residente de obra Residente de Interventoria

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

,76 m3

PR 84+040 16,34 ml 1,00 ,76 m3

PR 83+735 16,34 ml 1,00

1,92 m3

m3 OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

PR 82+515 14,5 ml 6,00 2,72 m3

Localización:

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Concreto clase 14 MPA m3

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD 28 MM 2 AA 2022 CORTE N° 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



ELEMENTO FIGURA LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN ELEMENTO FIGURA LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN 

A B C D=AXBXC A B C D=AXBXC

CIMIENTO 1 11,02 m 0,35 m 0,75 m 2,89 CIMIENTO 1 11,02 m 0,35 m 0,75 m 2,89 

CIMIENTO 2 12,59 m 0,35 m 0,75 m 3,30 CIMIENTO 2 12,59 m 0,35 m 0,75 m 3,30 

6,20 m3 6,20 m3

LOSA LARGO 12,02 m 1,91 m 0,25 m 5,74 LOSA LARGO 12,02 m 1,91 m 0,25 m 5,74 

5,74 m3 5,74 m3

MURO 11,02 m 1,45 m 0,28 m 4,39 MURO 11,02 m 1,45 m 0,28 m 4,39 

Observaciones 0,61 m 1,17 m2 0,32 m3 1,93 Observaciones 0,61 m 1,17 m 0,32 m 1,93 

2,47 m3 2,47 m3

ALETA 1 1,86 m 0,25 m 0,88 m 0,41 ALETA 1 1,86 m 0,25 m 0,88 m 0,41 

CIMIENTO ALETA 1 1,86 m 0,35 m 0,75 m 0,49 CIMIENTO ALETA 1 1,86 m 0,35 m 0,75 m 0,49 

ALETA 2 1,86 m 0,25 m 0,88 m 0,41 ALETA 2 1,86 m 0,25 m 0,88 m 0,41 

CIMIENTO ALETA 2 1,86 m 0,35 m 0,75 m 0,49 CIMIENTO ALETA 2 1,86 m 0,35 m 0,75 m 0,49 

1,79 m3 1,79 m3

VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI

VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI

ALCANTARILLA 82+515 ENCOLE ALCANTARILLA 82+515 DESCOLE

VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI

VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI



CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 1
11,02 m 0,30 m 0,05 m 0,17 

CONCRETO DE 

LIMPIEZA CIMIENTO 1
11,02 m 0,30 m 0,05 m 0,17 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 2
12,59 m 0,30 m 0,05 m 0,19 

CONCRETO DE 

LIMPIEZA CIMIENTO 2
12,59 m 0,30 m 0,05 m 0,19 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

LOSA 
11,80 m 1,61 m 0,05 m 0,95 

CONCRETO DE 

LIMPIEZA LOSA 
11,80 m 1,61 m 0,05 m 0,95 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 1
1,86 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

CONCRETO DE 

LIMPIEZA ALETA 1
1,86 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 2
1,86 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

CONCRETO DE 

LIMPIEZA ALETA 2
1,86 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

1,36 m3 1,36 m3

32,38 m3

2,72 m3

TOTAL CONCRETO 4000 PSI

TOTAL CONCRETO 2000 PSI

VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI



ELEMENTO FIGURA LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN ELEMENTO FIGURA LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN 

A B C D=AXBXC A B C D=AXBXC

CIMIENTO 1 1,92 m 0,35 m 0,75 m 0,50 CIMIENTO 1 1,92 m 0,35 m 0,75 m 0,50 

CIMIENTO 2 3,49 m 0,35 m 0,75 m 0,92 CIMIENTO 2 3,49 m 0,35 m 0,75 m 0,92 

1,42 m3 1,42 m3

LOSA LARGO 2,92 m 1,91 m 0,25 m 1,39 LOSA LARGO 2,92 m 1,91 m 0,25 m 1,39 

1,39 m3 1,39 m3

MURO 1,92 m 1,45 m 0,28 m 0,77 MURO 1,92 m 1,45 m 0,28 m 0,77 

Observaciones 0,61 m 1,17 m2 0,32 m3 0,32 Observaciones 0,61 m 1,17 m 0,32 m 0,32 

0,44 m3 0,44 m3

ALETA 1 2,56 m 0,25 m 0,88 m 0,56 ALETA 1 2,56 m 0,25 m 0,88 m 0,56 

ALCANTARILLA 83+735 ENCOLE ALCANTARILLA 83+735 DESCOLE

VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI

VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI

VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI



CIMIENTO ALETA 1 2,56 m 0,35 m 0,75 m 0,67 CIMIENTO ALETA 1 2,56 m 0,35 m 0,75 m 0,67 

ALETA 2 2,56 m 0,25 m 0,88 m 0,56 ALETA 2 2,56 m 0,25 m 0,88 m 0,56 

CIMIENTO ALETA 2 2,56 m 0,35 m 0,75 m 0,67 CIMIENTO ALETA 2 2,56 m 0,35 m 0,75 m 0,67 

2,46 m3 2,46 m3

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 1
1,92 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 1
1,92 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 2
3,49 m 0,30 m 0,05 m 0,05 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 2
3,49 m 0,30 m 0,05 m 0,05 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

LOSA 
2,70 m 1,61 m 0,05 m 0,22 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

LOSA 
2,70 m 1,61 m 0,05 m 0,22 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 1
2,70 m 0,30 m 0,05 m 0,04 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 1
2,70 m 0,30 m 0,05 m 0,04 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 2
2,70 m 0,30 m 0,05 m 0,04 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 2
2,70 m 0,30 m 0,05 m 0,04 

0,38 m3 0,38 m3

11,44 m3

0,76 m3TOTAL CONCRETO 2000 PSI

VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI

VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI

TOTAL CONCRETO 4000 PSI



ELEMENTO FIGURA LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN ELEMENTO FIGURA LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN 

A B C D=AXBXC A B C D=AXBXC

CIMIENTO 1 1,92 m 0,35 m 0,75 m 0,50 CIMIENTO 1 1,92 m 0,35 m 0,75 m 0,50 

CIMIENTO 2 3,49 m 0,35 m 0,75 m 0,92 CIMIENTO 2 3,49 m 0,35 m 0,75 m 0,92 

1,42 m3 1,42 m3

LOSA LARGO 2,92 m 1,61 m 0,25 m 1,17 LOSA LARGO 2,92 m 1,61 m 0,25 m 1,17 

1,17 m3 1,17 m3

MURO 1,92 m 1,45 m 0,28 m 0,77 MURO 1,92 m 1,45 m 0,28 m 0,77 

Observaciones 0,61 m 1,17 m2 0,32 m3 0,32 Observaciones 0,61 m 1,17 m 0,32 m 0,32 

0,44 m3 0,44 m3

ALETA 1 2,56 m 0,25 m 0,88 m 0,56 ALETA 1 2,56 m 0,25 m 0,88 m 0,56 

ALCANTARILLA 84+040 ENCOLE ALCANTARILLA 84+040 DESCOLE

VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI

VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI

VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI



CIMIENTO ALETA 1 2,56 m 0,35 m 0,75 m 0,67 CIMIENTO ALETA 1 2,56 m 0,35 m 0,75 m 0,67 

ALETA 2 2,56 m 0,25 m 0,88 m 0,56 ALETA 2 2,56 m 0,25 m 0,88 m 0,56 

CIMIENTO ALETA 2 2,56 m 0,35 m 0,75 m 0,67 CIMIENTO ALETA 2 2,56 m 0,35 m 0,75 m 0,67 

2,46 m3 2,46 m3

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 1
1,92 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 1
1,92 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 2
3,49 m 0,30 m 0,05 m 0,05 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 2
3,49 m 0,30 m 0,05 m 0,05 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

LOSA 
2,70 m 1,61 m 0,05 m 0,22 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

LOSA 
2,70 m 1,61 m 0,05 m 0,22 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 1
2,70 m 0,30 m 0,05 m 0,04 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 1
2,70 m 0,30 m 0,05 m 0,04 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 2
2,70 m 0,30 m 0,05 m 0,04 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 2
2,70 m 0,30 m 0,05 m 0,04 

0,38 m3 0,38 m3

11,01 m3

0,76 m3TOTAL CONCRETO 2000 PSI

VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI

VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI

TOTAL CONCRETO 4000 PSI



ELEMENTO FIGURA LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN ELEMENTO FIGURA LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN 

A B C D=AXBXC A B C D=AXBXC

CIMIENTO 1 7,38 m 0,35 m 0,75 m 1,94 CIMIENTO 1 7,38 m 0,35 m 0,75 m 1,94 

CIMIENTO 2 8,95 m 0,35 m 0,75 m 2,35 CIMIENTO 2 8,95 m 0,35 m 0,75 m 2,35 

4,28 m3 4,28 m3

LOSA LARGO 8,38 m 1,91 m 0,25 m 4,00 LOSA LARGO 8,38 m 1,91 m 0,25 m 4,00 

4,00 m3 4,00 m3

MURO 7,38 m 1,45 m 0,28 m 2,94 MURO 7,38 m 1,45 m 0,28 m 2,94 

Observaciones 0,61 m 1,17 m2 0,32 m3 1,28 Observaciones 0,61 m 1,17 m 0,32 m 1,28 

1,66 m3 1,66 m3

ALETA 1 1,86 m 0,25 m 0,88 m 0,41 ALETA 1 1,86 m 0,25 m 0,88 m 0,41 

CIMIENTO ALETA 1 1,86 m 0,35 m 0,75 m 0,49 CIMIENTO ALETA 1 1,86 m 0,35 m 0,75 m 0,49 

VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI

ALCANTARILLA 84+900 ENCOLE ALCANTARILLA 84+900 DESCOLE

VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI

VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI



ALETA 2 1,86 m 0,25 m 0,88 m 0,41 ALETA 2 1,86 m 0,25 m 0,88 m 0,41 

CIMIENTO ALETA 2 1,86 m 0,35 m 0,75 m 0,49 CIMIENTO ALETA 2 1,86 m 0,35 m 0,75 m 0,49 

1,79 m3 1,79 m3

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 1
7,38 m 0,30 m 0,05 m 0,11 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 1
7,38 m 0,30 m 0,05 m 0,11 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 2
8,95 m 0,30 m 0,05 m 0,13 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

CIMIENTO 2
8,95 m 0,30 m 0,05 m 0,13 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

LOSA 
8,16 m 1,61 m 0,05 m 0,66 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

LOSA 
8,16 m 1,61 m 0,05 m 0,66 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 1
1,86 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 1
1,86 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 2
1,86 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

ALETA 2
1,86 m 0,30 m 0,05 m 0,03 

0,96 m3 0,96 m3

23,46 m3

1,92 m3

TOTAL CONCRETO 4000 PSI

TOTAL CONCRETO 2000 PSI

VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI

VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI



UNID.

ABSCISA
 PESO 

REFUERZO

ENCOLE 1518,83 kg

DESCOLE 1518,83 kg

ENCOLE 668,50 kg

DESCOLE 668,50 kg

ENCOLE 680,58 kg

DESCOLE 680,58 kg

ENCOLE 1155,61 kg

DESCOLE 1155,61 kg

8.047,05

0,00

8.047,05

Residente de interventoría

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O

PR 84+900 2311,22 kg

1337, kg

PR 82+515 3037,67 kg

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

PR 84+040 1361,17 kg

PR 83+735

KG OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

Localización:

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ 

Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD 28 MM 2 AA 2022 CORTE N° 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066
INTERVENTORÍA

CONSORCIO GINPROVIAS 

VISIÓN 2030/191



ELEMENTO FIGURA Ø SEPARACION LONGITUD BARRA
LONGITUD 

ELEMENTO

# DE 

ELEMENTO

S

LONG TOTAL 

REFUERZO
PESO EN KG ML KG REFUERFO

a b c d d/b=e e x c=f g f x g

CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 2,40 m 10,92 m 74 177,04 m 0,560 kg/m 99,14 kg

LONGITUDINAL CIMIENTO 

1
1/2" 0,20 m 11,42 m 16 182,64 m 0,994 kg/m 181,55 kg

CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 2,40 m 12,49 m 84 202,16 m 0,560 kg/m 113,21 kg

LONGITUDINAL CIMIENTO 

2
1/2" 0,20 m 13,92 m 13,02 m 10 139,15 m 0,994 kg/m 138,32 kg

532,22 kg

1/2" 0,20 m 12,42 m 1,11 m 7 81,32 m 0,994 kg/m 80,83 kg

1/2" 0,20 m 12,42 m 1,11 m 7 81,32 m 0,994 kg/m 80,83 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 11,92 m 61 133,87 m 0,994 kg/m 133,07 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 11,92 m 61 133,87 m 0,994 kg/m 133,07 kg

427,80 kg

ALCANTARILLA 82+515 ENCOLE

TOTAL REFUERZO CIMIENTO

LOSA LARGO

LOSA ANCHO

TOTAL REFUERZO LOSA



GANCHO #1 CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 0,58 m 10,92 m 74 42,79 m 0,560 kg/m 23,96 kg

GANCHO # 2 CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 0,55 m 10,92 m 74 40,57 m 0,560 kg/m 22,72 kg

GANCHO #1 CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 0,58 m 12,92 m 87 50,52 m 0,560 kg/m 28,29 kg

GANCHO #2 CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 0,55 m 12,92 m 87 47,91 m 0,560 kg/m 26,83 kg

101,80 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 10,92 m 19 51,30 m 0,994 kg/m 50,99 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 10,92 m 19 51,30 m 0,994 kg/m 50,99 kg

TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS

MURO PARRILLA 1



1/2" 0,20 m 10,92 m 0,23 m 2 23,51 m 0,994 kg/m 23,37 kg

1/2" 0,20 m 10,92 m 0,23 m 2 23,51 m 0,994 kg/m 23,37 kg

REFUERZO ENTRE TUBOS 1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

REFUERZO ENTRE TUBOS 1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

159,75 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,15 m 1,76 m 1,78 m 13 22,59 m 0,994 kg/m 22,45 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,30 m 1,76 m 1,78 m 7 12,17 m 0,994 kg/m 12,10 kg

TOTAL REFUERZO MURO 

ALETAS CARA INTERIOR 

IZQUIERDA

ALETAS CARA EXTERIOR 

IZQUIERDA

MURO PARRILLA 2



1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,15 m 1,76 m 1,78 m 13 22,59 m 0,994 kg/m 22,45 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,30 m 1,76 m 1,78 m 7 12,17 m 0,994 kg/m 12,10 kg

163,67 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

133,59 kg

1518,83 kg

TOTAL REFUERZO ESQUINA

TOTAL REFUERZO ENCOLE

TOTAL REFUERZO ALETAS

REFUERZO ESQUINA

ALETAS CARA INTERIOR 

DERECHA

ALETAS CARA EXTERIOR 

DERECHA



ELEMENTO FIGURA Ø SEPARACION
LONGITUD 

ELEMENTO
LONGITUD

# DE 

ELEMENTOS

LONG TOTAL 

REFUERZO
PESO EN KG ML KG REFUERFO

a b c d d/b=e e x c=f g f x g

CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 2,40 m 10,92 m 74 177,04 m 0,560 kg/m 99,14 kg

LONGITUDINAL 

CIMIENTO 1
1/2" 0,20 m 11,42 m 0,00 m 16 182,64 m 0,994 kg/m 181,55 kg

CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 2,40 m 12,49 m 84 202,16 m 0,560 kg/m 113,21 kg

LONGITUDINAL 

CIMIENTO 2
1/2" 0,20 m 13,92 m 13,02 m 10 139,15 m 0,994 kg/m 138,32 kg

532,22 kg

1/2" 0,20 m 12,42 m 1,11 m 7 81,32 m 0,994 kg/m 80,83 kg

1/2" 0,20 m 12,42 m 1,11 m 7 81,32 m 0,994 kg/m 80,83 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 11,92 m 61 133,87 m 0,994 kg/m 133,07 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 11,92 m 61 133,87 m 0,994 kg/m 133,07 kg

427,80 kgTOTAL REFUERZO LOSA

ALCANTARILLA 82+515 DESCOLE

TOTAL REFUERZO CIMIENTO

LOSA LARGO

LOSA ANCHO



GANCHO #1 

CIMIENTO 1
3/8" 0,15 m 0,58 m 10,92 m 74 42,79 m 0,560 kg/m 23,96 kg

GANCHO # 2 

CIMIENTO 1
3/8" 0,15 m 0,55 m 10,92 m 74 40,57 m 0,560 kg/m 22,72 kg

GANCHO #1 

CIMIENTO 2
3/8" 0,15 m 0,58 m 12,92 m 87 50,52 m 0,560 kg/m 28,29 kg

GANCHO #2 

CIMIENTO 2
3/8" 0,15 m 0,55 m 12,92 m 87 47,91 m 0,560 kg/m 26,83 kg

101,80 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 10,92 m 19 51,30 m 0,994 kg/m 50,99 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 10,92 m 19 51,30 m 0,994 kg/m 50,99 kg

TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS

MURO PARRILLA 1



1/2" 0,20 m 10,92 m 0,23 m 2 23,51 m 0,994 kg/m 23,37 kg

1/2" 0,20 m 10,92 m 0,23 m 2 23,51 m 0,994 kg/m 23,37 kg

1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

159,75 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,15 m 1,76 m 1,78 m 13 22,59 m 0,994 kg/m 22,45 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,30 m 1,76 m 1,78 m 7 12,17 m 0,994 kg/m 12,10 kg

TOTAL REFUERZO MURO 

ALETAS CARA 

INTERIOR 

IZQUIERDA

ALETAS CARA 

EXTERIOR 

IZQUIERDA

MURO PARRILLA 2



1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,15 m 1,76 m 1,78 m 13 22,59 m 0,994 kg/m 22,45 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,30 m 1,76 m 1,78 m 7 12,17 m 0,994 kg/m 12,10 kg

163,67 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

133,59 kg

1518,83 kg

TOTAL REFUERZO ESQUINA

TOTAL REFUERZO DESCOLE

TOTAL REFUERZO ALETAS

REFUERZO 

ESQUINA

ALETAS CARA 

INTERIOR 

DERECHA

ALETAS CARA 

EXTERIOR 

DERECHA



ELEMENTO FIGURA Ø SEPARACION
LONGITUD 

BARRA

LONGITUD 

ELEMENTO
# DE ELEMENTOS LONG TOTAL REFUERZO PESO EN KG ML KG REFUERFO

a b c d d/b=e e x c=f g f x g

CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 2,40 m 1,92 m 14 33,11 m 0,560 kg/m 18,54 kg

LONGITUDINAL CIMIENTO 1 1/2" 0,20 m 2,32 m 16 37,11 m 0,994 kg/m 36,88 kg

CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 2,40 m 3,49 m 24 58,23 m 0,560 kg/m 32,61 kg

LONGITUDINAL CIMIENTO 2 1/2" 0,20 m 4,82 m 3,49 m 10 48,19 m 0,994 kg/m 47,90 kg

135,93 kg

1/2" 0,20 m 3,32 m 1,11 m 7 21,74 m 0,994 kg/m 21,61 kg

1/2" 0,20 m 3,32 m 1,11 m 7 21,74 m 0,994 kg/m 21,61 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 2,82 m 15 33,36 m 0,994 kg/m 33,16 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 2,82 m 15 33,36 m 0,994 kg/m 33,16 kg

109,54 kg

ALCANTARILLA 83+735 ENCOLE

TOTAL REFUERZO CIMIENTO

LOSA LARGO

LOSA ANCHO

TOTAL REFUERZO LOSA



GANCHO #1 CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 0,58 m 1,82 m 13 7,61 m 0,560 kg/m 4,26 kg

GANCHO # 2 CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 0,55 m 1,82 m 13 7,22 m 0,560 kg/m 4,04 kg

GANCHO #1 CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 0,58 m 3,82 m 26 15,35 m 0,560 kg/m 8,59 kg

GANCHO #2 CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 0,55 m 3,82 m 26 14,55 m 0,560 kg/m 8,15 kg

25,05 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 1,82 m 4 10,80 m 0,994 kg/m 10,74 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 1,82 m 4 10,80 m 0,994 kg/m 10,74 kg

TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS

MURO PARRILLA 1



1/2" 0,20 m 1,82 m 0,23 m 2 3,92 m 0,994 kg/m 3,90 kg

1/2" 0,20 m 1,82 m 0,23 m 2 3,92 m 0,994 kg/m 3,90 kg

REFUERZO ENTRE TUBOS 1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

REFUERZO ENTRE TUBOS 1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

40,28 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,56 m 18 32,07 m 0,994 kg/m 31,88 kg

1/2" 0,15 m 2,46 m 1,78 m 13 31,57 m 0,994 kg/m 31,38 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,56 m 18 32,07 m 0,994 kg/m 31,88 kg

1/2" 0,30 m 2,46 m 1,78 m 7 17,02 m 0,994 kg/m 16,91 kg

TOTAL REFUERZO MURO 

ALETAS CARA INTERIOR 

IZQUIERDA

ALETAS CARA EXTERIOR 

IZQUIERDA

MURO PARRILLA 2



1/2" 0,15 m 1,78 m 2,56 m 18 32,07 m 0,994 kg/m 31,88 kg

1/2" 0,15 m 2,46 m 1,78 m 13 31,57 m 0,994 kg/m 31,38 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,56 m 18 32,07 m 0,994 kg/m 31,88 kg

1/2" 0,30 m 2,46 m 1,78 m 7 17,02 m 0,994 kg/m 16,91 kg

224,09 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

133,59 kg

668,50 kg

TOTAL REFUERZO ESQUINA

TOTAL REFUERZO ENCOLE

TOTAL REFUERZO ALETAS

REFUERZO ESQUINA

ALETAS CARA INTERIOR 

DERECHA

ALETAS CARA EXTERIOR 

DERECHA



ELEMENTO FIGURA Ø SEPARACION
LONGITUD 

ELEMENTO
LONGITUD # DE ELEMENTOS

LONG TOTAL 

REFUERZO
PESO EN KG ML KG REFUERFO

a b c d d/b=e e x c=f g f x g

CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 2,40 m 1,92 m 14 33,11 m 0,560 kg/m 18,54 kg

LONGITUDINAL 

CIMIENTO 1
1/2" 0,20 m 2,32 m 0,00 m 16 37,11 m 0,994 kg/m 36,88 kg

CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 2,40 m 3,49 m 24 58,23 m 0,560 kg/m 32,61 kg

LONGITUDINAL 

CIMIENTO 2
1/2" 0,20 m 4,82 m 3,49 m 10 48,19 m 0,994 kg/m 47,90 kg

135,93 kg

1/2" 0,20 m 3,32 m 1,11 m 7 21,74 m 0,994 kg/m 21,61 kg

1/2" 0,20 m 3,32 m 1,11 m 7 21,74 m 0,994 kg/m 21,61 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 2,82 m 15 33,36 m 0,994 kg/m 33,16 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 2,82 m 15 33,36 m 0,994 kg/m 33,16 kg

109,54 kgTOTAL REFUERZO LOSA

ALCANTARILLA 83+735 DESCOLE

TOTAL REFUERZO CIMIENTO

LOSA LARGO

LOSA ANCHO



GANCHO #1 

CIMIENTO 1
3/8" 0,15 m 0,58 m 1,82 m 13 7,61 m 0,560 kg/m 4,26 kg

GANCHO # 2 

CIMIENTO 1
3/8" 0,15 m 0,55 m 1,82 m 13 7,22 m 0,560 kg/m 4,04 kg

GANCHO #1 

CIMIENTO 2
3/8" 0,15 m 0,58 m 3,82 m 26 15,35 m 0,560 kg/m 8,59 kg

GANCHO #2 

CIMIENTO 2
3/8" 0,15 m 0,55 m 3,82 m 26 14,55 m 0,560 kg/m 8,15 kg

25,05 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 1,82 m 4 10,80 m 0,994 kg/m 10,74 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 1,82 m 4 10,80 m 0,994 kg/m 10,74 kg

TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS

MURO PARRILLA 1



1/2" 0,20 m 1,82 m 0,23 m 2 3,92 m 0,994 kg/m 3,90 kg

1/2" 0,20 m 1,82 m 0,23 m 2 3,92 m 0,994 kg/m 3,90 kg

1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

40,28 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,56 m 18 32,07 m 0,994 kg/m 31,88 kg

1/2" 0,15 m 2,46 m 1,78 m 13 31,57 m 0,994 kg/m 31,38 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,56 m 18 32,07 m 0,994 kg/m 31,88 kg

1/2" 0,30 m 2,46 m 1,78 m 7 17,02 m 0,994 kg/m 16,91 kg

TOTAL REFUERZO MURO 

ALETAS CARA 

INTERIOR 

IZQUIERDA

ALETAS CARA 

EXTERIOR 

IZQUIERDA

MURO PARRILLA 2



1/2" 0,15 m 1,78 m 2,56 m 18 32,07 m 0,994 kg/m 31,88 kg

1/2" 0,15 m 2,46 m 1,78 m 13 31,57 m 0,994 kg/m 31,38 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,56 m 18 32,07 m 0,994 kg/m 31,88 kg

1/2" 0,30 m 2,46 m 1,78 m 7 17,02 m 0,994 kg/m 16,91 kg

224,09 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

133,59 kg

668,50 kg

TOTAL REFUERZO ESQUINA

TOTAL REFUERZO DESCOLE

TOTAL REFUERZO ALETAS

REFUERZO 

ESQUINA

ALETAS CARA 

INTERIOR 

DERECHA

ALETAS CARA 

EXTERIOR 

DERECHA



ELEMENTO FIGURA Ø SEPARACION
LONGITUD 

BARRA

LONGITUD 

ELEMENTO
# DE REFUERZOS LONG TOTAL REFUERZO PESO EN KG ML KG REFUERFO

a b c d d/b=e e x c=f g f x g

CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 2,40 m 1,92 m 14 33,11 m 0,560 kg/m 18,54 kg

LONGITUDINAL CIMIENTO 1 1/2" 0,20 m 2,32 m 16 37,11 m 0,994 kg/m 36,88 kg

CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 2,40 m 3,49 m 24 58,23 m 0,560 kg/m 32,61 kg

LONGITUDINAL CIMIENTO 2 1/2" 0,20 m 4,82 m 3,49 m 10 48,19 m 0,994 kg/m 47,90 kg

135,93 kg

1/2" 0,20 m 3,32 m 1,11 m 7 21,74 m 0,994 kg/m 21,61 kg

1/2" 0,20 m 3,32 m 1,11 m 7 21,74 m 0,994 kg/m 21,61 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 2,82 m 15 33,36 m 0,994 kg/m 33,16 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 2,82 m 15 33,36 m 0,994 kg/m 33,16 kg

109,54 kg

ALCANTARILLA 84+040 ENCOLE

TOTAL REFUERZO CIMIENTO

LOSA LARGO

LOSA ANCHO

TOTAL REFUERZO LOSA



GANCHO #1 CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 0,58 m 1,82 m 13 7,61 m 0,560 kg/m 4,26 kg

GANCHO # 2 CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 0,55 m 1,82 m 13 7,22 m 0,560 kg/m 4,04 kg

GANCHO #1 CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 0,58 m 3,82 m 26 15,35 m 0,560 kg/m 8,59 kg

GANCHO #2 CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 0,55 m 3,82 m 26 14,55 m 0,560 kg/m 8,15 kg

25,05 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 1,82 m 4 10,80 m 0,994 kg/m 10,74 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 1,82 m 4 10,80 m 0,994 kg/m 10,74 kg

1/2" 0,20 m 1,82 m 0,23 m 2 3,92 m 0,994 kg/m 3,90 kg

1/2" 0,20 m 1,82 m 0,23 m 2 3,92 m 0,994 kg/m 3,90 kg

TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS

MURO PARRILLA 1

MURO PARRILLA 2



REFUERZO ENTRE TUBOS 1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

REFUERZO ENTRE TUBOS 1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

40,28 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,70 m 19 33,73 m 0,994 kg/m 33,52 kg

1/2" 0,15 m 2,60 m 1,78 m 13 33,37 m 0,994 kg/m 33,17 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,70 m 19 33,73 m 0,994 kg/m 33,52 kg

1/2" 0,30 m 2,60 m 1,78 m 7 17,98 m 0,994 kg/m 17,88 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,70 m 19 33,73 m 0,994 kg/m 33,52 kg

1/2" 0,15 m 2,60 m 1,78 m 13 33,37 m 0,994 kg/m 33,17 kg

ALETAS CARA INTERIOR 

DERECHA

TOTAL REFUERZO MURO 

ALETAS CARA INTERIOR 

IZQUIERDA

ALETAS CARA EXTERIOR 

IZQUIERDA



1/2" 0,15 m 1,78 m 2,70 m 19 33,73 m 0,994 kg/m 33,52 kg

1/2" 0,30 m 2,60 m 1,78 m 7 17,98 m 0,994 kg/m 17,88 kg

236,17 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

133,59 kg

680,58 kg

TOTAL REFUERZO ESQUINA

TOTAL REFUERZO ENCOLE

TOTAL REFUERZO ALETAS

REFUERZO ESQUINA

ALETAS CARA EXTERIOR 

DERECHA



ELEMENTO FIGURA Ø SEPARACION
LONGITUD 

ELEMENTO
LONGITUD # DE REFUERZOS

LONG TOTAL 

REFUERZO
PESO EN KG ML KG REFUERFO

a b c d d/b=e e x c=f g f x g

CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 2,40 m 1,92 m 14 33,11 m 0,560 kg/m 18,54 kg

LONGITUDINAL 

CIMIENTO 1
1/2" 0,20 m 2,32 m 0,00 m 16 37,11 m 0,994 kg/m 36,88 kg

CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 2,40 m 3,49 m 24 58,23 m 0,560 kg/m 32,61 kg

LONGITUDINAL 

CIMIENTO 2
1/2" 0,20 m 4,82 m 3,49 m 10 48,19 m 0,994 kg/m 47,90 kg

135,93 kg

1/2" 0,20 m 3,32 m 1,11 m 7 21,74 m 0,994 kg/m 21,61 kg

1/2" 0,20 m 3,32 m 1,11 m 7 21,74 m 0,994 kg/m 21,61 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 2,82 m 15 33,36 m 0,994 kg/m 33,16 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 2,82 m 15 33,36 m 0,994 kg/m 33,16 kg

109,54 kgTOTAL REFUERZO LOSA

ALCANTARILLA 84+040 DESCOLE

TOTAL REFUERZO CIMIENTO

LOSA LARGO

LOSA ANCHO



GANCHO #1 

CIMIENTO 1
3/8" 0,15 m 0,58 m 1,82 m 13 7,61 m 0,560 kg/m 4,26 kg

GANCHO # 2 

CIMIENTO 1
3/8" 0,15 m 0,55 m 1,82 m 13 7,22 m 0,560 kg/m 4,04 kg

GANCHO #1 

CIMIENTO 2
3/8" 0,15 m 0,58 m 3,82 m 26 15,35 m 0,560 kg/m 8,59 kg

GANCHO #2 

CIMIENTO 2
3/8" 0,15 m 0,55 m 3,82 m 26 14,55 m 0,560 kg/m 8,15 kg

25,05 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 1,82 m 4 10,80 m 0,994 kg/m 10,74 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 1,82 m 4 10,80 m 0,994 kg/m 10,74 kg

1/2" 0,20 m 1,82 m 0,23 m 2 3,92 m 0,994 kg/m 3,90 kg

1/2" 0,20 m 1,82 m 0,23 m 2 3,92 m 0,994 kg/m 3,90 kg

TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS

MURO PARRILLA 1

MURO PARRILLA 2



1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

40,28 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,70 m 19 33,73 m 0,994 kg/m 33,52 kg

1/2" 0,15 m 2,60 m 1,78 m 13 33,37 m 0,994 kg/m 33,17 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,70 m 19 33,73 m 0,994 kg/m 33,52 kg

1/2" 0,30 m 2,60 m 1,78 m 7 17,98 m 0,994 kg/m 17,88 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 2,70 m 19 33,73 m 0,994 kg/m 33,52 kg

1/2" 0,15 m 2,60 m 1,78 m 13 33,37 m 0,994 kg/m 33,17 kg

ALETAS CARA 

INTERIOR 

DERECHA

TOTAL REFUERZO MURO 

ALETAS CARA 

INTERIOR 

IZQUIERDA

ALETAS CARA 

EXTERIOR 

IZQUIERDA



1/2" 0,15 m 1,78 m 2,70 m 19 33,73 m 0,994 kg/m 33,52 kg

1/2" 0,30 m 2,60 m 1,78 m 7 17,98 m 0,994 kg/m 17,88 kg

236,17 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

133,59 kg

680,58 kg

TOTAL REFUERZO ESQUINA

TOTAL REFUERZO DESCOLE

TOTAL REFUERZO ALETAS

REFUERZO 

ESQUINA

ALETAS CARA 

EXTERIOR 

DERECHA



ELEMENTO FIGURA Ø SEPARACION LONGITUD BARRA
LONGITUD 

ELEMENTO

# DE 

ELEMENTO

S

LONG TOTAL 

REFUERZO
PESO EN KG ML KG REFUERFO

a b c d d/b=e e x c=f g f x g

CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 2,40 m 7,38 m 50 120,43 m 0,560 kg/m 67,44 kg

LONGITUDINAL CIMIENTO 1 1/2" 0,20 m 7,78 m 16 124,43 m 0,994 kg/m 123,68 kg

CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 2,40 m 8,95 m 61 145,55 m 0,560 kg/m 81,51 kg

LONGITUDINAL CIMIENTO 2 1/2" 0,20 m 10,28 m 9,38 m 10 102,77 m 0,994 kg/m 102,15 kg

374,78 kg

1/2" 0,20 m 8,78 m 1,11 m 7 57,49 m 0,994 kg/m 57,14 kg

1/2" 0,20 m 8,78 m 1,11 m 7 57,49 m 0,994 kg/m 57,14 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 8,28 m 42 93,67 m 0,994 kg/m 93,11 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 8,28 m 42 93,67 m 0,994 kg/m 93,11 kg

300,50 kg

ALCANTARILLA 84+900 ENCOLE

TOTAL REFUERZO CIMIENTO

LOSA LARGO

LOSA ANCHO

TOTAL REFUERZO LOSA



GANCHO #1 CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 0,58 m 7,28 m 50 28,72 m 0,560 kg/m 16,08 kg

GANCHO # 2 CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 0,55 m 7,28 m 50 27,23 m 0,560 kg/m 15,25 kg

GANCHO #1 CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 0,58 m 9,28 m 63 36,45 m 0,560 kg/m 20,41 kg

GANCHO #2 CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 0,55 m 9,28 m 63 34,56 m 0,560 kg/m 19,36 kg

71,10 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 7,28 m 13 35,10 m 0,994 kg/m 34,89 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 7,28 m 13 35,10 m 0,994 kg/m 34,89 kg

1/2" 0,20 m 7,28 m 0,23 m 2 15,67 m 0,994 kg/m 15,58 kg

1/2" 0,20 m 7,28 m 0,23 m 2 15,67 m 0,994 kg/m 15,58 kg

TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS

MURO PARRILLA 1

MURO PARRILLA 2



REFUERZO ENTRE TUBOS 1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

REFUERZO ENTRE TUBOS 1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

111,96 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,15 m 1,76 m 1,78 m 13 22,59 m 0,994 kg/m 22,45 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,30 m 1,76 m 1,78 m 7 12,17 m 0,994 kg/m 12,10 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,15 m 1,76 m 1,78 m 13 22,59 m 0,994 kg/m 22,45 kg

ALETAS CARA INTERIOR 

DERECHA

TOTAL REFUERZO MURO 

ALETAS CARA INTERIOR 

IZQUIERDA

ALETAS CARA EXTERIOR 

IZQUIERDA



1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,30 m 1,76 m 1,78 m 7 12,17 m 0,994 kg/m 12,10 kg

163,67 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

133,59 kg

1155,61 kg

TOTAL REFUERZO ESQUINA

TOTAL REFUERZO ENCOLE

TOTAL REFUERZO ALETAS

REFUERZO ESQUINA

ALETAS CARA EXTERIOR 

DERECHA



ELEMENTO FIGURA Ø SEPARACION
LONGITUD 

ELEMENTO
LONGITUD

# DE 

ELEMENTOS

LONG TOTAL 

REFUERZO
PESO EN KG ML KG REFUERFO

a b c d d/b=e e x c=f g f x g

CIMIENTO 1 3/8" 0,15 m 2,40 m 7,38 m 50 120,43 m 0,560 kg/m 67,44 kg

LONGITUDINAL 

CIMIENTO 1
1/2" 0,20 m 7,78 m 0,00 m 16 124,43 m 0,994 kg/m 123,68 kg

CIMIENTO 2 3/8" 0,15 m 2,40 m 8,95 m 61 145,55 m 0,560 kg/m 81,51 kg

LONGITUDINAL 

CIMIENTO 2
1/2" 0,20 m 10,28 m 9,38 m 10 102,77 m 0,994 kg/m 102,15 kg

374,78 kg

1/2" 0,20 m 8,78 m 1,11 m 7 57,49 m 0,994 kg/m 57,14 kg

1/2" 0,20 m 8,78 m 1,11 m 7 57,49 m 0,994 kg/m 57,14 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 8,28 m 42 93,67 m 0,994 kg/m 93,11 kg

1/2" 0,20 m 2,21 m 8,28 m 42 93,67 m 0,994 kg/m 93,11 kg

300,50 kgTOTAL REFUERZO LOSA

ALCANTARILLA 84+900 DESCOLE

TOTAL REFUERZO CIMIENTO

LOSA LARGO

LOSA ANCHO



GANCHO #1 

CIMIENTO 1
3/8" 0,15 m 0,58 m 7,28 m 50 28,72 m 0,560 kg/m 16,08 kg

GANCHO # 2 

CIMIENTO 1
3/8" 0,15 m 0,55 m 7,28 m 50 27,23 m 0,560 kg/m 15,25 kg

GANCHO #1 

CIMIENTO 2
3/8" 0,15 m 0,58 m 9,28 m 63 36,45 m 0,560 kg/m 20,41 kg

GANCHO #2 

CIMIENTO 2
3/8" 0,15 m 0,55 m 9,28 m 63 34,56 m 0,560 kg/m 19,36 kg

71,10 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 7,28 m 13 35,10 m 0,994 kg/m 34,89 kg

1/2" 0,20 m 2,70 m 7,28 m 13 35,10 m 0,994 kg/m 34,89 kg

1/2" 0,20 m 7,28 m 0,23 m 2 15,67 m 0,994 kg/m 15,58 kg

1/2" 0,20 m 7,28 m 0,23 m 2 15,67 m 0,994 kg/m 15,58 kg

TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS

MURO PARRILLA 1

MURO PARRILLA 2



1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

1/2" 0,20 m 0,91 m 1,22 m 6 5,54 m 0,994 kg/m 5,51 kg

111,96 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,15 m 1,76 m 1,78 m 13 22,59 m 0,994 kg/m 22,45 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,30 m 1,76 m 1,78 m 7 12,17 m 0,994 kg/m 12,10 kg

1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,15 m 1,76 m 1,78 m 13 22,59 m 0,994 kg/m 22,45 kg

ALETAS CARA 

INTERIOR 

DERECHA

TOTAL REFUERZO MURO 

ALETAS CARA 

INTERIOR 

IZQUIERDA

ALETAS CARA 

EXTERIOR 

IZQUIERDA



1/2" 0,15 m 1,78 m 1,86 m 13 23,79 m 0,994 kg/m 23,64 kg

1/2" 0,30 m 1,76 m 1,78 m 7 12,17 m 0,994 kg/m 12,10 kg

163,67 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

1/2" 0,15 m 4,20 m 2,25 m 16 67,20 m 0,99 kg/m 66,80 kg

133,59 kg

1155,61 kg

TOTAL REFUERZO ESQUINA

TOTAL REFUERZO DESCOLE

TOTAL REFUERZO ALETAS

REFUERZO 

ESQUINA

ALETAS CARA 

EXTERIOR 

DERECHA



UNID.

Inicial Final
Longitud        

a

Demarcación     

b

 Brecha           

c 

Lineas           

d

Patrón         

e = (b+c)

 Demarcación 

segmentada           

f = ((b*a)/e)*d  

 Demarcación Berma   

g = a*d  

PR 82+000 PR 85+000 3.000,00     4,50              7,50          1,0 12,00        1125, ml
Linea amarilla segmentada 

(relación demarcación brecha 3-

5) 

PR 82+000 PR 85+000 3.000,00     2,0 6000, ml Linea blanca en bermas 

 

7.125,00

0,00

7.125,00

Residente de obra Residente de Interventoria

ING.RICHARD DIAZ ORTEGAING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O                        

DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

Localización: m OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

CAPÍTULO Manual de Señalización Vial 2015 ITEM
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
m

AA 2022 CORTE N° 9

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE: DD 28 MM 2



UNID.

inicial final inicial final

PR 88+000 PR 93+000 PR 80+000 PR 82+000 9,5                             12569,9 1,3 16.340,8             155.237,65           Cantidad de terraplén proyectado acta diciembre

PR 94+400 PR 94+200 PR 80+000 PR 82+000 13,3                          15059,52 1,3 19.577,4             260.379,10            Cantidad de terraplen ejecutado del PR80 al PR82 

PR 94+400 PR 94+200 PR 85+000 PR 85+500 9,1                             5155,17 1,3 6.701,7               60.650,58              
 Cantidad de terraplen ejecutado del PR 85+000 al PR 

85+540 

321029,68 TOTAL EJECUTADO DEL 80-82 y 85-85+540

165792,03 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

367.943,83

46.914,15

165.792,03

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE: DD 28 MM 2 AA 2022 CORTE N° 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO TRANSPORTES ITEM m3-km
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 

para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

CORTE LLENO

M3/km

Residente de obra Residente de Interventoria

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización: distancia Volúmen f.e vol suelto OBSERVACIÓN

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

ING. DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA

OBSERVACIONES :  TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL EJECUTADO



UNID.

Inicial Final Longitud Ancho Espesor Volúmen

PR 81+600 PR 81+920 320,00                 11,34                   0,17                  616,90          Ancho 10m Corona

PR 81+600 PR 81+400 200,00                 10,79                   0,17 366,86          TRANSICIÓN

PR 81+300 PR 81+400 100,00                 10,34                   0,17                  175,78          Ancho 9m Corona

1.159,54       TOTAL

PR 82+515 PR 82+515 14,50 m 11,02 m 0,20 m 31,96 m3

PR 83+735 PR 83+735 16,34 m 1,92 m 0,20 m 6,27 m3

PR 84+040 PR 84+040 16,34 m 1,92 m 0,20 m 6,27 m3

PR 84+900 PR 84+900 16,34 m 7,38 m 0,20 m 24,12 m3

68,62 m3 Total colchón

7.165,78

5.937,62

1.228,16

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

CAPÍTULO NP1 ITEM m3Subbase granular clase B 

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD 28 MM 2 AA 2022 CORTE N° 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

OBSERVACIÓN

Residente de obra Residente de Interventoria

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

TRAMO URIBIA PUERTO

COLCHÓN CON MATERIAL DE SUB BASE PARA APOYO DE TUBERÍA

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA

m3Localización:



PUNTO V. ATRÁS A.INSTRU V.INTER DISTANCIA
COTA SUB 

RASANTE
V. ATRÁS A. INSTRU

V. INTER SUB 

BASE

COTA SUB 

BASE
DESCRIPCION

VOL  SUB BASE 

GRANULAR

1,248 0 26,243 1,033 26,413 EJE 38,56 m3

1,221 0 26,27 1,006 26,44 EJE 38,56 m3

1,235 0 26,26 0,88 26,43 EJE 38,56 m3

1,31 0 26,185 0,955 26,355 EJE 38,56 m3

1,38 0 26,115 1,025 26,285 EJE 38,56 m3

1,435 0 26,06 1,08 26,23 EJE 38,56 m3

1,488 0 26,007 1,133 26,177 EJE 38,56 m3

1,65 0 25,845 1,295 26,015 EJE 38,56 m3

1,6 0 25,895 1,245 26,065 EJE 38,56 m3

1,335 0 25,836 1,062 26,006 EJE 38,56 m3

1,404 0 25,767 1,131 25,937 EJE 38,56 m3

1,465 0 25,706 1,192 25,876 EJE 38,56 m3

1,514 0 25,657 1,241 25,827 EJE 38,56 m3

1,594 0 25,577 1,321 25,747 EJE 38,56 m3

1,27 0 25,533 1,12 25,703 EJE 38,56 m3

1,33 0 25,473 1,18 25,643 EJE 38,56 m3

1,4 0 25,403 1,25 25,573 EJE 38,56 m3

1,45 0 25,353 1,3 25,523 EJE 38,22 m3

1,505 0 25,298 1,355 25,468 EJE 37,88 m3

1,562 0 25,241 1,412 25,411 EJE 37,54 m3

1,64 0 25,163 1,49 25,333 EJE 37,20 m3

1,68 0 25,123 1,53 25,293 EJE 36,86 m3

1,75 0 25,053 1,6 25,223 EJE 36,52 m3

1,83 0 24,973 1,68 25,143 EJE 36,01 m3

1,122 0 24,946 0,885 25,116 EJE 35,84 m3

1,202 0 24,866 0,965 25,036 EJE 35,50 m3

1,275 0 24,793 1,038 24,963 EJE 35,16 m3

1,33 0 24,738 1,093 24,908 EJE 35,16 m3

1,39 0 24,678 1,153 24,848 EJE 35,16 m3

1,44 0 24,628 1,203 24,798 EJE 35,16 m3

1,5 0 24,568 1,263 24,738 EJE 35,16 m3

1,56 0 24,508 1,323 24,678 EJE 35,16 m3

1159,4

PR 82 + 000

PR 81 + 340

PR 81 + 320

PR 81 + 300

PR 81 + 460

PR 81 + 440

PR 81 + 420

PR 81 + 400

PR 81 + 380

PR 81 + 620

PR 81 + 360

PR 81 + 580

PR 81 + 560

PR 81 + 540

PR 81 + 520

PR 81 + 500

PR 81 + 480

PR 81 + 720

PR 81 + 700

PR 81 + 680

PR 81 + 660

PR 81 + 640

PR 81 + 820

PR 81 + 800

PR 81 + 780

PR 81 + 760

PR 81 + 740

TERRAPLEN SUB BASE GRANULAR CALCULOS 

PR 81 + 980

PR 81 + 960

PR 81 + 940

PR 81 + 920

PR 81 + 900

PR 81 + 880

PR 81 + 860

PR 81 + 840

PR 81 + 600



UNID.

Inicial Final Longitud Ancho Área

PR 81+600 PR 81+920 320,00         10,95          3504, m2

PR 81+400 PR 81+600 200,00         10,80          2160, m2

44.925,00

39.261,00

5.664,00

28 MM 2

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191INTERVENTORÍA

NP4 ITEM Geotextil BX 50 o similar

AA 2022 CORTE N° 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD

CAPÍTULO

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O

OBSERVACIÓN

Transición a 10,68 metros ancho en la pata de la sub 

base, se promedia los anchos de inicio de 10,95 a 

10,68

Residente de obra

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA

m2Localización:

TRAMO URIBIA PUERTO

Residente de interventoría

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA
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Unidad ó Subunidad 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-1:26 p. m.

24-02-00

MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 95122 Fecha Registro: 2022-02-21 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Con Compromiso Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 18.513.333.333,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 18.513.333.333,00 Saldo x 
Comprometer: 0,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 97822 Fecha Registro: 2022-02-21 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN 
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR 
TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 14.284.000.000,00 0,00 14.284.000.000,00 0,00 0,00

13-21  SUBDIRECCIÓN 
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402015-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - PUENTE CONSTRUIDO 
EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR 
TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 4.096.000.000,00 0,00 4.096.000.000,00 0,00 0,00

1 de 2Página



13-21  SUBDIRECCIÓN 
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO  - 
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y 
POBLACIONES.  NACIONAL

Nación 11 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 133.333.333,00 0,00 133.333.333,00 0,00 0,00

Objeto: SVR VIGENCIAS FUTURAS DO 41378 CTO 1009/2021 P 30/08/2030  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, 

Firma Responsable
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 95122  de fecha 2022-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 268222 Fecha Registro: 2022-02-21 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 18.513.333.333,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 18.513.333.333,00 Saldo x Obligar: 18.513.333.333,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901477981 Razón Social: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 008584971 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 1009/2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2022-02-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

14.284.000.000,00 0,00

Total: 14.284.000.000,00 0,00 14.284.000.000,00 14.284.000.000,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-1:24 p. m.

24-02-00

MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402015-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - PUENTE 
CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA 
- CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

4.096.000.000,00 0,00

Total: 4.096.000.000,00 0,00 4.096.000.000,00 4.096.000.000,00

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

133.333.333,00 0,00

Total: 133.333.333,00 0,00 133.333.333,00 133.333.333,00

Objeto: SVR VIGENCIAS FUTURAS DO 41378 CTO 1009/2021 P 30/08/2030  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO 
BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, 

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-06-30 9.256.666.666,00 9.256.666.666,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-12-30 9.256.666.667,00 9.256.666.667,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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