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FDLB-336-064 

 

Bogotá, 11 de octubre de 2022   

 

Señores: 

AYM CONSULTORIA S.A.S 

Carrera 15A #121-12 Oficina 318 

Bogotá D.C. 

 

Ref.: FDLB-336-2022 “EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA 

VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO 

CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO” 

 

 

 

Asunto: ENTREGA PROGRAMACIÓN VERSIÓN NUMERO 4 DEL CONTRATO EN 

REFERENCIA. 

 

 

Cordial Saludo, 

 
Nos permitimos por medio del presente remitir, la programación de los 49 CIV, atendiendo la 

petición realizada en el comité de obra, el día de hoy 11 de octubre del 2022, ante la solicitud 

expresa de la alcaldesa doctora Lizeth Jahira González Vargas en darle prioridad al inicio del 

CIV 7004134 del sector SAN DIEGO. Por tal, adjuntamos la reprogramación de obra del 

contrato 336 FDLB en su versión No.4, para revisión y aprobación de interventoría.  

 

 

Sin Otro en Particular, quedamos atentos a sus comentarios.  

  

 

 

 

 

___________________________ 

JORGE ORLANDO VARGAS CELY 

CONSTRUCTORA CAMACON SAS 
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