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048 FDLB-336-050 06/10/2022 27/09/2022 C. CAMACON 14/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseños geométricos sector 

Remanso
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

049 FDLB-336-056 06/10/2022 03/10/2022 C. CAMACON 14/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseños urbanísticos sector 

Remanso y la Paz
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

050 FDLB-336-057 06/10/2022 04/10/2022 C. CAMACON 14/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseños urbanísticos sector San 

Bernardino
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

051 FDLB-336-058 06/10/2022 05/10/2022 C. CAMACON 14/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Solicitud cambio de la profesional social
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

053 2022572178728-1 12/10/2022 06/10/2022 FDLB 20/10/2022 Bogotá
LIZETH J 

GONZALEZ 

V

Alcaldesa 

Local Bosa

RICARDO 

TAFUR 

Aprobación al plan de acción ambiental 

interventoría
NO SI

054 FDLB-336-060 13/10/2022 08/10/2022 C. CAMACON 21/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Programación versión 03
SI 04-104-0104-2022 27/10/2022 SI

055 FDLB-336-061 13/10/2022 11/10/2022 C. CAMACON 21/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseños urbanísticos sector 

Islandia
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

056 FDLB-336-064 13/10/2022 11/10/2022 C. CAMACON 21/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Programación versión 04
SI 04-104-0104-2022 27/10/2022 SI

057 FDLB-336-065 13/10/2022 12/10/2022 C. CAMACON 21/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseños urbanísticos sector 

Remanso
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

058 FDLB-336-059 13/10/2022 05/10/2022 C. CAMACON 21/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Hoja de vida residente de obra 02
SI 04-104-0094-2022 25/10/2022 SI

060 FDLB-336-056 14/10/2022 30/09/2022 C. CAMACON 22/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Entrega actas de vecindad el Remanso I
SI 04-104-0095-2022 25/10/2022 SI

061 FDLB-336-062 14/10/2022 11/10/2022 C. CAMACON 22/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Entrega actas de vecindad Potreritos
SI 04-104-0095-2022 25/10/2022 SI

062 FDLB-336-063 14/10/2022 11/10/2022 C. CAMACON 22/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Entrega actas de vecindad el Remanso I
SI 04-104-0095-2022 25/10/2022 SI

063 FDLB-336-067 18/10/2022 13/10/2022 C. CAMACON 26/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Entrega plan de gestión social
SI 04-104-0097-2022 19/10/2022 SI

064 20225721835131 01/10/2022 14/10/2022 FDLB 09/10/2022 Bogotá
LIZETH J 

GONZALEZ 

V

Alcaldesa 

Local Bosa

RICARDO 

TAFUR 

Aprobación hoja de vida especialista 

hidrosanitario de la interventoría
NO

065 20225721835081 19/10/2022 14/10/2022 FDLB 27/10/2022 Bogotá
LIZETH J 

GONZALEZ 

V

Alcaldesa 

Local Bosa

RICARDO 

TAFUR 

Solicitud de entrega de documentos etapa 

precontractual y contractual del contrato 

de obra.

SI 04-104-0116-2022 04/11/2022 SI

066 FDLB-336-067 19/10/2022 13/10/2022 C. CAMACON 27/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Entrega informe mensual de obra
SI 04-104-0099-2022 19/10/2022 SI

067 FDLB-336-066 21/10/2022 18/10/2022 C. CAMACON 29/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Rta oficio 04-104-0085-2022 Ajustes a los 

estudios y diseños
NO 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

068 FDLB-336-068 21/10/2022 15/10/2022 C. CAMACON 29/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Programación versión 05
SI 04-104-0104-2022 27/10/2022 SI

069 FDLB-336-069 21/10/2022 18/10/2022 C. CAMACON 29/10/2022 Bogotá
FERNANDO 

ROBLES 

CRUZ

Especialista 

hidrosanitario

RICARDO 

TAFUR 

Entrega programación CCTV
NO

070 FDLB-336-070 21/10/2022 18/10/2022 C. CAMACON 29/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseño urbanismo Brasil, Argelia 

II, Gran Britalia e Islandia
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

071 FDLB-336-072 21/10/2022 18/10/2022 C. CAMACON 29/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseño geométrico sector 

Laureles
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

072 FDLB-336-073 21/10/2022 19/10/2022 C. CAMACON 29/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseño geométrico sector 

Gualoche
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

073 FDLB-336-074 21/10/2022 19/10/2022 C. CAMACON 29/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Alternativas al ajustes del diseño CIV 

7002589
SI Correo electrónico 08/11/2022 SI

074 FDLB-336-071 21/10/2022 19/10/2022 C. CAMACON 29/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Hoja de vida para cambio de especialista 

SST
SI 04-104-0103-2022 27/10/2022 SI

075 FDLB-336-075 21/10/2022 19/10/2022 C. CAMACON 29/10/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseño geométrico San 

Bernardino
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

076 FDLB-336-079 24/10/2022 24/10/2022 C. CAMACON 01/11/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseño geométrico Islandia
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

077 FDLB-336-078 24/10/2022 24/10/2022 C. CAMACON 01/11/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseño urbanismo Argelia II, San 

Diego, Gualoche
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI
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078 FDLB-336-080 26/10/2022 25/10/2022 C. CAMACON 03/11/2022 Bogotá
FERNANDO 

ROBLES 

CRUZ

Especialista 

hidrosanitario

RICARDO 

TAFUR 

Entrega CCTV: 70022710 7002819, 

7002589 7004396 7004408 7004416
SI

079 FDLB-336-081 27/10/2022 26/10/2022 C. CAMACON 04/11/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Revisión diseño urbanismo Brasil
SI 04-104-0085-2022 06/10/2022 SI

080 FDLB-336-080 27/10/2022 27/10/2022 C. CAMACON 04/11/2022 Bogotá
JORGE O 

VARGAS

Residente 

obra

RICARDO 

TAFUR 

Programación versión 06
SI 04-104-0104-2022 27/10/2022 SI

081 FDLB-336-083 26/10/2022 27/10/2022 C. CAMACON 03/11/2022 Bogotá
FERNANDO 

ROBLES 

CRUZ

Especialista 

hidrosanitario

RICARDO 

TAFUR 

Entrega CCTV: 7002730 7002757 

7002801 7002838 7002858
SI

082 FDLB-336-084 31/10/2022 28/10/2022 C. CAMACON 08/11/2022 Bogotá
LUIS F 

CASTRO M

Rep. Legal RICARDO 

TAFUR 

Radicación concepto técnico y 

presupuesto del ajuste al diseño 

pavimentos 7002589

SI Correo electrónico 08/11/2022 SI

083 FDLB-336-085 31/10/2022 28/10/2022 C. CAMACON 08/11/2022 Bogotá
LUIS F 

CASTRO M

Rep. Legal RICARDO 

TAFUR 

Valoración económica 7007150, 

7004389, 50008413
NO

084 FDLB-336-086 31/10/2022 28/10/2022 C. CAMACON 08/11/2022 Bogotá
LUIS F 

CASTRO M

Rep. Legal RICARDO 

TAFUR 

Presupuesto del contrato 336/2022 v6
NO

DAYSSE PAOLA ALARCON FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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