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Fecha 3 de noviembre de 2022
utT 3

Director Orlando Dangond Baute
Delegados UTT Orlando Dangond Baute
Delegados DAT - UTT Alfredo Garcia

SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA

Subactividad

o Efectuar Seguimiento a la Prestaciéon del Servicio Publico de Extension Agropecuaria a través de las
Diferentes Estrategias de implementacion

Producto

¢ Informes de seguimiento bimensual de la UTT-3 de la Prestacion del Servicio Publico de Extensidon Agropecuaria a
través de las Diferentes Estrategias (Técnico, Financiero, Administrativo) de implementacion realizados en los
Departamentos de Cordoba y Sucre)

Para la vigencia 2022, la Unidad Técnica Territorial 3 realiza el seguimiento y acompafiamiento a la ejecucion de las
estrategias para la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria en los Departamentos de Cordoba y Sucre las

cuales se denominan:

1.- Extension agropecuaria digital
2.- Estrategia territorios

3.- EPSEAS

TERRITORIOS

7122021 Pueblo Nuevo

Arroz, pladtano, yuca, fiame,

maiz y ganaderia.

Asociacion
Unidad Técnica

304 Territorial

Colombia

de
UTAC

El convenio 712 ya esta en
proceso de liquidacién, se
esta recopilando e forma
organizada la informacion

Calle 43 # 57 - 41 CAN Bogota, Colombia
Linea de Atencidn
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) o Asociacion para enviar a la
Arroz, hortalizas, fiame, ) .. ) ) . .,
. . ) Unidad Técnica | vicepresidencia de gestion
Planeta Rica ganaderias, ovinos, 404 L
porcicultura y piscicola. Terrltor!al de contractual.
Colombia UTAC
Cooperativa
Sahagin Name, yuca y maiz. 354 AC,UfCOb de
! Cérdoba -
ACUICOOP
Asociacion
San Bernardo del Viento Arroz, flame, tilapia vy 955 Unic!ad ' Técnica
cachama. Territorial de
Colombia UTAC
Asociacion
. , . Unidad Técnica
Momil Ganaderia, porcicolay yuca. 280 Territorial de
Colombia UTAC
Ganaderia doble propésito, Asguauonl .
Cotorra porcicultura, siembra de 305 Un|c‘|ad-Tecn|ca
yuca y acuicola. Terrltor?al de
Colombia UTAC
TOTAL USUARIOS
CONVENIO 712
El Municipio de Canalete
termind la ejecucion del
convenio, en mesa de trabajo
realizada con la EPSEA CAT
VERDE VIVO realizé la entrega
de toda la informacién de
ejecucion y cumplimiento de
11832021 Canalete Platano, j(uca, Piscicultura 'y 1512 CAT VERDE VIVO las alctividades. - ,
Ganaderia El dia 3 de noviembre allegd
devoluciéon de rendimientos
financieros 'y se estard
enviando acta de liquidacion
e informe de supervision el
dia 4 de noviembre para que
se realice el tramite
respectivo por la VGC.
El Municipio de Tierralta ya
culmind el contrato suscrito
., con la EPSEA. El dia 25 de
Fundacion -,
11492021 Tierralta Acuicola y pecuaria 437 Labriegos por la octubre se envio a la VGC

paz.

toda la informacion para la
liguidacién de este convenio.

fueron
correo

Los soportes
adjuntados al
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electrénico y la informacién
de ejecucion se encuentra en
medio magnético en la UTT 3.

11882021

Tuchin

1107

Asociacion
Unidad Técnica
Territorial de
Colombia UTAC

El Municipio de Tuchin ya
culmind el contrato suscrito
con la EPSEA. El dia 24 de
octubre se envié a la VGC
toda la informacion para la
liquidacion de este convenio.

Los soportes fueron
adjuntados al correo
electrénico y la informacion
de ejecucion se encuentra en
medio magnético en la UTT 3

11902021

Since

Arroz- Ganaderia - Yuca-
Seguridad Alimentaria-
Pesca Artesanal v
Piscicultura

269

Buenavista

Ganaderia y yuca

195

Chalan

Maiz - Yuca y Name

205

Coloso

Arroz - Maiz- Ganaderia -
Yucay Name.

205

Covefias

Ganaderia - Yuca- Name-
Seguridad Alimentaria-
Pesca Artesanal y
Piscicultura

205

Galeras

Arroz -Maiz- ganaderia -
Yuca - Name - Seguridad
Alimentaria- Pesca
Artesanal y piscicultura

205

Sucre

Arroz -Maiz- ganaderia -
Seguridad Alimentaria-
Pesca Artesanal y
piscicultura.

205

Los Palmitos

Ganaderia — yuca- fiame

73

Morroa

Maiz - Ganaderia - Yuca -
Name

205

Ovejas

Maiz - Ganaderia - Yuca -
Name - Seguridad
Alimentaria

205

Sampues

Arroz -Maiz- Ganaderia -
Yuca - Name - Seguridad
Alimentaria- Pesca
Artesanal y piscicultura

205

N/A

Este proceso se encuentra en
ejecucion. Ya la informacién
se estd reportando en el
vinculo OneDrive dispuesto
para ello.
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arroz -maiz- Ganaderia -
San Onofre Na.me - Seguridad 59
Alimentaria- Pesca
Artesanal y piscicultura
Maiz - Ganaderia - Yuca -
San Pedro Name - Seguridad 205
Alimentaria
Santiago de Tolu ganaderia 205
Arroz -Maiz- Ganaderia -
Toluviejo Yuca - Name - Seguridad 205
Alimentaria
TOTAL USUARIOS 2851
CONVENIO 1190
A la fecha no ha realizado
entrega de los recursos no
ejecutados.  Se  presentd
informe a la procuraduria y
también se realizod
requerimiento al
. . . representante  legal  del
11462021 Sincelejo Ganaderia bovina, mafz, 672 N/A Municipio.  El ultimo
fiame y yuca. - .
memorando se envié el dia 24
de octubre donde
nuevamente se reitera al
Municipio el deber de hacer
la devolucion de los recursos
para que se pueda proceder a
la liquidacién del mismo.

Prestacion del Cérdoba: 30 Municipios:
servicio pub!mo de Monteria
extension
agropecuaria a Cérdoba:
través de una Ayapel ganaderia-
metodologia digital leche, Yuca,
en 31 Buenavista platano, Cérdoba: 11.759 Productores clasificados con contacto.
departamentos del arroz, Estrategia en implementacion.
territorio nacional Canalete piscicultura,
contrato porcicultura,
interadministrativo Cereté maiz y filame.
N 99621 de 2021,
celebrado entre la Chim3
Agencia de ima
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Desarrollo Rural y
la Universidad
Tecnoldgica de

Pereira — EPSEA-

UTP.

Chinu

Ciénaga de Oro

Cotorra

La Apartada

Los Cérdobas

Momil

Montelibano

Moiiitos

Planeta Rica

Pueblo Nuevo

Puerto Escondido

Puerto Libertador

Purisima

Sahagln

San Andrés de
Sotavento

San Antero

San Bernardo del
Viento

San Carlos

San José de Uré

San Pelayo
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Santa Cruz de
Lorica

Tierralta

Tuchin

Valencia

Sucre: 26 Municipios - Montes de
Maria

Sincelejo (capital de Sucre)
Chalan
Coloso
Morroa
Ovejas

uhwN e

La Mojana

6. Guaranda

7.  Majagual
8. Sucre
Morrosquillo

9. Covefias

10. Palmito

11. San Onofre

12. Santiago de Tolu
13. Tolu viejo

Sabanas

14. Buenavista

15. Corozal

16. ElRoble

17. Galeras

18. Los Palmitos
19. Sampués

20. SanJuan de Betulia
21. San Pedro

Sucre:
ganaderia-
leche, Yuca,
platano,

arroz, Sucre: 10.978
piscicultura,
porcicultura,

avicultura,
maiz y fiame
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22.

23.
24.
25.
26.

Sincé

San Jorge

Caimito
La Union
San Benito
San Marcos

SEGUIMIENTO TECNICO

e Cordoba

Pueblo Nuevo
Planeta Rica
Sahagun ) L,
122021 —E
71220 San Bernardo del Viento Terminado — En liquidacion
Momil
Cotorra
11832021 Canalete Terminado — En liquidacién
11492021 Tierralta Terminado — liquidado
11882021 Tuchin Terminado — liquidado
e Sucre

11462021

A la fecha no ha devuelto los recursos entregados por la ADR
para el proceso de contratacion de la EPSEA.

Sincelejo

Calle 43 # 57 - 41 CAN Bogota, Colombia
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11902021

Sucre
Los Palmitos
Morroa
Ovejas
Sampues
San Onofre
San Pedro
Santiago de Tolu
Since
Buenavista
Chalan
Coloso
Covefias
Galeras

Se encuentra ejecutando las actividades.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

o Departamento de Cérdoba

Pueblo Nuevo
Planeta Rica o ) )
Sahaedn Los comités se vienen adelantando conforme a lo establecido
7122021 & ) en la cldusula séptima del convenio. A la fecha el CTC se ha
San Bernardo del Viento ) )
. reunido en 10 ocasiones.
Momil
Cotorra
Los comités se vienen adelantando conforme a lo establecido
11832021 Canalete en la cldusula séptima del convenio. A la fecha el CTC se ha
reunido en 8 ocasiones.
Los comités se vienen adelantando conforme a lo establecido
) en la clausula séptima del convenio. A la fecha el CTC se ha
11492021 Tierralta : P b .
reunido en 9 ocasiones y también se han realizado mesas de
trabajo.
Los comités se vienen adelantando conforme a lo establecido
11882021 Tuchin en la clausula séptima del convenio. A la fecha el CTC se ha
reunido en 10 ocasiones.

o Departamento de Sucre

11462021

Sincelejo

El Municipio de Sincelejo ha adelantado 2 CTC
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Sucre
Los Palmitos
Morroa
Ovejas
Sampues
San Onofre
San Pedro
Santiago de Tolu
Since
Buenavista
Chalan
Coloso
Covefias
Galeras

11902021

En desarrollo de este convenio se han adelantado 6 Comités
Técnico Coordinadores con los delegados de cada Municipio.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

o Departamento de Cérdoba

Convenio 7122021

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO (O
APORTE DE LA ENTIDAD SI ES EL CASO)
Municipios: $510.023.300

Agencia de Desarrollo Rural: $1.019.378.900

$ 1.529.402.200

Valor asciende a los desembolsos faltantes

VALOR EJECUTADO $0,00 $0,00
Explicacién: Diligencie agregando filas para cada pago.
VALOR EJECUTADO A PAGAR Explicacion:
Desembolsos ejecutados por ADR §0.00 §0.00
VALOR LIBERADO EN EL PRIMER PAGO: $0,00 $0,00
SALDO NO EJECUTADO $0,00 $0.00

Calle 43 # 57 - 41 CAN Bogota, Colombia
Linea de Atencidn
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DESEMBOLSOS. AL CONVENIO:

Municipio de Sahagun: $100.023.300

Municipio de Planeta Rica: $120.000.000

Municipio de Cotorra: $80.000.000

Municipio de Pueblo Nuevo: $80.000.000

Municipio de Momil: $70.000.000

Municipio de San Bernardo del Viento: $60.000.000
Agencia de Desarrollo Rural: $1.019.378.900

$0,00

$1.529.402.200

SALDO A REINTEGRAR. Explicacién: Si aplica
diligencie, de lo contrario el valor es cero (0).

$0,00

$0,00

SALDO A LIBERAR. Explicacion: Si aplica diligencie, de
lo contrario el valor es cero (0).

$0,00

$0,00

SUMAS IGUALES

$1.529.402.200

$1.529.402.200

Convenio 11492021 — Municipio de Tierralta

CONCEPTO DEBITO CREDITO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO (O APORTE DE LA
ENTIDAD SI ES EL CASO)
Municipio:$100.000.000 $0,00
Agencia de Desarrollo Rural: $351.085.800 $451.085.500
VALOR TOTAL CONVENIO: $451.085.800
VALOR ADICION $0,00 $0,00
VALOR EJECUTADO

Explicacién: Diligencie agregando filas para cada pago. §0,00 $0.00
VALOR EJECUTADO A PAGAR $0,00 $0,00
VALOR LIBERADO EN EL PRIMER PAGO $0,00 $0,00
SALDO NO EJECUTADO $0.00 $0.00
Valor asciende a los desembolsos faltantes ’
DESEMBOLSOS AL CONVENIO: $0,00
Municipio de Tierralta:$100.000.000 $451.085.800
Agencia de Desarrollo Rural: $351.085.800
SALDO A REINTEGRAR. Explicacion: Si aplica $0,00

g . $0,00
diligencie, de lo contrario el valor es cero (0).
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lo contrario el valor es cero (0).

SALDO A LIBERAR. Explicacion: Si aplica diligencie, de

$0,00

$0,00

SUMAS IGUALES

$451.085.800

$451.085.800

Convenio 11882021- Municipio de Tuchin

CONCEPTO DEBITO CREDITO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO
(O APORTE DE LA ENTIDAD SI ES EL CASO)
Municipio: $255.000.000 $765.159.000
Agencia de Desarrollo Rural: $510.159.000
VALOR ADICION $379.204.800

VALOR EJECUTADO
Explicacion: Diligencie agregando filas para cada

pago.

VALOR
DESEMBOLSA TOTAL
DO
APORTE $255.000.000
DEL $255.000.000 $0
MUNICIPIO
$510.159.000
ADR $510.159.000
ADICION $379.204.800 50 $379.204.800
VALOR EJECUTADO A PAGAR Explicacién:
Desembolsos ejecutados por ADR:
VALOR LIBERADO EN EL PRIMER PAGO: $
SALDO NO EJECUTADO
Valor asciende a los desembolsos faltantes
SALDO A REINTEGRAR. Explicacién: Si aplica
" : : $0,00
diligencie, de lo contrario el valor es cero (0).
SALDO A LIBERAR. Explicacion: Si aplica $0.00

diligencie, de lo contrario el valor es cero (0).

SUMAS IGUALES

$1.144.363.800

$1.144.363.800
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Convenio 1183- Municipio de Canalete

CONCEPTO DEBITO CREDITO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO (O
APORTE DE LA ENTIDAD SI ES EL CASO)
Municipio: $269.942.400 $269.942.400 269.942.400
Agencia de Desarrollo Rural: $539.884.800
. $0,00 $0,00
VALOR ADICION
VALOR EJECUTADO $0,00 $0,00
Explicacién: Diligencie agregando filas para cada pago.
VALOR $0,00 $
' 0,00
DESEMBOLSADO $944.798.400 50,00
TOTAL $539.884.800 :
VALOR EJECUTADO A PAGAR Explicacién: $0,00
Desembolsos ejecutados por ADR: $ 539.884.800 $944.798.400
VALOR LIBERADO EN EL PRIMER PAGO: $0.00 $0,00
SALDO NO EJECUTADO $0,00 $0.00
Valor asciende a los desembolsos faltantes '
SALDO A REINTEGRAR. Explicacién: Si aplica $0,00
g . $0,00
diligencie, de lo contrario el valor es cero (0).
SALDO A LIBERAR. Explicacién: Si aplica diligencie, de $0,00 $0,00
lo contrario el valor es cero (0). ’
SUMAS IGUALES $1.214.740.800 $1.214.740.800

o Departamento de Sucre

Convenio 11462021 — Municipio de Sincelejo

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO (O
APORTE DE LA ENTIDAD SI ES EL CASO) Aporte del
Municipio

$269.942.400

VALOR ADICION

$0,00
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VALOR EJECUTADO $269.942.400
Primer pago $269.942.400 $269.942.400
TOTAL $269.942.400
VALOR EJECUTADO A PAGAR $0.00
VALOR LIBERADO EN EL PRIMER PAGO $0,00
SALDO NO EJECUTADO $0,00
SALDO A REINTEGRAR. $0,00
SALDO A LIBERAR. $0,00
SUMAS IGUALES $539.884.800 $539.884.800
e Convenio 11902021
CONCEPTO DEBITO CREDITO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO (O APORTE
DE LA ENTIDAD SI ES EL CASO)
Departamento de Sucre: $57.000.000
Municipio de Sincé: $ 100.000.000 $2.808.713.400 $0,00
Municipios: $460.620.000
Agencia de Desarrollo Rural: $2.190.493.400
VALOR ADICION (Aporte de la ADR) $0.00 $0.00
VALOR EJECUTADO
Explicacién: Diligencie agregando filas para cada pago. §0.00 $0.00
VALOR EJECUTADO A PAGAR Explicacién: $0.00 $0,00
VALOR LIBERADO EN EL PRIMER PAGO: $0,00 $0,00
SALDO NO EJECUTADO $0,00 $0.00
Valor asciende a los desembolsos faltantes '
DESEMBOLSOS AL CONVENIO:
Departamento de Sucre: $57.000.000
Municipio de Sincé: $ 100.000.000 $2.808.713.400
Municipios: $460.620.000
Agencia de Desarrollo Rural; $2.190.493.400
Calle 43 # 57 - 41 CAN Bogota, Colombia
Linea de Atencién
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SALDO A REINTEGRAR. Explicacion: Si aplica diligencie, de

i $0,00 $0,00
lo contrario el valor es cero (0).
SALDQ A LIBERAR. Explicacion: Si aplica diligencie, de lo $0,00 $0,00
contrario el valor es cero (0).
SUMAS IGUALES $2. 808.713.400 $2.808.713.400

ANEXOS Y OTROS

o Correos electronicos enviados a la VGC
¢ Memorando enviado al Municipio de Sincelejo.

o Informe y correo electrénico enviado a la Procuraduria Agraria y Ambiental de Sincelejo.

Cordialmente,

P

ORLANDO DANGOND BAUTE
SUPERVISOR

Proyect6: Maria Angélica Correa R — Contratista UTT 3
Revisé: Orlando Dangond Baute — Director UTT 3
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