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CONDICIONES DEL CONTRATO

Numero de Contrato: DNP-877-2021 de la vigencia 2022

Nombre del Contratista: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTerritorio

Periodo informe: 16/08/2022 al 15/09/2022

Nombres Supervisor

EDUARDO ALBERTO OLIVAR QUINTERO

Nombre Interventor: No Aplica

Area a que Pertenece: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP

2. OBJETO DEL CONTRATO

DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional
para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le
sean transferidos.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Nombre Actividad Descripcion Observacion

Presentar al DNP dentro de los EIl Plan Operativo de Ejecucion fue remitido al DNP a través del  Verificado por
treinta (30) dias habiles correo electronico el dia 22 de septiembre de 2021. Fue revisado, el Supervisor
siguientes al inicio del contrato, comentado, observado y aprobado por los miembros del Comité

el Plan Operativo de ejecucion Directivo, en la sesion No. 1 del 27 de septiembre de 2021.

donde se incorporaran las

actividades generales a

desarrollar, los niveles de

servicio y atencién a que

estaran sujetas y el mecanismo

de seguimiento y control de los

indicadores de gestién y

resultado.

Recibir, custodiar, administrar, En el marco de los contratos de mandato Nos. 546-216138, 558- Verificado por
hacer seguimiento a la 219057 y 226-221001, los recursos destinados a proyectos de el Supervisor
ejecucion de los recursos del inversion ascienden a $476.753.118.916,00, ENTERRITORIO

Fondo Regional para los suscribié sesenta y ocho (68) contratos especificos por un valor

Contratos Plan/Pactos total de $475.640.221.399,94

Territoriales y aquellos que les

sean transferidos por las En el marco del contrato de mandato No. 221009, los recursos

demas entidades aportantes en destinados a proyectos de inversién ascienden a

los Contratos Plan/Pactos $2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribié sesenta y un (61)

Territoriales, en los términos contratos especificos, de los cuales se liquidaron 9 contratos

previstos en el Decreto No. guedando un valor comprometido por valor total de $

1082 de 2015, adicionado por $1.666.350.118.820,31
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya y segun las
condiciones que se
establezcan en el reglamento
operativo de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales de
qué trata este decreto, las
incorporadas en este contrato y
las demas normas que le
resulten aplicables.

Manejar una cuenta Bancaria Esta actividad se llevo a cabo en su totalidad en el mes de Verificado por
de ahorros especial, que no septiembre de 2021. el Supervisor
genere costos de transaccion,

para los recursos del Fondo, ENTerritorio abrio la cuenta de ahorros No. 69000002287 -

para aquellos que le sean Bancolombia, a nombre de ENTERRITORIO CV 221009 DPT
transferidos por las demas PLANE, desde el 21 de septiembre de 2021 se utilizaran para
entidades aportantes en los atender los compromisos adquiridos por el Fondo Regional para
Contratos Plan/Pactos los Pactos Territoriales de acuerdo con la programacion mensual.

Territoriales, para los recursos
pendientes de giro por parte de
ENTerritorio a las entidades
ejecutoras en virtud de los
contratos especificos suscritos
dentro del marco del contrato
DNP 505-16 / FONADE
216115, DNP 546-16 /
FONADE 216138, DNP 558-19
/ ENTerritorio 219057 y DNP
226-21 / ENTerritorio 221001.
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Administrar los recursos como
un sistema separado de
cuentas y constituir subcuentas
por cada Contrato Plan/Pacto
Territorial, proyecto y fuente de
financiacion, de conformidad
con los acuerdos, metas y
resultados acordados en cada
Contrato Plan/Pacto Territorial,
y a los lineamientos que las
entidades aportantes impartan
con relacion a la disposicion de
los recursos en los contratos
especificos.

Como condicién previa a la
celebracion de los contratos
especificos, el mandatario
debera verificar y dejar
constancia de la viabilidad
técnica que la entidad
competente emita con relacién
a los proyectos de inversién o
programas priorizados en el
marco del Contrato Plan/Pacto
Territorial, asi como debera
verificar y dejar constancia de
la viabilidad juridica y
financiera del mismo con
fundamento en la informacion
gue le sea remitida, de
conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo Regional
de Contratos Plan/Pactos
Territoriales que hace parte
integral del Contrato.

F-CT-09 (VERSION 4)

Se adelanto por parte de ENTerritorio la gestion para la apertura  Verificado por
de la cuenta especial para el manejo de los recursos de que trata el Supervisor
la obligacién anterior.

Asi mismo, para el registro y administracion de las operaciones
contables de los recursos del Fondo se cuenta con el sistema
contable Helisa.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto al 15 de
septiembre de 2022 ENTerritorio administré las cuentas y
subcuentas en el sistema contable de acuerdo con las
necesidades y operaciones contables del FRPT.

Seguimiento detallado a las transferencias de los recursos del Verificado por
Fondo Regional para los Pactos territoriales a los proyectos el Supervisor
contratados se encuentran en el informe presentado por

Enterritorio:

En el periodo del presente informe ENTerritorio realizé la
verificacion juridica, técnica y financiera respecto de los
siguientes proyectos de inversion:

1. Contrato Especifico No.002-2162271 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan
de la nacién con el departamento de Santander, corredor
Agroforestal y Energético tramos Gambita- vado real / Oiba-
Guadalupe y El Carmen-Yarima”.

2. Contrato Especifico No. 003 - 2162698 “Construccién y
ampliacion de redes de alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase I.”

3. Contrato Especifico No. 006-2162702 “Construccion del
sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lépez en el municipio
de Tierralta”

4. Contrato Especifico No.008-2162734 “Mejoramiento de la
Carretera Tierrralta - Caserio el 15 y rehabilitacién de la Carretera
Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4”".

5. Contrato Especifico No.009-2162786. “Optimizacion sistema de
acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase Il, redes de
distribucion”.

6. Contrato Especifico No. 010-2162787 “Construccion del Centro
de Atencion Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca CAIF".

7. Contrato Especifico N°013-2162893. “Construccion de placa
huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa
de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

8. Contrato Especifico N0.017-2162899 “Optimizacion del sistema
de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato,
Departamento del Choco”..

9. Contrato Especifico No. 022-2162980. “Construccion de la
planta fisica para la reubicacion del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de
Quilichao- Departamento del Cauca”.

10. Contrato Especifico No 026-2170927. Construccion
alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de
Bolivar.
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11. Contrato Especifico n.° 027- 2171077 “Mejoramiento de la
Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitacion de la
Carretera Ye de los Morales - Rio Sinu en la Via A Valencia en el
Departamento de Cérdoba — Tramo n.°5”

12. Contrato Especifico n.° 028-2171448. Construccion de Obras
para la Optimizacion del Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.
13. Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construccion primera
etapa de la ciudadela universitaria para la regién norte del
Departamento del Cauca”

14. Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacién de la
IPS la Campifia para la implementacion del servicio de urgencias,
hospitalizacion y demas servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo”

15. Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de
urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E.
San Antonio - Tolima”

16. Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccion y
mejoramiento de las vias internas de la plaza de mercado el
potrerillo”

17. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construccion de 9
puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de
Guainia"

18. Contrato Especifico n.°051-2191867 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,

19. Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,
CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Girdn -
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania”

20. Contrato Especifico n.° 053- 2192488 “Mantenimiento a
procesos de restauracion ambiental en areas estratégicas del
Tolima

21. Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via
gue comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del
municipio de Ovejas”

22. Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La
Infraestructura Fisica De La Institucion Educativa Santander Del
Departamento Del Guaviare”

23. Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccion de un
polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de
Guamal en el municipio de Inirida.”

24. Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacion y
ampliacion de la biblioteca departamental José Elias Cury
Lambrano del departamento de Sucre”

25. Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y
pavimentacién concreto rigido de las calles y carreras de la
urbanizacion Maria José y la urbanizacion de los desplazados en
la inspeccion de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado -
Meta”

26. Contrato Especifico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante
construccion de placa huella de la via que conduce del puente
cafo pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa
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rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”

27. Contrato Especifico n.°060- 2192526 “Construccion nuevo
puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”

28. Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias
terciarias mediante la construccion de placa huella en la zona
rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”

29. Contrato Especifico n.° 062- 2192528 “Mejoramiento de la via
25vI22 Tulua-San Rafael — Barragan- La Union limite Tolima (via
Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”
30. Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y
pavimentacién via Tutaza cruce ruta 6404 cddigo 55-23 Belén
Samaca-departamento de Boyaca”

31. Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica y equipamiento tecnolégico de laboratorios
para el proceso misional de formacion del Instituto Universitario
de la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

32. Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccion de los
Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en
el Departamento De Arauca”

33. Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacion De La
Sefializacién Turistica Del Centro Histdrico De La Ciudad De
Tunja, Boyaca”

34. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generacion
de ingresos para la reactivacion econdmica de las familias
victimas del departamento De Arauca”

35. Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccion de
estructuras de contencion y proteccién de taludes del sector
critico rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”

36. Contrato Especifico n.°069- 2210652 “Construccion del
parque recreacional- cancha de futbol - obras de urbanismo y
biosaludables del barrio Yovanny soto ubicado en el municipio de
Pueblo Bello, departamento del Cesar”

37. Contrato Especifico n.°070- 2210657 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias en el departamento del Cesar”

38. Contrato Especifico n.°071- 2210662 “Mejoramiento en
concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Morales
con la interseccion de la via que conduce del Municipio de Simiti
al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simiti, en el
departamento de Bolivar”

39. Contrato Especifico n.°072- 2210663 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona”

40. Contrato Especifico n.°073- 2210665 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la institucion educativa
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kostka,
departamento de Bolivar”

41. Contrato Especifico n.°074- 2210677 “Construccion del
Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnoldgicas de
Santander, sede Bucaramanga”

42. Contrato Especifico n.°075- 2210678 “Construccion de
estadio municipal Edison Mejia en el municipio de La Paz,
departamento del Cesar”

43. Contrato Especifico n.°076- 2210681 “Recuperacion Integral
del Cano de la Ahuyama en el distrito de Barranquilla”

44, Contrato Especifico n.°077- 2210698 “Construccion del
Distrito Familiar del Ecoparque ciénaga de Mallorquin en el
distrito de Barranquilla”

45. Contrato Especifico n.°078- 2210702 “Construccion de
escenarios deportivos en la Unidad recreacional del municipio de

Grupo de Contratacién DNP



F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP



F-CT-09 (VERSION 4)

Chimichagua, Departamento del Cesar”

46. Contrato Especifico n.°079- 2210703 “Construccion de unidad
recreo-deportiva en la cabecera municipal de Moitos,
departamento de Cérdoba”

47. Contrato Especifico n.°080- 2210717 “Construccion de la
segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del
municipio de Moinitos, departamento de Cérdoba”

48. Contrato Especifico n.°081- 2210721 “Canalizacion del Arroyo
Polén para la mitigacién de la erosién y la estabilizacion de
taludes en el municipio de Turbana-Bolivar”

49. Contrato Especifico n.°082- 2210723 “Construccion de
escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento
del Cesar”

50. Contrato Especifico n.°083- 2210728 “Construccion de un
Centro de Acopio para el sector campesino del municipio de
Gutierrez, Cundinamarca,”

51. Contrato Especifico n.°084- 2210729 “Adecuacién y
remodelacion del estadio municipal de la Villa de San Diego de
Ubate”

52. Contrato Especifico n.°085- 2210730 “Construccion de
mirador turistico, en el sector de playa blanca, municipio de San
Antero, departamento de Cérdoba”

53. Contrato Especifico n.°086- 2210731 “Construccion del
nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el
municipio de Funza”

54. Contrato Especifico n.°087- 2210732 “Construccion de la 2
etapa del estadio municipal Héctor “El Zipa” Gonzalez del
municipio de Zipaquira”

55. Contrato Especifico n.°088- 2210733 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica de la facultad de salud de la Universidad
Industrial de Santander”

56. Contrato Especifico n.°089- 2210735 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 1 Coliseo el cangrejo — Playa blanca,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

57. Contrato Especifico n.°090- 2210736 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 2 via paralela a la playa, sector
Bucaneros desde PR 00+000 hasta el PR 01+821 mas glorieta,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

58. Contrato Especifico n.°091- 2210737 “Construccion de
cancha de futbol sintética en el municipio de Cicuco en el
departamento de Bolivar”

59. Contrato Especifico n.°092- 2210738 “Construccion de un
centro de desarrollo infantil CDI en la vereda Chuntame sector
Tayrona en el municipio de Cajica”

60. Contrato Especifico n.°093- 2210739 “Construccion y
estructuracion integral de soluciones individuales fotovoltaicas en
vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la linea
colectora de energia, Departamento de la Guajira”

61. Contrato Especifico n.°094- 2210740 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del pacto funcional
cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

62. Contrato Especifico n.°095- 2210741 “Mejoramiento del
parque recreo deportivo los patos del municipio de Tocancipa”
63. Contrato Especifico n.°096- 2210744 “Mejoramiento y
canalizacion del Arroyo alférez del municipio EI Carmen de
Bolivar”

64. Contrato Especifico n.°097- 2210745 “Glepsa y San Andrés,
mediante la construccion de placa huellas en el departamento de
Santander”
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65. Contrato Especifico n.°098- 2210746 “Construccion de un
Centro de Acopio en la vereda cerezos grandes del municipio de
Chipaque Cundinamarca”

66. Contrato Especifico n.°099- 2210748 “Adecuacion y
mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martinez del
municipio de Gacheta, Cundinamarca”

67. Contrato Especifico n.°100- 2210750 “Obra de prevencién y
mitigacion del riesgo de inundacion en la vereda remolinos
municipio de Morales — departamento de Bolivar”

68. Contrato Especifico n.°101- 2210751 “Mejoramiento de las
vias urbanas de bajo transito del municipio de Chocont4,
Cundinamarca”

69. Contrato Especifico n.°102- 2210752 “Mejoramiento de la via
que conduce del municipio de Cérdoba al corregimiento de San
Andrés en el departamento de Bolivar.”

70. Contrato Especifico n.°103- 2210753 “Mejoramiento de los
espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada
en el centro poblado la sierra del municipio de Bituima,
Cundinamarca”

71. Contrato Especifico n.°104- 2210754 “Construccion de ciclo
infraestructura y servicios complementarios en las provincias de
sabana centro y sabana occidente en el departamento de
Cundinamarca”

72. Contrato Especifico n.°105- 2210716 “Construccion de la
etapa | del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase
Il — Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar”
73. Contrato Especifico n.°106- 2210939 “Construccion de las
obras para mitigar el riesgo de inundacion en el sector de la via
de acceso a la cabecera municipal de la Gloria Cesar”

74. Contrato Especifico n.°107- 2210944 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del pacto funcional
Cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

75. Contrato Especifico n.°108- 2210946 “Recuperacién de la
cuenca hidrografica en el resguardo indigena zenu de Cérdoba-
Sucre, mediante la canalizacién y encauce de un sector del
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de
Tuchin, departamento de Cérdoba”

76. Contrato Especifico n.°109- 2210946 “Construccion de obras
de mitigacion y estabilizacion en el barrio Gaitan, escarpa norte,
secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, departamento de
Santander.”

77. Contrato Especifico n.°110- 2210946 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizaciéon por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinld en los municipios de Lorica y
San Bernardo del viento en el departamento de Cérdoba”

78. Contrato Especifico n.°111- 2210951 “Construccion de obras
como estrategia de mitigacién y control de inundaciones en la
cabecera municipal de la Gloria, departamento del Cesar”

79. Contrato Especifico n.°112- 2210956 “Mejoramiento del
escenario deportivo de la villa olimpica del casco urbano del
municipio de Jerusalén, Cundinamarca”

80. Contrato Especifico n.°113- 2210951 “Construccion del centro
de desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de
Valledupar”

81. Contrato Especifico n.°114- 2220186 “Desarrollo de acciones
de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como
estrategia de reactivacién econémica para la poblacién en
situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar”
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82. Contrato Especifico n.° 115- 2220691 “Construccion de
pavimento rigido en la via de acceso entre zona urbana y sector
Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del Viento

83. Contrato Especifico n.° 116- 2220692 “Canalizacién arroyo
Florencio en Gaviones seccién rectangular del municipio de
Palmar de Varela, departamento de Atlantico”

84. Contrato Especifico n.° 117- 2220694 “Fortalecimiento del
monitoreo y seguimiento de la calidad del agua en zonas de
interés o priorizadas sobre la cuenca del Rio Bogota”

85. Contrato Especifico n.° 118- 2220695 “Construccion de obras
de mitigacion en la entrada para el barrio Bellavista- fase 1 del
municipio de Giron, departamento de Santander”

86. Contrato Especifico n.° 119- 2220696 “Construccioén de villa
deportiva en el municipio de Urumita - departamento de La
Guajira”

87. Contrato Especifico n.° 120- 2220759 “Obras de proteccién
del cauce del arroyo El Pozo en el casco urbano del corregimiento
de Hibacharo, sector comprendido en la interseccion del puente
vehicular calle 13 con el arroyo El Pozo en el municipio de Piojd,
departamento del Atlantico”

88. Contrato Especifico n.° 121- 2220760 “Construccién de obras
de mitigacion y estabilizacion en los sectores La Gloria, Nazareth
y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de
Santander”

89. Contrato Especifico n.° 122- 2220766 “Construccién de obras
estructurales para la mitigacién del riesgo asociado a
movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del
municipio de Caqueza, Cundinamarca”

90. Contrato Especifico n.° 123- 2220767 “Construccién de obras
de mitigacion en la entrada para el barrio bellavista- fase 2 del
municipio de Girén, departamento de Santander”

91. Contrato Especifico n.° 124- 2220768 “Construccion de obras
de proteccién sobre el Rio Cravo sur en el centro poblado del
Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare”

92. Contrato Especifico n.° 125- 2220769 “Canalizacion de arroyo
Pitalito en el casco urbano del corregimiento de Pitalito,
Polonuevo - Atlantico”

93. Contrato Especifico n.° 126- 2220798 “Construccioén del
centro de acopio del Municipio de El Rosal, Cundinamarca”

94. Contrato Especifico n.° 127 - 2220813 “Construccion obras de
mitigacion de inundaciones mediante la canalizacion de la
guebrada la mira, obras de manejo de aguas superficiales, y
pluviosidad en el casco urbano, de la inspeccién Tudela,
municipio de Paime, departamento de Cundinamarca”

95. Contrato Especifico n.° 128 - 2220843 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizacion por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinu en los municipios de Lorica y
San Bernardo del Viento en el departamento de Cérdoba”

96. Contrato Especifico n.° 129 - 2220844 “Revestimiento canal
de aguas lluvias de los cafios Aguazulero y Cimarron, para los
sectores: marginal de la selva - parque del arroz, granja del adulto
mayor - interseccion cafio cimarron, urbanizacion el remanso,
para la mitigacién del riesgo por inundacién en el area urbana del
municipio de Aguazul, departamento de Casanare”

97. Contrato Especifico n.° 130 - 2220886 “remodelacion y
adecuacion del palacio municipal y sus diferentes dependencias
en el municipio de Matanza - Santander

98. Contrato Especifico n.° 132 - 2220890 “Mejoramiento de la
red vial terciaria en los municipios de Urumita, La Jagua Del Pilar,
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El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el departamento
de La Guajira

99. Contrato Especifico n.° 133 - 2220915 “Recuperacién de la
cuenca hidrografica en el resguardo indigena Zenu de Cérdoba-
Sucre, mediante la canalizacién y encauce de un sector del
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de
Tuchin, departamento de Cérdoba”.

100. Contrato Especifico n.° 134 - Construccién de pavimento en
asfalto (Tramo Veracruz-Badillo) de la Ruta Folclérica entre el
municipio de Villanueva la Guajira y la zona agricola del
corregimiento de Badillo municipio de Valledupar”

101. Contrato Especifico n.° 135 - Construccién del centro de
desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de
Valledupar

102. Contrato Especifico n.° 136 - Construccion Plaza de
Mercado Municipio de Ricaurte - Cundinamarca”

103. Contrato Especifico n.° 137 - “construccion de la plaza de
mercado del casco urbano del municipio de Ubala,
Cundinamarca”

104. Contrato Especifico n.° 138 - “construccion de obras
biomecanicas para la mitigaciéon de las condiciones de riesgo,
desastres por movimientos en masa en la cuenca del rio palmar,
municipio Ubaque Cundinamarca”

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones
con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos
para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en
varias regiones del pais, y en algunos casos dichas entidades
territoriales remitieron informacion para su revisién, por lo que el
FRPT diligencio la lista de validacion de requisitos para proyectos
nuevos Yy la envio al enlace del DNP asi:

PACTO FUNCIONAL CASANARE

1. MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA VIA EL MILAGRO - YOPITOS EN
EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA:
GUAJIRA:

2. CONSTRUCCION DE UNA MARINA MULTIPROPOSITO EN
RIOHACHA, DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL,
LA GUAJIRA

3. CONSTRUCCION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
URBANISMO SOBRE EL MALECON, DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

4. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS
MUNICIPIOS DE URUMITA, LA JAGUA DEL PILAR, EL
MOLINO, VILLANUEVA Y SAN JUAN DEL CESAR, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA *MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS-
FONSECA, DISTRACCION, HATONUEVO Y ALBANIA, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA *MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO,
RIOHACHA, DIBULLA Y URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA.

5. MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN PEDRO-QUEBRACHAL
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ENTRE LA VEREDA DEL MUNICIPIO DE FONSECA Y EL
CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE
DISTRACCION, SECTOR DISTRACCION — SANTA ROSA DEL
PULGAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

6. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ASFALTO DE LA
RUTA FOLCLORICA ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA -
LA GUAJIRAY LA ZONA AGRICOLA DEL CORREGIMIENTO
DE BADILLO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR — CESAR

7. CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES
ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR
8. MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS,
GRUPO 3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR —
LA GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

9. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL
PASO CRITICO K9+294 VIA VILLANUEVA-VERACRUZ
MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA.

10. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS
MUNICIPIOS DE MAICAO, RIOHACHA, DIBULLA Y URIBIA EN
EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA:

11. ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

12. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA
DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO —
CUNDINAMARCA.

13. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — BOJACA.

14. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — GUAYABETAL.

15. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — MANTA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA .

16. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - SAN JUAN DE RIOSECO.

17. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS UBICADA EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

18. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — PULI.

19. CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MACHETA,
CUNDINAMARCA.

20. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — RICAURTE.

21. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL Il ETAPA DEL MUNICIPIO DE
CHIPAQUE CUNDINAMARCA.

22. REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE
CHOCONTA, CUNDINAMARCA

23. CONSTRUCCION PLAZA COMERCIAL MUNICIPIO DE
NILO, CUNDINAMARCA SECTOR VIA PANAMERICANA

24, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO
DE RECIBO Y ALISTAMIENTO DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SASAIMA
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CUNDINAMARCA.

25. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA
DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTA,
CUNDINAMARCA

26. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL
MUNICIPIO DE FOMEQUE, CUNDINAMARCA

27. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL-CENTRO FUNCIONAL, QUETAME
CUNDINAMARCA

28. CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE
CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA

29. AMPLIACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
TEATRO ROBERTO MAC DOUALL DE ZIPAQUIRA,
CUNDINAMARCA

PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO

30. CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO DE LA
SEGUNDA ENSENADA FASE | EN EL MUNICIPIO DE
COVENAS, SUCRE

31. CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO DE LA
SEGUNDA ENSENADA FASE | EN EL MUNICIPIO DE
COVENAS, SUCRE

PACTO FUNCIONAL SANTANDER

32. CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA
Y TURISITICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
33. CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS PARA EL
DISENO DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA,
SANTANDER. FASE | SECTOR 2

34. CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION Y
ESTABILIZACION DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS
JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIO SANTQOS, SAN LUIS,
ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1Y 2 EN EL MUNICIPIO
DE SAN GIL, SANTANDER

PACTO FUNCIONAL MAGDALENA

35. MEJORAMIENTO DE LA VIA REAL DEL OBISPO -
SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

36. MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE COMUNICA DE LA
CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL
CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE
CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

37. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONCORDIA —
BALSAMO, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA VIA CONCORDIA —
BALSAMO

38. MEJORAMIENTO DE ViA PINUELAS — CHINOBLAS EN EL
MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
39. CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MUNICIPIO
DE EL BANCO, MAGDALENA

40. CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y ZONAS
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RECREATIVAS-BIOSALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE
SANTA BARBARA DE PINTO, MAGDALENA

41. MEJORAMIENTO DE LA VIA ARIGUANI - BUENAVISTA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

42. MEJORAMIENTO DE LA VIA ARIGUANI - BUENAVISTA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

43. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA DEL
MUNICIPIO DE PEDRAZA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
44. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TRAMO |
DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE POBLADO LOMA DEL
BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Ejecucion Financiera detallada

CONTRATOS ESPECIFICOS: 61
RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT: TOTAL $
1.666.350.118.820,31

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
$2.733.893.131.307,00, de los cuales se han comprometido
recursos en (61) contratos especificos por un valor total de
$1.666.350.118.820,31

Celebrar los contratos Entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre de 2022, se Verificado por
especificos en los términos suscribieron sesenta y un (61) contratos tal como de detalla en el el Supervisor
descritos en el Decreto No. informe de gestion.

1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya, asi como los demas
actos juridicos que se
requieren para el desarrollo del
contrato de mandato con cargo
a los recursos del Fondo y
adelantar las gestiones previas
necesarias para su suscripcion
de manera autbnoma
manteniendo indemne al DNP
frente a cualquier reclamacion.

Incorporar en los contratos Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
especificos que se suscriban, en los contratos especificos en la siguiente obligacion: el Supervisor
que la Entidad Territorial o el  “OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Son

ente ejecutor designado, obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA, entre otras: las

tendra la obligacion de siguientes: “2.1 Realizar las gestiones presupuestales y

adelantar de manera expedita, contractuales de los recursos transferidos, conforme a los
dentro de los términos legales, lineamientos juridicos, técnicos, administrativos, presupuestales y
los procesos correspondientes operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el

para lograr la adecuada proyecto presentado y de manera especial en concordancia con
ejecucion y seguimiento de los los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD
proyectos priorizados. EJECUTORA, para este tipo de proyectos.”
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Incorporar en los contratos
especificos, que el ente
territorial o el ente ejecutor
sera responsable de adelantar
todos los procesos requeridos
bajo el marco legal, siguiendo
los principios establecidos
dentro de la Ley, indicando
ademas una clausula de
indemnidad a favor del DNP y
del FONDO para aquellos
eventos en que los proyectos
no llegaren a feliz término.

Llevar a cabo el seguimiento
administrativo y financiero de
los recursos pendientes de
giro, respecto de los contratos
especificos celebrados en
vigencia de los contratos
interadministrativos de
mandato DNP 505-16 /
FONADE 216115, DNP 546-16
/ FONADE 216138, DNP 558-
19 / ENTerritorio 219057 y
DNP 226-21 / ENTerritorio
221001, asi como su
liquidacién. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, a la
finalizacién de los precitados
contratos interadministrativos
de mandato, han quedado
recursos pendientes de giro
para el pago de algunos
contratos especificos, que, por
consiguiente, continuan siendo
administrados por ENTerritorio.

Mantener en depdsito hasta su
giro, los recursos del
Presupuesto General de la
Nacioén, asi como los que
concurran al Fondo de
diferentes fuentes, de
conformidad con las normas
previstas en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya.
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Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a
mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan
como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra
indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

Verificado por
el Supervisor

Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto al 15 de
septiembre de 2022, ENTerritorio realizd seguimiento
administrativo y financiero a los proyectos que fueron celebrados
en virtud de los Contratos Interadministrativos de mandato Nos
546-216138, 558-219057, 226-221001 y 877-221009, y el
seguimiento a los contratos que se encuentran terminados.

Verificado por
el Supervisor

Hasta la fecha no se han transferido recursos distintos a los Verificado por
provenientes del Presupuesto General de la Nacion, razén por la el Supervisor
cual no se ha requerido adelantar esta actividad contractual.
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Efectuar los giros, La contratacion derivada corresponde a 138 contratos derivados, Verificado por
liquidaciones y deducciones a de los cuales un (1) contrato especifico se suscribié en vigencia el Supervisor
gue haya lugar en desarrollo  del Contrato de Mandato n.° 216115, cuarenta y cinco (45)

de los Contratos Especificos, contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato

previa certificacion del n.°216138 y su seguimiento se asumio en el contrato de mandato

cumplimiento de los requisitos n.° 219057, veintidés (22) contratos se suscribieron en el marco

juridicos, técnicos y financieros del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 219057, y los

previstos para su desembolso setenta (70) contratos restantes se suscribieron en la actual

establecidos en los vigencia del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 221009.
procedimientos de pago de Los contratos en liquidacion corresponden a aquellos contratos
ENTerritorio en su calidad de  terminados en los que ya fue posible realizar el ultimo
administrador del Fondo. desembolso, en tanto se acreditaron las condiciones previstas en

el contrato especifico.

Entre el 16 de agosto de 2022 y el 15 de septiembre de 2022, se
realizaron transferencias con cargo a los recursos administrados
en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 221009 por
valor de $30.907.485.984,20.

Apoyar, a solicitud del DNP, la Se brindé por parte de ENTerritorio apoyo al Departamento Verificado por
coordinacion interinstitucional  Nacional de Planeacién en la coordinacion interinstitucional de las el Supervisor
de las entidades y organismos entidades y organismos que participan en los Pactos Territoriales

gue participen en los Contratos Contratos Plan/ y/o que concurren a la cofinanciacién de

Plan/Pactos Territoriales y/o proyectos o programas priorizados en este instrumento, mediante

gue concurran a la las reuniones y gestiones que se han adelantado con el DNP con

cofinanciacion de proyectos o relacion a las entidades formuladoras de los proyectos y a las

programas priorizados en este previstas como ejecutoras.

instrumento.

El soporte y detalle de estas actividades se encuentra relacionado

en el informe presentado por el contratista.
Participar en los Consejos Durante el periodo del presente informe no fue necesaria la Verificado por
Directivos de los Contratos participacion de ENTerritorio en ningun Consejo Directivo de el Supervisor

Plan/Pactos Territoriales y en  ningun Contrato Plan/Pacto Territorial.
los Consejos Técnicos, a
solicitud del DNP.

Administrar la bolsa de los Verificado por
recursos que determine el De los recursos asignados de las vigencias 2021 al 2025 bajo el el Supervisor
Gobierno Nacional a través del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 221009, ENTerritorio

DNP para incentivar a las suscribié sesenta (70) contratos especificos, de los cuales se

entidades territoriales para que liquidaron anticipadamente nueve (9) contratos, quedando

concurran con sus propios sesenta y uno (61) por un valor total comprometido por

recursos y obtengan los $1.666.350.118.820,31, en las diferentes vigencias tal como se

mejores resultados en el indica a continuacién:

desarrollo y ejecucién de los

Contratos Plan/Pactos El soporte y detalle de la presente actividad se encuentra en el

Territoriales, a que se refiere el informe presentado por el contratista.
paragrafo del articulo 199 de la

Ley 1753 de 2015, de

conformidad con las

condiciones que para el efecto

defina el DNP.
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Proveer una unidad de gestion En el periodo del presente informe se llevd a cabo por parte de Verificado por

y operacién para la ENTerritorio el seguimiento respectivo en cuanto a la revision de el Supervisor
administracion del Fondo los informes de gestién y tramite de los desembolsos de los

Regional para los Contratos contratos de prestacion de servicios, que se encuentran bajo la

Plan/Pactos Territoriales Supervision del Gerente del Fondo Regional para los Pactos

conformada por un equipo Territoriales.

interdisciplinario para atender
de manera oportuna y eficiente
las obligaciones que se derivan
del objeto del contrato que
cuente con los recursos
humanos y la infraestructura
administrativa, fisica,
financiera, juridica y
tecnoldgica necesaria para
atender de manera oportuna y
eficiente las obligaciones que
se derivan del objeto del
contrato, cuyo costo sera
asumido por el mandatario con
cargo a la cuota de
administraciéon acordada en el
presente contrato.

Cumplir con el reglamento Durante la sesién virtual No. 1 del Comité Directivo del Contrato  Verificado por
operativo del Fondo Regional Interadministrativo de Mandato No. 877 de 2021, llevada a cabo el Supervisor
de los Contratos Plan/Pactos el de 27 de septiembre de 2021, fue aprobado el Reglamento

Territoriales de qué trata el Operativo del FRPT.

Decreto No. 1082 de 2015,

adicionado por el Decreto No.

740 de 2016 o la norma que lo

modifique o sustituya.

Elaborar e implementar los ENTerritorio remite al DNP las fichas de seguimiento a los Verificado por
instrumentos operativos o proyectos. Adicionalmente, en Comité Directivo del Mandante el el Supervisor
financieros que sean delgado de ENTerritorio expone cual ha sido él instrumento

necesarios para el implementado para generar la matriz de seguimiento y determinar

cumplimiento del contrato de el monto de los rendimientos financieros.

mandato. Estos instrumentos  Las fichas de seguimiento reposan en el expediente contractual
deberan ser socializados y ORFEO-DNP.

puestos en conocimiento del

Comité Directivo del contrato

previo a su implementacion.

F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP



F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP



Disponer durante toda la etapa
de ejecucion y liquidacién del
contrato, de un sistema
(software) o mecanismo de
administracion de la
informacion de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
determine el mandante; que
permita al DNP la consulta en
tiempo real de la informacion
actualizada, respecto de la
administracién de los recursos
del Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, asi como los
reportes del estado de
ejecucion de los contratos
especificos.

Realizar el seguimiento
financiero y administrativo a la
ejecucioén de los recursos que
concurran a los proyectos y
aquellos que le sean
transferidos para el
cumplimiento de los acuerdos,
metas y compromisos
adquiridos en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales con
relacién a los contratos
especificos que hayan sido
celebrados en virtud de los
contratos de mandato
anteriores o aquellos que se
celebren y de acuerdo al
mecanismo que se pacte en
los contratos especificos y en
el reglamento operativo del
Fondo. Este seguimiento no
implica supervision ni la
vigilancia y el control de la
ejecucioén contractual de los
recursos en los proyectos
financiados a través del
Contrato, en tanto esta es
responsabilidad de las
entidades ejecutoras; sin
embargo, en los contratos
especificos se deben incluir los
mecanismos necesarios para
mantener indemne al DNP y al
FONDO para aquellos eventos
en que el contrato no llegue a
feliz término.
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ENTerritorio cuenta con un Sistema de Informacion y
Seguimiento, en el cual reposa la informacion, el cual le permite
al DNP consultar en tiempo real la informacion actualizada,
respecto a la administracion de los recursos. (OneDrive)

Verificado por
el Supervisor

Durante el 16 de agosto al 15 de septiembre de 2022, se
realizaron las siguientes visitas a los proyectos del FRPT.

Verificado por
el Supervisor

n.® Nombre Objeto visita Itinerario

1 William Armando Monroy Tinjaca: Realizar la visita inicial de los
proyectos de los CE n.° 085-2210730, 089-2210735, 090-
2210736 y 080-2210717.

Realizar comité de seguimiento CE 079-2210703 y reunion de
seguimiento CE 115-2220691.

Salida:

Bogota — Monteria lunes 29 de agosto de 2022, hora de salida:
6:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Monteria — Bogota miércoles 31 de agosto de 2022, hora de
salida: 6:35 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

2 Angelica Maria Basto Jaimes

Realizar la visita inicial de los proyectos de los CE n.° 085-
2210730, 089-2210735, 090- 2210736 y 080-2210717.
Realizar comité de seguimiento CE 079-2210703 y reunion de
seguimiento CE 115-2220691.

Salida:

Bogota — Monteria lunes 29 de agosto de 2022, hora de salida:
6:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Monteria — Bogota miércoles 31 de agosto de 2022, hora de
salida: 6:35 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

3 Dionisio Gerardo Arango Cantillo

Realizar visita de seguimiento a los proyectos de los CE n.° 071-
2210662 y 100- 2210750.

Salida:

Bogota — Aguachica domingo 04 de septiembre de 2022, hora de
salida: 8:55 a. m.

Regreso:

Barranquilla — Bogota martes 06 de septiembre de 2022, hora de
salida: 6:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

4 Héctor Julio Martinez Mejia

Verificar el estado inicial de las vias a ser intervenidas, realizar
reunién de seguimiento y revisién de los requisitos de inicio de los
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contratos derivados del CE n.° 101- 2210751.

Salida:

Bogota — Choconta miércoles 07 de septiembre de 2022, hora de
salida: 8:00 a. m.

Regreso:

Choconta — Bogota miércoles 07 de septiembre de 2022, hora de
salida: 3:00 p.m.

5 Rene Giovanni Camelo Ramos

Realizacion de mesas técnicas de seguimiento de revision
preliminar documentacion y soportes al Informe Final del CE n.°
064- 2200863, que se encuentra priorizado en el plan de accién
2020 del Contrato Plan Santander”, con el fin de verificar el
estado actual de la infraestructura a intervenir segun los alcances
establecidos en el contrato especifico.

Salida:

Bogota — Bucaramanga martes 13 de septiembre de 2022, hora
de salida: 6:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Bucaramanga — Bogota miércoles 14 de septiembre de 2022,
hora de salida: 5:40 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

6 Héctor Julio Martinez Mejia

Realizar inspeccién ocular al avance fisico del proyecto,
contextualizar los ajustes a los ejes, propuestos por la entidad
ejecutora a la modificacion técnica al proyecto del CE n.° 048-
2191864.

Salida:

Bogota — Chachagli jueves 15 de septiembre de 2022, hora de
salida: 6:40 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Chachagtii — Bogota viernes 16 de septiembre de 2022, hora de
salida: 5:15 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

7 William Armando Monroy Tinjaca

Realizar Visita de inspeccioén visual de seguimiento a los
proyectos de los CE n.° 076- 2210681 y 077- 2210698, suscritos
en marco del Pacto Atlantico, con el fin de verificar el estado de
avance de ejecucion, para aprobacion de la segunda
transferencia de recursos. Y apoyar la visita de seguimiento a
realizar, en marco de la auditoria que se adelanta actualmente a
los proyectos suscritos con EDUBAR.

Salida:

Bogota — Barranquilla martes 13 de septiembre de 2022, hora de
salida: 7:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Barranquilla — Bogota viernes 16 de septiembre de 2022, hora de
salida: 12:45 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

8 Yessica Carolina Guerra Montafiez

Realizar Visita de inspeccion visual de seguimiento a los
proyectos de los CE n.° 076- 2210681 y 077- 2210698, suscritos
en marco del Pacto Atlantico, con el fin de verificar el estado de
avance de ejecucion, para aprobacion de la segunda
transferencia de recursos. Y apoyar la visita de seguimiento a
realizar, en marco de la auditoria que se adelanta actualmente a
los proyectos suscritos con EDUBAR.

Salida:

Bogota — Barranquilla martes 13 de septiembre de 2022, hora de
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salida: 7:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Barranquilla — Bogota viernes 16 de septiembre de 2022, hora de
salida: 12:45 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

9 Paula Estefhania Acufia Padilla

Realizar visita ocular de hito de desembolso, correspondiente al
15% del CE n.° 078- 2210702 Construccion Escenario Deportivo
Chimichagua.

Salida:

Bogota — Valledupar martes 13 de septiembre de 2022, hora de
salida: 7:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Valledupar — Bogota miércoles 14 de septiembre de 2022, hora
de salida: 9:30 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

10 Karol Mishelle Contreras Quintero

Realizar visita de seguimiento para verificar el estado del proyecto
del CE n.° 097- 2210745.

Salida:

Bucaramanga — Rionegro martes 13 de septiembre de 2022, hora
de salida: 7:00 a. m.

Regreso:

San Andrés — Bucaramanga jueves 15 de septiembre de 2022,
hora de salida: 3:00 p.m.

11 Dionisio Gerardo Arango Cantillo

Acompanar la visita técnica convocada por la Contraloria en
atencién al seguimiento permanente sectorial — Contrato de Obra
n.> AB-OC-008-2017 “Construccion Alcantarillado Sanitario de la
Cabecera Municipal del Carmen de Bolivar", lo anterior, en el
marco del CE 026-2170927.

Salida:

Bogota — Cartagena martes 13 de septiembre de 2022, hora de
salida: 7:40 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Cartagena — Bogota jueves 15 de septiembre de 2022, hora de
salida: 8:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora

12 Angelica Maria Basto Jaimes

Acompanar la visita técnica convocada por la Contraloria en
atencioén al seguimiento permanente sectorial — Contrato de Obra
n.° AB-OC-008-2017 “Construccion Alcantarillado Sanitario de la
Cabecera Municipal del Carmen de Bolivar", lo anterior, en el
marco del CE 026-2170927.

Salida:

Bogota — Cartagena martes 13 de septiembre de 2022, hora de
salida: 4:40 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

La contratista retorna por sus propios medios.

13 Juan Carlos Gémez Garzén

Acompanfar reunion, sobre la presentacion del estado del Pacto
Territorial, Cesar — La Guajira.

Salida:

Bogota — Valledupar miércoles 14 de septiembre de 2022, hora
de salida: 4:00 p. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Valledupar — Bogota jueves 15 de septiembre de 2022, hora de
salida: 6:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
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Integrar y cumplir los Durante el periodo comprendido del 16 de agosto al 15 de Verificado por
lineamientos del Comité septiembre de 2022, se realiz6 sesion del Comité Directivo del el Supervisor
Directivo y de Seguimiento, asi Mandante No 05 el dia 01 de septiembre de 2022, con la

como asistir a sus reuniones  siguiente orden del dia:

periodicas. 1. Verificacion quorum
2. Aspectos financieros del Contrato de Mandato.
3. Balance Econémico del Contrato de Mandato.
4. Seguimiento Contratos Plan
5. Seguimiento Contratos de Pactos
6. Ejecucion presupuestal recursos
7. Proposiciones y varios.
Realizar la devolucion de los  Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Verificado por
rendimientos financieros que  Interadministrativo de Mandato n.°877-221009 el Supervisor
se generen respecto a los
recursos que le sean Con ocasién de la suscripcion del nuevo contrato de mandato y
transferidos por fuente de de conformidad con la obligacion, con corte al 31 de agosto de
financiacion en cada proyecto 2022, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del
de conformidad con los Fondo Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de
lineamientos que se los recursos del contrato de mandato 877-221009 se detallan a

establezcan en el reglamento  continuacién:

operativo del Fondo en

concordancia con las PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS

disposiciones legales vigentes GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS

en la materia. Estos recursos

no forman parte de la cuota de

gerencia. TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 1.087.896.954,83 $
1.087.896.954,83

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos
especificos al 15 de septiembre de 2022, se ha identificado que
las cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para
el manejo de los recursos del Fondo Regional de Contratos Plan
han generado rendimientos financieros por valor de $
6.499.338.987 soportando traslados a la cuenta del Tesoro
Nacional por valor de $ 6.366.308.700

Se observa una diferencia de $133.030.286 correspondiente a
rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro
Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes
escritas, correos electronicos y compromisos suscritos en los
Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue
la informacién correspondiente.
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Rendir mensualmente el Durante el mes de octubre de 2022, ENTerritorio presenté el Verificado por
informe de administracién de  informe de gestion No. 12, del periodo entre el 16 de agosto al 15 el Supervisor
los recursos y operacion del de septiembre de 2022, del Contrato Interadministrativo de
Fondo al supervisor designado Mandato No. 877 de 2021, aceptado mediante radicado No. DNP
por el DNP, discriminando por No. 20226630906432 y alcance 20226630990732.

Contrato Plan/Pacto Territorial,

proyecto y fuentes de

financiacion, asi como la

relacion de los rendimientos

financieros generados

mensualmente en las cuentas

de las entidades ejecutoras

con su respectivo soporte y

conforme a los lineamientos

gue para el efecto imparta esta

entidad. En dicho informe se

debera reportar la

administracion de los recursos

del Fondo pendientes de giro

gue fueron administrados en

virtud de los contratos de

mandatos anteriores. Dichos

informes deben ser

presentados hasta el ultimo dia

habil del mes siguiente.

Presentar al supervisor ENTerritorio elaboré y radico bajo numero 20226630841852 del  Verificado por
designado por el DNP los 30 de septiembre de 2022, ante el DNP el informe contable con el Supervisor
informes mensuales contables corte al 31 de agosto de 2022, el cual incluyé: Estado de

consolidados de los recursos  Situacion Financiera, Certificacion Estados Financieros, Notas

transferidos a las entidades Explicativas a los Estados Financieros, Libros Auxiliares

territoriales que contengan, de Detallados por terceros, Conciliacion Bancaria y soportes de los

acuerdo con el nuevo marco  desembolsos y giros de rendimientos realizados durante el mes

normativo contable :Estado de de agosto de 2022.

situacion financiera , libros

auxiliares detallados por Con respecto a la informacion contable del mes de agosto de
terceros, conciliacion bancaria 2022 se ha analizado la informacion reportada hasta la fecha de
y notas trimestrales a los este informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los

estados financieros de acuerdo recursos administrados por ENTerritorio.
con lo establecido por el
Régimen de Contabilidad
Publica, contados a partir de la
firma del presente acuerdo,
que den cuenta de la ejecucion
de las transferencias. Dichos
informes deben ser
presentados hasta el ultimo dia
habil del mes siguiente al cierre
financiero que realice el
mandatario.

F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP



F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP



Presentar de forma mensual el
informe de ejecucion financiera
a la Subdireccion Financiera
del DNP con copia al
Supervisor del contrato
designado por el DNP, donde
se reporten los pagos efectivos
derivados de la ejecucioén del
contrato, con el fin de que el
DNP realice los
correspondientes registros
contables, el cual sera
elaborado de acuerdo con el
modelo disefiado por
ENTerritorio para tal fin,
aprobado por el DNP, y sera
entregado dentro de los
primeros veinte (20) dias
habiles del mes siguiente.

Presentar al supervisor del
contrato designado por el DNP,
la programacién de los giros
gue se pretendan realizar a las
entidades territoriales en el
siguiente mes para efectos de
la programacioén del PAC en el
DNP.

Mantener actualizada,
organizada y en condiciones
de disponibilidad, la
informacion y documentacion
gue se genere o administre con
ocasion del cumplimiento de
las obligaciones que se derivan
de este contrato. Asi mismo,
garantizar su custodia y
entrega al DNP una vez finalice
el plazo de ejecucion del
contrato.

Mantener la confidencialidad
sobre toda la informacion
sometida a reserva que sea
conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del
contrato, y realizar el manejo
de la informacién de
conformidad con las
condiciones establecidas
dentro del “Manual y politicas
de seguridad de la informacion’
SE-MO0L1 del Sistema de
Gestion de Seguridad de la
Informacién, publicado en el
portal del DNP.

F-CT-09 (VERSION 4)

Con el propdsito de dar cumplimiento a la normativa de la
Contaduria General de la Nacion, instructivo 05 del 01 de
diciembre de 2008 especificamente en lo referente al formulario
denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS’,
ENTerritorio remitira un informe de acuerdo a lo establecido
contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE
EJECUCION FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la
Entidad, con el propésito que DNP pueda registrar en su
contabilidad, la legalizacion o ejecucién de los recursos
entregados a ENTerritorio, logrando asi uniformidad en la
informacion registrada en las dos entidades, situacion que permita
a la Contaduria General de la Nacion el cruce correspondiente de
informacion, por lo tanto en el Informe de gestién no se debera
enviar la relacion de pagos a proveedores realizados durante el
periodo.

Verificado por
el Supervisor

ENTerritorio presenta en el informe de gestion la programacién de Verificado por
los giros que se pretenden realizar a las entidades territoriales de el Supervisor
acuerdo con la acreditacion de cumplimiento de hitos para los

desembolsos.

ENTerritorio tiene en su custodia la documentacién que soporta la Verificado por
actividad desarrollada. el Supervisor

Se ha mantenido la confidencialidad en el manejo de la
informacion por parte de ENTerritorio.

Verificado por
el Supervisor
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Utilizar la imagen institucional
del DNP de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
esta entidad establezca, a
través del Grupo de
Comunicaciones y Relaciones
Publicas.

Cumplir y hacer cumplir las
decisiones y normas expedidas
por el Gobierno Nacional y el
DNP, en temas relacionados
con la operacion y
funcionamiento del Fondo.

Dar cumplimiento a la
normatividad vigente
relacionada con la
implementacién del Sistema de
Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, debiendo
aportar al supervisor del DNP
una certificacion firmada por el
representante legal de
ENTerritorio o su delegado,
gue evidencien el compromiso
con la seguridad y salud de sus
colaboradores, asi mismo
aportar los soportes requeridos
por Seguridad y Salud en el
Trabajo del DNP

F-CT-09 (VERSION 4)

Se ha utilizado la imagen institucional del DNP de acuerdo con Verificado por
sus politicas institucionales por parte de ENTerritorio. el Supervisor

El FRPT ha dado cumplimiento a la normativa vigente segun Verificado por
informacion reportada por ENTerritorio. el Supervisor

ENTerritorio presenta el certificado para este periodo, expedida el Verificado por
19 del mes de septiembre de 2022, indicando lo siguiente: el Supervisor
“Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio se encuentra en la

ejecucion y aplicacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad

establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de

2015, Capitulo 6, “Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en

el Trabajo” en la Resolucion No 0312 de 2019”Por la cual se

definen los estandares minimos del sistema de Gestion de

Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Que, en virtud de lo anterior, cumple con las obligaciones
establecidas en el numeral 30 de la clausula segunda del
Contrato Interadministrativo de Mandato No DNP-877-2021 y
221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeacion
(DNP) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.
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Incorporar en los contratos
especificos, que la entidad
ejecutora debera constituir a
favor de ENTerritorio una
garantia de cumplimiento que
podra consistir en una poliza
de seguro expedida por una
compafiia de seguros
legalmente establecida en
Colombia, o bajo las
condiciones que exija
ENTerritorio acorde a su
régimen legal y manual de
contratacion, e incluir como
uno de sus beneficiarios al
DNP.

Realizar los tramites
administrativos de posibles
incumplimientos en contra de
las entidades ejecutoras,
acorde a su régimen legal y
manual de contratacion.

F-CT-09 (VERSION 4)

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: “CLAUSULA DECIMA
TERCERA. GARANTIA: Las entidades ejecutoras deberan
constituir a favor de ENTerritorio una garantia de cumplimiento
que podra consistir en una pdliza de seguro expedida por una
compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la péliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o
garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los
siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada
entidad ejecutora:

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Cumplimiento

10% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio a
cada entidad ejecutora

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y ocho (8) meses
mas.

Entidad Ejecutora

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el
DNP.”

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: “CLAUSULA DECIMA
TERCERA. GARANTIA: Las entidades ejecutoras deberan
constituir a favor de ENTerritorio una garantia de cumplimiento
que podra consistir en una pdliza de seguro expedida por una
compafia de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la pdliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o
garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los
siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada
entidad ejecutora:

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Cumplimiento

10% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio a
cada entidad ejecutora

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y ocho (8) meses
mas.

Entidad Ejecutora

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el
DNP.”

Para el periodo comprendido entre el 16 agosto al 15 de
septiembre de 2022, no se llevé a cabo por Parte de Enterritorio
tramites de incumplimientos en contra de las entidades
ejecutoras.

Grupo de Contratacién DNP
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Garantizar el cumplimiento de  El negocio juridico celebrado entre el DNP y ENTerritorio, se
la legislacion ambiental vigente encuentra bajo la tipologia de un contrato de mandato, por lo
a nivel distrital y nacional tanto, no es requisito cumplir con esta obligacion por parte del

aplicable al desarrollo del contratista.
objeto contractual y toda

aquella que sea expedida

durante la ejecucion del

contrato.
Designar la persona que La Gerencia del FRPT ejerce las labores de supervision del
desempefie las labores de contrato de mandato por parte de Enterritorio.

supervisor del contrato de
mandato

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

F-CT-09 (VERSION 4)
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3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD |FECHA DE ENTREGA |A SATISFACCION

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1. ¢ Durante la ejecucidon se materializ6 algun NO
riesgo?

2. Tipo de riesgo N/A
3. ¢ Como se materializo el riesgo? N/A
4. ; Cémo se mitigo el riesgo? N/A
5. ¢ Fue oportuna la mitigacion? N/A
OBSERVACIONES:

5.2. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST
5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:
5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP I

Se publicé el informe del mes 7 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato ” Valor a Ejecutar ” Valor Ejecutado || Valor Restante
2.733.893.131.307 2.733.893.131.307 0 2.733.893.131.307
0% 100%
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6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la
ejecucion del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el
normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDUARDO ALBERTO OLIVAR

vvvvv
Or Departamento Nacional de
Planeacion - Bogota

identificacion: 75063410

25/11/2022 09:14:37 . m

EDUARDO ALBERTO
OLIVAR QUINTERO
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