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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
INFOME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION 01 — 12 DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION, AREA,

CR)IIE??)IEONNA'\A\[I)_ORS CENTFSE Centro de Gestidn Agroempresarial del Oriente
GASTO:

SUPERVISOR DEL Cesar Fernando Palencia Lopez

CONTRATO:

APOYO A LA NA

SUPERVISION: o

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.4155900

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

CONTRATAR MANTENIMIENTO GENERAL BATERIAS SANITARIAS,
APARATOS, DIVISIONES, PISOS, ESPEJOS, ENCHAPES DEL CGAO Y LA

OBJETO: SEDE GRANIJA VILLA LUZ, INCLUYE RED HIDROSANITARIA, APARATO
SANITARIO, HIDRAULICO Y GRIFERIA
14.239.998,64 CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'YY NUEVE MIL
VALOR: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA'Y CUATRO

CENTAVOS M/CTE

CONTRATISTA:

HGA INGENIEROS SAS

NIT:

900.807.891-5

LUGAR DE EJECUCION:

Municipio de Vélez - $ 524.254,50
Municipio de Barbosa - $ 5.125.465,5

FECHA DE SUSCRIPCION: |31/10/2022
FECHA DE INICIO: 2/11/2022
PLAZO INICIAL DEL | 45 4ias
CONTRATO:
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
VALOR  INICIAL DEL
CONTRATO: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA Y CUATRO

CENTAVOS M/CTE (14.239.998,64)
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CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
VALOR ACTUAL DEL | NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA Y CUATRO
CONTRATO: CENTAVOS M/CTE (14.239.998,64)
PRORROGA No: N/A
ADICION No. N/A
SUSPENSION No.: N.A

FORMA DE PAGO:

Abono en cuenta

OBLIGACIONES
(Incluya todas las obligaciones
contractuales)

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

1) Disponer de la
capacidad técnica y
operativa para todas las
actividades a desarrollar.

Reposicion de aparatos sanitarios
inodoros, orinales y reposicién de
chapas

Registro fotografico

2) Desarrollar el objeto
contractual en condiciones
de eficiencia, oportunidad y
calidad de conformidad a
los parametros establecidos
en el SENA.

Reposicion de aparatos sanitarios
inodoros, orinales y reposicion de
chapas de conformidad con los
términos contractuales establecidos

N/A

3) El servicio debera ser
prestado por personal
debidamente capacitado y
acreditado para tal funcion.

La ejecucion se ha dado en términos
satisfactorios respecto a la idoneidad
del personal a cargo y coherente a lo
relacionado en el contrato.

N/A
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4) Las labores deberan
realizarse por personal
idéneo en cumplimiento de
las normas de seguridad
ocupacional, bioseguridad y
ambiental exigidas, por lo
tanto las actividades
deberdn proyectarse vy
ejecutarse conforme a lo
establecido por las
disposiciones legales
vigentes especificamente la
responsabilidad de los
mismos relacionada con el
manejo y disposicion final
de los residuos soélidos,
manejo del agua Yy
proteccion para la
contaminacion ambiental;
de conformidad con el
Numeral 4.3.1.b. NTC
SO 14001:2004.

El contratista ha cumplido con las
obligaciones.

Remisiones de entrega

5) EIl personal contratado
para desarrollar la labor
deberd tener al dia los
pagos de seguridad social,
y acreditar que se
encuentra certificado en
trabajo seguro en alturas en
caso de que se
desempefien labores de
esta naturaleza.

Se ha cumplido con el pago de
seguridad social y a entrega de los
soportes y no ha sido necesario
realizar trabajo en alturas

Soportes pago planilla S.S

6) Ademas debe garantizar
el uso de los elementos de
proteccion  personal vy
cumplir con los demas

Se recibié el primer pedido y se
autorizd la facturacién de este sobre
las condiciones inicialmente pactadas

Factura primer pedido
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requisitos de acuerdo a la
norma en el tema de
trabajo seguro en alturas
exigidos por la Entidad.

7) El contratista debera
disponer de herramientas
en cantidad suficiente y los

equipos apropiados de
acuerdo al tipo de trabajo a
realizar y las

especificaciones, seguin sea
el caso. Lo mismo que
debera sefializary mantener
aislada la construcciéon para
garantizar la seguridad de la
comunidad.

Demarcacion area de trabajo cinta

Registro fotografico

8) El contratista debera
tener en cuenta que los
materiales requeridos para
realizar las adecuaciones
deberan ser contemplados
dentro del servicio vy
deberéan ser de alta calidad,
para lo cual es requisito
presentar la certificacion de
calidad de estos expedida
por el fabricante y ser
productos nacionales.

Instalacién aparatos sanitarios

Registro fotografico

9) Cumplirlas instrucciones
impartidas por el funcionario
encargado del control y
vigilancia del contrato y las
demas que sean inherentes
al objeto de la contratacion.

Visita areas de

intervencion

reconocimiento
verificacion de
cantidades a ejecutar

Registro fotografico

10) Ejercer control sobre la
calidad del personal

El contratista ha cumplido con las
obligaciones del contrato.

Certificaciones personal

GCCON-F-031 V.01




SENMNA

N

técnico, operativo y
administrativo que prestara
los servicios al Centro.

11) Velar por la seguridad y
custodia de bienes
inmuebles propiedad del
SENA 'y asi mismo
responder por cualquier
pérdida o dafio de los
mMismos.

N/A

N/A

12) El contratista debera
presentar al supervisor del
contrato un informe
mensual sobre la ejecucién
del contrato que contenga la
descripcion detallada del
servicio.

Cambio de aparatos sanitarios

Informe ejecucion

13) Realizar el
levantamiento de una ficha
técnica de cada una de las
actividades a realizar.

N/A

N/A

14) El contratista debera
presentar al supervisor del
contrato los comprobantes
de pago de las obligaciones
parafiscales, teniendo en
cuenta el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, articulo 18
delalLey 1122 de 2007 y en
especial lo definido en el
Decreto 3085 de 2007, en
concordancia con lo
definido en el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007. Tanto
del contratista como de los
trabajadores a su cargo.

Verificacidn soporte de pago

Paz y salvo parafiscales
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15) El contratista debera
garantizar la calidad de las
adecuaciones por el término
de un (1) afo.

Los bienes han sido recibidos en el
lugar de ejecucién contractual

Remisiones de entrega y acta de
recibo a satisfaccion.

16) El contratista debe
anexar el certificado de
disposicion final de los
residuos, generados
durante la ejecucion del
contrato.

N/A

N/A

17) El contratista sostendra
el soporte humano y equipo
locativo ofrecido en su
propuesta o en condiciones
superiores al inicialmente
ofrecido.

N/A

N/A

18) Defender en todas sus
actuaciones los intereses
del Centro y obrar con
lealtad y buena fe en todas
las etapas contractuales.

N/A

N/A

19) Informar oportunamente
de cualquier  peticion,
amenaza de quien actuando
por fuera de la ley pretenda
obligarlo a hacer u omitir
algun acto u ocultar hechos
gue afecten los intereses
del Centro.

N/A

N/A

20) Cumplir con los plazos
establecidos en el contrato y
en particular con los
determinados para la
constitucion de pdlizas.

Verificacién adquisicion pdlizas

Poliza
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21) Presentar la garantia
Unica para aprobacion del
Centro, dentro de los tres

(3) dias siguientes al
perfeccionamiento del
contrato y tramitar las

modificaciones que le sean
solicitadas.

Verificacidén adquisicidn pdlizas

Poliza

22) Adelantar los tramites y
cumplir los requisitos para
la ejecucion del contrato

Solicitud de ingreso al Centro por
parte del contratista a la supervision
y lider sst del centro.

Correo electrénico

dentro de los plazos
establecidos.
23) Ejecuta_r el objeto Informe ejecucion contractual Registro fotografico

contractual en condiciones
de eficiencia, oportunidad y
calidad de conformidad a
los parametros establecidos
por el SENA.

24) Avisar al SENA dentro
de las veinticuatro (24)
horas siguientes al
conocimiento del hecho o
circunstancias que puedan
incidir en la no oportuna o

debida ejecucion del
contrato o0 que puedan
poner en peligro los
intereses  legitimos  del
SENA.

N/A

N/A
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25) Ejecutar el objeto del
contrato en los plazos
establecidos, bajo las
condiciones  econdmicas,
técnicas y financieras
estipuladas en las clausulas
correspondientes 'y de
acuerdo con su propuesta 'y
el pliego de condiciones, los
cuales hacen parte
vinculante del contrato.

Verificacidn términos de ejecucién

Informe de supervision

26) Avisar al SENA, dentro
del dia habil siguiente las
causales de
incompatibilidad 0
inhabilidad sobreviniente.

N/A

N/A

27) EI CONTRATISTA es
el Unico responsable por la
vinculacion de su personal
y la celebracion de
subcontratos por lo cual
debe realizar en su propio
nombre y por su propia
cuenta y riesgo sin que el
SENA adquiera
responsabilidad Ni
solidaridad alguna  por
dichos actos.

Afiliacion a Seguridad Social

Soporte Planilla de aportes
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28) Permanecer a paz y
salvo en el pago de aportes
al sistema de seguridad
social integral, parafiscales
y contratacion de
aprendices, durante todo el
tiempo de ejecucion del
contrato y acreditar ese paz
y salvo cada vez que se lo
requiera el SENA, por
cuanto es un requisito
previo para los pagos de
acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

Afiliacion a Seguridad Social

Soporte Planilla de aportes

29) El contratista mantendra
indemne al SENA contra
todo reclamo, demanda,
accion legal y costos que
puedan causarse 0 surgir
por dafios o0 perjuicios
originados en
reclamaciones de terceros y
gue se deriven de sus
actuaciones o la de sus
subcontratistas o]
dependientes durante la
ejecucion del objeto y de

No se han presentado situaciones de
reclamo demando o accidn legal

las obligaciones del

contrato.

30) Contar con los | Demarcacidn de las dreas a intervenir | Registro fotografico
elementos de sefalizacion

sobre accesibilidad de

acuerdo con lo que
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establece el presente
decreto.

31) Para contrarrestar las
repercusiones de  tipo
ambiental  que pueda
generar la ejecucion del
objeto del contrato, el
contratista deberd contar
con un plan de manejo
ambiental, previamente
aprobado por el supervisor,
en el que se tenga cuenta la
mitigacibn de eventuales
alteraciones del medio
ambiente. Para ello debera
tener en cuenta la
normatividad de orden
constitucional y legal como
la Ley 88 de 1993 vy la
Resolucion  No. 541 de
1994 del Ministerio de
Medio Ambiente, por medio
de la cual se reglamenta el

cargue, descargue,
transporte,

almacenamiento y
disposicion final de
escombros, materiales,

concreto y agregados
sueltos de construccion,
entre otros.

El objeto contractual no implica la
produccién de escombro o residuos
sélidos que requieran disposicion
final.

GCCON-F-031 V.01
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32) ElI proveedor que
maneje los escombros
generados por obras o
adecuaciones de la Entidad
deberd entregar soportes
de las cantidades
gestionadas para su
tratamiento,
aprovechamiento o]
disposicion final en sitios
debidamente autorizados.

N/A

N/A

33) En relacion con el
transporte de escombros el
proveedor  se debera
comprometer a que el
vehiculo usado para el
transporte de los residuos
cumpla con lo establecido
en la resolucion 541 de
1994

N/A

N/A

34) Cuando en el
departamento no existan
escombreras autorizadas,
el contratista se
comprometera a solicitar
ante las autoridades
competentes  informacion
sobre los sitios definidos
para disponer los
escombros y a darle el uso
gue estas dictaminen.

N/A

N/A

35) El proveedor debera
solicitar a la autoridad
ambiental competente
concepto técnico para el uso

N/A

N/A

GCCON-F-031 V.01
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de los escombros como
material de relleno cuando
en el departamento no
hayan escombreras
autorizadas.

36) ElI supervisor del
contrato debera revisar que
el vehiculo que transporte
los escombros lleve la
carga cubierta para evitar la
dispersibn o emisiones
fugitivas acorde con el
articulo 2 de la Resolucion
541 de 1994.

N/A

N/A

37) El proveedor debera
presentar un plan de
gestién ambiental de la obra
gue incluya las actividades
para el manejo, reciclaje,
reutilizaciony disposiciéon de
residuos (peligrosos,
ordinarios, reciclables vy
especiales), control de
emisiones, control de ruido,
procedencia legal de
materiales (arena, grava,
arcilla, madera),
sefializaciébn, manejo de
sustancias quimicas, uso
eficiente del agua y uso
eficiente de la energia.

38) En el caso en que se
requiera el uso de
materiales pétreos como
arena piedra gravilla el
proveedor deberéa

GCCON-F-031 V.01
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garantizar que estos sean
provenientes de canteras
debidamente  autorizadas
tanto por la autoridad
minera nacional como por la

autoridad ambiental
competente.
° Retiro de

escombros de conformidad
con la Resolucion No. 541
de 1994 del Ministerio de
Medio Ambiente y demas
normas de orden nacional y
municipal vigentes.

40) Responder por cualquier
contravencion, accibn o
sanciébn que origine dafio
ambiental y los costos
asociados a las mismas.

N/A

N/A

41) Minimizar al maximo la
generacién de ruidos por la
utilizacién de equipos en la
ejecucion de la obra y que
causen molestias a la
comunidad, en todo caso,
procurando que aquellos
que produzcan mayores
niveles de ruido sean
utilizados en horarios de
menor impacto.

Programacién de obra

42) Minimizar la produccion
de polvo tanto en la

N/A

N/A
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ejecucion de la obra como
por el traslado de materiales
y escombros.

43) Manejo de residuos
donde se tenga en cuenta el
proceso de reciclaje.

El contratista hace entrega de
aparatos sanitarios viejos para
disposicion final

Evidencia fotografica

44) Asumir bajo su absoluta
responsabilidad la totalidad
de la carga salarial y
prestacional de acuerdo con
las normas vigentes, del
personal que se requiera
para el desarrollo del objeto
contractual.

Afiliacion y pago de aportes a
Seguridad Social

Certificado de pago

45)  Cumplir con las
instrucciones que le sean
impartidas por el supervisor
del contrato, que se deriven
o tengan relacién con la
naturaleza del mismo y las
contempladas en el articulo
5delaley 80 de 1993y las
gue se deriven directamente
del objeto contractual.

El contratista ha cumplido con las
obligaciones.

Factura electronica

46) Las demas
contempladas en el articulo
5 de la Ley 80 de 1993 y
las que se deriven
directamente del objeto
contractual.

No se ha presentado

GCCON-F-031 V.01
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47) Cuando se realice
instalacion de unidades
sanitarias y equipos
hidrosanitarios,
implementar sistemas de
consumo minimo de agua
e instalacion de elementos
ahorradores Decreto 3102
de 1997, Directiva 09 de
2018

Los aparatos sanitarios suministrados
son ahorradores

Registro fotografico

48) EI proveedor debera
allegar las fichas técnicas de
las pinturas arquitecténicas,
tuberias, accesorios y
soldaduras empleados en la
instalacion o reparacion de
cualquier sistema de
distribucion de agua para
uso humano, animal o de
riego, que migren al agua
no podran presentar
concentraciones de plomo
superiores al 0,0005 mg por
litro de agua, con el objetivo
de soportar que se
encuentran dentro de los
niveles permitidos de plomo.

No se requiri6 en el objeto del
contrato sistema de distribucion de
agua potable

Contrato

49) Entregar certificados
de tratamiento,
aprovechamiento o]
disposicion final de los
RESPEL generados durante
el mantenimiento, indicando
las corrientes de los

N/A

N/A
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residuos, fecha, sitio de
recolecciény las cantidades
en kilogramos, en un
término no mayor a tres (3)

meses después de
entregados los residuos.
50) Protocolos de | El contratista cuenta con los | Protocolo de bioseguridad

bioseguridad  especificos
para la sede o lugar donde
se desarrolle la obra de
acuerdo a la Resolucion 777
de 2021 o la que haga sus
veces. Este requerimiento
sera solicitado hasta que el
gobierno nacional
determine que ya no se
requieren protocolos de
bioseguridad para el
cumplimiento de labores

protocolos de bioseguridad

51) Certificado de afiliacion
de la ARL de la empresa
oferente con el tipo de
riesgo. (IV, V) segun la
actividad), acorde con el
reglamento de higiene

Certificado

Certificado

52) El contratista previo a
dar inicio a las actividades
deberéa entregar al
supervisotr el Manual del
sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), que
incluya la Autoevaluacion
de estandares minimos.
Segun lo establecido en
Decreto

El contratista cuenta con el sistema
de SST

Secop Il
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FECHA No. DE VALOR A VALOR SALDO DEL | PORCENTAJE | PORCENTAJE
(Con corte | FACTURA CANCELAR EJECUTADO CONTRATO DE DE EJECUCION
al periodo EJECUCION FisSICA
a informar) FINANCIERA (Aplica para

contratos de
obrasy
adecuaciones)
No. de %
dias
ejecutados
30/11/2022 | 1083 5.696.391,60 5.696.391,60 8.543.607.04 | 40,00% 42 40

DEPENDENCIA

POSICION

CATALOGO

GASTO

C-3699-1300-14-0-

954624

3699016-02

VALOR
INICIAL

FUENTE

Nacion

14.239.998,64

SALDO
ANTERIOR

14.239.998,64

OBSERVACIONES

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

Uso: C-3699-1300-14-0-3699016-02

$5.696.391,60

A A\
Elaboré: Cesar Fernando Palencia L6pez Supervisor del Contrato Q,‘am.ly.'_

.Reviso6: Javier Gonzalez Franco, Coordinador Administrativo y Financiero
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SALDO POR EJECUTAR

$8.543.607,04



