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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

INFOME DE SUPERVISIÓN 
  

INFORME DE SUPERVISIÓN 01 – 12 DICIEMBRE DE 2022 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE 
GASTO: 

Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Cesar Fernando Palencia López 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: 

N.A. 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4155900 

TIPO DE CONTRATO: OBRA 

OBJETO: 

CONTRATAR MANTENIMIENTO GENERAL BATERIAS SANITARIAS, 
APARATOS, DIVISIONES, PISOS, ESPEJOS, ENCHAPES DEL CGAO Y LA 
SEDE GRANJA VILLA LUZ, INCLUYE RED HIDROSANITARIA, APARATO 
SANITARIO, HIDRAULICO Y GRIFERIA 

VALOR:  
14.239.998,64 CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA Y CUATRO 
CENTAVOS M/CTE  

CONTRATISTA: HGA INGENIEROS SAS 

NIT: 900.807.891-5 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Municipio de Vélez - $ 524.254,50 
Municipio de Barbosa - $ 5.125.465,5 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 31/10/2022 

FECHA DE INICIO: 2/11/2022 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

45 días 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS M/CTE (14.239.998,64) 
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VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS M/CTE (14.239.998,64) 

PRÓRROGA No:   N/A 

ADICIÓN No. N/A 

SUSPENSIÓN No.: N.A 

FORMA DE PAGO: Abono en cuenta 

OBLIGACIONES 

(Incluya todas las obligaciones 

contractuales) 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1)  Disponer de la  

capacidad técnica  y  

operativa  para  todas  las  

actividades  a desarrollar. 

Reposición de aparatos sanitarios 

inodoros, orinales y reposición de 

chapas  

Registro fotográfico 

2)  Desarrollar el objeto 

contractual en condiciones 

de eficiencia, oportunidad y 

calidad de conformidad a 

los parámetros establecidos 

en el SENA. 

Reposición de aparatos sanitarios 

inodoros, orinales y reposición de 

chapas  de conformidad con los 

términos contractuales establecidos 

 

 

 

N/A  

3)  El servicio deberá ser 

prestado por personal 

debidamente capacitado y 

acreditado para tal función. 

La ejecución se ha dado en términos 

satisfactorios respecto a la idoneidad 

del personal a cargo y coherente a lo 

relacionado en el contrato.  

N/A 
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4)  Las labores deberán 

realizarse por personal 

idóneo en cumplimiento de 

las normas de seguridad 

ocupacional, bioseguridad y 

ambiental exigidas, por lo 

tanto las actividades 

deberán proyectarse y 

ejecutarse conforme a lo 

establecido por las 

disposiciones legales 

vigentes específicamente la 

responsabilidad de los 

mismos relacionada con el 

manejo y disposición final 

de los residuos sólidos, 

manejo del agua y 

protección para la  

contaminación  ambiental;  

de  conformidad  con  el  

Numeral  4.3.1.b.     NTC 

I S O  14001:2004. 

El contratista ha cumplido con las 

obligaciones.  

Remisiones de entrega 

5)  El personal contratado 

para desarrollar la labor 

deberá tener al día los 

pagos de seguridad social, 

y acreditar que se 

encuentra certificado en 

trabajo seguro en alturas en 

caso de que se 

desempeñen labores de 

esta naturaleza. 

Se ha cumplido con el pago de 

seguridad social y a entrega de los 

soportes y no ha sido necesario 

realizar trabajo en alturas  

Soportes pago planilla S.S 

6)  Además debe garantizar 

el uso de los elementos de 

protección personal y 

cumplir con los demás 

Se recibió el primer pedido y se 

autorizó la facturación de este sobre 

las condiciones inicialmente pactadas  

Factura primer pedido 
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requisitos de acuerdo a la 

norma en el tema de 

trabajo seguro en alturas 

exigidos por la Entidad. 

7)  El contratista deberá 

disponer de herramientas 

en cantidad suficiente y los 

equipos apropiados de 

acuerdo al tipo de trabajo a 

realizar y las 

especificaciones, según sea 

el caso. Lo mismo que 

deberá señalizar y mantener 

aislada la construcción para 

garantizar la seguridad de la 

comunidad. 

Demarcación área de trabajo cinta    Registro fotográfico  

8)  El contratista deberá 

tener en cuenta que los 

materiales requeridos para 

realizar las adecuaciones 

deberán ser contemplados 

dentro del servicio y 

deberán ser de alta calidad, 

para lo cual es requisito 

presentar la certificación de 

calidad de estos expedida 

por el fabricante y ser 

productos nacionales. 

Instalación aparatos sanitarios   Registro fotografico 

9)  Cumplir las instrucciones 

impartidas por el funcionario 

encargado del control y 

vigilancia del contrato y las 

demás que sean inherentes 

al objeto de la contratación. 

Visita reconocimiento áreas de 

intervención verificación de 

cantidades a ejecutar  

Registro fotográfico  

10) Ejercer control sobre la 

calidad del personal 

El contratista ha cumplido con las 

obligaciones del contrato. 

Certificaciones personal  
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técnico, operativo y 

administrativo que prestará 

los servicios al Centro. 

11) Velar por la seguridad y 

custodia de bienes 

inmuebles propiedad del 

SENA y así mismo 

responder por cualquier 

pérdida o daño de los 

mismos. 

N/A N/A 

12) El contratista deberá 

presentar al supervisor del 

contrato un informe 

mensual sobre la ejecución 

del contrato que contenga la 

descripción detallada del 

servicio. 

Cambio de aparatos sanitarios  Informe ejecución  

13) Realizar el 

levantamiento de una ficha 

técnica de cada una de las 

actividades a realizar. 

N/A N/A 

14) El contratista deberá 

presentar al supervisor del 

contrato los comprobantes 

de pago de las obligaciones 

parafiscales, teniendo en 

cuenta el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002, artículo 18 

de la Ley 1122 de 2007 y en 

especial lo definido en el 

Decreto 3085 de 2007, en 

concordancia con lo 

definido en el artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007. Tanto 

del contratista como de los 

trabajadores a su cargo. 

Verificación soporte de pago  Paz y salvo parafiscales  
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15) El contratista deberá 

garantizar la calidad de las 

adecuaciones por el término 

de un (1)  año. 

Los bienes han sido recibidos en el 

lugar de ejecución contractual 

Remisiones de entrega y acta de 

recibo a satisfacción. 

16) El contratista debe 

anexar el certificado de 

disposición final de los 

residuos, generados 

durante la ejecución del 

contrato. 

N/A N/A 

17) El contratista sostendrá 

el soporte humano y equipo 

locativo ofrecido en su 

propuesta o en condiciones 

superiores al inicialmente 

ofrecido. 

N/A N/A 

18) Defender en todas sus 

actuaciones los intereses 

del Centro y obrar con 

lealtad y buena fe en todas 

las etapas contractuales. 

N/A N/A 

19) Informar oportunamente 

de cualquier petición, 

amenaza de quien actuando 

por fuera de la ley pretenda 

obligarlo a hacer u omitir 

algún acto u ocultar hechos 

que afecten los intereses 

del Centro. 

N/A N/A 

20) Cumplir con los plazos 

establecidos en el contrato y 

en particular con los 

determinados para la 

constitución de pólizas. 

Verificación adquisición pólizas  Poliza 
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21) Presentar la garantía 

única para aprobación del 

Centro, dentro de los tres 

(3) días siguientes al 

perfeccionamiento del 

contrato y tramitar las 

modificaciones que le sean 

solicitadas. 

Verificación adquisición pólizas  Poliza 

22) Adelantar los trámites y 

cumplir los requisitos para 

la ejecución del contrato 

dentro de los plazos 

establecidos. 

Solicitud de ingreso al Centro por 

parte del contratista a la supervisión 

y líder sst del centro.  

Correo electrónico  

23) Ejecutar el objeto 

contractual en condiciones 

de eficiencia, oportunidad y 

calidad de conformidad a 

los parámetros establecidos 

por el SENA. 

Informe ejecución contractual Registro fotográfico  

24) Avisar al SENA dentro 

de las veinticuatro (24) 

horas siguientes al 

conocimiento del hecho o 

circunstancias que puedan 

incidir en la no oportuna o 

debida ejecución del 

contrato o que puedan 

poner en peligro los 

intereses legítimos del 

SENA. 

N/A N/A 
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25) Ejecutar el  objeto  del  

contrato  en  los  plazos  

establecidos,  bajo  las  

condiciones económicas, 

técnicas y financieras 

estipuladas en las cláusulas 

correspondientes y de 

acuerdo con su propuesta y 

el pliego de condiciones, los 

cuales hacen parte 

vinculante del contrato. 

Verificación términos de ejecución  Informe de supervisión   

26) Avisar al SENA, dentro 

del día hábil siguiente las 

causales de 

incompatibilidad o 

inhabilidad sobreviniente. 

N/A N/A 

27) El CONTRATISTA es 

el único responsable por la 

vinculación de su personal 

y la celebración de 

subcontratos por lo cual 

debe realizar en su propio 

nombre y por su propia 

cuenta y riesgo sin que el 

SENA adquiera 

responsabilidad ni 

solidaridad alguna por 

dichos actos. 

Afiliación a Seguridad Social  Soporte Planilla de aportes  
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28) Permanecer a paz y 

salvo en el pago de aportes 

al sistema de seguridad 

social integral, parafiscales 

y contratación de 

aprendices, durante todo el 

tiempo de ejecución del 

contrato y acreditar ese paz 

y salvo cada vez que se lo 

requiera el SENA, por 

cuanto es un requisito 

previo para los pagos de 

acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007. 

Afiliación a Seguridad Social  Soporte Planilla de aportes  

29) El contratista mantendrá 

indemne al SENA contra 

todo reclamo, demanda, 

acción legal y costos que 

puedan causarse o surgir 

por daños o perjuicios 

originados en 

reclamaciones de terceros y 

que se deriven   de sus 

actuaciones o la de sus 

subcontratistas o 

dependientes durante  la 

ejecución del objeto y de 

las obligaciones del 

contrato. 

No se han presentado situaciones de 

reclamo demando o acción legal  

 

30) Contar con los 

elementos de señalización 

sobre accesibilidad de 

acuerdo con lo que 

Demarcación de las áreas a intervenir  Registro fotográfico  
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establece el presente 

decreto. 

31) Para contrarrestar las 

repercusiones de tipo 

ambiental que pueda 

generar la ejecución del 

objeto del contrato, el 

contratista deberá contar 

con un plan de manejo 

ambiental, previamente 

aprobado por el supervisor, 

en el que se tenga cuenta la 

mitigación de eventuales 

alteraciones del medio 

ambiente. Para ello deberá 

tener en cuenta la 

normatividad de orden 

constitucional y legal como 

la Ley 88 de 1993 y la 

Resolución  No. 541 de 

1994 del Ministerio de 

Medio Ambiente, por medio 

de la cual se reglamenta  el 

cargue, descargue, 

transporte, 

almacenamiento y 

disposición final de 

escombros, materiales, 

concreto y agregados 

sueltos de construcción, 

entre otros. 

El objeto contractual no implica la 

producción de escombro o residuos 

sólidos que requieran disposición 

final. 
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32) El proveedor que 

maneje los escombros 

generados por obras o 

adecuaciones de la Entidad 

deberá entregar soportes 

de las cantidades 

gestionadas para su 

tratamiento, 

aprovechamiento o 

disposición final en sitios 

debidamente autorizados. 

N/A N/A 

33) En relación con el 

transporte de escombros el 

proveedor se deberá 

comprometer a que el 

vehículo usado para el 

transporte de los residuos 

cumpla con lo establecido 

en la resolución 541 de 

1994 

N/A N/A 

34) Cuando en el 

departamento no existan 

escombreras autorizadas, 

el contratista se 

comprometerá a solicitar 

ante las autoridades 

competentes información 

sobre los sitios  definidos 

para disponer los 

escombros y a darle el uso 

que estas dictaminen. 

N/A N/A 

35) El proveedor deberá 

solicitar a la autoridad 

ambiental competente 

concepto técnico para el uso 

N/A N/A 
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de los escombros como 

material de relleno cuando 

en el departamento no 

hayan escombreras 

autorizadas. 

36) El supervisor del 

contrato deberá revisar que 

el vehículo que transporte 

los escombros lleve la 

carga cubierta para evitar la 

dispersión o emisiones 

fugitivas acorde con el 

artículo 2 de la Resolución 

541 de 1994. 

N/A N/A 

37) El proveedor deberá 

presentar un plan de 

gestión ambiental de la obra 

que incluya las actividades 

para el manejo, reciclaje, 

reutilización y disposición de 

residuos (peligrosos, 

ordinarios, reciclables y 

especiales), control de 

emisiones, control de ruido, 

procedencia legal de 

materiales (arena, grava, 

arcilla, madera), 

señalización, manejo de 

sustancias químicas, uso 

eficiente del agua y uso 

eficiente de la energía. 

  

38) En el caso en que se 

requiera el uso de 

materiales pétreos como 

arena piedra gravilla el 

proveedor deberá 
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garantizar que estos sean 

provenientes de canteras 

debidamente autorizadas 

tanto por la autoridad 

minera nacional como por la 

autoridad ambiental 

competente. 

• Retiro de 

escombros de conformidad 

con la Resolución No. 541 

de 1994 del Ministerio de 

Medio Ambiente y demás 

normas de orden nacional y 

municipal vigentes. 
 

40) Responder por cualquier 

contravención, acción o 

sanción que origine daño 

ambiental y los costos 

asociados a las mismas. 

N/A N/A 

41) Minimizar al máximo la 

generación de ruidos por la 

utilización de equipos en la 

ejecución de la obra y que 

causen molestias a la 

comunidad, en todo caso, 

procurando que aquellos 

que produzcan mayores 

niveles de ruido sean 

utilizados en horarios de 

menor impacto. 

Programación de obra   

42) Minimizar la producción 

de polvo tanto en la 

N/A N/A 
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ejecución de la obra como 

por el traslado de materiales 

y escombros. 

43) Manejo de residuos 

donde se tenga en cuenta el 

proceso de reciclaje. 

El contratista hace entrega de 

aparatos sanitarios viejos para 

disposición final   

Evidencia fotográfica 

44) Asumir bajo su absoluta 

responsabilidad la totalidad 

de la carga salarial y 

prestacional de acuerdo con 

las normas vigentes, del 

personal que se requiera 

para el desarrollo del objeto 

contractual. 

Afiliación y pago de aportes a 

Seguridad Social 

Certificado de pago 

45) Cumplir con las 

instrucciones que le sean 

impartidas por el supervisor 

del contrato, que se deriven 

o tengan relación con la 

naturaleza del mismo y las 

contempladas en el artículo 

5 de la ley 80 de 1993 y las 

que se deriven directamente 

del objeto contractual. 

El contratista ha cumplido con las 

obligaciones.  

Factura electrónica 

46) Las demás 

contempladas en el artículo 

5 de la Ley 80 de 1993 y 

las que se deriven 

directamente del objeto 

contractual. 

No se ha presentado  
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47) Cuando se real ice   

instalación  de  unidades  

sanitarias  y  equipos  

hidrosanitarios, 

implementar  sistemas  de  

consumo  mínimo  de  agua  

e  instalación  de  elementos 

ahorradores Decreto 3102 

de 1997, Directiva 09 de 

2018 

Los aparatos sanitarios suministrados 

son ahorradores  

Registro fotográfico  

48) El proveedor deberá 

allegar las fichas técnicas de 

las pinturas arquitectónicas, 

tuberías, accesorios y 

soldaduras empleados en la 

instalación o reparación de 

cualquier sistema de 

distribución de agua para 

uso humano, animal o de 

riego, que migren al agua 

no podrán presentar 

concentraciones de plomo 

superiores al 0,0005 mg por 

litro de agua, con el objetivo 

de soportar que se 

encuentran dentro de los 

niveles permitidos de plomo. 

No se requirió en el objeto del 

contrato sistema de distribución de 

agua potable  

Contrato  

49) Entregar certificados 

de  tratamiento,  

aprovechamiento  o  

disposición  final  de  los 

RESPEL generados durante 

el mantenimiento, indicando 

las corrientes de los 

N/A N/A 
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residuos, fecha, sitio de 

recolección y las cantidades 

en kilogramos, en un 

término no mayor a tres (3) 

meses después de 

entregados los residuos. 

50) Protocolos de 

bioseguridad específicos 

para la sede o lugar donde 

se desarrolle la obra de 

acuerdo a la Resolución 777 

de 2021 o la que haga sus 

veces.  Este requerimiento 

será solicitado hasta que el 

gobierno nacional 

determine que ya no se 

requieren protocolos de 

bioseguridad para el 

cumplimiento de labores 

El contratista cuenta con los 

protocolos de bioseguridad 

Protocolo de bioseguridad 

51) Certificado de afiliación 

de la ARL de la empresa 

oferente con el tipo de 

riesgo. (IV, V) según la 

actividad), acorde con el 

reglamento de higiene 

Certificado  Certificado  

52) El contratista previo a 

dar inicio a las actividades 

deberá entregar al 

supervisotr el Manual del 

sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), que 

incluya la Autoevaluación 

de estándares mínimos. 

Según lo establecido en 

Decreto 

El contratista cuenta con el sistema 

de SST 

Secop II 
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FECHA 

(Con corte 

al periodo 

a informar) 

No. DE 

FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FÍSICA 

(Aplica para 

contratos de 

obras y 

adecuaciones) 

No. de 

días 

ejecutados 

% 

30/11/2022 1083 5.696.391,60 5.696.391,60 8.543.607.04 40,00% 42 40 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 DEPENDENCIA  
POSICIÓN 

CATÀLOGO 
GASTO  

FUENTE  
VALOR 
INICIAL  

SALDO 
ANTERIOR 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA SALDO POR EJECUTAR 

  
  

954624 

C-3699-1300-14-0-
3699016-02 

Nación  14.239.998,64 14.239.998,64 
$ 5.696.391,60 

Uso: C-3699-1300-14-0-3699016-02 
 

$8.543.607,04 

 

 
 

Elaboró: Cesar Fernando Palencia López Supervisor del Contrato   

.Revisó: Javier González Franco, Coordinador Administrativo y Financiero 


