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N° 03 FECHA: 4/04/2022 HORAINICIO:  9:05 A.M. HORAFIN: 11:00 A.M.

LUGAR: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL- ALCADIA DE NOVITA

SEGUIMIENTO AL CONTRATO 006 DE 2022 CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE
749 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI

OBTEJO: DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMIENTO EL TORRA EN EL MUNICIPIO
DE NOVITA CHOCO”.
CONVOCADOS
NOMBRE CARGO ASISTENTE  AUSENTE  INVITADO
SUPERVISOR DEL
JAN CARLOS MADRID CONTRATO X
APOYO A LA
SANCY YUSSELY COSSIO SUPERVISION X
SECRETARIO DE
GENRY JORDAN CORTES PANEACION X
ERIK LOZANO MOSQUERA INFORMATICA X
MARIBEL URRUTIA CONTRATISTA DE OBRA X
EYSON YAIR MORENO RESIDENTE DE OBRA X
YEISER ALEXANDER MOSQUERA INSPECTORA DE OBRA X
DIRECTOR DE
JIMENA BECERRA GUTIERREZ INTERVENTORIA X
RESIDENTE DE
CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA INTERVENTORIA X
ORDEN DEL DIA

1. PRESENTACION DE LOS ASISTENTES
2. REVISION DE LOS COMPROMISOS DEL COMITE ANTERIOR PARA ESTABLECER

S| SE CUMPLIERON.

3. INFORME DE AVANCE DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL
CONTRATISTA DE OBRA.
REVISION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE MES.

5. COMPROMISOS Y OBJETIVOS.
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DESARROLLO DE LA REUNION

En la Secretaria de Planeacién Municipal ubicada en la sede de la Alcaldia Municipal del

Municipio de Névita - Chocé siendo las 9:05 a.m. del dia cuatro (4) de abril de 2022, se reunieron

los participantes descritos anteriormente, con el fin de realizar acta de seguimiento del proyecto

“CONSTRUCCION DE 749 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE

4000 PSI DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMIENTO EL TORRA EN EL MUNICIPIO DE

NOVITA CHOCO”,

Surtidos todos los protocolos de bioseguridad que se han establecidos para tratar de evitar el

contagio por COVID-19 se da inicio a la reunién. Después de estar todos los participantes en el

recinto, se procede a desarrollar el orden del dia,

1.

GO0
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Como compromiso en el comité anterior se establecid la presentacion de informe
de ejecucién de acuerdo con lo establecido en los contratos de obra e interventoria.
Dicho compromiso se cumplié con la presentacién del informe de avances 02.

El contratista de obra expone el desarrollo de las actividades adelantadas durante el
presente periodo y manifiesta que afortunadamente no se han presentado hechos
gue interfieran con el normal desarrollo de las actividades mas alld de cortos
periodos de lluvia, la interventoria y la supervisién concuerdan en que la obra se
desarrolla de acuerdo con lo programado y avanza de manera satisfactoria.

La supervision del contrato manifiesta su preocupacion por la falta de informacién
gue se ha estado solicitando en reiteradas oportunidades y que a la fecha no ha
recibido.

El contratista de obra manifiesta que con las lluvias se ha podido evidenciar que el
volumen de aguas a canalizar sobrepasa la capacidad de los elementos propuesto en
los términos del contrato por lo cual considera necesario hacer un comité de campo
con el objetivo de tomar decisiones que garanticen la correcta ejecucién y la
estabilidad de la obra.

Por ultimo, el contratista de obra manifiesta que estd adelantando actividades de
ejecuciéon del contrato pero que a la fecha aln no recibe el monto del anticipo

acordado pese a cumplir con los requisitos establecidos.
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FECHA
FECHA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE - CARGO PROgiAMA EJECUCION
Comité de campo 19/04/2022

DECISIONES TOMADAS

Realizar comité de campo el dia 19 de abril, el contratista de obra se compromete a invitar a un
especialista en hidraulica a fin de que este emita concepto técnico sobre el proyecto.

ACTA DE APROBACION
NOMBRE CARGO N° DOCUMENTO FIRMA
JEAN KARLO MADRID SUPERVISOR  C.C.1.143.451.793
APOYO A LA -y
SANCY YUSSELY COSSIO SUPERVISION  CC176320963  Sancq Cossic
SECRETARIO DE
GENRY JORDAN CORTES o AREACION
ASISTENTE DE
ERIK LOZANO MOSQUERA N ORMATICE C.C. 11.636.722
CONTRATISTA DE
MARIBEL URRUTIA SERA C.C. 35.897.785 fgfg
RESIDENTE DE
EYSON YAIR MORENO OBRA C.C. 12.020.112
YEISER ALEXANDER MOSQUERA P o 05 C.CA.010.074.256 s h voser
7/
JIMENA BECERRA GUTIERREZ DIRECTOR DE

A
INTERVENTORIA C.C.35.806.162  |umeme Beced

CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA ~ RESIDENTE DE
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INTERVENTORIA C.C.11.708.412 (notan € ¢
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