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DOCUMENTO DE JUSTIFICACION

MODIFICATORIO DE ADICION EN VALOR Y PLAZO No 1, AL CONTRATO CPS-205-2022 CUYO
OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR
PARA LA AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICAY HABITOS SALUDABLES DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE TOCANCIPA EN LOS SECTORES
ESTIPULADOS POR LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES.

Tocancipa, 16 de Diciembre de 2022

Atentamente presento la justificacion del Otrosi No. 01, Modificatorio en valor y plazo al contrato CPS-
205-2022

El contratista JOSE FRANCISCO VEGA SIERRA, identificado con cedula de ciudadania numero
No0.80543720 de Zipaquira, viene desarrollando la prestacion de servicio de su contrato con el IMRDT;
sin embargo, previa revision de la solicitud se recomienda suscribir Otrosi Modificatorio en plazo y
adicion prorroga No. 01 previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el acta de inicio del contrato
principal se firmé el 04 de Octubre del afio 2022. 2.- Que si se afecta el valor inicial del contrato el cual
se suscribié por la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS ($3.742.550) M/ICTE MONEDA LEGAL incluye todos los impuestos, IVA y los
demas costos directos e indirectos que conlleve la ejecucion del contrato 3.- Que el Contrato se
encuentra en ejecucion con fecha de finalizacion el 16 DE DICIEMBRE DE 2022 4.- Que a la fecha el
contratista a seguido realizando sus entrenamientos y sus clases de acuerdo a lo estipulado en el
contrato y que por necesidad del servicio por la continuidad de los programas de centros de iniciacion
y escuelas de formacion deportiva se hace necesario realizar el presente modificatorio al contrato
CPS-205-2022. 5.- Que el Otrosi modificatorio se suscribe con fundamento a lo dispuesto en los
incisos 1,2 y 3 del articulo 40 Ley 80 de 1993. 6.- Que con el valor de la presente adicion no se supera el
50% del valor inicial del contrato, respetandose la normatividad contractual aplicable al mismo. 7.- Que en la
actualidad el IMRDT cuenta con recursos que hacen parte del presupuesto de Gastos de inversion, para
adicionar en valor el contrato CPS-205-2022 de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
2022000101 Rubro 2302.01.01.01.43.4301.4301007.006 Cuenta servicio de Escuelas Deportivas Inversion
Deporte y Recreacion Admon. Central, fechado 23/11/2022, expedido por el area de Tesoreria adjunto al
presente. 8.- Que en virtud de lo anterior se requiere una adicién por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL VENTICINCO PESOS ($ 354.025) M/ICTE y un plazo de SIETE (07) DIAS CALENDARIO.
incluidos los impuestos que se causen. 9.- Que el contratista manifest6 su voluntad de aceptar el Otrosi No. 01
la cual debera ser aprobada a través de la plataforma SECOP |l expediente electronico del contrato, las demas
condiciones pactadas en el contrato principal no sufren ninguna modificacion. 12.- Que la adicién objeto de
contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. 13.- Que por lo expuesto resulta adecuado
y oportuno efectuar el Otrosi No. 01, requerido por el IMRDT.

SE MANEJAN FIRMAS ELECTRONICAS EN LA PLATAFORMA SECOP Il
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