
 

 
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN 

 

MODIFICATORIO DE ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO No 1, AL CONTRATO CPS-205-2022 CUYO 
OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR 
PARA LA AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS SALUDABLES DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE TOCANCIPA EN LOS SECTORES 
ESTIPULADOS POR LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES. 

Tocancipá, 16 de Diciembre de 2022 

Atentamente presento la justificación del Otrosí No. 01, Modificatorio en valor y plazo al contrato CPS-

205-2022 

 

El contratista JOSE FRANCISCO VEGA SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía número 

No.80543720 de Zipaquirá, viene desarrollando la prestación de servicio de su contrato con el IMRDT; 

sin embargo, previa revisión de la solicitud se recomienda suscribir Otrosí Modificatorio en plazo y 

adición prorroga No. 01 previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el acta de inicio del contrato 

principal se firmó el 04 de Octubre del año 2022. 2.- Que si se afecta el valor inicial del contrato el cual 

se suscribió por la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($3.742.550) M/CTE  MONEDA LEGAL incluye todos los impuestos, IVA y los 

demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato 3.- Que el Contrato se 

encuentra en ejecución con fecha de finalización el 16 DE DICIEMBRE DE 2022 4.- Que a la fecha el 

contratista a seguido realizando sus entrenamientos y sus clases de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato y que por necesidad del servicio por la continuidad de los programas de centros de iniciación 

y escuelas de formación deportiva se hace necesario realizar el presente modificatorio al contrato 

CPS-205-2022. 5.- Que el Otrosí modificatorio se suscribe con fundamento a lo dispuesto en los 

incisos 1,2 y 3 del artículo 40 Ley 80 de 1993. 6.- Que con el valor de la presente adición no se supera el 

50% del valor inicial del contrato, respetándose la normatividad contractual aplicable al mismo. 7.- Que en la 

actualidad el IMRDT cuenta con recursos que hacen parte del presupuesto de Gastos de inversión, para 

adicionar en valor el contrato CPS-205-2022 de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

2022000101 Rubro 2302.01.01.01.43.4301.4301007.006 Cuenta servicio de Escuelas Deportivas Inversión 

Deporte y Recreación Admón. Central, fechado 23/11/2022, expedido por el área de Tesorería adjunto al 

presente.  8.- Que en virtud de lo anterior se requiere una adición por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y CUATRO MIL VENTICINCO PESOS ($ 354.025) M/CTE y un plazo de SIETE (07) DIAS CALENDARIO. 

incluidos los impuestos que se causen. 9.- Que el contratista manifestó su voluntad de aceptar el Otrosí No. 01 

la cual deberá ser aprobada a través de la plataforma SECOP II expediente electrónico del contrato, las demás 

condiciones pactadas en el contrato principal no sufren ninguna modificación. 12.- Que la adición objeto de 

contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. 13.- Que por lo expuesto resulta adecuado 

y oportuno efectuar el Otrosí No. 01, requerido por el IMRDT. 

 

SE MANEJAN FIRMAS ELECTRÓNICAS EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 
 

Elaboró: Marlem Tijaro – CPS-003-2022 
Revisó: Diego Guzmán – Abg. Externo contratista – Apoyo jurídico  
Aprobó: Diego Andrés Camelo Monroy – Director IMRDT  

 


