PEREIRA

Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME DE SUPERVISION N° 1

Version: 04

DEPENDENCIA:

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

No. CONTRATO Y FECHA:

6072 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

N° CDP Y FECHA:

7035 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2022

Fecha de Vigencia: mayo 31 de 2022

N° COMPROMISO PRESUPUESTAL Y FECHA

8764 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA

OBJETO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD Y EN SEGUIMIENTO A LA
POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATISTA:

ANA MILENA LENIS ORREGO

CEDULA DE CIUDADANIA

25.162.489

Mediante tres (3) actas mensuales vencidas por valor cada una de

VALOR DEL CONTRATO $ 12.511.800 ; ; il seisci
e FORMA DE PAGO cuatro millones ciento setenta mil seiscientos pesos mcte ($4.170.600)
VALOR ADICIONES previa certificacién de la supervisién
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 4.170.600
$ 12.511.800 VALOR A PAGAR DEL PERIODO

FECHA DE INICIO

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA TERMINACION

08 DE DICIEMBRE DEL 2022

TERMINO ADICIONES

FECHA ENTREGA DEL INFORME

10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

TERMINO SUSPENSIONES

PERIODO A PAGAR

09/09/2022 al 08/10/2022

TERMINO TOTAL

TRES (3) MESES

SUPERVISOR/A

ANA LUCIA LOPEZ RESTREPO

DCORRALES-02459899214805-2467531-005520586-A

% DE EJECUCION DEL
ALCANCE DEL CONTRATO ACTIVIDADES OBSERVACIONES ALCANCE DEL
CONTRATO
1.1. Participar en las reuniones de planeacién y evaluacion con el equipo de Politicas

1. Apoyar las actividades de planeacion y evaluacion requeridas Publicas: Actas de reunién y registro de asistencia

para el 6ptimo desarrollo del proyecto Fortalecimiento de la La contratista asisti6 a reuniones con el equipo de politica publica los dias 13 y 27 de semptiembre | Cronogramas en medio digital. 33.33%

garantia de derechos de la juventud del municipio de Pereira. de 2022. Registro fotografico
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ALCANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

% DE EJECUCION DEL
ALCANCE DEL
CONTRATO

2. Realizar seguimiento a las acciones de la Politica Publica de
Juventud, en adolescentes y jovenes del Municipio de Pereira.

2.1 Realizar reuniones con todos los actores involucrados en la PP de juventud:

- La contratista asisti6 a la reunién el 09 de septiembre para la concertacién de acciones de las
Politicas Publicas solicitada por la dra. Angela Rubio.

- La contratista asisti6 a la reunién el 09 de septiembre a la agencia de empleo de la alcaldia para
concertar nuevas acciones de empleabilidad para los jévenes.

- La contratista asisti6 a la reunién el 13 de septiembre con la secretaria de despacho y el articulador
de Juventud, para exponer los adelantos que han surgido en la PP de juventud.

- La contratista asisti6 a la reunién el dia 15 de septiembre con la dra. Libia para socializar los
adelantos que se han dado en la PP de Juventud.

- La contratista asisti6 a la reunién el 28 de septiembre con los contratistas Julian Posada y
Leonardo Porras para socializar las organizaciones y/o colectivos juveniles registrados en el proyecto
Juventud.

- La contratista asisti6 a la reunién el 29 de septiembre donde se concert6 el siguiente conversatorio
de Politica de Juventud .

- La contratista asisti6 a la reunién el dia 29 de septiembre en planeacién para revisar todos los
indocadores de la PP de Juventud en su respectivo ajuste.

- La contratista asisti6 a la reunién el dia 04 de octubre en la oficina del trabajo con el fin de buscar
la articulacion para acciones de la PP de Juventud.

- La contratista realiz6 acompafiamiento a la profesional Daniela Osorio integrante de los CMJ,
donde le brindé colaboracién en el acto que se llevé a cabo en la semana de la Juventud.

- La contratista realiz6 concertacién con los programas Indigena, Juventud y Seguridad Alimentaria
el dia 30 de septiembre, donde realizé el cronograma del siguiente afio

Acta de reunidn con asistencia
- Registro fotografico

33.33%

3.Elaborar con los equipos de trabajo de las Politicas Publicas
designadas, la elaboracién de los Planes de Mejoramiento de
conformidad con lo establecido por el Concejo Municipal en la
semana de las Politicas Pdblicas

3.1. Elaborar Planes de Mejoramiento para las Politicas publicas de (indigenas y juventud),
conformidad con lo establecido por el Concejo Municipal en la semana de las Politicas
Publicas

- La contratista realizé reunién con la dra. Martha Ospina y el equipo de politicas plblicas el dia 27
de septiembre para revisar el estado actual.

- La contratista apoy6 en la capacitacién en Cadena de Valores, Indicadores y Plan de mejoramiento
en las Politicas Publicas el dia 07 de octubre

Registro de acta
Registro de asistencia
Registro fotografico
Convocatoria

33.33%

4. Realizar acompafiamiento al comité municipal de politica
publica de juventud

4.1. Apoyo y acompafiamiento al comité municipal de politica publica de juventud

- La contratista realizé reunién el dia 14 de septiembre en la oficina de Planeacién en compaiiia de
los consejeros de juventud para socializar presentacién Dto. Técnico de la PP y matriz de
Despliegue Estratégico.

- La contratista elaboro oficio el dia 29 de septiembre para la convocatoria al conversatorio del 3 de
octubre

- La contatista realiz6 el conversatorio de participacion ciudadana para la Juventud el dia 03 de
octubre.

- La contratista elabor6 oficio y convocatoria el dia 04 de octubre, para mesa de trabajo con
secretarios qu ese llevé a cabo el dia 10 de octubre.

acta de reunion,
registro fotografico
Registro de asistencia

33.33%
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ALCANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

% DE EJECUCION DEL
ALCANCE DEL
CONTRATO

5. Reallizar el proceso de presentacion y validacion para la
actualizacién de la Politica Publica de juventud

5.1 Apoyo en larevisién y elaboracién del documento técnico y matriz de proceso
metodolégico, con sus respectivos anexos presentados ante el CPS

- La contratista realiz6 reunion el dia 26 de septiembre con los profesionales de Planeacién y
proyecto Juventud con el fin de concretar reunién con los CMJ para instalacién de comision de
concertacion y decisién en el marco de estatuto de Ciudadania Juvenil.

- La contratista realizé6 Reunién el dia 26 de septiembre con la Secretaria Angela Rubio, Adrian Calvo
y Julidn Posada, para concertar fechas del préximo Consejo de Politica social, y conversatorio de la
PP de Juventud.

- La contratista envié correo al proyecto de juventud, con oficio elaborado de convocatoria para
Conversatorio el dia 29 de septiembre.

- La contatista envi6 correo a la oficina de Planeacion, remitiendo copia del Dto. Técnico de
Migrantes el dia 30 de septiembre

acta de reunion,
registro fotografico

Registro de asistencia

33.33%

6. Realizar el registro de datos en el sistema de informacion del
proyecto y elaborar los informes requeridos

6.1. Entregar oportunamente los formatos (fisicos o digitales) de SPP para digitacién en la
base de datos:

- La contratista para este informe no trealiz6 registro de SPP

33.33%

7. Apoyar en reuniones, actividades sociales y/o comunitarias
delegadas por la articulacién del proyecto y por la Secretaria de
Desarrollo Social y Politico

7.1. Participar en las actividades de la Secretaria de Desarrollo Social y Politico que le sean
delegadas

- La contratista realiz6 Reunién con la Dra. Ana Lucia Lépez, con el fin de revisar las diferentes
acciones de la PP de Juventud. El dia 12 de septiembre.

- La contratista realiz6 Reunién con la Dra. Ana Lucia Lépez, con el fin de informar cambios en los
alcances, como también hacer Sgto. A las acciones de la PP de Juventud el dia 27 de septiembre

- La contratista realiz concertacion en reunion con la Dra. Ana Lucia Lépez, sobre la matriz
metodoldgica con los nuevos alcances y actividades a realizar en las Politicas Publicas de juventud,
Indigena y Seguridad Alimentaria el dia 27 de septiembre

acta de reunion,

Registro de asistencia

33.33%
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% DE EJECUCION DEL
ALCANCE DEL CONTRATO ACTIVIDADES OBSERVACIONES ALCANCE DEL
CONTRATO

8.C | plan d bai | iz d 8.1 Planeacion de actividades durante la ejecucion del contrato

' [ognclgrtfar € Ip an de [tradalT enta mat'nz”e zr?ce?o de inici - La contratista realizé el primer (1) informe mensual, de acuerdo a los alcances del contrato, y plan Matriz Metodoléi 33.33%
metodoldgico al momento de la  suscripcion del acta de inicio, y ;o trabajo de la matriz metodolégica concertada. atriz Metodoldgica . (]
dar cumplimiento a las actividades y metas planteadas en este.
9. Dar aplicacién y manejo al sistema de gestién documental [9.1 Revisién continua del sistema de gestiéon documental oficial de la alcaldia: SAIA, derecho |Registro de Certificacién de Gestién Documental
oficial de la alcaldia: SAIA, gestionando, tramitando, y notificando |de peticion Y PQRS
dentro de los términos establecidos todos los documentos
administrativos derecho de peticion Y PQRS que le sean |[La contratista revisé continuamente el SAIA.
transferidos o asignados 33.33

PERIODO DE PAGO VALOR TOTAL VALOR A PAGAR SALDO POR PAGAR

09/09/2022 al 08/10/2022 $ 12.511.800,00 | $ 4.170.600,00 | $ 8.341.200

CERTIFICACION ENTREGA DE EVIDENCIAS DEL PERIODO A PAGAR

Se certifica que el/la contratista hace entrega de las evidencias correspondientes al informe de actividades N° 1 Fecha periodo ejecutado 09/09/2022 a 08/10/2022 de forma Fisica
Digital _ X__, con copia al Archivo de Gestion de la Secretaria de Desarrollo Social y Politico Si_X__ No

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION

Cumpliendo con lo estipulado en el numeral 08 del Decreto 587 de abril de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de supervision e interventoria para el sector central del Municipio de
Pereira, me permito certificar que el contratista cumplié las metas contractuales programadas en lo relacionado al Objeto contractual: "PRESTAR LOS SERVICOS DE APOYO A LA GESTION
PARA LA SUPERVISION SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO FINANCIERO Y EN EL PROCESO DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL

MUNICIPIO DE PEREIRA.”
Pereira, 10 de noviembre de 2022

(AT

ANA LUCIA LOPEZ RESTREPO
SUPERVISOR(A).

ALCALDIA DE PEREIRA
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