
Contrato N° 989-2021 Contratista CONSORCIO VIAL MHC 063 

Valor básico Período AGOSTO 2022
Valor Incluido Iva 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1
2 -$                                     
3 -$                                     
4 -$                                     
5 -$                                     
6 -$                                     
7 -$                                     
8 -$                                     
9 -$                                     

10
-$                                     

CUNDINAMARCA VALOR CON IVA
3,296,328,786.00$              

2,712,493.00$                     
-$                                     
-$                                     

1,572,060.00$                     
-$                                     
-$                                     

67,834,117.00$                   
3,691,207,163.00$              

7,059,654,619.00$              

BOYACA VALOR CON IVA
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     

-$                                     

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     

NOTAS:

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA 1 DE 1

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Acta N°  15 7,030,671,331.00$                            
7,059,654,619.00$                                                                     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

RUTA 45A04 - 45A07
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA 7,059,654,619.00$             -$                                     7,059,654,619.00$                                      

-$                                                             
-$                                                             
-$                                                             
-$                                                             
-$                                                             
-$                                                             
-$                                                             

TOTALES 7,059,654,619.00$             -$                                     7,059,654,619.00$                                      

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

-$                                                             

MUNICIPIO 1 COGUA 3,282,795,766.00$                                      
MUNICIPIO 2 FUQUENE 2,701,357.00$                                             

MUNICIPIO 5 SUSA 1,565,606.00$                                             
MUNICIPIO 6 SUTATAUSA -$                                                             

MUNICIPIO 3 NEMOCON -$                                                             
MUNICIPIO 4 SIMIJACA -$                                                             

MUNICIPIO 9 ZIPAQUIRA 3,676,052,977.00$                                      

MUNICIPIO 7 TAUSA -$                                                             
MUNICIPIO 8 UBATE 67,555,625.00$                                           

MUNICIPIO 1 CHIQUINQUIRA -$                                                             

TOTAL DEPARTAMENTO 1 7,030,671,331.00$                                      

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3 -$                                                             
MUNICIPIO 4 -$                                                             
MUNICIPIO 5 -$                                                             

NIT DEPARTAMENTO  3
-$                                                             

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                                             

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

-$                                                             
-$                                                             

-$                                                             
-$                                                             

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal Representante Legal (S)

TOTAL DEPARTAMENTO 3

CONTRATISTA INTERVENTOR
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