
 Version: 04

DEPENDENCIA:

No. CONTRATO Y FECHA:

N° CDP Y FECHA:

N° COMPROMISO PRESUPUESTAL  Y FECHA N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA

OBJETO:

CONTRATISTA: ANA MILENA LENIS ORREGO CEDULA DE CIUDADANIA

VALOR DEL CONTRATO
12.511.800$                                       

VALOR ADICIONES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
12.511.800$                                       

VALOR A PAGAR DEL PERIODO

FECHA DE INICIO 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FECHA TERMINACIÓN

TÉRMINO ADICIONES FECHA ENTREGA DEL INFORME

TÉRMINO SUSPENSIONES PERIODO A PAGAR

TÉRMINO TOTAL TRES (3) MESES SUPERVISOR/A

ALCANCE DEL CONTRATO OBSERVACIONES

1. Apoyar las actividades de planeación y evaluación requeridas 

para el óptimo desarrollo del proyecto Fortalecimiento de la garantía 

de derechos de la juventud del municipio de Pereira.

La contratista entregó las evidencias en medio digital

1.1. Participar en las reuniones de planeación y evaluación con el equipo de Políticas Públicas:

La contratista asistió a la reunión con el equipo de política pública el día 30 de noviembre de 2022 100%

ANA LUCIA LOPEZ RESTREPO

08 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMA DE PAGO

Mediante tres (3) actas mensuales vencidas por valor cada una de cuatro 

millones ciento setenta mil seiscientos pesos mcte ($4.170.600) previa 

certificación de la supervisión

09/11/2022 al 08/12/2022

25.162.489

08 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTIVIDADES

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

6072 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

7035 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2022

8764 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD Y EN SEGUIMIENTO A LA 

POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

4.170.600

% DE EJECUCIÓN DEL 

ALCANCE DEL 

CONTRATO 

Fecha de Vigencia: mayo  31 de  2022
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ALCANCE DEL CONTRATO OBSERVACIONESACTIVIDADES

% DE EJECUCIÓN DEL 

ALCANCE DEL 

CONTRATO 

2. Realizar seguimiento a las acciones de la Política Pública de 

Juventud, en adolescentes y jóvenes del Municipio de Pereira.
La contratista entregó las evidencias en medio digital

3.Elaborar con los equipos de trabajo de las Políticas Públicas 

designadas, la elaboración de los Planes de Mejoramiento de 

conformidad con lo establecido por el Concejo Municipal en la 

semana de las Políticas Públicas

La contratista entregó las evidencias en medio digital

4. Realizar acompañamiento al comité municipal de política pública 

de juventud
La contratista entregó las evidencias en medio digital

3.1. Elaborar Planes de Mejoramiento para las Políticas públicas de (indígenas y juventud), 

conformidad con lo establecido por el Concejo Municipal en la semana de las Políticas Públicas

- La contratista realizó Reunión de Sgto. con los profesionales del Proyecto de Seguridad Alimentaria. el 

día 11 de noviembre

- La contratista realizó Reunión con la Subsecretaria Dra. Martha Ospina, con el fin de hacer Sgto. al 

Proyecto de Seguridad Alimentaria. el día 11 de noviembre

- La contratista realizó Sgto. a la PP indígena, en compañía de la Dra. Gloria Liliana García.  el día 1 de 

diciembre

- La contratista envió correo a la Dra. Gloria Liliana García, informando el estado actual de los Planes 

de Mejoramiento de las PP asignadas. el día 6 de diciembre

100%

2.1 Realizar reuniones con todos los actores involucrados en la PP de juventud:

- La  contratista realizó reunión de Sgto. a la PP de juventud en compañía de su articulador, con corte 

al 3er. Trimestre del 2022 el día 11 de noviembre

- La contratista realizó reunión con todas las Secretarias responsables de la PP de juventud, con el fin 

de realizar Sgto. de las acciones adelantadas en la presente vigencia. 

el día 18 de noviembre.

- La contratista realizó acompañamiento al Consejo de Política Social, con la articulación de la Dra. 

Libia Duque. el día 24 de noviembre

- La contratista realizó correo para tareas de cumplimiento (profesional Leonardo Porras del proyecto de 

Juventud), el día 30 de noviembre

- La contratista realizó Reunión de revisión de Sgto. a la PP de Juventud), el día 1 de diciembre

- La contratista realizó Reunión con el profesional Leonardo Porras, para revisión de Sgto. a la PP de 

Juventud), el día 5 de diciembre

- La contratista envió correo a Control Interno, remitiendo consolidado de planeación, de la PP de 

juventud 2021.  el día 6 de diciembre

4.1. Apoyo y acompañamiento al comité municipal de política pública de juventud

- La contratista realizó Reunión con integrantes de los CMJ, con el fin de programar logística para la 

mesa de participación juvenil. el día 10 de noviembre

- La contratista realizó Comité técnico para revisión de los ajustes de la PP de juventud, con la 

articulación de la Dra. Libia Duque.  el día 22 de noviembre

- La contatista realizó acompañamiento al Consejo de Política Social, con la articulación de la Dra. Libia 

Duque.  el día 24 de noviembre 

- La contratista realizó Reunión con integrantes de la Plataforma, para revisión de la nueva estructura 

del comité técnico de la PP de juventud. el día 5 de diciembre

100%

100%
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ALCANCE DEL CONTRATO OBSERVACIONESACTIVIDADES

% DE EJECUCIÓN DEL 

ALCANCE DEL 

CONTRATO 

5. Realizar el proceso de presentación y validación para la 

actualización de la Política Pública de juventud
La contratista entregó las evidencias en medio digital

6. Realizar el registro de datos en el sistema de información del 

proyecto y elaborar los informes requeridos
La contratista entregó las evidencias en medio digital

7. Apoyar en reuniones, actividades sociales y/o comunitarias 

delegadas por la articulación del proyecto y por la Secretaría de 

Desarrollo Social y Político

La contratista entregó las evidencias en medio digital

7.1. Participar en las actividades de la Secretaría de Desarrollo Social y Político que le sean 

delegadas

- La contratista  para este período no tuvo solicitudes

5.1 Apoyo en la revisión y elaboración del documento técnico y matriz de proceso 

metodológico, con sus respectivos anexos presentados ante el CPS

- La contratistarealizó Reunión con la Secretaria de Planeación, en compañía de todo su equipo de 

trabajo, para socializar la Metodología en la próxima mesa del 15 de nov. 

el día 10 de noviembre

- La contratista realizó Mesa de participación juvenil, en las instalaciones de la I.E. Normal Superior. el 

día 15 de noviembre

- La contratista realizó Reunión con la Dra. Gloria Liliana García, para socializar las acciones realizadas 

en la mesa de participación juvenil, y revisión del Proyecto de acuerdo de la PP de Juventud. el día 16 

de noviembre 

- La contatista elaboró oficio para las PP, dirigido a la oficina de Planeación, solicitando las evidencias 

del ajuste de la PP de Juventud.  el día 6 de diciembre

6.1. Entregar oportunamente los formatos (físicos o digitales) de SPP para digitación en la base 

de datos:

- La contratista para este informe no trealizó  registro de SPP

100%

100%

100%
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ALCANCE DEL CONTRATO OBSERVACIONESACTIVIDADES

% DE EJECUCIÓN DEL 

ALCANCE DEL 

CONTRATO 

8. Concertar el plan de trabajo en la matriz de proceso metodológico 

al momento de la     suscripción del acta de inicio, y dar 

cumplimiento a las actividades y metas planteadas en este.

La contratista entregó las evidencias en medio digital

9. Dar aplicación y manejo al sistema de gestión documental oficial

de la alcaldía: SAIA, gestionando, tramitando, y notificando dentro

de los términos establecidos todos los documentos administrativos

derecho de petición Y PQRS que le sean transferidos o asignados

La contratista entregó las evidencias en medio digital

PERIODO DE PAGO VALOR TOTAL VALOR A PAGAR

09/09/2022 al 08/10/2022 4.170.600,00$                                

09/10/2022 al 08/11/2022 4.170.600,00$                                

09/11/2022 al 08/12/2022 4.170.600,00$                                

 Pereira, 08 de diciembre de 2022

ANA LUCIA LOPEZ RESTREPO

SUPERVISOR(A).   

 $                                                                                                  4.170.600 

8.1 Planeación de actividades durante la ejecución del contrato

- La contratista  realizó el tercer (3) informe mensual, de acuerdo a los alcances del contrato, y plan de 

trabajo de la matriz metodológica concertada.
100%

Cumpliendo con lo estipulado en el  numeral 08 del Decreto 587 de abril de 2022, por medio del  cual se adopta el Manual de supervision e interventoria para el sector central del Municipio de Pereira, 

me permito certificar que el contratista cumplió las metas contractuales  programadas  en lo relacionado al Objeto contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR 

ASISTENCIA EN LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA INFANCIA 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD Y EN SEGUIMIENTO A LA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.”

 $                                                                                                  8.341.200 

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

SALDO POR PAGAR

9.1 Revisión continua del sistema de gestión documental oficial de la alcaldía: SAIA, derecho de 

petición Y PQRS

La contratista revisó continuamente el SAIA, y se entrega certificación por parte de la oficina de 

Políticas Públicas, (profesional Luisa Bazurto), certificando la entrega de Gestión documental. 100%

CERTIFICACIÓN ENTREGA DE EVIDENCIAS DEL PERIODO A PAGAR

Se certifica que el/la contratista hace entrega de las evidencias correspondientes al informe de actividades N° 3 Fecha periodo ejecutado 09/11/2022 a 08/12/2022 de forma Fisica ____ Digital 

__X__, con copia al Archivo de Gestion de la Secretaria de Desarrollo Social y Politico  Si_X__ No____

12.511.800,00$                                  

 $                                                                                                              -   
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ALCANCE DEL CONTRATO OBSERVACIONESACTIVIDADES

% DE EJECUCIÓN DEL 

ALCANCE DEL 

CONTRATO 
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