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No. DE DOCUMENTO DE No. No.
ITEM CONTRATO CONTRATISTA IDENTIFICACION DOCUMENTO RELACIONADO PERIODO FoLlos | cps
FUNDACION .
1 7175-2022 FABRICANDO SUENOS|  900.273.900-5 |INFORME DE SUPERVISION Y DOCUMENTOS| 06/09/2022 al 77 0
SOPORTES. 30/09/2022
FUNFASU
TOTAL 77 0
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PERIODO A QUE CORRESPONDE EL
INFORME

06 09 2022 A 30 09 2022

+SE REPORTA ALGUN DESEMPERNO s X NO
DEFICIENTE O A MEJORAR? []
, FiSICA PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCION
21,7% 0

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Omar Fernando Beltran Opayome

DEPENDENCIA Subdireccién de Abastecimiento
CARGO Subdirector de Abastecimiento
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

Equipo de Apoyo a la Supervision

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros
entre las partes para prestar la atencion alimentaria en la
modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares,
a poblacién en situacion de inseguridad alimentaria
moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusién
social, ambiental y productiva, promocion de estilos de
vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el
marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogota”.

NUMERO DE CONTRATO 7175-2022
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 23/08/2022
FECHA APROBACION DE POLIZA 26/08/2022

ASOCIADO

FUNDACION FABRICANDO SUENOS FUNFASU

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

900273909-5

VALOR INICIAL

Valor Total Convenio $ 197.201.613
Aportes SDIS $ 185.992.057
Aportes Asociado $ 11.209.556
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MODIFICACIONES AL CONTRATO N/A
PLAZO INICIAL Cuatro (4) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO 06/09/2022
PRORROGAS N/A
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001
PERIODO CERTIFICADO 06/09/2022 - 30/09/2022
} PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
21,7% 0

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El asociado Fundacién Fabricando Suefios- FUNFASU dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacién
7175-2022, mediante la operacion del Comedor Comunitario — Cocina Popular 113327-CCCP 03-006 — Aguas |
y Aguas II; implementando los componentes Alimentacion, nutricion y salubridad, Inclusion social, Administrativo

y financiero y Ambiental.

BITACORA DE ACTIVIDADES:

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
COMPROMISOS GENERALES
Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién, suscribir L -
el acta de inicio y las demas que se Suscripcion de acta de inicio de Acta de inicio.

generen para la correcta ejecucion y
liquidacion del convenio de asociacién.

fecha 06/09/2022.

Disponer de una cuenta bancaria, en la
cual se llevara el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS, para la
ejecucion del presente convenio. El
ASOCIADO se compromete a entregar a
la SDIS debidamente diligenciado y
firmado, el formato de autorizacion para
abono directo en cuenta de ahorros o
corriente de uso exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS, anexando
certificacion bancaria de la titularidad de
la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que ha sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, deberd estar certificada por parte
del banco con saldo a cero.

Apertura de cuenta bancaria para
uso exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS.

Formato de autorizacion para
abono directo en cuenta de ahorros
o corriente de uso exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.
Certificacion cuenta bancaria.
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; .| Ejecucion presupuestal de los - -
Aportar los recursos en dinero o especie aportes  del ASOCIADO, de Acta de visita de seguimiento

establecidos en la propuesta presentada
en el proceso competitivo.

acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos.

financiero adelantada en el mes
octubre 2022.
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Cumplir con los requerimientos que haga
el Supervisor o Interventoria y dar
respuesta, maximo dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes al recibo del
requerimiento o en los términos
establecidos en el mismo.

REQUERIMIENTO:
ANS:Si_ NoX
IS: Si___ NoX
AD/FN: Si___ No X
AMB: Si__ NoX

N/A

Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
elabore para la ejecucion del Convenio,
asi como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

Recepcion de archivo de historias
sociales  entregado  por la
Subdireccién  Local para la
Integracién Social correspondiente.

Acta de empalme de inicio de
convenios de  asociacion -
Modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares.

Permitir la labor de la Supervision o
Interventoria, asi como la articulacién con
los equipos técnicos y administrativos de
la SDIS con el propésito de orientar el
cumplimiento de los procedimientos,
instructivos,  protocolos 'y  demas
referentes técnicos y normativos que
soporten la atencion.

Atencion de visitas de supervision
en campo de los componentes

Alimentacion, nutricién y
salubridad, Inclusion social,
Administrativo y financiero vy
Ambiental.

Actas de visita de supervisién en
campo por componente.

Informar de manera inmediata y por
escrito al Supervisor o Interventoria del
Convenio, sobre las visitas practicadas a
las instalaciones del Comedor
Comunitario — Cocina Popular por los
entes de control.

Para el presente periodo no se
presentaron visitas a las unidades
operativas por parte de entes de
control.

N/A

Asistir a las reuniones que programe la
SDIS, el Supervisor o Interventoria,
dirigida a los servicios de la modalidad de
Comedor Comunitario — Cocina Popular.

Participacion en reunién
programada por la SDIS el dia
16/09/2022.

Listado de asistencia

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por
el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2
del Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras

Cumplimiento de porcentaje de
compra publicas locales de
alimentos.

publicas de alimentos.", especificamente

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.
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el articulo 2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros, de
productos agropecuarios a productores
agropecuarios locales. En el evento de no
lograr el 30% exigido, ya sea por
inexistencia total o parcial de
proveedores de los alimentos requeridos
el asociado lo hara saber de inmediato al
supervisor o interventor del convenio,
mediante  comunicaciébn  escrita y
allegando los  documentos  que
evidencien esta situacion. El supervisor o
interventor del convenio, previa consulta
que realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Nacional de Compras
Publicas Locales de Alimentos, impartira
las instrucciones para que pueda dar
cumplimiento a la obligacion legal de
comprar localmente a estos productores.

Reporte Mensual de Compras
Plblicas Locales de Alimentos -
Convenios de Asociaciéon 2022

. Utilizar estrictamente las instalaciones

del Comedor Comunitario — Cocina
Popular para el cumplimiento del objeto
convenido. En estas, NO se podran
ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideolégico, comercial o
de cualquier otra indole.

Uso de las instalaciones del
Comedor Comunitario para el
cumplimiento del objeto convenido.

Acta de visita de supervision en
campo Componente Administrativo
/Financiero.

. Dar cumplimiento con lo estbalecido en el
Decreto Distrital 389 de 2019 y demas
normas concordantes, por lo cual no
podra recibir ni recaudar donaciones,
aportes voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion.

Cumplimiento del Decreto Distrital
389 de 2019 y demas normas
concordantes.

Actas de visita de supervisién en
campo.

. Atender las visitas de interventoria y las
demas realizadas por la SDIS y entidades
externas con ocasién a la operacién del
Comedor Comunitario — Cocina Popular y
la ejecucion del convenio. Las visitas
financieras de seguimiento y de cierre no
podran ser atendidas por el responsable
del servicio ni el profesional social del
Comedor Comunitario — Cocina Popular.

Atencion de visitas de supervision
en campo de los componentes

Alimentacion, nutriciéon y
salubridad, Inclusion social,
Administrativo y financiero vy
Ambiental.

Actas de visita de supervisién en
campo por componente.

. Informar

inmediatamente a la
interventoria o} supervisién las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
presentaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucioén del convenio.

N/A
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. Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a - s
los procesos, procedimientos, manuales, | Registro de informacién en Actas de visita de supervision en

lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el
caso), pertinentes para la prestacion del
servicio y la ejecucion del convenio.

aplicativos SIRBE y RAD de
acuerdo con lo requerido.

campo por componente.
Reporte Registro de Asistencia
Diaria.

. Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y
finalizar el convenio, suministrando la
informaciéon y documentacién requerida
en el marco del convenio y los
documentos que hacen parte integral y se
generen con ocasion al mismo. Deberan
asistir al empalme el responsable del
servicio y profesional social.

Empalme con la Subdireccion Local
correspondiente, al momento de
iniciar la ejecucion del convenio.

Acta de empalme de inicio de
convenios de asociacion -
Modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares.

. Elaborar

informes  mensuales de
ejecucion del convenio, de acuerdo con la
metodologia establecida por la SDIS.
Presentar los informes de los
componentes  inclusién  social y
alimentacion, nutricion y salubridad, en la
primera visita mensual de seguimiento en
campo y el informe del componente
administrativo/financiero en la visita
financiera de seguimiento, a la
interventoria o supervision para su
respectiva revisién y aprobacion.

Presentacién de informes
mensuales de ejecucion de los
componentes: Alimentacion,
nutricion y salubridad, Inclusion
social, Administrativo y Ambiental.

Informes mensuales de ejecucion
de los componentes: Alimentacion,
nutricion 'y salubridad, Inclusion
social, Administrativo y Ambiental.
Formato de revision de informes
mensuales de ejecucion.

. Elaborar un informe final de ejecucion del
convenio, de acuerdo con el modelo
establecido por la SDIS, el cual debe ser
radicado en medio magnético dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes
a la fecha de finalizacién del convenio, a
la interventoria o supervisién para su
revision y aprobacién, anexando cada
uno de los soportes que den cuenta de
las actividades desarrolladas en el
convenio.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento con este
compromiso.

N/A

. Mantener a la Secretaria Distrital de

Integraciéon Social indemne, libre de

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento con este

dafos o perjuicios y de cualquier

COMpromiso.

N/A
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. Cumplir con los lineamientos, protocolos,
instrumentos, mecanismos, circulares y

Para el periodo no se requirié el

demas normativa que expidan las | desarrollo de actividades para dar N/A
entidades territoriales y nacionales con | cumplimiento con este
ocasién a la declaratoria de emergencia | compromiso.
sanitaria.

. Realizar evaluacion integral al 100% de
los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular, que | Para el presente periodo no se
permita identificar el resultado de su | requiri6 el desarrollo de actividades N/A

permanencia en la modalidad desde cada
uno de los componentes de atencion, de
acuerdo con los lineamientos esablecidos
por la SDIS.

para dar cumplimiento con este
compromiso.

. Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de
acuerdo con los lineamientos técnicos,
tiempos y evidencias establecidas por la
SDIS.

Cumplimiento de factores de
seleccién ofertados en el proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-
2022:

Administrativo:

Mayor aporte adicional al minimo
exigido para cada Comedor
Operarias contratadas residentes
en la Localidad de ubicaciéon del
comedor

Compras Locales

Inclusién Social:

Porcentaje adicional de
participantes vinculados a procesos
de transformacion de alimentos

Actas de visita de supervisién en
campo — Componente Inclusién
Social y Componente
Administrativo/Financiero.

. Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
elabore para la ejecucion del Convenio,
asi como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

Recepcion de archivo de historias
sociales  entregado por la
Subdireccién  Local para la
Integracion Social correspondiente.

Acta de empalme de inicio de
convenios de asociacion -
Modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares.

. Informar

de inmediato, via correo
electrénico, al ASOCIADO y a la
interventoria o supervision de la SDIS con
copia al Equipo de Gestién Documental

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los

N/A
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24. Contar con un buzén de sugerencias a
disposicibn de la ciudadania, en | Instalacion de buzdn de | Actas de visita de supervisién en

cumplimiento a la normatividad vigente | sugerencias en el Comedor | campo - Componente
como con los lineamientos emitidos por la | Comunitario — Cocina Popular. Administrativo/Financiero.
SDIS.

25. Radicar para verificacion de
cumplimiento de perfiles, las hojas de | Radicacion de hojas de vida del
vida con los respectivos soportes, del | talento humano con los respectivos
talento humano que sea reemplazado | soportes.
durante la ejecucién del mismo.

Hojas de vida del talento humano y
soportes respectivos.

26. Guardar y custodiar con absoluta reserva
la informacion que maneje o a la que
tenga acceso durante la ejecucién del
Convenio, evitando su destruccion o
utilizacién indebida; en caso de cualquier
dafo generado, pérdida parcial o total de
la documentaciéon, debe informar de
manera inmediata a la Supervision con | Custodia de los documentos
copia al Sistema de Gestién Documental | producto de la ejecucion del
y Archivo de la SDIS, efectuando sin | convenio.
costo adicional para la SDIS, Ia
reconstruccion de los documentos y
expedientes respectivos, y realizar las
demas acciones sefaladas en los
procedimientos definidos por la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia.

Visita bimestral de verificacién de
gestion documental.

27. Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del convenio,
de acuerdo con los porcentajes | Vinculacién de minimo de mujeres
establecidos en el Decreto 332 de 2020, | durante la ejecucion del convenio.
con plena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Actas de visita de supervisién en
campo - Componente
Administrativo/Financiero.
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Para el presente periodo no se
28. Las demas que se requieran para la | requirié el desarrollo de actividades N/A
adecuada ejecucioén del convenio. para dar cumplimiento con este
compromiso.
COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Construir la hoja de ruta del componente
Inclusién social, por el tiempo de

Construccién de hoja de ruta del

Actas de visita de supervisiéon en

. o . .~ | componente inclusion social del 2
ejecucion del convenio, en el formato hoja Compedor Comunitario — Cocina | €@MPO = Componente Inclusion
de ruta, en los términos del anexo Social.

P Popular.
técnico.

Elaborar la programacion mensual de | Elaboracibn de  programacion
actividades del componente Inclusién | mensual de actividades del | Actas de visita de supervision en
social, en el formato programacién | Comedor Comunitario — Cocina | campo — Componente Inclusién
mensual de actividades en los términos | Popular, correspondiente al periodo | Social.

del anexo técnico.

septiembre 2022.

Elaborar la programacién mensual de
actividades a ejecutar con el rubro
asignado al componente Inclusion social,
en el formato establecido por la SDIS.
Enviarla via correo electrénico a la
interventoria o supervision del convenio
para su aprobacién en los términos del
anexo técnico.

Elaboracion de  programacion
mensual de actividades a ejecutar

con el rubro asignado al
componente Inclusién social,
correspondiente al periodo
septiembre 2022.

Actas de visita de supervisién en
campo — Componente Inclusion
Social.

Socializar en la Mesa Local de Inclusion
Social los intereses y necesidades de los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular y sus hogares familias

Para el presente periodo no se

identificados en la aplicacién del ?nd?IanTarcén .l\flesas Locales de N/A
instrumento Lectura de Realidades — clusion social.

Contrato Social Familiar, en los términos

del anexo técnico.

Participar en la gestién y articulacion | Para el presente periodo no se

interinstitucional, interinstitucional e | requirié el desarrollo de actividades

intersectorial que aporte al | para el cumplimiento de este N/A
fortalecimiento de las capacidades | compromiso, dado que no se

individuales y colectivas de los/as
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular y sus hogares/familias y

adelantaron Mesas Locales de
Inclusion Social.
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSION SOCIAL
su acceso a la oferta de servicios
nacionales, distritales, locales vy
territoriales identificada, en coordinacién
con el profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente en los términos
del anexo técnico.
Diligenciar el instrumento Lectura de | Para el presente periodo no se
Realidades y concertar el Contrato Social | requirié el desarrollo de actividades
Familiar con el 100% de los participantes | asociadas a este compromiso, toda N/A
del Comedor Comunitario — Cocina | vez que no se encuentra en tiempos
Popular y sus hogares/familias en los | de cumplimiento de acuerdo con lo
términos del anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario — Cocina Popular y
sus hogares/familias a los servicios | Para el presente periodo no se
sociales existentes, segun se requiera, | requirio el desarrollo de actividades
de acuerdo con el andlisis de la Lectura | asociadas a este compromiso, toda N/A
de Realidades y el Contrato Social | vez que no se encuentra en tiempos
Familiar y registrar las referenciaciones | de cumplimiento de acuerdo con lo
en el instrumento Lectura de Realidades | establecido en el anexo técnico.
— Contrato Social Familiar en los términos
del anexo técnico.
Realizar el andlisis sociodemografico de | Para el presente periodo no se
los participantes del Comedor | requirid el desarrollo de actividades
Comunitario — Cocina Popular y sus | asociadas a este compromiso, toda N/A
hogares/familias, de acuerdo con el | vez que no se encuentra entiempos
lineamiento técnico establecido por la | de cumplimiento de acuerdo con lo
SDIS en los términos del anexo técnico. | establecido en el anexo técnico.
Implementar procesos de agricultura
urbana organica en casa con el 5% de | Para el presente periodo no se
participantes del Comedor Comunitario — | requirié el desarrollo de actividades
Cocina Popular, de acuerdo con los | asociadas a este compromiso, toda
lineamientos y herramientas pedagdgicas | vez que no se encuentra en tiempos | N/A
establecidas por la SDIS. Reportar el | de cumplimiento de acuerdo con lo
resultado de la implementacion, en el | establecido en el anexo técnico.
formato definido por la SDIS en los
términos del anexo técnico.
. Para el presente periodo no se
e e ot o | e o esarcla e acvidaces
Comedor Comunitario — Cocina Popular, asociadas a este compromiso, toda N/A
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Registrar los seguimientos en el
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar en los términos
del anexo técnico.

Vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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de alimentos de minimo cuatro (4) horas,
a través de acciones de articulacién.
Elaborar reporte mensual en el formato
disefiado por la SDIS en los términos del
anexo técnico.
. Elaborar el plan de transformacién de
imaginarios socioculturales con minimo el :
75% de los hogares/familias participantes Para_ .?I lpéesente” pgrlodo. .Tjo dse
del Comedor Comunitario — Cocina requ'.”ge esarrollo de activida gs N/A
Popular, de acuerdo con el lineamiento asociadas a este compromiso, toda
suministrado por la Secretaria Distrital de vez que no se encuentra en tiempos
Integracion Social en los términos del de cumplimiento de acue,rdo_ con lo
anexo técnico establecido en el anexo técnico.
. Implementar el plan de transformacién de | Para el presente periodo no se
imaginarios socioculturales aprobado por | requirié el desarrollo de actividades
la SDIS con minimo el 75% de los | asociadas a este compromiso, toda N/A
hogares/familias participantes del | vez que no se encuentra en tiempos
Comedor Comunitario — Cocina Popular | de cumplimiento de acuerdo con lo
en los términos del anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
. Desarrollar un (1) encuentro local de .
didlogo de saberes intercultural e Para. .?l lp(;esente” pgrlodo. .Tjo dse
intergeneracional de acuerdo con los requ[rl% el desarrollo de activida 33
lineamientos establecidos por la SDIS. 3:20'3eansoigsetﬁcﬁzwﬁ;°£'f‘ig’nzo02 N/A
Elaborar un documento memoria del de C?Jm limiento de acuerdo corF: o
encuentro en los términos del anexo | P | e
técnico. establecido en el anexo técnico.
. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato .
Social Familiar, al 100% de los Para .?l presente periodo no se
hogares/familias’ participantes del | requirio el desarrollo de act.|V|dades
Comedor Comunitario - Cocina Popular. asociadas a este compromiso, toda N/A
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15. Realizar seguimiento a los participantes
del Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento de
egreso y la normatividad vigente.
Registrar el seguimiento en la ficha
SIRBE vigente y enviar reporte semanal
en el formato establecido por la SDIS, via
correo electrénico, al profesional local del
Proyecto 7745, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado, en
los términos del anexo técnico.

Seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario — Cocina
Popular, que evidencien criterios de
egreso.

Reporte semanal remitido a los
profesionales locales del Proyecto
7745.

Actas de visita de supervisiéon en
campo — Componente Inclusion
Social.

16. Realizar seguimiento a los participantes
del Comedor Comunitario — Cocina
Popular que no cumplen con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso.
Registrar el seguimiento en la ficha
SIRBE vigente y enviar reporte mensual
en el formato establecido por la SDIS, via
correo electrénico, al profesional local del
Proyecto 7745, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

N/A

17. Actualizar la informacion diligenciada en
la ficha SIRBE vigente cuando se
presente modificacién en las variables
bésicas, variables transversales,
ubicacién geogréfica, informacion béasica
y transversal sobre la familia, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la
SDIS. Enviar reporte quincenal en el
formato establecido por la SDIS, via
correo electrénico, al profesional local del
Proyecto 7745, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Actualizacion  de  informacion
diligenciada en ficha SIRBE vigente
y en Ficha SIRBE genérica para
registro de actuaciones por historia
social vigente.

Reporte quincenal en el formato
establecido por la SDIS

Actas de visita de supervision en
campo — Componente Inclusion
Social.

18. Participar en los espacios convocados
por la Secretaria Distrital de Integracién
Social en el marco de la implementacién
del Proyecto 7745 Compromiso por una
Alimentacién Integral en Bogota, de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo no se
realiz6 convocatoria a espacios por
parte de la SDIS.

N/A
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19. Registrar en el Sistema de Informacion
Misional SIRBE, la informacion generada | Para el presente periodo no se
desde el componente inclusién social, de | requirié el desarrollo de actividades N/A
acuerdo con los lineamientos | para el cumplimiento de este
establecidos por la SDIS, de acuerdo con | compromiso.
lo establecido en el anexo técnico.
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20. Cargar en el archivo de OneDrive en la
carpeta del componente, todas las
evidencias y soportes de las acciones
realizadas en el marco del componente

Cargue de informacion  en | Actas de visita de supervisién en
OneDrive, en la carpeta del | campo — Componente Inclusion

Inclusion social, de acuerdo con lo componente inclusién social. Social.
establecido en el anexo técnico.
COMPROMISO ACTIVIDADES SOPORTES

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

1. Implementar los procesos,
rocedimientos y documentos técnicos e
Eelacionados corzlalimentacién, nutricién Implegwler)ta(?on ded procestos, Actas de visita de supervisién en
y salubridad, del Comedor Comunitario - Fggr?i?:olgqlenrgsueridos oc;gen ?2 campo - Componente
Cocina Popular, establecido en el anexo racion d qu med GCm nitari Alimentacion, Nutriciéon y
técnico, asi como los generados por la opce:z aclo P e lo edor Lomunitano | ga1ybridad.
SDIS en el marco de la emergencia | ~ ocina Fopular.
sanitaria.
Implementacion de Formato
autodiagnostico del servicio de | Informe mensual de ejecucion
2. Aplicar de manera mensual el “Formato | alimentacién, donde se indican las | Componente Alimentacion,

autodiagnostico  del  servicio  de | acciones de mejora para subsanar | Nutricién y Salubridad.
alimentacion”, generar acciones de | las observaciones generadas por la | Formato Revision Informe mensual
mejora y dar cumplimiento a los tiempos | entidad de salud, descritas en las | de ejecucion Componente
estipulados. actas del Concepto Higiénico | Alimentacién, Nutricion y
Sanitario del Comedor Comunitario | Salubridad.

— Cocina Popular.

3. Ofrecer menus especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de afno.
El profesional en nutricion y dietética del
Comedor Comunitario - Cocina Popular
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 14 de diciembre al
profesional en nutricion y dietética del
proyecto 7745 asignado a la
Subdireccion Local.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades | N/A
para el cumplimiento de este
compromiso.
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4. Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de menus y analisis

nutricionales (anexos) para los distintos Actas de visita de supervision en

Implementacion de minuta de
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grupos de edad determinados por la . L . . campo - Componente
2 a SDIS, suministrando las raciones a la f,lg%r;tosénQ;Qif?,u?r?gg,?a:;Clo de Alimentacién, Nutricién y
g?;g poblacién participante, acorde a las y ) Salubridad.

condiciones establecidas en el anexo

técnico.

5. Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular, dentro de los primeros
quince (15) dias de operacion del
convenio, con el fin de establecer la
necesidad de suministrar una
preparacion vegetariana de manera
mensual.

Para el presente periodo se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, N/A
toda vez que se encuentra en
tiempos de ejecucion.

6. Suministrar una preparacién vegetariana
previa autorizacion de la Subdireccion de
Nutricién, de acuerdo con los resultados
del sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular y a las especificaciones
establecidas en el Anexo Técnico. Dicha
preparacion no implica  costos
adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, N/A
toda vez que se encuentra en
tiempos de ejecucion.

7. Mantener disponible en un lugar visible
del servicio del Comedor Comunitario -

; ; . Publicacién del ciclo de menus y el | Actas de visita de supervisién en
Cocina Popular, las minutas patron y el y P

. . menu del dia en un lugar visible del | campo - Componente
ciclo de mends a las personas o . . . L
. . - Comedor Comunitario — Cocina | Alimentacion Nutricién y
manipulador: limen i como el . ’
anipuladoras de alimentos, asi como e Popular. Salubridad.

ciclo de menus y el menl del dia para
visualizacion de los participantes.

8. Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes

; : PO Preparaciones de alimentos de la
incluidos en el documento “analisis P

minuta  con  la  totalidad  de Actas de visita de supervisién en

nutricionales” de cada uno de los 24 | . . . campo - Componente

e . ; ingredien leci r . i L
menus, en las cantidades establecidas r% egraecito,ens est:? ec g?s pg oamceaddoa:f Alimentacion, Nutricion y
en las columnas de peso neto del mismo prep ’ Salubridad.

. ) . Comunitario — Cocina Popular.
archivo y garantizando el peso servido

incluido en la minuta patrén.

9. Capacitar al talento humano de la unidad | Capacitaciéon al talento humano en Actas de visita de supervision en

operativa en el manejo de: la minuta | manejo de ciclos de mend y minuta g\img(r)]tacién - Nu&zznégonente
patrén, ciclo de menls y analisis | patrdn, realizado en las siguientes Salubridad ’ y

nutricionales, procedimiento “Operacioén | fechas:
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. Realizar estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializar
a las personas manipuladoras de | Estandarizacion de utensilios para el
alimentos los primeros 6 dias de inicio de | servido de alimentos, realizado en
operacion, con el fin de dar cumplimiento | las siguientes fechas:

a los pesos servidos establecidos en la
minuta patron de cada grupo etario y | 08/09/2022
optimizar los tiempos de servido.

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.

. Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes
de intercambios de alimentos, los cuales

deben encontrarse debidamente Solicitudes ~de intercambios de

alimentos del Comedor Comunitario

Actas de visita de supervisiéon en

justificados y diligenciados en los | ~ . . campo - Componente
formatos correspondientes. El formato forgc;(t:é)ne::ofroezufrq d?eensigmosfir?a dec|> Alimentacion, Nutriciéon y
“Autorizacién cambio de preparaciones”, or la rofesic?nal en Nﬁtricién Salubridad.
debe encontrarse diligenciado y firmado %ietéticapdel convenio y
por el profesional en Nutricidn y dietética )
del Comedor Comunitario - Cocina
Popular.
Para el presente periodo no se
Participar en el  proceso  de requirié el desarrollo de actividades
estandarizacién o fortalecimiento técnico Eca)lrrr? ro%isgumggggemoue deno esstz N/A
en toma de medidas antropométricas promiso, . 3 d d
rogramadas programo activida e
P ’ fortalecimiento técnico en toma de
medidas antropométricas.
. Realizar la toma de datos
antropométricos garantizando una toma .
semestral al participante de acuerdo con Parg .?I presente penodo. no se
lo establecido en el anexo técnico, para requirid el desarrollo de actividades
lo anterior el ASOCIADO debe contar Egﬁp ro?l]isgumgéma'envtgz dgu eesst: N/A
con los equipos antropométricos - . i
(bascula y tallimetro), de tal forma que le encuentra en tiempos de ejecucion.
permita al profesional nutricionista
ejecutar esta actividad.
. Registrar la informacién de medidas Parauc’al presente perlodol ho se
antropométricas en el sistema SIRBE de | "€Auiro el desarrollo de actividades
P para el cumplimiento de este | N/A

acuerdo con lo establecido en el anexo

P compromiso, toda vez que se
técnico. p ; q

encuentra en tiempos de ejecucion.
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15. Realizar orientacién y abordaje a los
casos identificados con malnutricién, de
acuerdo con la linea técnica establecida

por la Subdireccion de Nutricién.

Para el presente periodo se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso,
toda vez que se encuentra en
tiempos de ejecucion.

N/A
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16.

Desarrollar acciones de promocién de
estilos de vida saludable de acuerdo con

las directrices definidas por la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en ftramite de entrega para la
aprobacién del cronograma de
actividades en promocién de estilos
de vida saludable por parte de la
nutricionista local.

N/A

17.

Definir e implementar el cronograma de
actividades en promocion de estilos de
vida saludable, que haya sido aprobado
por la nutricionista del Proyecto 7745 de
la SDIS,

la Subdireccién Local de
correspondiente.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en ftramite de entrega para la
aprobacién del cronograma de
actividades en promocién de estilos
de vida saludable por parte de la
nutricionista local.

N/A

18.

Incentivar la realizacion de actividad
fisica por parte de los participantes del
Comedor Comunitario — Cocina Popular

mediante la articulacién con
profesional

fisica,

virtual o entrega de material impreso.

licenciado en educacion
la difusion de programas de
actividad fisica de instituciones publicas
y privadas de acceso libre de forma

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en ftramite de entrega para la
aprobacién del cronograma de
actividades en promocién de estilos
de vida saludable por parte de la
nutricionista local.

N/A

19.

Registrar mensualmente la informacion
resultante de los procesos de promocion
de estilos de vida saludable en el sistema
SIRBE de acuerdo con lo establecido en

el anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite de entrega para la
aprobacién del cronograma de
actividades en promocién de estilos
de vida saludable por parte de la
nutricionista local.

N/A
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20. Entregar mensualmente el informe | requirié el desarrollo de actividades
cuantitativo de las de las acciones de | para el cumplimiento de este
promocién en estilos de vida saludable y | compromiso, dado que se encuentra
semestralmente y al final del convenio el | en trdmite de entrega para la | N/A
informe cualitativo de las acciones de | aprobacion del cronograma de
promocién en estilos de vida saludable | actividades en promocién de estilos
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en el formato correspondiente. de vida saludable por parte de la
nutricionista local.

21. Adquirir  alimentos comprados a
pequenos productores agropecuarios
locales y/o a productores de la
Agricultura  Campesina, Familiar o
Comunitaria locales o a través de sus
organizaciones, en un porcentaje minimo
del 30% del valor total destinado a la
compra de alimentos, o en el porcentaje
por encima de este en que el ASOCIADO
se haya comprometido. Cuando la oferta
de alimentos producidos por pequefios | Verificado en visita financiera del
productores y/o productores de la | Componente Administrativo- | N/A
Agricultura  Campesina, Familiar o | Financiero
Comunitaria local sea inferior al
porcentaje al que esta obligado, el
ASOCIADO asume el compromiso de
adquirir los alimentos a los pequefos
productores y/o productores de la
Agricultura  Campesina, Familiar o
Comunitaria no locales a quienes puede
acudir para suplir el porcentaje restante,
en los términos previstos en la Ley 2046
de 2020 y el Decreto 248 de 2021.

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

1. Dar cumplimiento a lo establecido en la
Resoluciéon 2674 de 2013, Resolucion

5109 de 2005 y demas normas Cumplimiento de la normatividad | Actas de visita de supervision en

. ) leci n men m - mponen
concordantes y complementarias, asi (reeslfcti)oencacé%s ° codr? e toesi Zﬁmzztacién Nutcr;igiér?o ° t?/
m I lineamien &cni . . ’
como a 1os eamientos ~ técnicos Subcomponente Salubridad. Salubridad.

establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccién Social, el INVIMA y la SDIS.
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Dar cumplimiento a los lineamientos para
el sector de alimentos y bebidas en
Colombia emitidos por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos - INVIMA; asi como, a los
lineamientos para el sector productivo de
productos farmacéuticos, alimentos y
bebidas en Colombia.

Cumplimiento de la normatividad
establecida en documentos
relacionados con el sector de
alimentos.

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los

Implementacion del procedimiento

Actas de visita de supervisién en

servicios sociales de la SDIS”, teniendo “Qperacién entrega de apoyos eampo - C.o.n]ponente
alimentarios en los servicios | Alimentacién, Nutricién y

en cuenta los documentos y formatos sociales de SDIS” Salubridad

asociados a este. ) )

Contar con los conceptos sanitarios

favorables 0 favorable con

requerimientos de los proveedores Informe mensual de eiecucion

(directos y distribuidores), de pollo, Componente AIimejntacic’m

pescado, carne y derivados, leche y | Disponibilidad de concepto P ’

derivados, productos a base de huevo y
pulpas de fruta; para el caso de los
proveedores de pollo, carne y derivados,
adicionalmente, deben contar con la
autorizacion sanitaria vigente. Los
conceptos sanitarios no deben tener
fecha de expedicion superior a un (1) afio.

sanitario favorables o favorable con
requerimientos de los proveedores
de alimentos.

Nutricion y Salubridad.
Formato Revisién Informe mensual

de ejecucion Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.

Cumplir con lo establecido en la
Resolucién 2674 de 2013, capitulo VII,
articulo 29 y demas normas vigentes
relacionadas con el transporte de
alimentos.

Cumplimiento de Resolucion 2674
de 2013 evidenciado en conceptos
higiénicos sanitarios favorables y
vigentes de los  vehiculos
transportadores de alimentos.

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a disposicion las
remisiones o facturas de los alimentos y
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario - Cocina popular y dando
cumplimiento  al  cronograma  de
recepcion de alimentos.

Entrega de alimentos en
condiciones de calidad, cantidad,

oportunidad y logistica
requerida.

Cumplimiento  del cronograma
establecido en el plan de

distribucién de alimentos.
Implementacion de procedimiento
de recepcioén de alimentos.

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricién y
Salubridad.
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Cumplir con lo establecido en la

Resolucion 683 de 2012 “por medio de la
cual se expide el Reglamento Técnico
sobre los requisitos sanitarios que deben
cumplir los materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar en
contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano®, asi como las
Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013,
del Ministerio de Salud y Proteccion
Social.

Cumplimiento  de Resolucién
683 de 2012 y Resoluciones 834,
4142y 4143 de 2013.
Disponibilidad de equipos,
utensilios, menaje de material
higiénico sanitario y en adecuadas
condiciones de limpieza vy
desinfeccion.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricién y
Salubridad.

Tomar y mantener las muestras diarias
de alimentos preparados de acuerdo con
lo establecido en el anexo técnico.

Toma de muestras diarias de
alimentos preparados cumpliendo
las 72 horas en almacenamiento en
las cantidades establecidas para
cada componente de las minutas.

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.

Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la Guia de
Plan de Saneamiento establecida por la
SDIS, a través del responsable del
servicio con apoyo del profesional en
nutricion y dietética.

Elaboracion de Plan de
Saneamiento del Comedor
Comunitario - Cocina Popular, con
sus respectivos de  control
diligenciados y actualizados.

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.

. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico para ofrecer alimentos inocuos a
los participantes.

Aplicacién de controles de calidad
para garantizar alimentos
inocuos y cumplimiento de las
caracteristicas organolépticas
propias de cada preparacion.

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.

. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico para la
prestacion del servicio en el Comedor
Comunitario-Cocina Popular.

Disponibilidad de areas
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio de
alimentacion.

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.

. Contar con el Certificado de higienizacion
de tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no
mayor a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y Resolucién
2115 de 2007), emitido por una empresa
vigilada por la Secretaria Distrital de
Salud-SDS, adjuntando el Concepto
Sanitario Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcion  del proceso realizado.

Cumplimiento  de normatividad.
Certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de
agua con fechas de expedicion
acordes a lo requerido

Fecha certificado: 29/08/2022

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.
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Procedimiento que se debera realizar
semestralmente y cuando la Autoridad
sanitaria lo requiera.

13. Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente,
de acuerdo con los lineamientos
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establecidos por la SDIS, al personal

Elaboracion e implementacién de

Actas de visita de supervisién en

; . lan de capacitacion continuo y | campo - Componente
manipulador limen 1| P - . ey
mg mgﬁt%dge sl?si n(?ul ago?; sgre\/sigi% een permanente para el personal | Alimentacién, Nutricion y
’ manipulador de alimentos. Salubridad.

coherencia con lo sefalado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el anexo
técnico.

. Disponer de los planes de mantenimiento

Disponibilidad  de
mantenimiento

planes de
preventivo y

Actas de visita de supervisién en

parametros microbiolégicos establecidos
por la SDIS.

realizaron pruebas microbioldgicas
y fisicoquimicas.

reventivo correctivo  en las . . . campo - Componente
i%stalaciones gel Comedor Comunitario - correctivo en las mstalaqongs de Alimgntacién, Nutriciér? y
Cocina Popular. los .Comedores Comunitarios - Salubridad.
Cocinas Populares.
. Tomar las medidas administrativas
necesarias para garantizar la aplicacién | Para el presente periodo no se
de pruebas microbioldgicas y | requiri6 el desarrollo de actividades
fisicoquimicas establecidos por la | para dar cumplimiento a este N/A
normatividad nacional y los parametros | compromiso, dado que no se
internos de la SDIS para los andlisis a | realiz6 aplicacion de pruebas
muestras de materias primas, productos | microbioldgicas y fisicoquimicas
terminados y agua de consumo.
. Cumplir con los parametros .
microbiolégicos internos establecidos por rPearji rigl e|p<52§,§?rt§u opg(ral(ﬁ:ct)ivigg d:g
la Autoridad sanitaria para los andlisis de q d limi
frotis de manos de personal manipulador, para dar cumplimiento a este N/A
e ; compromiso, dado que no
Elrjp:]rf'tc'ﬁs. y ambler;ters, )rl d otros; realizaron pruebas microbioldgicas
IaOSD?Sc? 6gicos que sean requeridos po y/o bromatolégicos.
. Dar cumplimiento a las observaciones, rPearSi fi c’%?fji@ﬁ rolrl)oe :Ij(()ed:ctivr:gad:
planes de mejora o requerimientos que se pa?'a dar cumplimiento a este
deriven del incumplimiento de los compromiso, dado  que  no N/A
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COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD
18. Conservar las contra-muestras de

materia prima para analisis .
mcbioidgico, que o laboratono | PYS PreSerle perode o, s
contratado por la interventoria o a?'a dar cumolimiento a este
supervisién del convenio deje en las gom romiso gado e  no N/A
instalaciones del Comedor Comunitario - P ’ __que
Cocina Popular en la cantidad y en las re?‘".za“’”, p_ruebas microbiolégicas
condiciones higiénico-sanitarias y fisicoquimicas.
requeridas.

. Tomar las muestras necesarias, en caso | Para presente periodo no se
de brote o evento epidemioldgico | requiri6 el desarrollo de actividades
relacionado con posible contaminacion | para dar cumplimiento a este | N/A
alimentaria o enfermedad transmitida por | compromiso, dado que no se
alimentos — ETA. presentaron casos de brotes o

eventos epidemiolégicos.
COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

Elaborar un Plan de Emergencia y
Contingencias para el  Comedor
Comunitario- Cocina Popular.

Elaboracién de Plan de Emergencia
y Contingencia y matriz de riesgos
del Comedor Comunitario- Cocina
Popular.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricién y
Salubridad.

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afo, de
la Unidad Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Disponibilidad de concepto técnico
de Seguridad Humana y Proteccion
contra Incendios vigentes en cada
Comedor Comunitario — Cocina
Popular.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricién y
Salubridad.

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro.

Existencia de botiquin tipo A
ubicado en el Comedor Comunitario
— Cocina Popular.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.

Garantizar el cumplimiento de las
medidas contra incendios, descargas
eléctricas, sustancias peligrosas,

seguridad en actividades en el Comedor

Comunitario - Cocina

infraestructura.

Popular e

Cumplimiento  del lineamiento

técnico de la SDIS.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.
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Mantener actualizados los formatos | Actualizacion de formatos del - .
requeridos en el Subcomponente | Subcomponente Ambientes é:rtr?sode V'S'tis de Suggms(;%gnig
Ambientes Adecuados y Seguros; asi | Adecuados y Seguros, en cada AIimZntaci()n Nutriciér?
como la ficha de ingreso de visitantes al | Comedor Comunitario — Cocina Salubridad ’ y

Comedor Comunitario - Cocina Popular.

Popular.
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Generar medidas necesarias para que la

Actas de visitas de supervision en

operacion del Comedor Comunitario — | Establecimiento de turnos para la | campo - Componente
Cocina Popular no genere | entrega de los apoyos alimentarios. | Alimentacion, Nutricion y
aglomeraciones. Salubridad.
COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Realizar la adopcion del Plan Institucional
de Gestion Ambiental de la Entidad,
implementando los lineamientos,
estrategias y actividades de los
programas que lo integran (Programa
Gestion Integral de Residuos, Programa
Implementacion de Practicas
Sostenibles, Programa de Consumo
Sostenible, Programa Uso Eficiente de
Agua, Programa Uso Eficiente de
Energia); al cual se le hara seguimiento,
vigilancia y control por parte de la Entidad
y entes de control.

Adopcién del Plan Institucional de
Gestion Ambiental de la Entidad,
mediante la implementacién de
directrices, estrategias,
lineamientos, formatos y desarrollo
de actividades ambientales
que conlleven  al cumplimiento
del Componente Ambiental.

Actas de visitas de supervision en
campo — Componente Ambiental
realizada el 26/09/2022

Enviar al &rea de Gestion Ambiental de la
SDIS los formatos y documentos
solicitados en el componente ambiental,
debidamente diligenciados y en los

Envio del Formato de Responsable
Ambiental al area de Gestion

Formato de Responsable ambiental

tiempos establecidos para reportes ante Ambiental Correo envio 26/09/2022.
los entes de control.

Participar en las actividades propuestas

por el area de gestibn ambiental, | Para el presente periodo no se

mediante el desarrollo de campanas, | requiri6 cumplimiento de esta

actividades ludicas y conmemoracién de | variable, debido a que no se realizé | N/A

fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.

campanas.




ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL
CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Cdédigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221020-233649-45f233-81351455
2022-10-20T23:42:33-05:00 - Pagina 23 de 81

BoGoT/\

DE BOGOTA D.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 22 de 73
COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
Divulgar al personal del Comedor

Comunitario - en los programas, politicas
y formatos que integran el componente
ambiental del anexo técnico, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos en
el Plan Institucional de Gestion
Ambiental.

Durante el mes de septiembre no se
realizé la divulgacion
correspondiente por parte de SDIS.

N/A

Disponibilidad de cuarto de

Actas de visitas de supervision en

almacenamiento  de  residuos ;
Dar manejo integral a los materiales, | s6lidos con las caracteristicas Ca“?p°—C°mp9r.‘e”te A“?b'e”‘a' y
. : PO . registro fotogréfico realizado el
residuos y desechos que se manipulenen | técnicas establecidas en la 26/09/2022
ejercicio de las actividades derivadas de | normatividad vigente. ’
la prestacion del servicio, promover el uso | Existencia de canecas vy Formatos:
racional del agua y la energia, y la | elementos para la correcta FOR-GA (‘)9
separacion de residuos a los | clasificacion de residuos y uso de FOR- GA 010
participantes. sistemas ahorradores de agua y FOR-GA 047
energia.
Implemgr)tar practicas sqstenlbles con | pora g presente periodo no se
los participantes como agricultura urbana requirio el desarrollo de actividades
organica, aprovechamiento de residuos q d limient te | N/A
organicos y disminuir los impactos para dar cumpiimienio a este )
compromiso.

ambientales negativos generados por la
prestacion del servicio.

Dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable al objeto del
convenio, a las acciones, lineamientos y
solicitudes requeridas para la
implementacion de la Gestion Ambiental
de la SDIS en la ejecucion del convenio,
sin costo adicional para la Entidad.

Implementacion de las directrices,
lineamientos y acciones requeridas
para dar  cumplimiento al
componente de Gestién Ambiental.

Matrices cargadas en el drive del
CC-CP Aguas Iy Il

-Matriz Normativa Ambiental
-Matriz de Riesgos Ambientales

- Matriz de Riesgos y controles
corrupcién ambiental

-Matriz  de Identificacion de
Aspectos e Impactos Ambientales
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Asistir a la actividad de fortalecimiento en
gestiéon documental, a cargo del Equipo
de Gestién Documental de la Direccion
de Nutricion y Abastecimiento y firmar,
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario a partir de la firma del acta de
inicio, atendiendo los lineamientos
definidos por el Proceso de Gestién
Documental de la SDIS y la normatividad
legal vigente aplicable a la materia, los
cuales deberan ser implementados
durante la ejecucién del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se han
adelantado actividades de
sensibilizacién desde la SDIS.

N/A

Implementar las medidas de proteccion
biolégica para el control de los
documentos de archivo, contempladas en
el titulo de gestion documental vy
aprobadas por el Archivo General de la
Nacion, en el marco del Decreto 417 de
2020 “Declaracién del Estado de
Emergencia Econdmica, Social vy
Ecolégica en todo el territorio Nacional,
con el fin de conjurar la grave calamidad
publica por el COVID -19”. Ademas de lo
contemplado en la Circular N° 001 de
2020, del Ministerio deCultura, donde se
exponen los “lineamientos para la
prevencién de la propagacién del COVID
— 19, en espacios de uso cultural:
bibliotecas publicas, casas de cultura,
museos, teatros, parques arqueologicos,
archivos publicos, Instituto Caro y Cuervo
y escuelas taller”.

Implementacion de la normatividad
vigente para el proceso de gestion
documental, en los Comedores
Comunitarios — Cocina Popular

Visitas bimestrales de supervisién
en campo para verificacion de
gestion documental

Realizar la organizacién documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de
almacenamiento) y administracion de los
documentos generados en la ejecucion
del convenio emanada de los
componentes Inclusion social,
Alimentacién, nutricién y salubridad,
Administrativo/financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencién  Documental
aprobada por la Entidad, los instructivos,
procesos, procedimientos y normatividad
que en materia archivistica se encuentre
aprobada y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del

Organizacion documental de la
informacién resultante de la
ejecucion del convenio en cada uno
de los componentes: Inclusion
social, Alimentacién, nutricion vy
salubridad, Administrativo -
financiero y Ambiental.

Visitas bimestrales de supervision
en campo para verificacion de
gestion documental-
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Custodiar los documentos producto de la
ejecucion  contractual  (Archivo de
Historias sociales y archivo de ejecucion
contractual de los componentes Inclusién
social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Administrativo/financiero y
Ambiental).

Custodia de los documentos
producto de la ejecucion del
convenio.

Visitas bimestrales de supervisién
en campo para verificacion de
gestion documental.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con
lo dispuesto en el anexo técnico, se
observen como posibles riesgos para el
desarrollo de las actividades de gestién
documental, afectando la operacion del
comedor comunitario — cocina popular.
Este reporte se realizara al supervisor del
convenio, con copia al equipo de gestién
documental de la Direccién de Nutricion y
Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron alertas relacionadas
con riesgos en las actividades de
gestion documental.

N/A

Efectuar sin costo adicional para la SDIS,
en caso de pérdida parcial o total de la
documentacion que esté a cargo del
ASOCIADO, la reconstruccion de los
documentos o expedientes respectivos y
realizar las dem@s acciones sefaladas en
los procedimientos definidos por la SDIS
y la normatividad legal vigente aplicable a
la materia.

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracion y custodia por parte
del Asociado.

N/A

Adelantar, sin costo adicional para la
SDIS, las acciones de restauracion y de
reconstruccion de los documentos
producto de la ejecucion contractual y
cuya afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban en su
administracién y custodia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en
versiones desactualizadas de los

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracién y custodia por parte
del Asociado.

N/A
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Informar de inmediato, via correo
electrénico, a la Interventoria o
Supervision de la SDIS con copia al
Equipo de Gestion Documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades

durante la ejecucién del convenio.

encuentra en tiempos de ejecucion.

de la SDIS sobre cug[qwer_ dafio para dar cumplimiento a este | N/A

generado a la documentacién objeto de :

custodia (Archivo de Historias sociales y compromiso, .toda vdez que  se

archivo de ejecucion contractual de los encuentra en tiempos de ejecucion.

componentes Inclusién social,

Alimentacién, nutriciébn y salubridad,

Administrativo/financiero y Ambiental).

Entregar sin claves, encriptaciones, ni

ninguna restriccion de seguridad, bajo

criterios archivisticos, garantizando la .

integridad, usabilidad, legalidad de los | Fard €l presente periodo fo se

documentos y neutralidad tecnolégica, la q d limient t N/A

informacion que sea  capturada, para gar cumpimiento a este
compromiso, toda vez que se

procesada, almacenada y conservada en encuentra en tiempos de eiecucion

sistemas de informacion, servidores y P ] :

demés medios electrénicos.

. Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta
actividad genere compensacion alg.una Para el presente periodo no se
por parte de la Entidad. Dicha .
documentacién solo sera recibida si | [CAuINo el desarro[lo_de actividades

. . ara dar cumplimiento a este | N/A
cumple con todos los lineamientos P . t%
definidos por el Proceso de Gestidon comprotmlso, t.o a ng que  se
Documental de la SDIS y la normatividad encuentra en tiempos de ejecucion.
legal vigente aplicable a la materia y sera
un requisitopara el tramite de liquidacion
del convenio.

. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se
ejecucion, a la interventoria o | requiri6 el desarrollo de actividades
supervisién, el acta de aprobacion de | para dar cumplimiento a este | N/A
entrega de la documentaciéon generada | compromiso, toda vez que se
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Entregar a la Interventoria o Supervision
de la SDIS, la relacién del talento humano
y las hojas de vida del talento humano
con sus respectivos soportes, para
verificacion de cumplimiento de perfiles,
en caso de requerirse reemplazos, se
realizara el mismo procedimiento.

Radicacion de relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos soportes, de acuerdo
con los perfiles requeridos.

Oficio Rad E2022036832 del
31/08/2022.

Contratar al talento humano requerido en
la proporcion y condiciones indicadas en
el Anexo técnico.

Contratacién del talento humano de
acuerdo con lo requerido en el
anexo técnico.

Actas de visita de supervision en
campo — Componente
Administrativo y Financiero.

la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, Ia
identificacion de los peligros, la
evaluacion y valoracion de los riesgos de
seguridad y salud en el trabajo, con el fin
de prevenir los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales en las personas,
danos en la propiedad y en los procesos.

Gestionar con

Tramite de pago del talento humano
vinculado al convenio

Actas de visita de supervision en
campo — Componente
Administrativo y Financiero.

Definir e implementar las medidas de
control en términos de seguridad y salud
en el trabajo derivadas de la matriz de
identificacion de los peligros, la
evaluacion y valoracion de los riesgos
seguridad y salud en el trabajo.

Implementaciéon de controles de
seguridad y salud en el trabajo.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Garantizar que el equipo de cdémputo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a
los sistemas y aplicativos de la SDIS.

Disponibilidad de equipos de
coémputo con  especificaciones
técnicas establecidas en el anexo
técnico.

Actas de visita de supervisién en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cémputo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

N/A

Garantizar que el Comedor Comunitario -
Cocina Popular cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el anexo

Disponibilidad de conexién a
internet con el operador WOM, para
el Comedor Comunitario — Cocina
Popular.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.
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Realizar registro de asistencia diaria de
los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular en el
aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional
Coordinador (Cédigo: MNL-SMT-007) de
la SDIS y realizar toma de firmas en el
formato Listado Participantes exportado
del aplicativo en mencion.

Registro diario de asistencia de
participantes de los Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares
en el sistema de informacion
dispuesto por la SDIS.

Toma de firmas en formato Listado
Participantes, de acuerdo con lo
establecido en el Lineamiento para
Registro de Raciones Fuera de
Horario.

Actas de visita de supervisién en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Garantizar la permanencia y proporcién
del talento humano establecido en el
anexo técnico para la prestacion del
servicio, durante el plazo de ejecucion del
convenio.

Presencia de personal
contratado en el Comedor
Comunitario - Cocina Popular.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

. Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario - Cocina Popular, o de
manera inmediata cuando se presente
renuncia voluntaria. El reemplazo debe
cumplir con los requisitos de formacion y
experiencia pertinentes, asi como con los
soportes mencionados en el anexo
técnico, contrato, afiliacién a seguridad
social y ARL.

Reemplazo de personal de acuerdo
con los perfiles requeridos.

Actas de visita de supervisién en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme se
establece en la estructura de costos.

Ejecucién presupuestal de los
aportes del ASOCIADO, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa
Técnica Nacional de Compras Publicas
Locales de Alimentos y de participar en
su rol de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas de
negocios que se realicen en virtud de lo
establecido en la Ley 2046 de 2020 y las
normas reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que no se
realiz6 convocatoria a espacios de
articulaciéon por parte de la Mesa
Técnica Nacional de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

N/A
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. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual
contendra como minimo: identificacion
del producto y proveedor, producto y
variedad (es) del producto agropecuario
comprado, cantidad (unidad o peso) de
compra y valor de la compra.

Presentacion de reporte mensual
de compras locales de alimentos
realizadas durante el periodo.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Informar a la interventoria o supervisién y
ala Subdireccién de Abastecimiento de la
Secretaria Distrital de Integracion Social,
cuando la oferta de alimentos producidos
por pequenos productores y/o
productores de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria local sea inferior
al porcentaje minimo establecido por la
Ley 2046 de 2020 (30%).

Para el presente periodo no se
recibieron reportes por ofertas de
alimentos inferiores al porcentaje
minimo establecido.

N/A

. Entregar cuando sea el caso, a la
interventoria o supervision del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a
mas tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta
de inicio, el cual deberd contener el
nimero de cuenta bancaria en la cual
realizara el pago del canon de
arrendamiento.

Entrega de copia del contrato de
arrendamiento a la Subdireccién de
Abastecimiento.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero

. Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociaciéon con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la interventoria o
supervisién el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). (Excepto el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual).

Ejecucién de pagos a proveedores
de acuerdo con las condiciones de
negociacion establecidas

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Cumplir con las obligaciones del Sistema
de Seguridad Social y aportes
parafiscales, segun lo establecido en el
articulo 50 de la ley 789 de 2002, cuando
haya lugar a ello. Para los casos de
contratos de orden de prestacién de
servicios debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social. LA

Pago de seguridad social y aportes
parafiscales.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.
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SECRETARIA, por medio de Ia
Interventoria o Supervisién, en el

momento de expedir cada certificacion
para los pagos, verificarda y dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre
el monto cancelado y las sumas que
debieron ser cotizadas. El aporte al
sistema de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y
el Decreto 510 de 2003.

. Pagar dentro de los ultimos tres (3) dias
calendario del mes o periodo ejecutado a
través de transferencia electrénica en la
cuenta de ahorros 0 corriente
suministrada por el talento humano al
momento de su vinculacién, los salarios,
honorarios, y prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, estas Ultimas
cuando haya lugar al talento humano
acorde con los valores establecidos en la
propuesta establecida para el presente
proceso competitivo, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

Ejecucibn de pagos a talento

humano de acuerdo con las
condiciones de negociacion
establecidas

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Registrar su actividad financiera y
contable de acuerdo con lo establecido
en las Normas Internacionales de
Informacién Financiera (NIIF).

Registro de actividad financiera y

contable de acuerdo con lo
establecido en las Normas
Internacionales de Informacién

Financiera (NIIF).

Soportes financieros y contables
presentados en el marco del
proceso competitivo SDIS-
DCT092-001-2022.

. Destinar exclusivamente

los recursos
publicos que reciba en razon del
respectivo convenio, para los gastos que
demanden el cumplimiento del objeto de
este y acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

Ejecucién de aportes de la SDIS de
manera exclusiva para el desarrollo
del convenio

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacién (desde el inicio
hasta el final, se dara espera de 15
minutos de acuerdo con la hora
programada, de lo contrario se dara por
entendida su inasistencia). En ninguna

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que el
convenio inici6 operacion en el mes
de septiembre 2022.

N/A




ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL
CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Cdédigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 30 de 73
COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221020-233649-45f233-81351455
2022-10-20T23:42:33-05:00 - Pagina 31 de 81

BoGoT/\

circunstancia esta obligacién podra ser
delegada al personal que labora en el
Comedor Comunitario — Cocina Popular.
En caso de que el ASOCIADO requiera
asistir a varios comités programados en
la misma fecha podra asignar un
apoderado que haga parte de la mesa
directiva de la organizacion, por medio de
una autorizacion escrita, quien o
representara en dichos espacios.

. Realizar el agotamiento de recursos de
conformidad con lo establecido en el
anexo técnico, suministrando los
soportes que evidencien la adecuada
ejecucion de los recursos econdémicos
aportados por el ASOCIADO y aportados
por la SDIS, de acuerdo con las
directrices dadas por la SDIS y con la
propuesta objeto del convenio. Presentar
a la interventoria o supervisién las
facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus

Para el presente convenio no se
requirid6 el cumplimiento de este

compromiso dado que no
contempla agotamiento de
recursos.

N/A

respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.
Implementacion de las acciones del
. Cumplir con las acciones, tiempos, | componente  Administrativo y | Actas de visita de supervision en
productos y requerimientos | Financiero en los tiempos | campo - Componente

contemplados en el anexo técnico para el
componente Administrativo y Financiero.

establecidos en el anexo técnico del
convenio.

Administrativo y Financiero.

. EI ASOCIADO debe proveer en un
porcentaje del cinco por ciento (5%) de
los servicios requeridos para la ejecucién
del convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacién y sujetos
de especial proteccién constitucional, de
manera que nNo Se ponga en riesgo su
cumplimiento adecuado, conforme lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16.
del Decreto 1860 de 2021.

Vinculacién de talento humano en
el marco de lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto
1860 de 2021.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.
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uno de iguales o similares caracteristicas,
de acuerdo con lo establecido en los
numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de
Procedimientos Administrativos y
Contables para el Manejo y Control de los

compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

DE BOGOTA D.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 31 de 73
COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
COMPROMISOS CON RELACION A LA ENTREGA DE BIENES
Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para la
ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del mismo,
mediante acta, con sus respectivas
placas de inventarios en buen estado de | Para el presente periodo no se
conservacion y funcionamiento, salvo el | requirié el desarrollo de actividades
deterioro normal de uso, de conformidad | para dar cumplimiento a este N/A
con lo establecido en el numeral 4.4 del | compromiso, dado que la SDIS no
“Manual de Procedimiento Administrativo | ha entregado al Asociado bienes
y Contable para el Manejo y Control de | para la ejecucién del convenio.
los Bienes de las Entidades Publicas del
Distrito Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.
Recibir en calidad de préstamo de uso,
los bienes devolutivos relacionados | Para el presente periodo, no se
mediante acta de levantamiento fisico de | requirié el desarrollo de actividades
inventario realizado porla SDIS enlacual | para dar cumplimiento a este N/A
consta: la cantidad, especificaciones y | compromiso, dado que la SDIS no
valor de los bienes; acta que indica que | ha entregado al Asociado bienes
las partes acuerdan, hace parte integral | para la ejecucion del convenio.
del presente convenio.

-~ . . . Para el presente periodo no se
?:c?g;iﬂgﬂldggn?%gggtagj%Iﬂzblggelzg requirié el desarrol'lo.de actividades
entregue al Comedor Comunitario — para dar cumplimiento a este N/A
Cocina Popular durante la ejecucién del compromiso, dado que la SD!S no

. ha entregado al Asociado bienes

convenio. b . .

para la ejecucién del convenio.

Para el presente periodo no se
Participar activamente en la diligencia de | requiri6 el desarrollo de actividades
entrega en la que se levantard el actaque | para dar cumplimiento a este N/A
suscribirdn conjuntamente el delegado | compromiso, dado que la SDIS no
del ASOCIADO y la SDIS. ha entregado al Asociado bienes

para la ejecucion del convenio.
En caso de pérdida, dafo o hurto de uno
convere, “ese debes. stz ' | P8 Pl enoce o e
reposicion del respectivo elemento, por para dar cumplimiento a este | N/A
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Bienes de los Entes Publicos del Distrito
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Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades

6. Responder por los dafos que los bienes L
: . para dar cumplimiento a este
gggggﬁgﬂsercee’?osca"dad de préstamo compromiso, dado que la SDIS no N/A
) ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del | Para el presente periodo no se
estado de los bienes de consumo | requirié el desarrollo de actividades
controlado, que se hayan entregado al | para dar cumplimiento a este N/A
Comedor Comunitario - Cocina Popular | compromiso, dado que la SDIS no
durante la ejecucién del convenio, dentro | ha entregado al ASOCIADO bienes
del mes siguiente a la terminacién del | para la ejecucién del convenio.
mismo.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
COMPROMISOS GENERALES
(o) w
o 2| E
w w | x|
o"E’ E|l 2|6 & | &
25 5 556|323
o 2 COMPROMISO o 2| 3| Z OBSERVACIONES
5= L1280
§ (@] a < = m 2
o < | O
2] (7]
Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, suscribir el
1 acta de inicio y las demas que se generen X Ninguna
para la correcta ejecucion y liquidacion del
convenio de asociacion.
Disponer de una cuenta bancaria, en la cual
se llevara el manejo exclusivo de los X .
2 recursos aportados por la SDIS, para la Ninguna
ejecucion del presente convenio. El
ASOCIADO se compromete a entregar a la
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SDIS debidamente diligenciado y firmado,
el formato de autorizaciéon para abono
directo en cuenta de ahorros o corriente de
uso exclusivo de los recursos aportados por
la SDIS, anexando certificaciéon bancaria de
la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO
presenta una cuenta bancaria que ha sido
utilizada previamente para el manejo de
recursos propios, debera estar certificada
por parte del banco con saldo a cero.

Aportar los recursos en dinero o especie
establecidos en la propuesta presentada en
el proceso competitivo.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes de
octubre de 2022.

Cumplir con los requerimientos que haga el
Supervisor o Interventoria y dar respuesta,
maximo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al recibo del requerimiento o en
los términos establecidos en el mismo.

Toda vez, que el convenio comenzé
operaciones el 06/09/2022.

Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
elabore para la ejecucion del Convenio, asi
como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

Ninguna

Permitir la labor de la Supervision o
Interventoria, asi como la articulacién con
los equipos técnicos y administrativos de la
SDIS con el propésito de orientar el
cumplimiento de los procedimientos,
instructivos, protocolos y demas referentes
técnicos y normativos que soporten la
atencion.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
al Supervisor o Interventoria del Convenio,
sobre las visitas practicadas a las
instalaciones del Comedor Comunitario —
Cocina Popular por los entes de control.

Ninguna

Ninguna
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Asistir a las reuniones que programe la
SDIS, el Supervisor o Interventoria, dirigida
a los servicios de la modalidad de Comedor
Comunitario — Cocina Popular.

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el asociado lo hard saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Nacional de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartira las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes de
octubre de 2022.

Reporte Mensual de Compras
Plblicas Locales de Alimentos -
Convenios de Asociacion 2022

10

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario — Cocina Popular
para el cumplimiento del objeto convenido.
En estas, NO se podréan ejercer actividades
de proselitismo politico, religioso,
ideoldgico, comercial o de cualquier otra
indole.

Ninguna

11

Dar cumplimiento con lo estbalecido en el
Decreto Distrital 389 de 2019 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna
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Atender las visitas de interventoria y las
demas realizadas por la SDIS y entidades
externas con ocasion a la operacion del
Comedor Comunitario — Cocina Popular y la
12 | ejecucion del convenio. Las visitas X Ninguna
financieras de seguimiento y de cierre no
podran ser atendidas por el responsable del
servicio ni el profesional social del Comedor
Comunitario — Cocina Popular.

Informar inmediatamente a la interventoria Para el presente periodo no se

13 |°© supervision las sit_uaciones de fuerza X presentaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la mayor o caso fortuito que afectaran
ejecucién del convenio. la ejecucién del convenio.

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
14 lineamientos, protocolos, sistemas vy X Ninguna
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.

Participar en el empalme con Ia
Subdireccién Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
15 | documentacion requerida en el marco del X Ninguna
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Elaborar informes mensuales de ejecucion

16 del convenio, de acuerdo con la X Toda vez, que el convenio inicio el
metodologia establecida por la SDIS. 06/09/2022.

Presentar los informes de los componentes

inclusién social y alimentacién, nutricion y
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E ;ggé salubridad, en la primera visita mensual de
g E3g seguimiento en campo y el informe del
=== componente administrativo/financiero en la
visita financiera de seguimiento, a la
interventoria o supervisibn para su
respectiva revisién y aprobacién.
Elaborar un informe final de ejecucién del
convenio, de acuerdo con el modelo
e o e s Prosetackn do nformes mensuals
quince (15) dias calendario siguientes a la de ejecucion de los componentes:
17 fecha de finalizacién del convenio, a la iAIlmerltacmn, putncnon Y _saluprldad,
. . L . nclusion social, Administrativo vy
interventoria o supervisiéon para su revision Ambiental
y aprobacién, anexando cada uno de los )
soportes que den cuenta de las actividades
desarrolladas en el convenio.
Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracién Social indemne, libre de dafos Para el presente periodo no se
18 |© perjuicios y de cualquier reclamacion requirié el desarrollo de actividades
proveniente de terceros que tenga como para dar cumplimiento con este
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus compromiso.
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con los lineamientos, protocolos,
instrumentos, mecanismos, circulares y Para el periodo no se requiri6 el
19 | demas normativa que expidan las entidades desarrollo de actividades para dar
territoriales y nacionales con ocasion a la cumplimiento con este compromiso.
declaratoria de emergencia sanitaria.
Realizar evaluacion integral al 100% de los
participantes del Comedor Comunitario — P .
. L e ara el presente periodo no se
20 rcézosfjllrt]: dEOp;éar’sﬂuepZ%:g'rt]aerE; nt'f'ecr?r E{ requirié el desarrollo de actividades
modalidad desde cada uno de los Egrr]? r(c)jr?]risocumpllmlento con  este
componentes de atencion, de acuerdo con P '
los lineamientos esablecidos por la SDIS.
Para el presente periodo no se
Cumplir con las condiciones ofertadas presentd avances en la condicion
21 dentro del proceso competitivo, de acuerdo ofertada de cumplir con el 5%
con los lineamientos técnicos, tiempos y adicional de participantes vinculados
evidencias establecidas por la SDIS. a procesos de transformaciéon de
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alimentos y el 3% adicional en
Compras Locales.

22

Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
elabore para la ejecucion del Convenio, asi
como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

Ninguna

23

Informar de inmediato, via correo
electronico, al ASOCIADO y a |la
interventoria o supervision de la SDIS con
copia al Equipo de Gestion Documental de
la Direccion de Nutricion y Abastecimiento
de la SDIS sobre cualquier dafio generado
a la documentacién objeto de custodia
(Archivo de ejecucion contractual de los
componentes Alimentacion, nutricion y
salubridad, Administrativo/financiero y
Ambiental).

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracion y custodia por parte
del Asociado.

24

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente
como con los lineamientos emitidos por la
SDIS.

Ninguna

25

Radicar para verificacion de cumplimiento
de perfiles, las hojas de vida con los
respectivos soportes, del talento humano
que sea reemplazado durante la ejecucion
del mismo.

El asociado para este periodo del
mes de septiembre de 2022, no
present6 hojas de vida para
reemplazos.

26

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del Convenio,
evitando su destruccion o utilizacién
indebida; en caso de cualquier dafo
generado, pérdida parcial o total de la
documentacion, debe informar de manera
inmediata a la Supervisibn con copia al

Se realizara verificacién en visita
bimestral de verificacion de gestion
documental.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION

Cdédigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Pagina: 38 de 73

3
=

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221020-233649-45f233-81351455

2022-10-20723:42:33-05:00 - Pagina 39 de 81

BoGoT/\

w
w 8 L o g E <
o= E | < | O i
o3 £ 5|53 |3
E E COMPROMISO o 3 < 5, & OBSERVACIONES
= Lls|ag|kE|o
23 t FE | m| 2
20 <l<| o
2 n
Sistema de Gestion Documental y Archivo
de la SDIS, efectuando sin costo adicional
para la SDIS, la reconstruccién de los
documentos y expedientes respectivos, y
realizar las demas acciones sefialadas en
los procedimientos definidos por la SDIS y
la normatividad legal vigente aplicable a la
materia.
Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el .
27 Decreto 332 de 2020, con plena Ninguna
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.
Para el presente periodo no se
o8 Las demés que se requieran para la requirié el desarrollo de actividades

adecuada ejecucion del convenio.

para dar cumplimiento con este
compromiso.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervisiéon  adelantado en el
presente periodo, no se generaron
hallazgos en los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 7175-
2022.

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

NUMERO DE
COMPROMISO

COMPROMISO

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

Construir la hoja de ruta del componente
Inclusién social, por el tiempo de ejecucién
del convenio, en el formato hoja de ruta, en
los términos del anexo técnico.

Ninguna
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Elaborar la programacion mensual de
actividades del componente Inclusion
2 social, en el formato programacién mensual X Ninguna
de actividades en los términos del anexo
técnico.
Elaborar la programacién mensual de
actividades a ejecutar con el rubro asignado
al componente Inclusion social, en el
3 formato establecido por la SDIS. Enviarla X Ninguna

via correo electrénico a la interventoria o
supervision del convenio para su
aprobacién en los términos del anexo
técnico.

Socializar en la Mesa Local de Inclusion
Social los intereses y necesidades de los
participantes del Comedor Comunitario -

Cocina Popular y sus hogares familias X Para el presente periodo no se

4 identificados en la aplicacién del ?delangaron .Mesas Locales  de
. ; nclusion Social.
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar, en los términos del
anexo técnico.
Participar en la gestion y articulacion
interinstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas .
de Ios/gs participantes dely Comedor Para' .?l lp(;esente” pgrlodo. r:jo dse
Comunitario - Cocina Popular y sus requmole esar?op ea%tlw ades
5 hogares/familias y su acceso a la oferta de x |Paa ¢ cumplimiento de este

compromiso, dado que no se
adelantaron Mesas Locales de
Inclusién Social.

servicios nacionales, distritales, locales y
territoriales identificada, en coordinacién
con el profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccién Local para la Integracion
Social correspondiente en los términos del
anexo técnico.
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gi £28 Diligenciar el instrumento Lectura de Para el presente periodo no se
=== Realidades y concertar el Contrato Social requirié el desarrollo de actividades
6 Familiar con el 100% de los participantes asociadas a este compromiso, toda
del Comedor Comunitario — Cocina Popular vez que no se encuentra en tiempos
y sus hogares/familias en los términos del de cumplimiento de acuerdo con lo
anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular y sus
hogares/familias a los servicios sociales Para el presente periodo no se
existentes, segun se requiera, de acuerdo requirié el desarrollo de actividades
7 con el andlisis de la Lectura de Realidades asociadas a este compromiso, toda
y el Contrato Social Familiar y registrar las vez que no se encuentra en tiempos
referenciaciones en el instrumento Lectura de cumplimiento de acuerdo con lo
de Realidades — Contrato Social Familiar en establecido en el anexo técnico.
los términos del anexo técnico.
Realizar el andlisis sociodemografico de los Para el presente periodo no se
participantes del Comedor Comunitario — requirié el desarrollo de actividades
8 Cocina Popular y sus hogares/familias, de asociadas a este compromiso, toda
acuerdo con el lineamiento técnico vez que no se encuentra en tiempos
establecido por la SDIS en los términos del de cumplimiento de acuerdo con lo
anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
Implementar procesos de agricultura
Yall o,
urbana organica en casa con el 5% de Para el presente periodo no se
participantes del Comedor Comunitario — requirié el desarrollo de actividades
Cocina Popular, de acuerdo con los . h
9 lineamientos y herramientas pedagdgicas 3220'igaﬁoasgsgﬁcﬁzr:ﬁ;ogxst%niogz
establecidas por la SDIS. Reportar el de c%mplimiento de acuerdo cor? o
resultado de la implementacion, en el . x
formato definido por la SDIS en los términos establecido en el anexo técnico.
del anexo técnico.
Dgsarrollar procesoos de trasf_or_mamon de Para el presente periodo no se
alimentos con el 5% de participantes del iri6 el d o d ividad
Comedor Comunitario — Cocina Popular requn_n(()j e esatrro 0 de activi at cejs
) » . ’ asociadas a este compromiso, toda
10 que incluyan formacion de capacidades en ;
el manejo adecuado de alimentos de \égzc?]l:ﬁ Ti?ni?e ent% ngléegtcr:e?gotlir;r??s
minimo seis (6) horas y en transformacion establec?do en el anexo t&cnico
de alimentos de minimo cuatro (4) horas, a )
través de acciones de articulacion. Elaborar
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g ;;ggg reporte mensual en el formato disefiado por
&l égg la SDIS en los términos del anexo técnico.
Elaborar el plan de transformacién de
imaginarios socioculturales con minimo el Para el presente periodo no se
75% de los hogares/familias participantes requirié el desarrollo de actividades
11 del Comedor Comunitario — Cocina Popular, asociadas a este compromiso, toda
de acuerdo con el lineamiento suministrado vez que no se encuentra en tiempos
por la Secretaria Distrital de Integracion de cumplimiento de acuerdo con lo
Social en los términos del anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
Implementar el plan de transformacién de Para el presente periodo no se
imaginarios socioculturales aprobado por la requirié el desarrollo de actividades
12 SDIS con minimo el 75% de los asociadas a este compromiso, toda
hogares/familias participantes del Comedor vez que no se encuentra en tiempos
Comunitario — Cocina Popular en los de cumplimiento de acuerdo con lo
términos del anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
didlogo do. saberes mtorculural Para el presente periodo no se
intergeneracional de acuerdo con los requirio el desarrollo de ac.t|V|dades
13 | lineamientos establecidos por la SDIS. asociadas a este compromiso, toda
Elaborar un documento memoria del vez gue no se encuentra en tiempos
encuentro en los términos del anexo de cumplimiento de acuerdo con lo
P establecido en el anexo técnico.
técnico.
Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social Para el presente periodo no se
Familiar, al 100% de los hogares/familias requirié el desarrollo de actividades
14 participantes del Comedor Comunitario - asociadas a este compromiso, toda
Cocina Popular. Registrar los seguimientos vez que no se encuentra en tiempos
en el instrumento Lectura de Realidades — de cumplimiento de acuerdo con lo
Contrato Social Familiar en los términos del establecido en el anexo técnico.
anexo técnico.
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gl ESY Realizar seguimiento a los participantes del
=== Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento de egreso y
la normatividad vigente. Registrar el
15 seguimiento en la ficha SIRBE vigente y X Ninguna

enviar reporte semanal en el formato
establecido por la SDIS, via correo
electrdnico, al profesional local del Proyecto
7745, con los respectivos soportes del
seguimiento realizado, en los términos del
anexo técnico.

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario — Cocina Popular
que no cumplen con los acuerdos pactados
en el Acta de Compromiso. Registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE vigente y
16 | enviar reporte mensual en el formato X Ninguna
establecido por la SDIS, via correo
electronico, al profesional local del Proyecto
7745, con los respectivos soportes del
seguimiento realizado de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando se presente
modificacién en las variables basicas,
variables transversales, ubicacién
geogréfica, informacién basica y transversal
sobre la familia, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la SDIS.
Enviar reporte quincenal en el formato
establecido por la SDIS, via correo
electrdnico, al profesional local del Proyecto
7745, de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

17 X Ninguna

Participar en los espacios convocados por
la Secretaria Distrital de Integracién Social
en el marco de la implementacién del
Proyecto 7745 Compromiso por una
Alimentacién Integral en Bogota, de

Para el presente periodo no se
X | realizé convocatoria a espacios por
parte de la SDIS.

18
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acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.
Registrar en el Sistema de Informacion
Misional SIRBE, la informacion generada Para el presente periodo no se
19 desde el componente inclusion social, de requirié el desarrollo de actividades
acuerdo con los lineamientos establecidos para el cumplimiento de este
por la SDIS, de acuerdo con lo establecido COmpromiso.
en el anexo técnico.
Cargar en el archivo de OneDrive en la
carpeta del componente, todas las
20 evidencias y soportes de las acciones Ninguna

realizadas en el marco del componente
Inclusion social, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervisiéon  adelantado en el
presente periodo, no se generaron
hallazgos en el componente de
Inclusién social; dando cumplimiento
del objeto pactado en el convenio
7175-2022.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD
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Implementar los procesos, procedimientos

y documentos técnicos relacionados con
alimentacion, nutricion y salubridad, del
1 Comedor Comunitario - Cocina Popular, X Ninguna
establecido en el anexo técnico, asi como
los generados por la SDIS en el marco de la
emergencia sanitaria.

Aplicar de manera mensual el “Formato

autodiagnoéstico del servicio de

2 alimentacién”, generar acciones de mejora X Ninguna
y dar cumplimiento a los tiempos
estipulados.

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afo. El profesional

en nutriciébn y dietética del Comedor Para el presente periodo no se

3 Comunitario - Cocina Popular debera enviar X requirié el desarrollo de actividades
la propuesta de menu especial antes del 14 para el cumplimiento de este
de diciembre al profesional en nutricion y compromiso.

dietética del proyecto 7745 asignado a la
Subdireccién Local.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus vy andlisis
nutricionales (anexos) para los distintos
4 grupos de edad determinados por la SDIS, X Ninguna
suministrando las raciones a la poblacién
participante, acorde a las condiciones
establecidas en el anexo técnico.

Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular, dentro de los primeros
5 quince (15) dias de operacion del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Para el presente periodo se requirié
el desarrollo de actividades para el
X cumplimiento de este compromiso,

toda vez que se encuentra en
tiempos de ejecucion.
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Suministrar una preparacién vegetariana

previa autorizacién de la Subdireccién de
Nutricion, de acuerdo con los resultados del De acuerdo a los resultados
sondeo de opinién realizado a los obtenidos en la encuesta realizada,
6 participantes del Comedor Comunitario - X | los participantes no aceptaron el
Cocina Popular y a las especificaciones suministro de una preparacion
establecidas en el Anexo Técnico. Dicha vegetariana.

preparacién no implica costos adicionales
para la SDIS.

Mantener disponible en un lugar visible del
servicio del Comedor Comunitario - Cocina
Popular, las minutas patrén y el ciclo de X
mends a las personas manipuladoras de
alimentos, asi como el ciclo de menus y el
menu del dia para visualizacion de los
participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “analisis
nutricionales” de cada uno de los 24 menus, X
en las cantidades establecidas en las
columnas de peso neto del mismo archivo y
garantizando el peso servido incluido en la
minuta patrén.

Ninguna

Capacitar al talento humano de la unidad
operativa en el manejo de: la minuta patrén,
ciclo de menls y andlisis nutricionales,
procedimiento  “Operacién entrega de X
apoyos alimentarios en los servicios
sociales”, y en los lineamientos y protocolos
generados en el marco de la emergencia
sanitaria.

Ninguna

Realizar estandarizacion de utensilios para
el servido de alimentos y socializar a las
personas manipuladoras de alimentos los
10 | primeros 6 dias de inicio de operacién, con X Ninguna
el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patrén
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.
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Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
11 justificados y diligenciados en los formatos Ninguna

correspondientes. El formato “Autorizacion
cambio de preparaciones”, debe
encontrarse diligenciado y firmado por el
profesional en Nutricion y dietética del
Comedor Comunitario - Cocina Popular.

12

Participar en el proceso de estandarizacion
o fortalecimiento técnico en toma de
medidas antropométricas programadas.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que no se
programo actividad de
fortalecimiento técnico en toma de
medidas antropométricas.

13

Realizar la toma de datos antropométricos
garantizando una toma semestral al
participante de acuerdo con lo establecido
en el anexo técnico, para lo anterior el
ASOCIADO debe contar con los equipos
antropomeétricos (bascula y tallimetro), de
tal forma que le permita al profesional
nutricionista ejecutar esta actividad.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

14

Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.
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identificados con malnutricion, de acuerdo e e?arro ? c? ac ';" ades para €
15 : o o cumplimiento de este compromiso,
O i o s o et e oda’ vez e se encuenia en
’ tiempos de ejecucion.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
Desarrollar acciones de promociéon de compromiso, dado que se encuentra
16 | estilos de vida saludable de acuerdo con las en tramite de entrega para la
directrices definidas por la SDIS. aprobacién del cronograma de
actividades en promocién de estilos
de vida saludable por parte de la
nutricionista local.
Para el presente periodo no se
- . requiri6 el desarrollo de actividades
B oo i co sl it para. e cumpimiento e este
ludabl ph id bad | compromiso, dado que se encuentra
17 | S&udavie, qu% IayF? sido apr%z ogor Ia en tramite de entrega para la
nutI’IC.IOI’]IS.t’a € royecto 5 de la aprobacién del cronograma de
Subdireccién Local de la  SDIS, tividad ion d til
correspondiente. actividades en promocion de estilos
de vida saludable por parte de la
nutricionista local.
Para el presente periodo no se
Incentivar la realizacion de actividad fisica requirié el desarrollo de actividades
por parte de los participantes del Comedor para el cumplimiento de este
Comunitario — Cocina Popular mediante la compromiso, dado que se encuentra
18 articulacién con un profesional licenciado en en tramite de entrega para la
educacioén fisica, la difusién de programas aprobacién del cronograma de
de actividad fisica de instituciones publicas actividades en promocion de estilos
y privadas de acceso libre de forma virtual o de vida saludable por parte de la
entrega de material impreso. nutricionista local.
Para el presente periodo no se
Registrar la informacién resultante de los requirié el desarrollo de actividades
19 | Procesos de promocién de estilos de vida para el cumplimiento de este
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo compromiso, dado que se encuentra
con lo establecido en el anexo técnico. en tramite de entrega para la
aprobacién del cronograma de
actividades en promocién de estilos
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de vida saludable por parte de la
nutricionista local.

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las de las acciones de
promocién en estilos de vida saludable y
semestralmente y al final del convenio el
informe cualitativo de las acciones de
promocién en estilos de vida saludable en
el formato correspondiente.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en ftramite la aprobacién del
cronograma de actividades en
promocién de estilos de vida
saludable por parte de la nutricionista
local.

Adquirir alimentos comprados a pequefios
productores agropecuarios locales y/o a
productores de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales o a través de
SuUs organizaciones, en un porcentaje
minimo del 30% del valor total destinado a
la compra de alimentos, o en el porcentaje
por encima de este en que el ASOCIADO
se haya comprometido. Cuando la oferta de
alimentos producidos por pequefios
productores y/o productores de la
Agricultura  Campesina, Familiar o
Comunitaria local sea inferior al porcentaje
al que esta obligado, el ASOCIADO asume
el compromiso de adquirir los alimentos a
los pequenos productores y/o productores
de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria no locales a quienes puede
acudir para suplir el porcentaje restante, en
los términos previstos en la Ley 2046 de
2020 y el Decreto 248 de 2021.

Verificado en visita financiera del
Componente Administrativo-
Financiero

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se generaron

medidas contractuales
(Observaciones) en el
Subcomponente Alimentacién,

Nutricibn y  Salubridad; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 7175-2022.
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Dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, Resoluciéon 5109
de 2005 y demas normas concordantes y
complementarias, asi como a los
lineamientos técnicos establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social, el
INVIMA y la SDIS.

En la visita de campo realizada el
19/09/2022 se genera observaciones
(ver Capitulo 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo) del presente informe.

Dar cumplimiento a los lineamientos para el
sector de alimentos y bebidas en Colombia
emitidos por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA; asi como, a los lineamientos para
el sector productivo de productos
farmacéuticos, alimentos y bebidas en
Colombia.

En la visita de campo realizada el
19/09/2022 se genera observacion
(ver Capitulo 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo) del presente informe.

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos vy formatos
asociados a este.

Ninguna

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
de los proveedores (directos y
distribuidores), de pollo, pescado, carne y
derivados, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta; para el
caso de los proveedores de pollo, carne y
derivados, adicionalmente, deben contar
con la autorizacién sanitaria vigente. Los
conceptos sanitarios no deben tener fecha
de expedicion superior a un (1) afo.

En la visita de campo realizada el
19/09/2022 se genera observacion
(ver Capitulo 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo) del presente informe.
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Cumplir con lo establecido en la Resolucion

En la visita de campo realizada el
19/09/2022 se genera observacion
(ver Capitulo 6.2. Observaciones,

5 2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y . .
demas normas vigentes relacionadas con el Efgsgrimieﬁos gsr]g;nggint%n eyl
transporte de alimentos. Periodo) del presente informe.
Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida, En la visita de campo realizada el
manteniendo a disposicion las remisiones o 19/09/2022 se genera observacion
6 facturas de los alimentos y elementos de (ver Capitulo 6.2. Observaciones,
aseo en el Comedor Comunitario - Cocina Planes de Mejoramiento y
popular 'y dando cumplimiento al Requerimientos Generados en el
cronograma de recepcion de alimentos. Periodo) del presente informe.
Cumplir con lo establecido en la Resolucién
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
7 objetos, envases y equipamientos Ninquna
destinados a entrar en contacto con 9
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.
Tomar y mantener las muestras diarias de
8 alimentos preparados de acuerdo con lo Ninguna
establecido en el anexo técnico.
Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la Guia de
9 Plan de Saneamiento establecida por la Ninquna
SDIS, a través del responsable del servicio 9
con apoyo del profesional en nutricion y
dietética.
En la visita de campo realizada el
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo 19/09/2022 se genera observacion
10 | con lo establecido en el anexo técnico para (ver Capitulo 6.2. Observaciones,

ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.

Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo) del presente informe.

11

Ninguna
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Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico para la
prestacion del servicio en el Comedor
Comunitario-Cocina Popular.

12

Contar con el Certificado de higienizacién
de tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
por la Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario Favorable
de la empresa, ficha técnica de los
productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

Ninguna

13

Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacioén al servicio, en coherencia con lo
sefalado en la Resolucién 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.

Ninguna

14

Disponer de los planes de mantenimiento
preventivo y correctivo en las instalaciones
del Comedor Comunitario - Cocina Popular.

Ninguna

15

Tomar las medidas administrativas
necesarias para garantizar la aplicacion de
pruebas microbiolégicas y fisicoquimicas
establecidos por la normatividad nacional y
los parametros internos de la SDIS para los
andlisis a muestras de materias primas,
productos terminados y agua de consumo.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se realizd
aplicacién de pruebas
microbioldgicas y fisicoquimicas
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§?u§§§' Cumplir con los parametros microbioldgicos Para el presente periodo no se
=== internos establecidos por la Autoridad requirié el desarrollo de actividades
16 sanitaria para los andlisis de frotis de manos para dar cumplimiento a este
de personal manipulador, superficies y compromiso, dado que no realizaron
ambientes, y otros bromatoldgicos que sean pruebas microbioldgicas y/o
requeridos por la SDIS. bromatolégicos.
Dar cumplimiento a las observaciones, Para presente periodo no se requirié
planes de mejora o requerimientos que se el desarrollo de actividades para dar
17 | deriven del incumplimiento de los cumplimiento a este compromiso,
parametros microbioldgicos establecidos dado que no realizaron pruebas
por la SDIS. microbioldgicas y fisicoquimicas.
Conservar las contra-muestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el Para presente periodo no se requirié
laboratorio contratado por la interventoria o el desarrollo de actividades para dar
18 | supervision del convenio deje en las cumplimiento a este compromiso,
instalaciones del Comedor Comunitario - dado que no realizaron pruebas
Cocina Popular en la cantidad y en las microbioldgicas y fisicoquimicas.
condiciones higiénico-sanitarias requeridas.
Tomar las muestras necesarias, en caso de Para presente periodo no se requirié
brote o evento epidemioldgico relacionado el desarrollo de actividades para dar
19 | con posible contaminacién alimentaria o cumplimiento a este compromiso,
enfermedad transmitida por alimentos — dado que no se presentaron casos de
ETA. brotes o0 eventos epidemioldgicos.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo se generaron
medidas contractuales
(Observaciones) por  evidenciar
hallazgos en el Subcomponente
Salubridad; sin embargo, no se
- present6 afectacion en la prestacion
g)&ir\gc:cpi)gonesgeneral del cumplimiento  de las del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 7175-
2022.
Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Elaborar un Plan de Emergencia vy
1 Contingencias para el Comedor X Ninguna
Comunitario- Cocina Popular.
Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
2 Incendios vigente menor a un (1) afo, de la X Ninguna
Unidad Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos.
Contar con minimo un botiquin tipo A, el
3 cual debe estar ubicado en un sitio X Ninguna

estratégico y seguro.

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
4 sustancias  peligrosas, seguridad en X
actividades en el Comedor Comunitario -
Cocina Popular e infraestructura.

En la visita de campo realizada el
19/09/2022 se genera observacion
(ver Capitulo 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo) del presente informe.

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente

5 Ambientes Adecuados y Seguros; asi como X Ninguna
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario - Cocina Popular.
Generar medidas necesarias para que la

6 operacion del Comedor Comunitario — X Ninguna

Cocina Popular no genere aglomeraciones.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo se generaron
medidas contractuales
(Observaciones) por evidenciar
hallazgos en el Subcomponente
Ambientes adecuados y seguros; sin
embargo, no se presenté afectacion
en la prestacion del servicio ni en el
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cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 7175-2022.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

NUMERO DE
COMPROMISO

COMPROMISO

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

Realizar la adopcién del Plan Institucional
de Gestion Ambiental de la Entidad,
implementando los lineamientos,
estrategias y actividades de los programas
que lo integran (Programa Gestion Integral
de Residuos, Programa Implementacién de
Practicas Sostenibles, Programa de
Consumo  Sostenible, Programa Uso
Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente
de Energia); al cual se le hara seguimiento,
vigilancia y control por parte de la Entidad y
entes de control.

En la visita de campo realizada el
26/09/2022 se genera observaciones
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo)

Enviar al drea de Gestion Ambiental de la
SDIS los formatos y documentos solicitados
en el componente ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos establecidos
para reportes ante los entes de control.

Ninguna
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Participar en las actividades propuestas por
el area de gestion ambiental, mediante el
desarrollo de campanas, actividades
lidicas y conmemoracion de fechas
ambientales y celebracién de semanas con
las diferentes tematicas ambientales.

Se verificard cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

Divulgar al personal del Comedor
Comunitario - en los programas, politicas y
formatos que integran el componente
ambiental del anexo técnico, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos en el
Plan Institucional de Gestion Ambiental.

Se verificard cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

Dar manejo integral a los materiales,
residuos y desechos que se manipulen en
ejercicio de las actividades derivadas de la
prestacion del servicio, promover el uso
racional del agua y la energia, y la
separacion de residuos a los participantes.

En la visita de campo realizada el
26/09/2022 se genera observaciones
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo)

Implementar practicas sostenibles con los
participantes como agricultura urbana
organica, aprovechamiento de residuos
organicos y disminuir los impactos
ambientales negativos generados por la
prestacion del servicio.

Se verificard cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

Dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable al objeto del
convenio, a las acciones, lineamientos y
solicitudes requeridas para la
implementacion de la Gestién Ambiental de
la SDIS en la ejecucion del convenio, sin
costo adicional para la Entidad.

En la visita de campo realizada el
26/09/2022 se genera observaciones
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo)
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Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervisién  adelantado en el
presente periodo, se generaron los
hallazgos en el componente
Ambiental; sin embargo, no se
present6 afectacion en la prestacién
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 7175-
2022.

Se realizard el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
para la subsanacion de los hallazgos.

COMPROMISOS GESTION DOCUMENTAL

COMPROMISO

NUMERO DE
COMPROMISO

(o) w
w 1 [T E <
Z || = | 3 =
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OBSERVACIONES

Asistir a la actividad de fortalecimiento en
gestion documental, a cargo del Equipo de
Gestién Documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento y firmar, dentro
de los primeros treinta (30) dias calendario
a partir de la firma del acta de inicio,
atendiendo los lineamientos definidos por el
Proceso de Gestion Documental de la SDIS
y la normatividad legal vigente aplicable a la
materia, los cuales deberdn ser
implementados durante la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se han
adelantado actividades de
sensibilizacién desde la SDIS.
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Implementar las medidas de proteccién
biolégica para el control de los documentos
de archivo, contempladas en el titulo de
gestion documental y aprobadas por el
Archivo General de la Nacion, en el marco
del Decreto 417 de 2020 “Declaracion del
Estado de Emergencia Econémica, Social y
Ecologica en todo el territorio Nacional, con Visitas bimestrales de supervision en
5 el fin de conjurar la grave calamidad publica X | campo para verificacion de gestion

Ademas de lo
contemplado en la Circular N° 001 de 2020,
del Ministerio deCultura, donde se exponen
los “lineamientos para la prevencion de la
propagacion del COVID — 19, en espacios
de uso cultural: bibliotecas publicas, casas
teatros, parques
arqueoldgicos, archivos publicos, Instituto
Caro y Cuervo y escuelas taller”.

por el COVID

de cultura,

documental

Realizar

7745.

organizacion
(clasificacion,
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion
generados en la ejecuciéon del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacién, nutriciéon y salubridad,
Administrativo/financiero
teniendo en cuenta lo establecido en la X
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacion hasta la
finalizacién del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del proyecto

los documentos

y  Ambiental;

documental
descripcion),

Visitas bimestrales de supervision en
campo para verificacion de gestion
documental

Custodiar los documentos producto de la
ejecucion contractual (Archivo de Historias
sociales y archivo de ejecucion contractual X
de los componentes
Alimentacion,
Administrativo/financiero y Ambiental).

Inclusiéon  social,
y salubridad,

Visitas bimestrales de supervision en
campo para verificacion de gestion
documental
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Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo .
que, Para el presente periodo, no se

dispuesto en el anexo técnico, se observen

como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operacion del comedor
comunitario — cocina popular. Este reporte
se realizara al supervisor del convenio, con
copia al equipo de gestién documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento.

requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracién y custodia por parte
del Asociado.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS,
en caso de pérdida parcial o total de la
documentacion que esté a cargo del
ASOCIADO, Ila reconstruccién de los
documentos o expedientes respectivos y
realizar las demas acciones sefialadas en
los procedimientos definidos por la SDIS y
la normatividad legal vigente aplicable a la
materia.

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracion y custodia por parte
del Asociado.

Adelantar, sin costo adicional para la SDIS,
las acciones de restauraciébn y de
reconstruccion de los documentos producto
de la ejecucién contractual y cuya
afectaciébn haya ocurrido mientras los
soportes se encontraban en  su
administracion y custodia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electronicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas  en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas  de los recursos,
inestabilidad en Internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracion y custodia por parte
del Asociado.
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Informar de inmediato, via correo
electrdnico, a la Interventoria o Supervisién
de la SDIS con copia al Equipo de Gestion
Documental de la Direccion de Nutricién y
Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier
dafo generado a la documentacion objeto
de custodia (Archivo de Historias sociales y
archivo de ejecucién contractual de los
componentes Inclusién social,
Alimentacién, nutricion y  salubridad,
Administrativo/financiero y Ambiental).

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnolégica, la
informacién que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas medios
electrénicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacioén alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestiébn Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisitopara el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la interventoria o supervision, el acta de
aprobacién de entrega de la documentacién
generada durante la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
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Entregar a la Interventoria o Supervision de
la SDIS, la relacion del talento humano y las
hojas de vida del talento humano con sus
respectivos soportes, para verificacion de Ninguna
cumplimiento de perfiles, en caso de
requerirse reemplazos, se realizara el
mismo procedimiento.
Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el Ninguna

Gestionar con la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL, la identificacién de los
peligros, la evaluacién y valoracién de los
riesgos de seguridad y salud en el trabajo,
con el fin de prevenir los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales en las
personas, dafos en la propiedad y en los
procesos.

Toda vez, que el asociado se
encuentra dentro de los tiempos para
gestionar con la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
identificacion de los peligros, la
evaluacién y valoracién de los
riesgos de seguridad y salud en el
trabajo.

Definir e implementar las medidas de
control en términos de seguridad y salud en
el trabajo derivadas de la matriz de
identificacion de los peligros, la evaluacion
y valoracion de los riesgos seguridad y
salud en el trabajo.

Toda vez que el asociado se
encuentra dentro de los tiempos para
implementar las medidas de control
en términos de seguridad y salud en
el trabajo derivadas de la matriz de
identificacion de los peligros, la
evaluacion y valoracion de los
riesgos seguridad y salud en el
trabajo.

Garantizar que el equipo de computo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cémputo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

No aplica, toda vez que se encuentra
dentro de los tiempos establecidos
para realizar mantenimiento de
equipo cada dos meses y el convenio
inicio el 06/09/2022.
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Garantizar que el Comedor Comunitario -
Cocina Popular cuente con conexion a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el anexo
técnico durante la jornada de prestacion del
servicio.

Ninguna

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario —
Cocina Popular en el aplicativo web RAD —
Registro de Asistencia Diaria a Comedores,
de conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y
realizar toma de firmas en el formato
Listado Participantes exportado del
aplicativo en mencion.

Ninguna

Garantizar la permanencia y proporcién del
talento humano establecido en el anexo
técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucion del convenio.

Ninguna

10

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario - Cocina Popular, o de manera
inmediata cuando se presente renuncia
voluntaria. El reemplazo debe cumplir con
los requisitos de formacion y experiencia
pertinentes, asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico, contrato,
afiliacion a seguridad social y ARL.

Para el periodo del mes de
septiembre de 2022, el asociado no
presento reemplazos en talento
humano.

11

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme se
establece en la estructura de costos.

Ninguna

12

Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa Técnica
Nacional de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que no se
realizé convocatoria a espacios de
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compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

articulacién por parte de la Mesa
Técnica Nacional de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

13

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Acta de seguimiento de visita
financiera adelantada en el mes de
octubre de 2022.

14

Informar a la interventoria o supervisiéon y a
la Subdireccion de Abastecimiento de la
Secretaria Distrital de Integracién Social,
cuando la oferta de alimentos producidos
por pequefios productores y/o productores
de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria local sea inferior al porcentaje
minimo establecido por la Ley 2046 de 2020
(30%).

Para el presente periodo no se
recibieron reportes por ofertas de
alimentos inferiores al porcentaje
minimo establecido.

15

Entregar cuando sea el caso, a la
interventoria o supervision del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

Entreg6é contrato de arrendamiento
via correo electrénico a la SDIS el
20/09/2022.

16

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la interventoria o
supervisién el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). (Excepto el pago a

Ninguna
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proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual).

17

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. LA SECRETARIA, por medio de la
Interventoria o Supervision, en el momento
de expedir cada -certificaciébn para los
pagos, verificara y dejara constancia de las
obligaciones del ASOCIADO frente a los
terceros mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una correcta
relacién entre el monto cancelado y las
sumas que debieron ser cotizadas. El
aporte al sistema de salud se debera
liquidar atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el
Decreto 510 de 2003.

Toda vez, que se encuentra dentro
de los tiempos para presentar pago
de seguridad social. El convenio
inicio operaciones el 06/09/2022

18

Pagar dentro de los ultimos tres (3) dias
calendario del mes o periodo ejecutado a
través de transferencia electrénica en la
cuenta de ahorros o corriente suministrada
por el talento humano al momento de su
vinculacién, los salarios, honorarios, y
prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales, estas Ultimas cuando haya lugar
al talento humano acorde con los valores
establecidos en la propuesta establecida
para el presente proceso competitivo,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Toda vez, que se encuentra dentro
de los tiempos para cancelar
salarios, honorarios, y prestaciones
sociales El convenio inicio
operaciones el 06/09/2022

19

Registrar su actividad financiera y contable
de acuerdo con lo establecido en las
Normas Internacionales de Informacién
Financiera (NIIF).

Ninguna.
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20

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba en razén del respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna

21

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacién (desde el inicio
hasta el final, se dara espera de 15 minutos
de acuerdo con la hora programada, de lo
contrario se dard por entendida su
inasistencia). En ninguna circunstancia esta
obligacion podra ser delegada al personal
que labora en el Comedor Comunitario —
Cocina Popular. En caso de que el
ASOCIADO requiera asistir a varios comités
programados en la misma fecha podra
asignar un apoderado que haga parte de la
mesa directiva de la organizacion, por
medio de una autorizacién esctrita, quien lo
representara en dichos espacios.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que el
convenio inicié operacién en el mes
de septiembre 2022.

22

Realizar el agotamiento de recursos de
conformidad con lo establecido en el anexo
técnico, suministrando los soportes que
evidencien la adecuada ejecucién de los
recursos econoémicos aportados por el
ASOCIADO y aportados por la SDIS, de
acuerdo con las directrices dadas por la
SDIS y con la propuesta objeto del
convenio. Presentar a la interventoria o
supervisién las facturas para pago de
acuerdo con la normatividad contable
vigente, con sus respectivos soportes,
dentro de las fechas establecidas por la
SDIS.

Para el presente convenio no se
requiri6 el cumplimiento de este
compromiso dado que no contempla
agotamiento de recursos.

23

Cumplir con las acciones, tiempos,
productos y requerimientos contemplados
en el anexo técnico para el componente
Administrativo y Financiero.

En la visita de campo realizada el
20/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo)
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El ASOCIADO debe proveer en un
porcentaje del cinco por ciento (5%) de los
servicios requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia,
o4 | Personas en proceso de reintegracion o Ninguna

reincorporacion y sujetos de especial
proteccion constitucional, de manera que no
se ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo se generaron
hallazgos en el Componente
Administrativo; sin embargo, no se
present6 afectacion en la prestacién
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio7175-
2022.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

COMPROMISOS CON RELACION A LA ENTREGA DE BIENES
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Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacién del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion @y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucién 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario — Cocina
Popular durante la ejecucion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribiran conjuntamente el

delegado del ASOCIADO y la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

En caso de pérdida, dafno o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este debera realizar la reposicién del

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
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respectivo elemento, por uno de iguales o entregado al Asociado bienes para la
similares caracteristicas, de acuerdo con lo ejecucion del convenio.
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes.
Para el presente periodo no se
Responder por los dafos que los bienes g;qr;mo d:: dii?wzgjl:lr?]i:rioamgldaedsiz
6 entregados en calidad de préstamo causen X compromiso, dado que la SDIS no ha
a terceros. . ;
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.
Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de Para el presente periodo no se
los bienes devolutivos, asi como del estado requirié el desarrollo de actividades
de los bienes de consumo controlado, que para dar cumplimiento a este
7 se hayan entregado al Comedor X | compromiso, dado que la SDIS no ha
Comunitario - Cocina Popular durante la entregado a los bienes en calidad de
ejecucion del convenio, dentro del mes préstamo para la ejecucién del
siguiente a la terminacién del mismo. convenio.

Concepto general del cumplimiento de las X
obligaciones

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a los
compromisos con relacion a la
entrega de bienes, dado que la SDIS
no ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA:

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos
pactados en los componentes Alimentacion, nutricion y salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental.
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=  Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran
para la ejecucién del convenio de asociacion 7175-2022, de acuerdo con lo establecido en el clausulado
y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaria Distrital de Integracién Social.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 185.992.057
ADICIONES: N/A
REDUCCIONES: N/A

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: N/A

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 147.828.410
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE N/A
APLIQUE)

AMORTIZACION: N/A

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de acuerdo
con el plan del manejo de inversion del mismo.

Sl:

NO APLICA: X

CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTO FIJO 1er Desembolso $ 13.493.773
COSTO VARIABLE 1er Desembolso $ 23.760.289
COSTO DE REALIZACION 1er Desembolso $ 909.585
OTROS N/A N/A
TOTAL $ 38.163.647

OBSERVACIONES ADICIONALES:

estructura de costos.

= La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, del presente informe,
corresponde a los aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la

= Durante el presente periodo, el Asociado FUNDACION FABRICANDO
SUENOS FUNFASU ha dado cumplimiento parcial a los compromisos de los
componentes Alimentacién, nutricién y salubridad, Administrativo y financiero
y Ambiental, establecidos en el convenio 7175-2022.
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= Se realizar4 el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el ASOCIADO para la subsanacion de los hallazgos.
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RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM

PERIODO DE PAGO

FECHA DE PAGO

VALOR

ANO - MES ANO — MES - DIA
Pension Septiembre 2022 Se adjunta gertificado de Se adjunta gertificado de
parafiscales parafiscales
Salud Septiembre 2022 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de
parafiscales parafiscales
Riesgos Profesionales Septiembre 2022 Se adjunta gernflcado de Se adjunta gernflcado de
parafiscales parafiscales
Parafiscales Septiembre 2022 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de las compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno.

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1.

Visitas de Supervision en Campo

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 30/09/2022 1. Septiembre 2022
Componente Alimentacion, Nutriciéon y Salubridad
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 19/09/2022 1. Septiembre 2022



https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cezuluaga_sdis_gov_co/EtrtIHsweX1PoRXRSjddPwkB4n7beuwB1sMfoHAUbAAqLA?e=mG0Vd9
https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cezuluaga_sdis_gov_co/ElOXVE4S_J5ChjJzaXgu_7UBJGkls9sjpzJJaAmcS4VYoA?e=oDuhcQ

Cdédigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTA D.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 70 de 73

£)

Componente Administrativo y Financiero

g Tipo de Visita Fecha Soporte
% Administrativa de Seguimiento 20/09/2022 1. Septiembre 2022

Componente Ambiental

< Tipo de Visita Fecha Soporte
5,
3il ? Seguimiento 26/09/2022 1. Septiembre 2022
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6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos Generados en el Periodo
Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.

Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.

Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

Componente Inclusion Social

Componente Inclusion Social

. L Fecha .
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad

Subcomponente Alimentacion, Nutricion y Salubridad

. L Fecha .
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
NA NA NA NA NA NA NA
Subcomponente Salubridad
. L Fecha -
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
No presenta fichas técnicas expedidas por
el fabricante o proveedor de la totalidad de - . .
(0] 2 12 alimentos adquiridos en el comedor 19/09/2022 Préxima visita Abierto
comunitario.
Presenta concepto de proveedor lacteos
o 4.5 14 villa aura con término superior a un afio este 19/09/2022 Préxima visita Abierto

provee los alimentos leche, queso y yogurt.

Teja en salén comedor con apertura al
(0] 1 28 exterior siendo las instalaciones no | 19/09/2022 Préxima visita Abierto
protegidas para la lluvia.

No cuenta con tanque de almacenamiento
de agua de acuerdo con la capacidad
0] 1 44 solicitada en el anexo técnico tiene tanque | 19/09/2022 Préxima visita Abierto
de 500 L de capacidad y es de 1000 L el
solicitado por anexo técnico.



https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cezuluaga_sdis_gov_co/Ei3AMxXikZ5AuiuUgbkh4a8By8xy4h0S1xNDI37N3Fc29w?e=heSSaW
https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cezuluaga_sdis_gov_co/EgSgRknr7SNIizuYD2gWH6QBVGXz1vNQBQFQBfiog0NBkA?e=nGomah

Cddigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTA D.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 71 de 73
5 Subcomponente Salubridad
%ﬁ . L Fecha Lo
%E% Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
§§3 no garantiza acceso de las personas de
83 acuerdo a las especificaciones del anexo Lo - .
%5‘3 (0] 1 46 técnico, la rampa no cuenta con soportes ni 19/09/2022 Préxima visita Abierto
538 inclinacién establecidas.
835 No se cumple con los pesos establecidos
< , 355 en minuta patréon, de acuerdo con el
55;3,@%9} muestreo ejecutado durante la visita se
alt E 38 evidencio que en los componentes pechuga
i (0] 6-10 55 de pollo en salsa blanca y papa cocida son | 19/09/2022 Préxima visita Abierto
cascara las muestras no conforme
superaron el numero de aceptacién de
muestras fuera del peso de tolerancia
establecido en anexo técnico.
Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros
. L Fecha -
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
No se evidencia instalacién de sistema de s . .
(0] 4 70 deteccién de humo. 19/09/2022 Proxima visita Abierto
Componente Administrativo y Financiero
Componente Administrativo y Financiero
. L Fecha .
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
El asociado no cuenta con un (1) equipo celular
para uso exclusivo del desarrollo de las s . .
O 23 11 actividades de los componentes de la 20/09/2022 Proxima visita Abierto
modalidad de atencién.
Componente Ambiental
Componente Ambiental
. _ Fecha .
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
No se evidencia ruta de recoleccion de - . .
(0] 5 23 residuos sélidos 26/09/2022 Proxima visita Abierto
No se evidencia acuerdo de - . .
(0] 1-7 24 corresponsabilidad 26/09/2022 Préxima visita Abierto
Se evidencia caneca negra pintada en el
cuarto de residuos, en bafos se evidencian - . .
0 5 27 canecas verdes las cuales no corresponden 26/09/2022 Préxima visita Abierto
a lo solicitado en el anexo técnico.
(0] 5 28 No cuenta con rétulos 26/09/2022 Préxima visita Abierto
Se evidencia caneca negra pintada en el - - .
P 5 29 cuarto de residuos, en bafos se evidencian 26/09/2022 Préxima visita Abierto
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= Componente Ambiental
%3 . L Fecha Lo
%E% Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
§§3 canecas verdes las cuales no corresponden
5;8 a lo solicitado en el anexo técnico.
§§§ No tiene cuarto totalmente hermético segun
8gs lo establecido por las normativas A ,
£55 P 5 30 establecidas en el decreto 2981 de 2013 y 26/09/2022 Proxima visita Abierto
E QLSS PAIPAERS
§“§§§ No se encuentra diligenciado formato de . -, .
E%% o] 5 31 registro, medicion y control 26/09/2022 Proxima visita Abierto
0 5 43 | N3¢ evidencia caneca para el manejo de | og/09/202 Préxima visita Abierto
0 1.7 | 45 | Nocuentacon pendénseginlo establecido | 5g09/0005 Proxima visita Abierto
en el anexo técnico
) No se evidencia recipiente para el manejo - - .
O 1-7 55 de AVU con su embudo 26/09/2022 Préxima visita Abierto
No cuenta con la totalidad de productos de - - .
(0] 1-7 67 limpieza y desinfeccion biodegradables 26/09/2022 Préxima visita Abierto
En las pocetas de lavado de menaje, pre
alistamiento y cuarto de almacenamiento de - - .
(0] 5 70 residuos no. ouenta con ahorradores de 26/09/2022 Proxima visita Abierto
agua.

6.3. Reporte de Asistencias Validadas

Asistencias Validadas Asistencias Validadas

. Asistencias Asistencias Validadas . . .
Periodo . N Periodo en Fuera de Periodo Anterior en
Programadas Periodo Periodo Horario Fuera de Horario
Septiembre 2022 4.400 3.941 0 0
Total 4.400 3.941 0 0
6.4. Ejecucion Financiera
. Valor Convenio Valor Ejecucion Valor Ejecucion . L
Periodo Aportes SDIS Mensual Acumulada Saldo % Ejecucion
Se%t&”;bre 185.992.057 38.163.647 38.163.647 147.828.410 21%
Total 185.992.057 38.163.647 38.163.647 147.828.410 21%
. Valor Convenio Valor Ejecucion Valor Ejecucion . ..
Perlodo Aportes Asociado Mensual Acumulada Saldo % Elecucion
Sepliembre 11.209.556 3.579.474 3.579.474 7.630.082 32%
Total 11.209.556 3.579.474 3.579.474 7.630.082 32%
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OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME

Supervisor

Subdirector de Abastecimiento

Elaboro: Equipo Apoyo a la Supervision
Revis6: Viviana Hernandez Rincon - Profesional Apoyo a la Supervisién - Subdireccion de Abastecimiento.
César Augusto Gémez Reyes - Profesional Apoyo a la Supervision - Subdireccion de Abastecimiento

Luz Amanda Leo6n Bernal - Profesional Apoyo a la Supervision - Subdireccién de Abastecimiento.

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Profesional Apoyo a la Supervision - Subdireccién de Abastecimiento.




, , Cadigo F_RA_XXX
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: REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA ocha | 15092015
'oeeocorioe. | E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagna | 1dez
l- : Periodo del reporte Fecha generacion reporte Heporte numero
‘ 01/09/2022 a 30/09/2022 01/10/2022 " II||| II|I|!!(I)|!2||!EZ|I”| |II|I "I

COMEDOR 113327-CCCP 03 - 006
OPERADOR 900273909-FUNDACION FABRICANDO SUENOS FUNFASU
CONTRATO 7175-2022
FECHA CONTRATO 23/08/2022
FECHA ACTA DE INICIO 06/09/2022
FECHA TERMINACION CONTRATO 31/12/2022
CUPO DIARIO 200
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De la informacién extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la
siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 7175-2022 en el periodo del 01/09/2022 a 30/09/2022

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 3941
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 3941
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 659
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 23
DIAS NO OPERADOS 1

Reporte diario de asistencia

FECHA | nEGiSTRADAS | | RFM . | VALDADAS | | meW . | DEFCT
05/09/2022 0 0 0 0 200
06/09/2022 171 0 171 0 29
07/09/2022 170 0 170 0 30
08/09/2022 172 0 172 0 28
09/09/2022 173 0 173 0 27
10/09/2022 175 0 175 0 25
12/09/2022 183 0 183 0 17
13/09/2022 183 0 183 0 17
14/09/2022 181 0 181 0 19
15/09/2022 180 0 180 0 20
16/09/2022 179 0 179 0 21
17/09/2022 176 0 176 0 24
19/09/2022 184 0 184 0 16
20/09/2022 180 0 180 0 20
21/09/2022 180 0 180 0 20
22/09/2022 185 0 185 0 15
23/09/2022 185 0 185 0 15
24/09/2022 178 0 178 0 22
26/09/2022 180 0 180 0 20
27/09/2022 180 0 180 0 20
28/09/2022 181 0 181 0 19
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Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 7175-2022.

, , Cadigo F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Yo > o00:
: REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA =~ 510972015
'veBocorave. E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagina Py
[
; ASISTENCIAS REGISTRADAS ASISTENCIAS VALIDADAS
FECHA REGISTRADAS RFH VALIDADAS RFH DEFICIT
~ 29/09/2022 182 0 182 0 18
g 30/09/2022 183 0 183 0 17
m Totales: 3941 (] 659

Si la columna déficit presenta una marca ™' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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Yo SANDRA YASMIN SANCHEZ CASAS, identificada con cedula de ciudadania N° 52.113.612 de Bogota,
en mi calidad de Representante Legal de la Organizacién FUNDACION FABRICANDO SUENOS, CON NIT
900.273.909-5, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad se encuentra obligada al pago de
aportes al sistema de seguridad social tal como lo establece la ley 789 de 2002 en su articulo 50 por
haber tenido personal contratado a su cargo y se encuentra al dia en el pago de sus aportes en los
ultimos seis meses y estd a paz y salvo. Y certifico que el recurso humano contratado por prestacion de
servicios se encuentra al dia y a paz y salvo en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

Se firma en Bogotd D.C., a los 12 dias del mes de octubre del afio 2022.

Atentamente,

/ g
A e A
Arga A 7/______
SANDRA YASMI'N SANCHEZ CASAS
Representante Legal

C.C52.113.612
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LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Grupo Revision

e N o
César Augugtg Gomez Reyes
79294688
CGomezR@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Grupo Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Elaboracién: Grupo Elaboracion

o

Jhon 8ébastianRojas
1022385895
jsrojasp@sdis.gov.co
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OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736

ofbeltran@sdis.gov.co

Subdirector de Abastecimiento

SDIS

Revisién: Grupo Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Jiménez
52373752
agdajimenez@gmail.com

Secretaria Distrital de Integracién Social
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L Jhon Sebastian Rojas Env.: 2022-10-20 23:36:49
jsrojasp@sdis.gov.co Lec.: 2022-10-20 23:37:30
Elaboracién Isrojasp@ g Aprobado
Res.: 2022-10-20 23:37:32
IP Res.: 186.155.7.19
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2022-10-20 23:37:32
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2022-10-20 23:38:17
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2022-10-20 23:38:24
SDIS - DNA IP Res.: 191.156.236.140
César Augusto Gomez Reyes Env.: 2022-10-20 23:38:24
L CGomezR@sdis.gov.co Lec.: 2022-10-20 23:39:38
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2022-10-20 23:39:47
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.155.7.19
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2022-10-20 23:39:47
L lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2022-10-20 23:40:28
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2022-10-20 23:40:32
SDIS IP Res.: 186.155.7.19
Agda Jiménez Env.: 2022-10-20 23:40:32
L, agdajimenez@gmail.com Lec.: 2022-10-20 23:41:31
Revision Aprobado
Res.: 2022-10-20 23:41:35
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.155.7.19
OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME Env.: 2022-10-20 23:41:35
) ofbeltran@sdis.gov.co Lec.: 2022-10-20 23:42:29
Firma ) . Aprobado
Subdirector de Abastecimiento Res.: 2022-10-20 23:42:32
SDIS IP Res.: 186.155.7.19
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