ALCALDIA DE JERICO *ﬂ
Antioquia - Colombia

El Gobierno de la Gente

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA CONTRATACION ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No. 02

FECHA DE ELABORACION 22 de 12 de 2022

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO _x__ NUMERO: MC-053-2022
FECHA DEL .
CONTRATO FECHA 01 12 2022

OBJETO: ESTUDIO GEOTECNICO PARA ESTABILIAD DE TALUDES Y DISENO DE OBRAS DE CONTENCION,
PROTECCION E HIDRAULICAS, PARA EL SECTOR NUEVA FELICINA SOBRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
NOMBRE: TIBOCOR SAS

CONTRATISTA
NIT 830.085.235

VALOR: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS

' INICIAL PESOS ML ($14.708.400)

PLAZO: INICIAL 30 dias calendario (del 01 de diciembre al 31 de diciembre)

FECHA ACTA DE INICIO: 06 12 2022

PRESUPUESTAL  [FEca; 01 12 2022

SUPERVISOR NOMBRE: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN

NECESIDAD DE PRORROGA.

Que el contratista mediante oficio TCC-097-22 solicita prorroga del contrato de minima cuantia 053-2022,
debido al cierre de la administracién de la alcaldia municipal de Jericé por festividades de navidad y afio nuevo,
solicitando la prérroga del tiempo de ejecucion del contrato por quince (15) dias mas, es decir hasta el 16 de
enero del 2023.
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Una vez analizada la solicitud del contratista y la resolucion 337 del 23 de septiembre de 2022, se evidencia
que el personal de la alcaldia tomara receso de actividades entre el 23 de diciembre hasta el 02 de enero de
2023, por lo que es viable prorrogar el contrato en mencion toda vez que el personal de la alcaldia no estara en
labores los dias de entrega final del informe resultante de este proceso de contratacion.

Por lo anterior, se solicita al ejecutivo municipal prorrogar el contrato de minima cuantia N° 053-2022, hasta el
préximo 16 de enero de 2023.

Para constancia, se firma el presente informe:

TL% [

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
SUPERVISOR
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