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REF. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA No. DTPA-
LIC-NACION-2022-005 “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE REDES HIDROSANITARIAS, Y
MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN
GORGONA.”

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 003 DE 2022

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que el 20 de diciembre de 2022 el contratista JCJG INGENIERIA S.A.S,
contratista del contrato de obra NACION 005 DE 2022, mediante documento 003-JCJGING-2022
solicitd SUSPENDER del contrato hasta el 25 de enero de 2023, de la cual ésta interventoria emite
concepto favorable mediante documento INTERV-FONAM.003-2022-004, y considerando que los
contratos de interventoria son catalogados como contratos accesorios a los contratos de obra,
comedidamente solicito considerar SUSPENDER el contrato de interventoria FONAM 003 DE 2022,
hasta el 25 de enero de 2023 con el fin de dar un tiempo prudente para que la ola invernal cese y
permita la apertura de vias y se normalice el trdnsito vehicular hacia el Puerto de Buenaventura.

Atentamente,

/"

Maria Margarita Zapata P.
Representante Legal
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INTERVENTORIA- UTRIA


mailto:f.edicol@outlook.com

