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1. DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL
INFORME

06 09 2022 A 30 09 2022

, SE REPORTA ALGUN DESEMPENO
¢ Sl | X N
DEFICIENTE O A MEJORAR? © I:I
i FISICA PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCION
21,7% 0

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Omar Fernando Beltran Opayome

DEPENDENCIA Subdireccién de Abastecimiento
CARGO Subdirector de Abastecimiento
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

Equipo de Apoyo a la Supervision

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros
entre las partes para prestar la atencion alimentaria en la
modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares,
a poblacion en situacién de inseguridad alimentaria
moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusién
social, ambiental y productiva, promociéon de estilos de
vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el
marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogota”.

NUMERO DE CONTRATO 7118-2022
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 23/08/2022
FECHA APROBACION DE POLIZA 26/08/2022

CONTRATISTA

FUNDACION SOCIAL
HUMANO FUDESOL

PARA EL DESARROLLO

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

900.295.709-3

VALOR INICIAL

Valor Total Convenio $ 356.161.330
Aportes SDIS $ 316.128.796
Aportes Asociado $ 40.032.534
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MODIFICACIONES AL CONTRATO N/A
PLAZO INICIAL Cuatro (4) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO 06/09/2022
PRORROGAS N/A
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001
PERIODO CERTIFICADO 06/09/2022 - 30/09/2022
i PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
21,7% 0

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El asociado FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL dio cumplimiento al objeto del
convenio de asociacién 7118-2022, mediante la operacion del Comedor Comunitario — Cocina Popular 113378-
CCCP 07-003 - Centauros; implementando los componentes Alimentacion, nutricién y salubridad, Inclusién social,

Administrativo y financiero y Ambiental.

BITACORA DE ACTIVIDADES:

COMPROMISO

ACTIVIDAD

SOPORTES

co

MPROMISOS GENERALES

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, suscribir
el acta de inicio y las demas que se
generen para la correcta ejecucion y
liquidacion del convenio de asociacién.

Suscripcién de acta de inicio de
fecha 06/09/2022.

Acta de inicio.

Disponer de una cuenta bancaria, en la
cual se llevara el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS, para la
ejecucion del presente convenio. El
ASOCIADO se compromete a entregar a
la SDIS debidamente diligenciado y
firmado, el formato de autorizacién para
abono directo en cuenta de ahorros o
corriente de uso exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS, anexando
certificacion bancaria de la titularidad de
la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que ha sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte

del banco con saldo a cero.

Apertura de cuenta bancaria para
uso exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS.

Formato de autorizacion para
abono directo en cuenta de ahorros
o corriente de uso exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.
Certificacion cuenta bancaria.
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Aportar los recursos en dinero o especie
establecidos en la propuesta presentada
en el proceso competitivo.

Ejecucién presupuestal de los
aportes del ASOCIADO, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.
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Cumplir con los requerimientos que haga
el Supervisor o Interventoria y dar
respuesta, maximo dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes al recibo del
requerimiento o en los términos
establecidos en el mismo.

REQUERIMIENTO:
ANS:Si___ No X

IS: Si___NoX

AD/FN: Si_X__No__
AMB: Si___ _NoX

Se encuentra en proceso de
elaboracién oficio de requerimiento
por parte del equipo de apoyo a la
supervision.

Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
elabore para la ejecucion del Convenio,
asi como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

Recepcién de archivo de historias
sociales  entregado por la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

Acta de empalme de inicio de
convenios de  asociacion -
Modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares.

Permitir la labor de la Supervisién o
Interventoria, asi como la articulacién con
los equipos técnicos y administrativos de
la SDIS con el propésito de orientar el
cumplimiento de los procedimientos,
instructivos,  protocolos 'y demas
referentes técnicos y normativos que
soporten la atencion.

Atencion de visitas de supervision
en campo de los componentes

Alimentacién, nutricién y
salubridad, Inclusion social,
Administrativo y financiero 'y
Ambiental.

Actas de visita de supervision en
campo por componente.

Informar de manera inmediata y por
escrito al Supervisor o Interventoria del
Convenio, sobre las visitas practicadas a
las instalaciones del Comedor
Comunitario — Cocina Popular por los
entes de control.

Para el presente periodo no se
presentaron visitas a las unidades
operativas por parte de entes de
control.

N/A

Asistir a las reuniones que programe la
SDIS, el Supervisor o Interventoria,
dirigida a los servicios de la modalidad de
Comedor Comunitario — Cocina Popular.

Participacion en reunién
programada por la SDIS el dia
16/09/2022.

Listado de asistencia

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por
el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2
del Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras
publicas de alimentos.", especificamente
el articulo 2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros, de

Cumplimiento de porcentaje de
compra publicas locales de
alimentos.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

Reporte Mensual de Compras
Publicas Locales de Alimentos -
Convenios de Asociacion 2022
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productos agropecuarios a productores
agropecuarios locales. En el evento de no
lograr el 30% exigido, ya sea por
inexistencia total o parcial de
proveedores de los alimentos requeridos
el asociado lo hara saber de inmediato al
supervisor o interventor del convenio,
mediante  comunicaciébn escrita y
allegando los documentos  que
evidencien esta situacion. El supervisor o
interventor del convenio, previa consulta
que realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Nacional de Compras
Publicas Locales de Alimentos, impartira
las instrucciones para que pueda dar
cumplimiento a la obligacion legal de
comprar localmente a estos productores.

. Utilizar estrictamente las instalaciones

del Comedor Comunitario — Cocina
Popular para el cumplimiento del objeto
convenido. En estas, NO se podran
ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideolégico, comercial o
de cualquier otra indole.

Uso de las instalaciones del
Comedor Comunitario para el
cumplimiento del objeto convenido.

Acta de visita de supervisién en
campo Componente Administrativo
/Financiero.

. Dar cumplimiento con lo estbalecido en el
Decreto Distrital 389 de 2019 y demas
normas concordantes, por lo cual no
podra recibir ni recaudar donaciones,
aportes voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion.

Cumplimiento del Decreto Distrital
389 de 2019 y demas normas
concordantes.

Actas de visita de supervisién en
campo.

. Atender las visitas de interventoria y las
demas realizadas por la SDIS y entidades
externas con ocasién a la operacion del
Comedor Comunitario — Cocina Popular y
la ejecucion del convenio. Las visitas
financieras de seguimiento y de cierre no
podran ser atendidas por el responsable
del servicio ni el profesional social del
Comedor Comunitario — Cocina Popular.

Atencién de visitas de supervision
en campo de los componentes

Alimentacién, nutricién y
salubridad, Inclusion social,
Administrativo y financiero 'y
Ambiental.

Actas de visita de supervisién en
campo por componente.

. Informar inmediatamente a la
interventoria o} supervision las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
presentaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucién del convenio.

N/A

. Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,

Registro de informacion en
aplicativos SIRBE y RAD de
acuerdo con lo requerido.

Actas de visita de supervision en
campo por componente.

Reporte Registro de Asistencia
Diaria.
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<
£ finalizar el convenio, suministrando la . L Acta de empalme de inicio de
gl infgrma;cign Ny docum!entacién requerida Empalme con la Subdireccién Local convenios ge asociacion -
y _red correspondiente, al momento de .
en el marco del convenio y los Modalidad Comedores

. iniciar la ejecucion del convenio.
documentos que hacen parte integral y se

generen con ocasion al mismo. Deberan
asistir al empalme el responsable del
servicio y profesional social.

Comunitarios - Cocinas Populares.

16. Elaborar informes mensuales de
ejecucion del convenio, de acuerdo con la
metodologia establecida por la SDIS.

inform I i . Informes mensual j ion
Presentar  los _ informes dg 08 | bresentacién de informes ormes mensual es. de_ ejecucio
componentes  inclusion  social y mensuales de eiecucion de los de los componentes: Alimentacion,
alimentacion, nutricion y salubridad, en la componentes: ! Alimentacién nutricion y salubridad, Inclusién
rimera visita mensual de seguimiento en Ry ) . .’ | social, Administrativo y Ambiental.
primera 9 nutricion y salubridad, Inclusién y

campo y el informe del componente
administrativo/financiero en la visita
financiera de seguimiento, a la
interventoria o supervision para su
respectiva revision y aprobacion.

social, Administrativo y Ambiental.

Formato de revisiéon de informes
mensuales de ejecucion.

Elaborar un informe final de ejecucién del
convenio, de acuerdo con el modelo
establecido por la SDIS, el cual debe ser
radicado en medio magnético dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes
a la fecha de finalizacién del convenio, a
la interventoria o supervisién para su
revision y aprobacion, anexando cada
uno de los soportes que den cuenta de
las actividades desarrolladas en el
convenio.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento con este
compromiso.

N/A

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacién proveniente de terceros que
tenga como causa las actuaciones del
ASOCIADO, sus proveedores o terceros
relacionados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento con este
compromiso.

N/A

. Cumplir con los lineamientos, protocolos,
instrumentos, mecanismos, circulares y

Para el periodo no se requiri6 el
desarrollo de actividades para dar

N/A
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. Realizar evaluacion integral al 100% de
los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular, que
permita identificar el resultado de su
permanencia en la modalidad desde cada
uno de los componentes de atencion, de
acuerdo con los lineamientos esablecidos
por la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento con este
compromiso.

N/A

. Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de
acuerdo con los lineamientos técnicos,
tiempos y evidencias establecidas por la
SDIS.

Cumplimiento de factores de
seleccién ofertados en el proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-
2022:

Administrativo:

Mayor aporte adicional al minimo
exigido para cada Comedor
Operarias contratadas residentes
en la Localidad de ubicacion del
comedor

Compras Locales

Inclusién Social:

Porcentaje adicional de
participantes vinculados a procesos
de transformacion de alimentos

Actas de visita de supervision en
campo — Componente Inclusion
Social y Componente
Administrativo/Financiero.

. Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
elabore para la ejecucion del Convenio,
asi como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

Recepcion de archivo de historias
sociales  entregado por la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

Acta de empalme de inicio de
convenios de  asociacion -
Modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares.

. Informar de

inmediato, via correo
electrénico, al ASOCIADO y a la
interventoria o supervision de la SDIS con
copia al Equipo de Gestion Documental
de la Direccion de Nutriciébn vy
Abastecimiento de la SDIS sobre
cualquier dafio generado a la
documentacion objeto de custodia
(Archivo de ejecucién contractual de los
componentes Alimentacion, nutricion y
salubridad, Administrativo/financiero vy
Ambiental).

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracion y custodia por parte
del Asociado.

N/A
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24. Contar con un buzén de sugerencias a

disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente
como con los lineamientos emitidos por la
SDIS.

Instalacion de buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario — Cocina Popular.

Actas de visita de supervisién en
campo - Componente
Administrativo/Financiero.

. Radicar
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para verificacion de
cumplimiento de perfiles, las hojas de
vida con los respectivos soportes, del
talento humano que sea reemplazado
durante la ejecucién del mismo.

Radicacién de hojas de vida del
talento humano con los respectivos
soportes.

Hojas de vida del talento humano y
soportes respectivos.

. Guardar y custodiar con absoluta reserva
la informaciéon que maneje o a la que
tenga acceso durante la ejecucion del
Convenio, evitando su destruccién o
utilizacién indebida; en caso de cualquier
dafo generado, pérdida parcial o total de
la documentacion, debe informar de
manera inmediata a la Supervisién con
copia al Sistema de Gestion Documental
y Archivo de la SDIS, efectuando sin
costo adicional para la SDIS, Ia
reconstruccion de los documentos vy
expedientes respectivos, y realizar las
demas acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia.

Custodia de los documentos
producto de la ejecucion del
convenio.

Visita bimestral de verificacién de
gestion documental.

. Vincular

y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucién del convenio,
de acuerdo con los porcentajes
establecidos en el Decreto 332 de 2020,
con plena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Vinculacion de minimo de mujeres
durante la ejecucién del convenio.

Actas de visita de supervisién en
campo - Componente
Administrativo/Financiero.

. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento con este
compromiso.

N/A
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Construir la hoja de ruta del componente
Inclusién social, por el tiempo de

Construccién de hoja de ruta del

Actas de visita de supervision en
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ejecucion del convenio, en el formato hoja componente inclusion - social del campo — Componente Inclusiéon
/ P ! Comedor Comunitario — Cocina P P

de ruta, en los términos del anexo P Social.

P opular.

técnico.

Elaborar la programacion mensual de | Elaboracién de  programacion

actividades del componente Inclusién | mensual de actividades del | Actas de visita de supervisién en
social, en el formato programacién | Comedor Comunitario — Cocina | campo — Componente Inclusién

mensual de actividades en los términos
del anexo técnico.

Popular, correspondiente al periodo
septiembre 2022.

Social.

Elaborar la programaciéon mensual de
actividades a ejecutar con el rubro
asignado al componente Inclusién social,
en el formato establecido por la SDIS.
Enviarla via correo electronico a la
interventoria o supervision del convenio
para su aprobacién en los términos del
anexo técnico.

Elaboracion de  programacion
mensual de actividades a ejecutar

con el rubro asignado al
componente Inclusién social,
correspondiente al periodo

septiembre 2022.

Actas de visita de supervision en
campo — Componente Inclusién
Social.

Socializar en la Mesa Local de Inclusién
Social los intereses y necesidades de los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular y sus hogares familias

Para el presente periodo no se

) i . adelantaron Mesas Locales de | N/A
identificados en la aplicacién del | L .

. ; nclusién Social.

instrumento Lectura de Realidades —

Contrato Social Familiar, en los términos

del anexo técnico.

Participar en la gestion y articulacion

interinstitucional, interinstitucional e

intersectorial que aporte al

fortalecimiento de las capacidades

individuales y colectivas de los/as | Para el presente periodo no se
participantes del Comedor Comunitario - | requirié el desarrollo de actividades
Cocina Popular y sus hogares/familias y | para el cumplimiento de este N/A
su acceso a la oferta de servicios | compromiso, dado que no se
nacionales, distritales, locales vy | adelantaron Mesas Locales de
territoriales identificada, en coordinacién | Inclusién Social.

con el profesional del Proyecto 7745 de la

Subdireccion Local para la Integracién

Social correspondiente en los términos

del anexo técnico.

Diligenciar el instrumento Lectura de | Para el presente periodo no se | N/A

Realidades y concertar el Contrato Social

requirié el desarrollo de actividades
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Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario — Cocina
Popular y sus hogares/familias en los
términos del anexo técnico.

asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario — Cocina Popular y
sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, segun se requiera,
de acuerdo con el andlisis de la Lectura
de Realidades y el Contrato Social
Familiar y registrar las referenciaciones
en el instrumento Lectura de Realidades
— Contrato Social Familiar en los términos
del anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

N/A

Realizar el analisis sociodemografico de
los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular y sus
hogares/familias, de acuerdo con el
lineamiento técnico establecido por la
SDIS en los términos del anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

N/A

Implementar procesos de agricultura
urbana organica en casa con el 5% de
participantes del Comedor Comunitario —
Cocina Popular, de acuerdo con los
lineamientos y herramientas pedagogicas
establecidas por la SDIS. Reportar el
resultado de la implementacion, en el
formato definido por la SDIS en los
términos del anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

N/A

. Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de participantes del
Comedor Comunitario — Cocina Popular,
que incluyan formacién de capacidades
en el manejo adecuado de alimentos de
minimo seis (6) horas y en transformacion
de alimentos de minimo cuatro (4) horas,
a través de acciones de articulacién.
Elaborar reporte mensual en el formato
disefiado por la SDIS en los términos del
anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

N/A

. Elaborar el plan de transformacion de
imaginarios socioculturales con minimo el
75% de los hogares/familias participantes

Para el presente periodo no se
requirid el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda

N/A
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Popular, de acuerdo con el lineamiento
suministrado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social en los términos del
anexo técnico.

de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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. Implementar el plan de transformacion de
imaginarios socioculturales aprobado por

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades

Registrar los seguimientos en el
instrumento Lectura de Realidades —
Contrato Social Familiar en los términos
del anexo técnico.

vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

la SDIS con minimo el 75% de los | asociadas a este compromiso, toda N/A
hogares/familias participantes del | vez que no se encuentra en tiempos
Comedor Comunitario — Cocina Popular | de cumplimiento de acuerdo con lo
en los términos del anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
. Desarrollar un (1) encuentro local de .
didlogo de saEbZares intercultural e Para el presente periodo no se
) . requirié el desarrollo de actividades
intergeneracional r n | . :
|int§agn?ie?n?>§ Oesatabclj:ci;g: ep?)cr) I;:OSDI%S asociadas a este compromiso, toda |
. | vez que no se encuentra en tiempos
Elaborar un documento memoria del 3
P de cumplimiento de acuerdo con lo
ncuentr n | rmin | anex . .
encue tro en los te os del anexo establecido en el anexo técnico.
técnico.
. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato .
Social Familiar, al 100% de los Parg .?l presente perlodo. no seé
ho ares/familias, articioantes del | requirio el desarrollo de actividades
9 P pa asociadas a este compromiso, toda
Comedor Comunitario - Cocina Popular. N/A

. Realizar seguimiento a los participantes
del Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento de
egreso y la normatividad vigente.
Registrar el seguimiento en la ficha
SIRBE vigente y enviar reporte semanal
en el formato establecido por la SDIS, via
correo electronico, al profesional local del
Proyecto 7745, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado, en
los términos del anexo técnico.

Seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario — Cocina
Popular, que evidencien criterios de
egreso.

Reporte semanal remitido a los
profesionales locales del Proyecto
7745.

Actas de visita de supervision en
campo — Componente Inclusién
Social.

. Realizar seguimiento a los participantes
del Comedor Comunitario — Cocina
Popular que no cumplen con los acuerdos

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gue no se encuentra en tiempos

N/A
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pactados en el Acta de Compromiso.
Registrar el seguimiento en la ficha
SIRBE vigente y enviar reporte mensual
en el formato establecido por la SDIS, via
correo electronico, al profesional local del
Proyecto 7745, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

. Actualizar la informacion diligenciada en
la ficha SIRBE vigente cuando se
presente modificacién en las variables
bésicas, variables transversales,
ubicacion geografica, informacion basica
y transversal sobre la familia, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la
SDIS. Enviar reporte quincenal en el
formato establecido por la SDIS, via
correo electrénico, al profesional local del
Proyecto 7745, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Actualizacion  de  informacion
diligenciada en ficha SIRBE vigente
y en Ficha SIRBE genérica para
registro de actuaciones por historia
social vigente.

Reporte quincenal en el formato
establecido por la SDIS

Actas de visita de supervision en
campo — Componente Inclusién
Social.

. Participar en los espacios convocados
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social en el marco de la implementacion
del Proyecto 7745 Compromiso por una
Alimentacién Integral en Bogotd, de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo no se
realizd convocatoria a espacios por
parte de la SDIS.

N/A

. Registrar en el Sistema de Informacion
Misional SIRBE, la informacién generada
desde el componente inclusién social, de

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades

N/A

acuerdo con los lineamientos | para el cumplimiento de este
establecidos por la SDIS, de acuerdo con | compromiso.
lo establecido en el anexo técnico.
. Cargar en el archivo de OneDrive en la
carpeta del componente, todas las . . -
P P ’ Cargue de informacion  en | Actas de visita de supervisién en

evidencias y soportes de las acciones
realizadas en el marco del componente
Inclusién social, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

OneDrive, en la carpeta del
componente inclusion social.

campo — Componente Inclusién
Social.
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Implementar los procesos,

procedimientos y documentos técnicos
relacionados con alimentacién, nutricién
y salubridad, del Comedor Comunitario -
Cocina Popular, establecido en el anexo
técnico, asi como los generados por la
SDIS en el marco de la emergencia
sanitaria.

Implementacién
procedimientos 'y documentos
técnicos  requeridos para la
operacion del Comedor Comunitario
— Cocina Popular.

de procesos,

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

Aplicar de manera mensual el “Formato

Implementacion de Formato
autodiagnostico del servicio de
alimentacion, donde se indican las

Informe mensual
Componente

de ejecucion
Alimentacién,

autodiagnostico  del  servicio  de | acciones de mejora para subsanar | Nutricion y Salubridad.
alimentacion”, generar acciones de | las observaciones generadas por la | Formato Revision Informe mensual
mejora y dar cumplimiento a los tiempos | entidad de salud, descritas en las | de ejecucion Componente
estipulados. actas del Concepto Higiénico | Alimentacién, Nutricion y
Sanitario del Comedor Comunitario | Salubridad.
— Cocina Popular.
Ofrecer menls especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de afo.
El profesional en nutricion y dietética del Para el presente periodo no se
Comedor Comunitario - Cocina Popular e P P .
requirié el desarrollo de actividades | N/A

debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 14 de diciembre al
profesional en nutricién y dietética del
proyecto 7745 asignado a la
Subdireccién Local.

para el cumplimiento de este
compromiso.

Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de mends y andlisis
nutricionales (anexos) para los distintos

Implementacion de minuta de

Actas de visita de supervision en

gr[l;%)s de_gdad determlnaQOs por la alimentos: minuta patrén, ciclo de campo - - C.o.rr’lponente
, suministrando las raciones a la 4 Jlisis nutricional Alimentacién, Nutricion y
poblacion participante, acorde a las Menus y analisis nutricionales. Salubridad.

condiciones establecidas en el anexo

técnico.

Realizar una encuesta de opinion con los

participantes del Comedor Comunitario - | Para el presente periodo no se

Cocina Popular, dentro de los primeros | requirié el desarrollo de actividades

quince (15) dias de operaciéon del | para el cumplimiento de este | N/A

convenio, con el fin de establecer la | compromiso, toda vez que se

necesidad de suministrar una
preparacién vegetariana de manera

mensual.

encuentra en tiempos de ejecucion.
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Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion de la Subdireccion de
Nutricién, de acuerdo con los resultados | Para el presente periodo no se
del sondeo de opinién realizado a los | requirié el desarrollo de actividades
participantes del Comedor Comunitario - | para el cumplimiento de este
Cocina Popular y a las especificaciones | compromiso, toda vez que se
establecidas en el Anexo Técnico. Dicha | encuentra en tiempos de ejecucion.
preparacion no implica  costos
adicionales para la SDIS.

N/A

Mantener disponible en un lugar visible
del servicio del Comedor Comunitario -
Cocina Popular, las minutas patrén y el
ciclo de mends a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menus y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Publicacién del ciclo de menus vy el
menu del dia en un lugar visible del
Comedor Comunitario — Cocina
Popular.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “analisis
nutricionales” de cada uno de los 24
menuUs, en las cantidades establecidas
en las columnas de peso neto del mismo
archivo y garantizando el peso servido
incluido en la minuta patron.

Preparaciones de alimentos de la
minuta con la totalidad de
ingredientes establecidos para cada
preparacién, en el Comedor
Comunitario — Cocina Popular.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

Capacitar al talento humano de la unidad
operativa en el manejo de: la minuta
patréon, ciclo de mends y analisis
nutricionales, procedimiento “Operacién | Capacitacion al talento humano en
entrega de apoyos alimentarios en los | manejo de ciclos de menl y minuta
servicios sociales”, y en los lineamientos | patrén.

y protocolos generados en el marco de la
emergencia sanitaria.

Actas de visita de supervision en

. Realizar estandarizacién de utensilios | Para el presente periodo no se
para el servido de alimentos y socializar | requirié el desarrollo de actividades
a las personas manipuladoras de | para el cumplimiento de este
alimentos los primeros 6 dias de inicio de | compromiso, toda vez que se
operacion, con el fin de dar cumplimiento | encuentra en tiempos de ejecucion.
a los pesos servidos establecidos en la
minuta patréon de cada grupo etario y
optimizar los tiempos de servido.

campo - Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

N/A
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11. Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes
de intercambios de alimentos, los cuales

deben encontrarse debidamente Solicitudes de intercambios de

; o Actas de visita de supervisién en
alimentos del Comedor Comunitario P
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£a justificados 'y d|I|g¢n0|ados en los |~ Cocina Popular descritos en el campo - Qomponente
A formatos correspondientes. El formato formato correspondiente v firmado Alimentacioén, Nutricion y
‘ “Autorizacién cambio de preparaciones”, P y Salubridad.

por la profesional en Nutricion y

debe encontrarse diligenciado y firmado Dietética del convenio.

por el profesional en Nutricién y dietética
del Comedor Comunitario - Cocina
Popular.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que no se | N/A
programo actividad de
fortalecimiento técnico en toma de
medidas antropométricas.

12. Participar en el proceso  de
estandarizacién o fortalecimiento técnico
en toma de medidas antropométricas
programadas.

13. Realizar la  toma de datos
antropométricos garantizando una toma
semestral al participante de acuerdo con
lo establecido en el anexo técnico, para
lo anterior el ASOCIADO debe contar
con los equipos antropométricos
(bascula y tallimetro), de tal forma que le
permita al profesional nutricionista
ejecutar esta actividad.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este | N/A
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este | N/A
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

14. Registrar la informacién de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este | N/A
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

15. Realizar orientacién y abordaje a los
casos identificados con malnutricién, de
acuerdo con la linea técnica establecida
por la Subdireccion de Nutricién.

Para el presente periodo no se
16. Desarrollar acciones de promocion de | requirié el desarrollo de actividades
estilos de vida saludable de acuerdo con | para el cumplimiento de este | N/A
las directrices definidas por la SDIS. compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del
cronograma de actividades en
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promocion de estilos de vida
saludable por parte de la
nutricionista local.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades

17. Definir e implementar el cronograma de para el cumplimiento de este

actividades en promocion de estilos de
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compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del | N/A
cronograma de actividades en
promocion de estilos de vida
saludable por parte de nutricionista
local.

vida saludable, que haya sido aprobado
por la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccion Local de la SDIS,
correspondiente.

18. Incentivar la realizacién de actividad | Para el presente periodo no se
fisica por parte de los participantes del | requirié el desarrollo de actividades
Comedor Comunitario — Cocina Popular | para el cumplimiento de este
mediante la articulacibn con un | compromiso, dado que se encuentra
profesional licenciado en educacion | en tramite la aprobacion del | N/A
fisica, la difusibn de programas de | cronograma de actividades en
actividad fisica de instituciones publicas | promocion de estilos de vida
y privadas de acceso libre de forma | saludable por parte de |la
virtual o entrega de material impreso. nutricionista local.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del | N/A
cronograma de actividades en
promocion de estilos de vida
saludable por parte de la
nutricionista local.

19. Registrar mensualmente la informacion
resultante de los procesos de promocién
de estilos de vida saludable en el sistema
SIRBE de acuerdo con lo establecido en
el anexo técnico.

Para el presente periodo no se

20. Entregar mensualmente el informe | requirié el desarrollo de actividades
cuantitativo de las de las acciones de | para el cumplimiento de este
promocién en estilos de vida saludable y | compromiso, dado que se encuentra
semestralmente y al final del convenio el | en tramite la aprobacion del | N/A
informe cualitativo de las acciones de | cronograma de actividades en
promocién en estilos de vida saludable | promocion de estilos de vida
en el formato correspondiente. saludable por parte de la

nutricionista local.
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21. Adquirir  alimentos comprados a

pequefios productores agropecuarios
locales y/o a productores de la
Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria locales o a través de sus
organizaciones, en un porcentaje minimo
del 30% del valor total destinado a la
compra de alimentos, o en el porcentaje
por encima de este en que el ASOCIADO
se haya comprometido. Cuando la oferta
de alimentos producidos por pequefos
productores y/o productores de la
Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria local sea inferior al
porcentaje al que esta obligado, el
ASOCIADO asume el compromiso de
adquirir los alimentos a los pequefos
productores y/o productores de la
Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria no locales a quienes puede
acudir para suplir el porcentaje restante,
en los términos previstos en la Ley 2046
de 2020 y el Decreto 248 de 2021.

Verificado en visita financiera del
Componente Administrativo-
Financiero

N/A

COMPROMISO

ACTIVIDAD

SOPORTES

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

Dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolucién 2674 de 2013, Resoluciéon
5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi
como a los lineamientos técnicos
establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social, el INVIMA y la SDIS.

Cumplimiento de la normatividad
establecida en documentos
relacionados con el
Subcomponente Salubridad.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricién y
Salubridad.

Dar cumplimiento a los lineamientos para
el sector de alimentos y bebidas en
Colombia emitidos por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos - INVIMA; asi como, a los
lineamientos para el sector productivo de
productos farmacéuticos, alimentos y
bebidas en Colombia.

Cumplimiento de la normatividad

establecida en documentos
relacionados con el sector de
alimentos.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo

Implementacion del procedimiento
“Operacion entrega de  apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de SDIS”.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.
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Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con
requerimientos de los proveedores
(directos 'y distribuidores), de pollo,
pescado, carne y derivados, leche y
derivados, productos a base de huevo y
pulpas de fruta; para el caso de los
proveedores de pollo, carne y derivados,
adicionalmente, deben contar con la
autorizacion sanitaria  vigente. Los
conceptos sanitarios no deben tener
fecha de expedicién superior aun (1) afo.

Disponibilidad de concepto
sanitario favorable o favorable con
requerimientos de los proveedores
de alimentos.

Informe mensual de ejecucion
Componente Alimentacién,
Nutricion y Salubridad.

Formato Revision Informe mensual

de ejecucion Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

Cumplir con lo establecido en la
Resolucién 2674 de 2013, capitulo VII,
articulo 29 y demas normas vigentes
relacionadas con el transporte de
alimentos.

Cumplimiento de Resolucién 2674
de 2013 evidenciado en conceptos
higiénicos sanitarios favorables y
vigentes de los  vehiculos
transportadores de alimentos.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricién y
Salubridad.

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a disposicion las
remisiones o facturas de los alimentos y
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario - Cocina popular y dando
cumplimiento  al  cronograma de
recepcion de alimentos.

Entrega  de alimentos  en
condiciones de calidad, cantidad,

oportunidad y logistica
requerida.

Cumplimiento  del cronograma
establecido en el plan de

distribucion de alimentos.
Implementacion de procedimiento
de recepcidén de alimentos.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio de la
cual se expide el Reglamento Técnico
sobre los requisitos sanitarios que deben
cumplir los materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar en
contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano®, asi como las
Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013,
del Ministerio de Salud y Proteccion
Social.

Cumplimiento  de Resolucién
683 de 2012 y Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013.
Disponibilidad de equipos,
utensilios, menaje de material
higiénico sanitario y en adecuadas
condiciones de limpieza vy
desinfeccion.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.

Tomar y mantener las muestras diarias
de alimentos preparados de acuerdo con
lo establecido en el anexo técnico.

Toma de muestras diarias de
alimentos preparados cumpliendo
las 72 horas en almacenamiento en

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
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Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la Guia de
Plan de Saneamiento establecida por la
SDIS, a través del responsable del
servicio con apoyo del profesional en
nutricion y dietética.

Elaboracion de Plan de
Saneamiento del Comedor
Comunitario - Cocina Popular, con
sus respectivos de formatos de
control diligenciados y
actualizados.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacioén, Nutricion y
Salubridad.

. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico para ofrecer alimentos inocuos a
los participantes.

Aplicacion de controles de calidad
para garantizar alimentos
inocuos y cumplimiento de las
caracteristicas organolépticas
propias de cada preparacion.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico para la
prestacion del servicio en el Comedor
Comunitario-Cocina Popular.

Disponibilidad de areas
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio de
alimentacion.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

. Contar con el Certificado de higienizacion
de tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicion no
mayor a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y Resolucién
2115 de 2007), emitido por una empresa
vigilada por la Secretaria Distrital de
Salud-SDS, adjuntando el Concepto
Sanitario Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados vy
descripcion  del proceso realizado.
Procedimiento que se debera realizar
semestralmente y cuando la Autoridad
sanitaria lo requiera.

Cumplimiento  de normatividad.
Certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de
agua con fechas de expedicion
acordes a lo requerido

Fecha certificado: 13/04/2022

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

. Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente,
de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la SDIS, al personal
manipulador de alimentos desde el
momento de su vinculacién al servicio, en
coherencia con lo sefialado en la
Resolucién 2674 de 2013 y en el anexo
técnico.

Elaboracion e implementacién de
plan de capacitacion continuo y
permanente para el personal
manipulador de alimentos.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.
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. Disponer de los planes de mantenimiento

Disponibilidad de
mantenimiento preventivo y

planes de
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alimentos — ETA.

presentaron casos de brotes o
eventos epidemiolégicos.

preventivo y correctivo en las . . . campo - Componente
instalaciones del Comedor Comunitario - | COeCtivo en las instalaciones de Alimentacién, Nutricion y
. los Comedores Comunitarios - .
Cocina Popular. . Salubridad.
Cocinas Populares.
. Tomar las medidas administrativas
necesarias para garantizar la aplicaciéon | Para el presente periodo no se
de pruebas microbioldgicas y | requiri6 el desarrollo de actividades
fisicoquimicas establecidos por la | para dar cumplimiento a este N/A
normatividad nacional y los parametros | compromiso, dado que no se
internos de la SDIS para los analisis a | realiz6 aplicacion de pruebas
muestras de materias primas, productos | microbiologicas y fisicoquimicas
terminados y agua de consumo.
. Cumplir con los parametros .
X P . - Par | presen ri n
microbioldgicos internos establecidos por rezslirig elp d?azzrrtgll Opg ec;ccj;ct)ivi dc; dzz
la Autoridad sanitaria para los analisis de -
) . ara dar cumplimiento a este
frotis de manos de personal manipulador, P . N/A
L ; mpromi n
bromatolégicos que sean requeridos por o
la SDIS 9 a q P y/o bromatolégicos.
. . Par resen ri n
. Dar cumplimiento a las observaciones, rea jliriépefzzsfrrolrl)c?dzd:ctivigadzz
planes de mejora o requerimientos que se acia dar cumolimiento a  este
deriven del incumplimiento de los gom fomiso E’iado e  no N/A
parametros microbiolégicos establecidos P ’ __que
or la SDIS realizaron pruebas microbioldgicas
P ) y fisicoquimicas.
. Conservar las contra-muestras de
materia prima para analisis Para presente periodo no  se
microbiolégico, que el laboratorio P p o
contratado por la interventoria o requiri6 el desarrollo de actividades
L . . r r mplimien
supervision del convenio deje en las ggn? r:niisocu zadoe to ui esr:g N/A
instalaciones del Comedor Comunitario - l.p ’ b . g 6ai
Cocina Popular en la cantidad y en las reﬁslii?)rolﬂnr:ir;;s as microbiologicas
condiciones higiénico-sanitarias y q '
requeridas.
. Tomar las muestras necesarias, en caso | Para presente periodo no se
de brote o evento epidemiolégico | requirio el desarrollo de actividades
relacionado con posible contaminacion | para dar cumplimiento a este | N/A
alimentaria o enfermedad transmitida por | compromiso, dado que no se
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Elaborar un Plan de Emergencia y
Contingencias para el  Comedor
Comunitario- Cocina Popular.

Elaboracion de Plan de Emergencia
y Contingencia y matriz de riesgos
del Comedor Comunitario- Cocina
Popular.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacioén, Nutricion y
Salubridad.

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccién Contra
Incendios vigente menor a un (1) afo, de
la Unidad Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Disponibilidad de concepto técnico
de Seguridad Humana y Proteccién
contra Incendios vigentes en cada
Comedor Comunitario — Cocina
Popular.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro.

Existencia de botiquin tipo A
ubicado en el Comedor Comunitario
— Cocina Popular.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.

Garantizar el cumplimiento de las
medidas contra incendios, descargas

Actas de visitas de supervision en

eléctricas, sustancias peligrosas, | Cumplimiento  del lineamiento | campo - Componente
seguridad en actividades en el Comedor | técnico de la SDIS. Alimentacién, Nutricion y
Comunitario - Cocina Popular e Salubridad.

infraestructura.

Mantener actualizados los formatos | Actualizacién de formato; del Actas de visitas de supervision en
requeridos en el Subcomponente | Subcomponente Ambientes camoo i Componente
Ambientes Adecuados y Seguros; asi | Adecuados y Seguros, en cada AIimZntacién Nutriciére
como la ficha de ingreso de visitantes al | Comedor Comunitario — Cocina Salubridad ’ y
Comedor Comunitario - Cocina Popular. | Popular. ’

Generar medidas necesarias para que la

operacion del Comedor Comunitario —

Cocina Popular no
aglomeraciones.

genere

Establecimiento de turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.
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1.

Realizar la adopcion del Plan Institucional
de Gestibn Ambiental de la Entidad,
implementando los lineamientos,
estrategias y actividades de los
programas que lo integran (Programa
Gestion Integral de Residuos, Programa
Implementacién de Practicas
Sostenibles, Programa de Consumo
Sostenible, Programa Uso Eficiente de
Agua, Programa Uso Eficiente de
Energia); al cual se le hara seguimiento,
vigilancia y control por parte de la Entidad
y entes de control.

Adopcién del Plan Institucional de
Gestion Ambiental de la Entidad,
mediante la implementacién de
directrices, estrategias,
lineamientos, formatos y desarrollo
de actividades ambientales
que conlleven  al cumplimiento
del Componente Ambiental.

Actas de visitas de supervision en
campo — Componente Ambiental
realizada el 28/09/2022

2. Enviar al &rea de Gestion Ambiental de la
gcl)zl)ilcsita dlcc))ss enfoerlm Ceg;spon);mgo:nlﬂ:mgi Envip del Formago de Responsa_b]e Formato de Responsable ambiental
debidamente diligenciados y en los ﬁmb!ental al area de Gestion . . . .
tiempos establecidos para reportes ante mbiental Se evidencia envi6 al Drive CCCP.
los entes de control.
3. Part|C|parlen las act|V|daqles propuestas Para el presente periodo no se
por el é&rea de gestion ambiental, requirié cumplimiento de esta
mediante el desarrollo de campanas, variable. debido a que no se realizé
actividades lidicas y conmemoracién de 2 a N/A
fechas ambientales y celebracion de campanas.
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.
4. Divulgar al personal del Comedor
Comunitario - en los programas, politicas Durante el mes de septiembre no se
y formatos que integran el componente realizé la P divulaacion
ambiental del anexo técnico, teniendo en dient te d gSDIS N/A
cuenta los lineamientos establecidos en | CO'TesPondiente porparte de )
el Plan Institucional de Gestién
Ambiental.
Actas de visitas de supervision en
5. Dar manejo integral a los materiales, | Disponibilidad de cuarto de | campo — Componente Ambiental y
residuos y desechos que se manipulenen | almacenamiento  de  residuos | registro fotografico realizado el
ejercicio de las actividades derivadas de | sdlidos con las caracteristicas | 28/09/2022.
la prestacién del servicio, promover el uso | técnicas  establecidas en la
racional del agua y la energia, y la | normatividad vigente. Formatos:
separacion de residuos a los | Existencia de canecas y | FOR-GAO09
participantes. elementos para la correcta | FOR- GA 010
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Implementar practicas sostenibles con
los participantes como agricultura urbana
organica, aprovechamiento de residuos
organicos y disminuir los impactos
ambientales negativos generados por la
prestacion del servicio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso.

N/A

Dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable al objeto del
convenio, a las acciones, lineamientos y
solicitudes requeridas para la
implementacion de la Gestion Ambiental
de la SDIS en la ejecucién del convenio,
sin costo adicional para la Entidad.

Implementacion de las directrices,
lineamientos y acciones requeridas
para dar  cumplimiento al
componente de Gestiébn Ambiental.

Matrices cargadas en el drive del
CC-CP Centauros.

-Matriz Normativa Ambiental
-Matriz de Riesgos Ambientales

- Matriz de Riesgos y controles
corrupcién ambiental

-Matriz  de Identificaciéon de
Aspectos e Impactos Ambientales

COMPROMISO

ACTIVIDAD

SOPORTES

COMPR

OMISOS GESTION DOCUMENTAL

Asistir a la actividad de fortalecimiento en
gestion documental, a cargo del Equipo
de Gestion Documental de la Direccion
de Nutricion y Abastecimiento y firmar,
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario a partir de la firma del acta de
inicio, atendiendo los lineamientos
definidos por el Proceso de Gestion
Documental de la SDIS y la normatividad
legal vigente aplicable a la materia, los
cuales deberan ser implementados
durante la ejecucién del convenio.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se han
adelantado actividades de
sensibilizaciéon desde la SDIS.

N/A

Implementar las medidas de proteccion
biolégica para el control de los
documentos de archivo, contempladas en
el titulo de gestion documental y
aprobadas por el Archivo General de la
Nacion, en el marco del Decreto 417 de
2020 “Declaracion del Estado de
Emergencia Econdmica, Social vy
Ecolégica en todo el territorio Nacional,
con el fin de conjurar la grave calamidad
publica por el COVID -19”. Ademas de lo
contemplado en la Circular N° 001 de

Implementacion de la hormatividad
vigente para el proceso de gestion
documental, en los Comedores
Comunitarios — Cocina Popular

Visitas bimestrales de supervisiéon
en campo para verificacion de
gestién documental
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2020, del Ministerio deCultura, donde se
exponen los ‘“lineamientos para la

prevencion de la propagacion del COVID
— 19, en espacios de uso cultural:
bibliotecas publicas, casas de cultura,
museos, teatros, parques arqueoldgicos,
archivos publicos, Instituto Caro y Cuervo
y escuelas taller”.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de
almacenamiento) y administracion de los
documentos generados en la ejecucién

del convenio emanada de los
componentes Inclusion social,
Alimentacién, nutricibn y salubridad,

Administrativo/financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion  Documental
aprobada por la Entidad, los instructivos,
procesos, procedimientos y normatividad
que en materia archivistica se encuentre
aprobada y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del empalme con
el equipo local del proyecto 7745.

Organizacion documental de la
informacion  resultante de la
ejecucion del convenio en cada uno
de los componentes: Inclusion
social, Alimentacién, nutricién vy
salubridad, Administrativo -
financiero y Ambiental.

Visitas bimestrales de supervision
en campo para Vverificacion de
gestion documental-

Custodiar los documentos producto de la
ejecucion  contractual  (Archivo de
Historias sociales y archivo de ejecucion
contractual de los componentes Inclusién
social,  Alimentacién,  nutriciébn vy
salubridad, Administrativo/financiero y
Ambiental).

Custodia de los documentos
producto de la ejecucion del
convenio.

Visitas bimestrales de supervisiéon
en campo para verificacion de
gestion documental.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con
lo dispuesto en el anexo técnico, se
observen como posibles riesgos para el
desarrollo de las actividades de gestion
documental, afectando la operacion del
comedor comunitario — cocina popular.
Este reporte se realizara al supervisor del
convenio, con copia al equipo de gestién
documental de la Direccion de Nutricion y
Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron alertas relacionadas
con riesgos en las actividades de
gestién documental.

N/A
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Efectuar sin costo adicional para la SDIS,
en caso de pérdida parcial o total de la
documentacion que esté a cargo del

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades

IAD la reconstruccion | para dar cumplimiento a este
dAc?cSl)J?nent(())s’o?axpig?erfttegcr%cs)pecc:ﬁ/osoi compromiso, - dado [gue - no- & /A
realizar las demas acciones sefaladas en presentaron afectacnones. alos
los procedimientos definidos por la SDIS docu.mentog,’ soporte .objeto de
y la normatividad legal vigente aplicable a admlnlst(amon y custodia por parte

. del Asociado.
la materia.

Adelantar, sin costo adicional para la
SDIS, las acciones de restauracién y de
reconstruccion de los documentos
producto de la ejecucién contractual y
cuya afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban en su | Para el presente periodo no se
administracién y custodia. Estas acciones | requirié el desarrollo de actividades
también son aplicables para los | para dar cumplimiento a este
documentos producidos en entornos | compromiso, dado que no se N/A
digitales o electrénicos, los cuales son | presentaron afectaciones a los
susceptibles a deterioro por humedad, | documentos soporte objeto de
temperatura, luz, polvo, instalaciones | administracién y custodia por parte
eléctricas en mal estado, mal | del Asociado.
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en
versiones desactualizadas de los
recursos, inestabilidad en Internet,
ataques informaticos y vinculados.
Informar de inmediato, via correo
electronico, a la Interventoria o
Supervision de la SDIS con copia al
Equq,de Gesthr)IDocumentaI_ d.e la Para el presente periodo no se
Direccion de Nutricién y Abastecimiento L L

. - | requiri6 el desarrollo de actividades
de la SDIS sobre -cualquier dafo o

i . para dar cumplimiento a este | N/A

generado a la documentacion objeto de . d
custodia (Archivo de Historias sociales y compromiso, _to a vez que se

; . P encuentra en tiempos de ejecucion.
archivo de ejecucion contractual de los
componentes Inclusién social,

Alimentacién, nutricibn y salubridad,
Administrativo/financiero y Ambiental).
Entregar sin clavi ncriptaciones, ni .
nintgﬁﬂz rZstrigc?éﬁs,ds s(;:eguridad bajo Parq .?l presente perlodq no se
criterios archivisticos garantizanao la | Feauino el desarrolllo.de actividades N/A
integridad, usabilidad, legalidad de los | P2'@ dar cumplimiento a este

’ ’ compromiso, toda vez que se

documentos y neutralidad tecnoldgica, la

encuentra en tiempos de ejecucion.

informaciébn que sea  capturada,
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
COMPROMISOS GESTION DOCUMENTAL
procesada, almacenada y conservada en
sistemas de informacion, servidores y
demas medios electrénicos.
. Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta
:gtr'v'dsg ngenzree clczimpeEr;]stiezggn aggﬂg Para el presente periodo no se
documentacion solo sera recibida si gﬂ:'”%g'rdii%ﬁ!ﬁigﬁtgctl\;da:;: A
cumple con todos los lineamientos .
s .. | compromiso, toda vez que se
definidos por el Proceso de Gestion . . .
Documental de la SDIS y la normatividad encuentra en ismpos de sjecucion.
legal vigente aplicable a la materia y sera
un requisitopara el tramite de liquidacion
del convenio.
. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se
ejecucion, a la interventoria o | requirié el desarrollo de actividades
supervision, el acta de aprobacion de | para dar cumplimiento a este | N/A
entrega de la documentaciéon generada | compromiso, toda vez que se
durante la ejecucién del convenio. encuentra en tiempos de ejecucion.
COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Entregar a la Interventoria o Supervisién
de la SDIS, la relacion del talento humano
y las hojas de vida del talento humano
con sus respectivos soportes, para
verificacion de cumplimiento de perfiles,
en caso de requerirse reemplazos, se
realizara el mismo procedimiento.

Radicacién de relacién de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos soportes, de acuerdo
con los perfiles requeridos.

Oficio Rad E2022039522 del
11/09/2022.

Contratar al talento humano requerido en
la proporcion y condiciones indicadas en
el Anexo técnico.

Contratacion del talento humano de
acuerdo con lo requerido en el
anexo técnico.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Gestionar con la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
identificacibn de los peligros, la

evaluacion y valoracion de los riesgos de
seguridad y salud en el trabajo, con el fin

Tramite de pago del talento humano
vinculado al convenio

de prevenir los accidentes de trabajo y

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.
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Definir e implementar las medidas de
control en términos de seguridad y salud
en el trabajo derivadas de la matriz de
identificacion de los peligros, la
evaluacion y valoracién de los riesgos
seguridad y salud en el trabajo.

Implementacién de controles de
seguridad y salud en el trabajo.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Garantizar que el equipo de cémputo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a
los sistemas y aplicativos de la SDIS.

Disponibilidad de equipos de
cémputo con  especificaciones
técnicas establecidas en el anexo
técnico.

Actas de visita de supervisién en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cémputo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

N/A

Garantizar que el Comedor Comunitario -
Cocina Popular cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el anexo
técnico durante la jornada de prestacién
del servicio.

Disponibilidad de conexion a
internet con el operador TIGO, para
el Comedor Comunitario — Cocina
Popular.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Realizar registro de asistencia diaria de
los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular en el
aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional
Coordinador (Cédigo: MNL-SMT-007) de
la SDIS y realizar toma de firmas en el
formato Listado Participantes exportado
del aplicativo en mencion.

Registro diario de asistencia de
participantes de los Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares
en el sistema de informacién
dispuesto por la SDIS.

Toma de firmas en formato Listado
Participantes, de acuerdo con lo
establecido en el Lineamiento para
Registro de Raciones Fuera de
Horario.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Garantizar la permanencia y proporcion
del talento humano establecido en el
anexo técnico para la prestacion del
servicio, durante el plazo de ejecucion del
convenio.

Presencia de personal
contratado en el Comedor
Comunitario - Cocina Popular.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.
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. Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario - Cocina Popular, o de
manera inmediata cuando se presente
renuncia voluntaria. El reemplazo debe
cumplir con los requisitos de formacion y
experiencia pertinentes, asi como con los
soportes mencionados en el anexo
técnico, contrato, afiliacién a seguridad
social y ARL.

Reemplazo de personal de acuerdo
con los perfiles requeridos.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme se
establece en la estructura de costos.

Ejecucién presupuestal de los
aportes del ASOCIADO, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa
Técnica Nacional de Compras Publicas
Locales de Alimentos y de participar en
su rol de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas de
negocios que se realicen en virtud de lo
establecido en la Ley 2046 de 2020 y las
normas reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que no se
realiz6 convocatoria a espacios de
articulacién por parte de la Mesa
Técnica Nacional de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

N/A

. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual
contendra como minimo: identificacion
del producto y proveedor, producto y
variedad (es) del producto agropecuario
comprado, cantidad (unidad o peso) de
compra y valor de la compra.

Presentacion de reporte mensual
de compras locales de alimentos
realizadas durante el periodo.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Informar a la interventoria o supervisién y
a la Subdireccion de Abastecimiento de la
Secretaria Distrital de Integracion Social,
cuando la oferta de alimentos producidos
por pequenos productores y/o
productores de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria local sea inferior
al porcentaje minimo establecido por la
Ley 2046 de 2020 (30%).

Para el presente periodo no se
recibieron reportes por ofertas de
alimentos inferiores al porcentaje
minimo establecido.

N/A
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15. Entregar cuando sea el caso, a la

interventoria o supervision del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a
mas tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta
de inicio, el cual deberad contener el
namero de cuenta bancaria en la cual
realizar& el pago del canon de
arrendamiento.

Entrega de copia del contrato de
arrendamiento a la Subdireccién de
Abastecimiento.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero

. Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacién con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la interventoria o
supervision el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). (Excepto el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual).

Ejecucién de pagos a proveedores
de acuerdo con las condiciones de
negociacion establecidas

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Cumplir con las obligaciones del Sistema
de Seguridad Social y aportes
parafiscales, segun lo establecido en el
articulo 50 de la ley 789 de 2002, cuando
haya lugar a ello. Para los casos de
contratos de orden de prestacion de
servicios debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social. LA
SECRETARIA, por medio de la
Interventoria o Supervisién, en el
momento de expedir cada certificacion
para los pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre
el monto cancelado y las sumas que
debieron ser cotizadas. El aporte al
sistema de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y
el Decreto 510 de 2003.

Pago de seguridad social y aportes
parafiscales.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Pagar dentro de los ultimos tres (3) dias
calendario del mes o periodo ejecutado a
través de transferencia electrdnica en la
cuenta de ahorros o corriente

Ejecuciébn de pagos a talento
humano de acuerdo con las
condiciones de negociacion
establecidas

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.
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suministrada por el talento humano al
momento de su vinculacién, los salarios,
honorarios, y prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, estas Ultimas
cuando haya lugar al talento humano
acorde con los valores establecidos en la
propuesta establecida para el presente
proceso competitivo, efectuando los
pagos de derechos laborales vy
parafiscales a que haya lugar.

. Registrar su actividad financiera vy
contable de acuerdo con lo establecido
en las Normas Internacionales de
Informacién Financiera (NIIF).

Registro de actividad financiera y

contable de acuerdo con lo
establecido en las Normas
Internacionales de Informacion

Financiera (NIIF).

Soportes financieros y contables
presentados en el marco del
proceso competitivo SDIS-
DCT092-001-2022.

. Destinar exclusivamente

los recursos
publicos que reciba en razon del
respectivo convenio, para los gastos que
demanden el cumplimiento del objeto de
este y acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

Ejecucion de aportes de la SDIS de
manera exclusiva para el desarrollo
del convenio

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacién (desde el inicio
hasta el final, se dard espera de 15
minutos de acuerdo con la hora
programada, de lo contrario se dara por
entendida su inasistencia). En ninguna
circunstancia esta obligaciéon podra ser

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades

delegada al personal que labora en el para dar cum%llmlento a estel N/A
Comedor Comunitario — Cocina Popular. compro.ml_sq,”to a vez qu;a ©
En caso de que el ASOCIADO requiera gonven[o INICIO operacion en &l mes
. . i e septiembre 2022.
asistir a varios comités programados en
la misma fecha podra asignar un
apoderado que haga parte de la mesa
directiva de la organizacién, por medio de
una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios.

. Realizar el agotamiento de recursos de | Para el presente convenio no se
conformidad con lo establecido en el | requirid el cumplimiento de este
anexo técnico, suministrando los | compromiso dado que no | N/A
soportes que evidencien la adecuada | contempla agotamiento de
ejecucion de los recursos econdmicos | recursos.

aportados por el ASOCIADOQ y aportados
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por la SDIS, de acuerdo con las

directrices dadas por la SDIS y con la
propuesta objeto del convenio. Presentar
a la interventoria o supervision las
facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

. Cumplir con las acciones, tiempos,
productos y requerimientos
contemplados en el anexo técnico para el
componente Administrativo y Financiero.

Implementacion de las acciones del
componente  Administrativo vy
Financiero en los tiempos
establecidos en el anexo técnico del
convenio.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

. El ASOCIADO debe proveer en un
porcentaje del cinco por ciento (5%) de
los servicios requeridos para la ejecucion
del convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion y sujetos
de especial proteccion constitucional, de
manera que no se ponga en riesgo su
cumplimiento adecuado, conforme lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16.
del Decreto 1860 de 2021.

Vinculacién de talento humano en
el marco de lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto
1860 de 2021.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

COMPROMISO

ACTIVIDAD

SOPORTES

COMPROMISOS CON RELACION A LA ENTREGA DE

BIENES

Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para la
ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacién del mismo,
mediante acta, con sus respectivas
placas de inventarios en buen estado de
conservacion y funcionamiento, salvo el
deterioro normal de uso, de conformidad
con lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento Administrativo
y Contable para el Manejo y Control de
los Bienes de las Entidades Publicas del
Distrito Capital” (Resolucién 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucién 223 de 2002.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

N/A
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2. Recibir en calidad de préstamo de uso,

los bienes devolutivos relacionados
mediante acta de levantamiento fisico de
inventario realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad, especificaciones y
valor de los bienes; acta que indica que
las partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

N/A

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor
Cocina Popular durante la ejecucion del
convenio.

Comunitario —

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

N/A

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado
del ASOCIADO y la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucién del convenio.

N/A

En caso de pérdida, dafo o hurto de uno
o varios de los elementos objeto del
convenio, este deberd realizar la
reposicion del respectivo elemento, por
uno de iguales o similares caracteristicas,
de acuerdo con lo establecido en los
numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de
Procedimientos Administrativos y
Contables para el Manejo y Control de los
Bienes de los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria de
Hacienda, Direccién Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion No. 01
de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucién del convenio.

N/A

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo
causen a terceros.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

N/A
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7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del | Para el presente periodo no se
estado de los bienes de consumo | requirié el desarrollo de actividades
controlado, que se hayan entregado al | para dar cumplimiento a este
Comedor Comunitario - Cocina Popular | compromiso, dado que la SDIS no
durante la ejecucion del convenio, dentro | ha entregado al ASOCIADO bienes
del mes siguiente a la terminacién del | para la ejecucion del convenio.

N/A
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

COMPROMISOS GENERALES

COMPROMISO OBSERVACIONES

NUMERO DE
COMPROMISO
DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, suscribir el
1 acta de inicio y las demas que se generen X Ninguna
para la correcta ejecucion y liquidacion del
convenio de asociacion.

Disponer de una cuenta bancaria, en la cual
se llevard el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS, para la
ejecucion del presente convenio. El
ASOCIADO se compromete a entregar a la
SDIS debidamente diligenciado y firmado,
el formato de autorizacion para abono
2 directo en cuenta de ahorros o corriente de Ninguna
uso exclusivo de los recursos aportados por
la SDIS, anexando certificacion bancaria de
la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO
presenta una cuenta bancaria que ha sido
utilizada previamente para el manejo de
recursos propios, debera estar certificada
por parte del banco con saldo a cero.

Aportar los recursos en dinero o especie
establecidos en la propuesta presentada en
el proceso competitivo.

X Ninguna
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Cumplir con los requerimientos que haga el
Supervisor o Interventoria y dar respuesta,
maximo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al recibo del requerimiento o en
los términos establecidos en el mismo.

En la visita de campo realizada el
20/09/2022 se genera requerimiento
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo) del componente
Administrativo y Financiero.

Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
elabore para la ejecucién del Convenio, asi
como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

Ninguna

Permitir la labor de la Supervision o
Interventoria, asi como la articulacién con
los equipos técnicos y administrativos de la
SDIS con el propdsito de orientar el
cumplimiento de los procedimientos,
instructivos, protocolos y demas referentes
técnicos y normativos que soporten la
atencion.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
al Supervisor o Interventoria del Convenio,
sobre las visitas practicadas a las
instalaciones del Comedor Comunitario —
Cocina Popular por los entes de control.

Ninguna

Asistir a las reuniones que programe la
SDIS, el Supervisor o Interventoria, dirigida
a los servicios de la modalidad de Comedor
Comunitario — Cocina Popular.

Ninguna

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas

Ninguna
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de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el asociado lo hard saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Nacional de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartira las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.

10

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario — Cocina Popular
para el cumplimiento del objeto convenido.
En estas, NO se podran ejercer actividades
de  proselitismo  politico, religioso,
ideologico, comercial o de cualquier otra
indole.

Ninguna

11

Dar cumplimiento con lo estbalecido en el
Decreto Distrital 389 de 2019 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

12

Atender las visitas de interventoria y las
deméas realizadas por la SDIS y entidades
externas con ocasion a la operacion del
Comedor Comunitario — Cocina Populary la
ejecucion del convenio. Las visitas
financieras de seguimiento y de cierre no
podran ser atendidas por el responsable del
servicio ni el profesional social del Comedor
Comunitario — Cocina Popular.

Ninguna
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gl ggg Informar inmediatamente a la interventoria Para el presente periodo no se
13 |© supervisiéon las situaciones de fuerza X presentaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la mayor o caso fortuito que afectaran
ejecucion del convenio. la ejecucién del convenio.

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
14 | lineamientos, protocolos, sistemas y X Ninguna
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.

Participar en el empalme con Ila
Subdireccion Local para la Integracién
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
15 | documentacién requerida en el marco del X Ninguna
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Elaborar informes mensuales de ejecucion
del convenio, de acuerdo con la
metodologia establecida por la SDIS.
Presentar los informes de los componentes
inclusién social y alimentacién, nutricion y
16 | salubridad, en la primera visita mensual de X Ninguna
seguimiento en campo y el informe del
componente administrativo/financiero en la
visita financiera de seguimiento, a la
interventoria o supervisibn para su
respectiva revision y aprobacion.

Elaborar un informe final de ejecucién del
convenio, de acuerdo con el modelo
establecido por la SDIS, el cual debe ser X
radicado en medio magnético dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la
fecha de finalizacién del convenio, a la
interventoria o supervisién para su revision

Presentacion de informes mensuales
de ejecucion de los componentes:
Alimentacién, nutricion y salubridad,
Inclusién social, Administrativo vy
Ambiental.

17
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y aprobacién, anexando cada uno de los
soportes que den cuenta de las actividades
desarrolladas en el convenio.

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracién Social indemne, libre de dafios
0 perjuicios y de cualquier reclamacion

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades

1 . o
8 proveniente de terceros que tenga como para dar cumplimiento con este
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus COmpromiso.
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con los lineamientos, protocolos,
instrumentos, mecanismos, circulares y Para el periodo no se requirio el
19 | demas normativa que expidan las entidades desarrollo de actividades para dar
territoriales y nacionales con ocasion a la cumplimiento con este compromiso.
declaratoria de emergencia sanitaria.
Realizar evaluacion integral al 100% de los
rticipan I medor munitario — .
parcantes del Comedor Comuntar Para ol presante pariodo o so
20 | resultado pde ,sﬁ Zrmanencia en la requirié el desarrollo de actividades
. P para dar cumplimiento con este
modalidad desde cada uno de los .
> Compromiso.
componentes de atencion, de acuerdo con
los lineamientos esablecidos por la SDIS.
Cumplir con las condiciones ofertadas
ntr | pr mpetitiv r .
1 dentro de. proceso co E)et_t 0, d(_a acuerdo Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.
Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
labor: ralaej ion del Conveni i .
29 elabore para la ejecucion de Co. enio, as Ninguna
como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.
Para el presente periodo no se
Informar de inmediato, via correo requirié el desarrollo de actividades
23 | electronico, al ASOCIADO y a |la para dar cumplimiento a este

interventoria o supervision de la SDIS con
copia al Equipo de Gestién Documental de

compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
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la Direccion de Nutricién y Abastecimiento
de la SDIS sobre cualquier dafo generado
a la documentacién objeto de custodia
(Archivo de ejecucién contractual de los
componentes Alimentacién, nutricion y
salubridad,  Administrativo/financiero y
Ambiental).

documentos soporte objeto de
administracion y custodia por parte
del Asociado.

24

Contar con un buzdon de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente
como con los lineamientos emitidos por la
SDIS.

Ninguna

25

Radicar para verificacion de cumplimiento
de perfiles, las hojas de vida con los
respectivos soportes, del talento humano
que sea reemplazado durante la ejecucion
del mismo.

Ninguna

26

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacion que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del Convenio,
evitando su destruccion o utilizacién
indebida; en caso de cualquier dafo
generado, pérdida parcial o total de la
documentacién, debe informar de manera
inmediata a la Supervisién con copia al
Sistema de Gestion Documental y Archivo
de la SDIS, efectuando sin costo adicional
para la SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes respectivos, y
realizar las demas acciones sefialadas en
los procedimientos definidos por la SDIS y
la normatividad legal vigente aplicable a la
materia.

Se realizara verificacion en visita
bimestral de verificacion de gestion
documental.

27

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Ninguna
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de actividades en los términos del anexo
técnico.
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Para el presente periodo no se
o8 Las demas que se requieran para la X requirié el desarrollo de actividades
adecuada ejecucion del convenio. para dar cumplimiento con este
compromiso.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron los
hallazgos en los compromisos
generales; sin embargo, no se
present6 afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
Concepto general cumplimiento de las X objeto pactado en el convenio 7118-
obligaciones 2022.
Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacién de los
hallazgos.
COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSION SOCIAL
(o) 1]
o 2| E
w w [
o ElS|S|&|&
o3 & 5|53 |3
E e COMPROMISO o % < | & | % OBSERVACIONES
= TIs|g|lE|o
29 a| < E|l @ | =
(&} x 8
Construir la hoja de ruta del componente
Inclusién social, por el tiempo de ejecucion Ninquna
del convenio, en el formato hoja de ruta, en 9
los términos del anexo técnico.
Elaborar la programacién mensual de
actividades del componente Inclusién
social, en el formato programacion mensual Ninguna
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Elaborar la programacién mensual de
actividades a ejecutar con el rubro asignado
al componente Inclusion social, en el
formato establecido por la SDIS. Enviarla Ninguna

via correo electrénico a la interventoria o
supervision del convenio para su
aprobaciéon en los términos del anexo
técnico.

Socializar en la Mesa Local de Inclusion
Social los intereses y necesidades de los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular y sus hogares familias
identificados en la  aplicacién  del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar, en los términos del
anexo técnico.

Para el presente periodo no se
adelantaron Mesas Locales de
Inclusién Social.

Participar en la gestion y articulacion
interinstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario - Cocina Popular y sus
hogares/familias y su acceso a la oferta de
servicios nacionales, distritales, locales y
territoriales identificada, en coordinacion
con el profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccién Local para la Integracién
Social correspondiente en los términos del
anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que no se
adelantaron Mesas Locales de
Inclusién Social.

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario — Cocina Popular
y sus hogares/familias en los términos del
anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular y sus
hogares/familias a los servicios sociales

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
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existentes, segln se requiera, de acuerdo vez que no se encuentra en tiempos
con el andlisis de la Lectura de Realidades de cumplimiento de acuerdo con lo
y el Contrato Social Familiar y registrar las establecido en el anexo técnico.
referenciaciones en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social Familiar en
los términos del anexo técnico.
Realizar el andlisis sociodemografico de los Para el presente periodo no se
participantes del Comedor Comunitario — requirié el desarrollo de actividades
8 Cocina Popular y sus hogares/familias, de X asociadas a este compromiso, toda

acuerdo con el lineamiento técnico
establecido por la SDIS en los términos del
anexo técnico.

vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar procesos de agricultura
urbana organica en casa con el 5% de
participantes del Comedor Comunitario —
Cocina Popular, de acuerdo con los
9 lineamientos y herramientas pedagdgicas X
establecidas por la SDIS. Reportar el
resultado de la implementacion, en el
formato definido por la SDIS en los términos
del anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de participantes del
Comedor Comunitario — Cocina Popular,
que incluyan formacién de capacidades en
el manejo adecuado de alimentos de
minimo seis (6) horas y en transformacion
de alimentos de minimo cuatro (4) horas, a
través de acciones de articulacién. Elaborar
reporte mensual en el formato disefiado por
la SDIS en los términos del anexo técnico.

10

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Elaborar el plan de transformacion de
imaginarios socioculturales con minimo el
75% de los hogares/familias participantes
11 del Comedor Comunitario — Cocina Popular, X
de acuerdo con el lineamiento suministrado
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social en los términos del anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Implementar el plan de transformacion de Para el presente periodo no se
imaginarios socioculturales aprobado por la requirié el desarrollo de actividades
12 SDIS con minimo el 75% de los asociadas a este compromiso, toda
hogares/familias participantes del Comedor vez que no se encuentra en tiempos
Comunitario — Cocina Popular en los de cumplimiento de acuerdo con lo
términos del anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
Desarrollar un (1) encuentro local .
ddlogo 6o sabmes Merulual ¢ P e o
intergeneracional r n | . .
13 | Incamionios. establecidos por Ia. SDIS asociadas 2 este compromio, foda
Elaborar un documento memoria del o
R de cumplimiento de acuerdo con lo
e’ncqentro en los términos del anexo establecido en el anexo técnico.
técnico.
Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social Para el presente periodo no se
Familiar, al 100% de los hogares/familias requirié el desarrollo de actividades
14 participantes del Comedor Comunitario - asociadas a este compromiso, toda
Cocina Popular. Registrar los seguimientos vez que no se encuentra en tiempos
en el instrumento Lectura de Realidades — de cumplimiento de acuerdo con lo
Contrato Social Familiar en los términos del establecido en el anexo técnico.
anexo técnico.
Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento de egreso y
la normatividad vigente. Registrar el
15 seguimiento en la ficha SIRBE vigente y Ni
. inguna
enviar reporte semanal en el formato
establecido por la SDIS, via correo
electrénico, al profesional local del Proyecto
7745, con los respectivos soportes del
seguimiento realizado, en los términos del
anexo técnico.
Para el presente periodo no se
Realizar seguimiento a los participantes del requirié el desarrollo de actividades
16 Comedor Comunitario — Cocina Popular asociadas a este compromiso, toda
que no cumplen con los acuerdos pactados vez que no se encuentra en tiempos
en el Acta de Compromiso. Registrar el de cumplimiento de acuerdo con lo
seguimiento en la ficha SIRBE vigente y establecido en el anexo técnico.
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en el formato
la SDIS, via correo

enviar reporte mensual
establecido por

electronico, al profesional local del Proyecto
7745, con los respectivos soportes del
seguimiento realizado de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

17

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando se presente
modificacion en las variables basicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacién béasica y transversal
sobre la familia, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la SDIS.
Enviar reporte quincenal en el formato
establecido por la SDIS, via correo
electrénico, al profesional local del Proyecto
7745, de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Ninguna

18

Participar en los espacios convocados por
la Secretaria Distrital de Integracién Social
en el marco de la implementacién del
Proyecto 7745 Compromiso por una
Alimentacién Integral en Bogota, de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo no se
realizé convocatoria a espacios por
parte de la SDIS.

19

Registrar en el Sistema de Informacion
Misional SIRBE, la informacién generada
desde el componente inclusién social, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, de acuerdo con lo establecido
en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso.

20

Cargar en el archivo de OneDrive en la
carpeta del componente, todas las
evidencias y soportes de las acciones
realizadas en el marco del componente
Inclusibn social, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Ninguna
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Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se generaron
hallazgos en el componente
Inclusién Social; dando cumplimiento
al objeto pactado en el convenio
7118-2022.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

NUMERO DE
COMPROMISO

COMPROMISO

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Implementar los procesos, procedimientos
y documentos técnicos relacionados con
alimentacioén, nutricion y salubridad, del
Comedor Comunitario - Cocina Popular,
establecido en el anexo técnico, asi como
los generados por la SDIS en el marco de la
emergencia sanitaria.

En visita de campo realizada el

19/09/2022, se generaron
observaciones (Ver numeral 6.2
Observaciones, planes de

Mejoramiento y  Requerimientos
Generadas en el periodo).

Aplicar de manera mensual el “Formato
autodiagnéstico del servicio de
alimentacién”, generar acciones de mejora
y dar cumplimiento a los tiempos
estipulados.

En visita de campo realizada el
19/09/2022, se generd observacion
(Ver numeral 6.2 Observaciones,
planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generadas en el
periodo).

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afo. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario - Cocina Popular debera enviar
la propuesta de menu especial antes del 14
de diciembre al profesional en nutricion y
dietética del proyecto 7745 asignado a la
Subdireccion Local.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso.
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Implementar la minuta de alimentos: minuta
patrén, ciclo menus y analisis
nutricionales (anexos) para los distintos
grupos de edad determinados por la SDIS, Ninguna

suministrando las raciones a la poblacion
participante, acorde a las condiciones
establecidas en el anexo técnico.

Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular, dentro de los primeros
quince (15) dias de operacién del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacién vegetariana de
manera mensual.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Suministrar una preparacién vegetariana
previa autorizaciéon de la Subdireccion de
Nutricién, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular y a las especificaciones
establecidas en el Anexo Técnico. Dicha
preparacién no implica costos adicionales
para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Mantener disponible en un lugar visible del
servicio del Comedor Comunitario - Cocina
Popular, las minutas patron y el ciclo de
mends a las personas manipuladoras de
alimentos, asi como el ciclo de menus y el
menu del dia para visualizacion de los
participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “andlisis
nutricionales” de cada uno de los 24 menus,
en las cantidades establecidas en las
columnas de peso neto del mismo archivo y
garantizando el peso servido incluido en la
minuta patrén.

En visita de campo realizada el
19/09/2022, se generd observacion
(Ver numeral 6.2 Observaciones,
planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generadas en el
periodo).
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Capacitar al talento humano de la unidad
operativa en el manejo de: la minuta patrén,
ciclo de menus y andlisis nutricionales,
procedimiento  “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales”, y en los lineamientos y protocolos
generados en el marco de la emergencia
sanitaria.

En visita de campo realizada el
19/09/2022, se generd observacion
(Ver numeral 6.2 Observaciones,
planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generadas en el
periodo).

10

Realizar estandarizacion de utensilios para
el servido de alimentos y socializar a las
personas manipuladoras de alimentos los
primeros 6 dias de inicio de operacién, con
el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patrén
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Ninguna

11

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacién y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato “Autorizacion
cambio de preparaciones”, debe
encontrarse diligenciado y firmado por el
profesional en Nutricion y dietética del
Comedor Comunitario - Cocina Popular.

Ninguna

12

Participar en el proceso de estandarizacién
o fortalecimiento técnico en toma de
medidas antropométricas programadas.

Ninguna

13

Realizar la toma de datos antropométricos
garantizando una toma semestral al
participante de acuerdo con lo establecido
en el anexo técnico, para lo anterior el
ASOCIADO debe contar con los equipos
antropométricos (bascula y tallimetro), de
tal forma que le permita al profesional
nutricionista ejecutar esta actividad.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.
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14

Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

15

Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutricién, de acuerdo
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

16

Desarrollar acciones de promocion de
estilos de vida saludable de acuerdo con las
directrices definidas por la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacion del
cronograma de actividades en
promocién de estilos de vida
saludable por parte de la nutricionista
local.

17

Definir e implementar el cronograma de
actividades en promocién de estilos de vida
saludable, que haya sido aprobado por la
nutricionista del Proyecto 7745 de la
Subdireccion Local de la  SDIS,
correspondiente.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del
cronograma de actividades en
promocién de estilos de vida
saludable por parte de nutricionista
local.

18

Incentivar la realizacién de actividad fisica
por parte de los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular mediante la
articulacién con un profesional licenciado en
educacién fisica, la difusion de programas
de actividad fisica de instituciones publicas
y privadas de acceso libre de forma virtual o
entrega de material impreso.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del
cronograma de actividades en
promocién de estilos de vida
saludable por parte de la nutricionista
local.

19
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Entregar mensualmente el informe Para el presente periodo no se

cuantitativo de las de las acciones de
promocién en estilos de vida saludable y

semestralmente y al final del convenio el
informe cualitativo de las acciones de
promocién en estilos de vida saludable en
el formato correspondiente.

requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacion del
cronograma de actividades en
promocién de estilos de vida
saludable por parte de la nutricionista
local.

Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del
cronograma de actividades en
promocién de estilos de vida
saludable por parte de la nutricionista
local.

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las de las acciones de
promocién en estilos de vida saludable y
semestralmente y al final del convenio el
informe cualitativo de las acciones de
promocién en estilos de vida saludable en
el formato correspondiente.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacion del
cronograma de actividades en
promocién de estilos de vida
saludable por parte de la nutricionista
local.

Adquirir alimentos comprados a pequefios
productores agropecuarios locales y/o a
productores de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales o a través de
Sus organizaciones, en un porcentaje
minimo del 30% del valor total destinado a
la compra de alimentos, o en el porcentaje
por encima de este en que el ASOCIADO
se haya comprometido. Cuando la oferta de
alimentos  producidos por pequefios
productores y/o productores de la
Agricultura  Campesina, Familiar o
Comunitaria local sea inferior al porcentaje
al que esta obligado, el ASOCIADO asume

Verificado en visita financiera del
Componente Administrativo-
Financiero
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el compromiso de adquirir los alimentos a
los pequefos productores y/o productores
de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria no locales a quienes puede
acudir para suplir el porcentaje restante, en
los términos previstos en la Ley 2046 de
2020 y el Decreto 248 de 2021.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales
(Observaciones) por evidenciar
hallazgos en el Subcomponente
Alimentacién, Nutricién y Salubridad;
sin embargo, no se presentd
afectacién en la prestacion del
servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 7118-
2022.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacién de los
hallazgos.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

NUMERO DE
COMPROMISO

COMPROMISO

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, Resolucion 5109

de 2005 y demas normas concordantes y

complementarias, asi como a los
lineamientos técnicos establecidos por el

En visita de campo realizada el

19/09/2022, se generaron
observaciones (Ver numeral 6.2
Observaciones, planes de

Mejoramiento y  Requerimientos
Generadas en el periodo).
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Ministerio de Salud y Proteccién Social, el
INVIMA y la SDIS.

Dar cumplimiento a los lineamientos para el
sector de alimentos y bebidas en Colombia
emitidos por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA; asi como, a los lineamientos para
el sector productivo de productos
farmacéuticos, alimentos y bebidas en
Colombia.

En visita de campo realizada el
19/09/2022, se generd observacion
(Ver numeral 6.2 Observaciones,
planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generadas en el
periodo).

Implementar el procedimiento “Operacién
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
asociados a este.

En visita de campo realizada el

19/09/2022, se generaron
observaciones (Ver numeral 6.2
Observaciones, planes de

Mejoramiento y  Requerimientos
Generadas en el periodo).

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
de los proveedores (directos vy
distribuidores), de pollo, pescado, carne y
derivados, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta; para el
caso de los proveedores de pollo, carne y
derivados, adicionalmente, deben contar
con la autorizacion sanitaria vigente. Los
conceptos sanitarios no deben tener fecha
de expedicion superior a un (1) afo.

En visita de campo realizada el
19/09/2022, se generd observacion
(Ver numeral 6.2 Observaciones,
planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generadas en el
periodo).

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

En visita de campo realizada el

19/09/2022, se generaron
observaciones (Ver numeral 6.2
Observaciones, planes de

Mejoramiento y  Requerimientos
Generadas en el periodo).
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Brindar alimentos con la calidad, en la

En visita de campo realizada el

cantidad, oportunidad y logistica requerida, 19/09/2022, se generaron
manteniendo a disposicion las remisiones o observaciones (Ver numeral 6.2
6 facturas de los alimentos y elementos de Observaciones, planes de
aseo en el Comedor Comunitario - Cocina Mejoramiento y  Requerimientos
popular 'y dando cumplimiento al Generadas en el periodo).
cronograma de recepcién de alimentos.
Cumplir con lo establecido en la Resolucién
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos .
/ destinados a entrar en contacto con Ninguna
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.
Tomar y mantener las muestras diarias de
8 alimentos preparados de acuerdo con lo Ninguna
establecido en el anexo técnico.
) i En visita de campo realizada el
Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de 19/09/2022, se generé observacion
Saneamiento de gcuerdo con Ig Guia de (Ver numeral 6.2 Observaciones,
9 Plan de Saneamiento establecida por la planes de Mejoramiento y
SDIS, a través del responsable del servicio R imient G d |
con apoyo del profesional en nutricion y equerimientos  Lzénéradas en ¢
dietética. periodo).
En visita de campo realizada el
) . 19/09/2022, se generd observacion
(er_numeral 62 Observacions.
10 : . P planes de Mejoramiento y
ofrecer alimentos inocuos a los R imient G d |
participantes. equerimientos Generadas en e
periodo).
En visita de campo realizada el
11 Contar con las éareas y mantener las 19/09/2022, se generaron

condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico para la

observaciones (Ver numeral 6.2
Observaciones, planes de
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prestacion del servicio en el Comedor
Comunitario-Cocina Popular.

Mejoramiento y  Requerimientos
Generadas en el periodo).

12

Contar con el Certificado de higienizacién
de tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
por la Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario Favorable
de la empresa, ficha técnica de los
productos utilizados y descripcién del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

Ninguna

13

Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacién al servicio, en coherencia con lo
sefalado en la Resolucién 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.

En visita de campo realizada el
19/09/2022, se generd observacion
(Ver numeral 6.2 Observaciones,
planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generadas en el
periodo).

14

Disponer de los planes de mantenimiento
preventivo y correctivo en las instalaciones
del Comedor Comunitario - Cocina Popular.

Ninguna

15

Tomar las medidas administrativas
necesarias para garantizar la aplicacion de
pruebas microbioldgicas y fisicoquimicas
establecidos por la normatividad nacional y
los parametros internos de la SDIS para los
andlisis a muestras de materias primas,
productos terminados y agua de consumo.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se realiz6
aplicacion de pruebas
microbioldgicas y fisicoquimicas
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Cumplir con los parametros microbioldgicos Para el presente periodo no se
internos establecidos por la Autoridad requirié el desarrollo de actividades
16 sanitaria para los andlisis de frotis de manos x | para dar cumplimiento a este
de personal manipulador, superficies vy compromiso, dado que no realizaron
ambientes, y otros bromatolégicos que sean pruebas microbioldgicas y/o
requeridos por la SDIS. bromatoldgicos.
Dar cumplimiento a las observaciones, Para presente periodo no se requirié
planes de mejora o requerimientos que se el desarrollo de actividades para dar
17 | deriven del incumplimiento de los cumplimiento a este compromiso,
parametros microbiolégicos establecidos dado que no realizaron pruebas
por la SDIS. microbiolégicas y fisicoquimicas.
Conservar las contra-muestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el Para presente periodo no se requirié
laboratorio contratado por la interventoria o el desarrollo de actividades para dar
18 | supervision del convenio deje en las cumplimiento a este compromiso,
instalaciones del Comedor Comunitario - dado que no realizaron pruebas
Cocina Popular en la cantidad y en las microbiol6gicas vy fisicoquimicas.
condiciones higiénico-sanitarias requeridas.
Tomar las muestras necesarias, en caso de Para presente periodo no se requirié
brote o evento epidemiolégico relacionado el desarrollo de actividades para dar
19 | con posible contaminacién alimentaria o cumplimiento a este compromiso,
enfermedad transmitida por alimentos — dado que no se presentaron casos de
ETA. brotes o eventos epidemiolégicos.
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}Concepto general del cumplimiento de

obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo se generaron
medidas contractuales
(Observaciones) por evidenciar
hallazgos en el Subcomponente
Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 7118-
2022.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacién de los
hallazgos.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

o) o | ¢
w w |l x|
o2 E|l 2|06 | & | &
o3 & 5|53 |3
& COMPROMISO o % <3|z OBSERVACIONES

o = L
55 B122 g
ZQ (a] < < o

n n
Elaborar un Plan de Emergencia y
1 Contingencias para el X Ninguna

Comunitario- Cocina Popular.

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afo, de la
Unidad Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos.

En visita de campo realizada el
19/09/2022, se generd observacion
(Ver numeral 6.2 Observaciones,
planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generadas en el
periodo).

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro.

Ninguna
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Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario -
Cocina Popular e infraestructura.

En visita de campo realizada el

19/09/2022, se generaron
observaciones (Ver numeral 6.2
Observaciones, planes de

Mejoramiento y  Requerimientos
Generadas en el periodo).

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente

Ambientes Adecuados y Seguros; asi como Ninguna
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor

Comunitario - Cocina Popular.

Generar medidas necesarias para que la

operacion del Comedor Comunitario — Ninguna

Cocina Popular no genere aglomeraciones.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo se generaron
medidas contractuales
(Observaciones) por evidenciar
hallazgos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros; sin
embargo, no se presentd afectacion
en la prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 7118-2022.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacién de los
hallazgos.
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COMPROMISO

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

Realizar la adopcion del Plan Institucional
de Gestion Ambiental de la Entidad,
implementando los lineamientos,
estrategias y actividades de los programas
que lo integran (Programa Gestién Integral
de Residuos, Programa Implementacién de
Practicas  Sostenibles, Programa de
Consumo  Sostenible, Programa Uso
Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente
de Energia); al cual se le hara seguimiento,
vigilancia y control por parte de la Entidad y
entes de control.

En visita de campo realizada el

28/09/2022, se generaron
observaciones (Ver numeral 6.2
Observaciones, planes de

Mejoramiento y  Requerimientos
Generadas en el periodo).

Enviar al area de Gestion Ambiental de la
SDIS los formatos y documentos solicitados
en el componente ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos establecidos
para reportes ante los entes de control.

Ninguna.

Participar en las actividades propuestas por
el area de gestion ambiental, mediante el
desarrollo de campanas, actividades
ludicas y conmemoracion de fechas
ambientales y celebracion de semanas con
las diferentes tematicas ambientales.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Divulgar al personal del Comedor
Comunitario - en los programas, politicas y
formatos que integran el componente
ambiental del anexo técnico, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos en el
Plan Institucional de Gestion Ambiental.

Durante el mes de septiembre no se
realizé la divulgacion
correspondiente por parte de SDIS.

Dar manejo integral a los materiales,
residuos y desechos que se manipulen en
ejercicio de las actividades derivadas de la
prestacion del servicio, promover el uso
racional del agua y la energia, y la
separacion de residuos a los participantes.

En visita de campo realizada el

28/09/2022, se generaron
observaciones (Ver numeral 6.2
Observaciones, planes de

Mejoramiento y  Requerimientos
Generadas en el periodo).
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Implementar practicas sostenibles con los rF:aar:iric'?lelpéissi?:glIopggogc?tiv?doa dzz
participantes como agricultura urbana paqra el cumplimiento de este
6 organica, aprovechamiento de residuos X compromiso, toda vez que se

organicos y disminuir los impactos
ambientales negativos generados por la
prestacion del servicio.

encuentra en tiempos de ejecucion.

Dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable al objeto del
convenio, a las acciones, lineamientos y
solicitudes requeridas para la
implementacion de la Gestion Ambiental de
la SDIS en la ejecucion del convenio, sin
costo adicional para la Entidad.

En visita de campo realizada el

28/09/2022, se generaron
observaciones (Ver numeral 6.2
Observaciones, planes de

Mejoramiento y  Requerimientos
Generadas en el periodo).

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo se generaron
medidas contractuales
(Observaciones) por  evidenciar
hallazgos en el componente
Ambiental; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 7118-
2022.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado la subsanacién de los
hallazgos.
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COMPROMISO

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

OBSERVACIONES

Asistir a la actividad de fortalecimiento en
gestion documental, a cargo del Equipo de
Gestion Documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento y firmar, dentro
de los primeros treinta (30) dias calendario
a partir de la firma del acta de inicio,
atendiendo los lineamientos definidos por el
Proceso de Gestion Documental de la SDIS
y la normatividad legal vigente aplicable a la
materia, los cuales deberan ser
implementados durante la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se han
adelantado actividades de
sensibilizacion desde la SDIS.

Implementar las medidas de proteccion
biol6égica para el control de los documentos
de archivo, contempladas en el titulo de
gestion documental y aprobadas por el
Archivo General de la Nacion, en el marco
del Decreto 417 de 2020 “Declaracion del
Estado de Emergencia Econdmica, Social y
Ecoldgica en todo el territorio Nacional, con
el fin de conjurar la grave calamidad publica
por el COVID -19. Ademas de Ilo
contemplado en la Circular N° 001 de 2020,
del Ministerio deCultura, donde se exponen
los “lineamientos para la prevencion de la
propagacion del COVID — 19, en espacios
de uso cultural: bibliotecas publicas, casas
de cultura, museos, teatros, parques
arqueoldgicos, archivos publicos, Instituto
Caro y Cuervo y escuelas taller”.

Visitas bimestrales de supervisiéon en
campo para verificacion de gestion
documental.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracién de los documentos
generados en la ejecucion del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacién, nutricién y salubridad,
Administrativo/financiero y  Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada

Visitas bimestrales de supervision en
campo para verificacién de gestién
documental.
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por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en

materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacién del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del proyecto
7745.

Custodiar los documentos producto de la
ejecucion contractual (Archivo de Historias
sociales y archivo de ejecucién contractual
de los componentes Inclusién social,
Alimentacién, nutricion y salubridad,
Administrativo/financiero y Ambiental).

Visitas bimestrales de supervisién en
campo para verificacién de gestién
documental.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestién documental,
afectando la operacion del comedor
comunitario — cocina popular. Este reporte
se realizara al supervisor del convenio, con
copia al equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricién y Abastecimiento.

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracién y custodia por parte
del Asociado.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS,
en caso de pérdida parcial o total de la
documentacién que esté a cargo del
ASOCIADO, la reconstrucciéon de los
documentos o expedientes respectivos y
realizar las demas acciones sefialadas en
los procedimientos definidos por la SDIS y
la normatividad legal vigente aplicable a la
materia.

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracion y custodia por parte
del Asociado.

Adelantar, sin costo adicional para la SDIS,
las acciones de restauracion y de
reconstruccion de los documentos producto
de la ejecucién contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras los
soportes se encontraban en su
administracién y custodia. Estas acciones

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
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también para los administracién y custodia por parte

documentos

en entornos

digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad  en Internet,  ataques
informaticos y vinculados.

del Asociado.

Informar de inmediato, via correo
electrénico, a la Interventoria o Supervision
de la SDIS con copia al Equipo de Gestion
Documental de la Direccion de Nutricién y
Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier
dafno generado a la documentacién objeto
de custodia (Archivo de Historias sociales y
archivo de ejecucion contractual de los
componentes Inclusién social,
Alimentacién, nutricion 'y salubridad,
Administrativo/financiero y Ambiental).

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnolégica, la
informacion que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacion, servidores y demas medios
electrénicos.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucidon
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacién alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacién solo sera
recibida si cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.
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materia y sera un requisitopara el tramite de
liquidacion del convenio.
Presentar con el informe final de ejecucién, Para el presente periodo no se
a la interventoria o supervisién, el acta de requirié el desarrollo de actividades
11 aprobacién de entrega de la documentacion X | para dar cumplimiento a este
generada durante ejecucion  del compromiso, toda vez que se
convenio. encuentra en tiempos de ejecucion.
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
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Entregar a la Interventoria o Supervisién de
la SDIS, la relacion del talento humano y las
hojas de vida del talento humano con sus
respectivos soportes, para verificacion de
cumplimiento de perfiles, en caso de
requerirse reemplazos, se realizara el
mismo procedimiento.

En la visita de campo realizada el
20/09/2022 se genera requerimiento
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo)

Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el
Anexo técnico.

En la visita de campo realizada el
20/09/2022 se genera requerimiento
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo)

Gestionar con la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL, la identificacién de los
peligros, la evaluacién y valoracién de los
riesgos de seguridad y salud en el trabajo,
con el fin de prevenir los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales en las

En la visita de campo realizada el
20/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo)
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personas, dafos en la propiedad y en los
procesos.

Definir e implementar las medidas de
control en términos de seguridad y salud en
el trabajo derivadas de la matriz de
identificacién de los peligros, la evaluacion
y valoracion de los riesgos seguridad vy
salud en el trabajo.

Ninguna

Garantizar que el equipo de coémputo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de computo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de esta
actividad, dado que el asociado se
encuentra dentro de los tiempos para
realizar el mantenimiento preventivo
de los equipos de computo.

Garantizar que el Comedor Comunitario -
Cocina Popular cuente con conexion a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el anexo
técnico durante la jornada de prestacion del
servicio.

Ninguna

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario —
Cocina Popular en el aplicativo web RAD —
Registro de Asistencia Diaria a Comedores,
de conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS vy
realizar toma de firmas en el formato
Listado Participantes exportado del
aplicativo en mencion.

Ninguna

Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo

Ninguna
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técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucion del convenio.

10

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario - Cocina Popular, o de manera
inmediata cuando se presente renuncia
voluntaria. El reemplazo debe cumplir con
los requisitos de formacion y experiencia
pertinentes, asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico, contrato,
afiliacion a seguridad social y ARL.

Ninguna

11

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme se
establece en la estructura de costos.

Ninguna

12

Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa Técnica
Nacional de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que no se
realizd6 convocatoria a espacios de
articulacién por parte de la Mesa
Técnica Nacional de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

13

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Ninguna

14

Informar a la interventoria o supervisién y a
la Subdireccion de Abastecimiento de la
Secretaria Distrital de Integracion Social,
cuando la oferta de alimentos producidos

Para el presente periodo no se
recibieron reportes por ofertas de
alimentos inferiores al porcentaje
minimo establecido.
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por pequefnos productores y/o productores
de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria local sea inferior al porcentaje
minimo establecido por la Ley 2046 de 2020
(30%).

15

Entregar cuando sea el caso, a la
interventoria o supervision del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

Ninguna

16

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la interventoria o
supervision el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). (Excepto el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual).

Ninguna

17

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. LA SECRETARIA, por medio de la
Interventoria o Supervision, en el momento
de expedir cada certificacion para los
pagos, verificard y dejara constancia de las
obligaciones del ASOCIADO frente a los
terceros mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una correcta
relacion entre el monto cancelado y las
sumas que debieron ser cotizadas. El
aporte al sistema de salud se deberd
liquidar atendiendo lo preceptuado en los

Ninguna
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articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el
Decreto 510 de 2003.

18

Pagar dentro de los Ultimos tres (3) dias
calendario del mes o periodo ejecutado a
través de transferencia electrénica en la
cuenta de ahorros o corriente suministrada
por el talento humano al momento de su
vinculacién, los salarios, honorarios, vy
prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales, estas ultimas cuando haya lugar
al talento humano acorde con los valores
establecidos en la propuesta establecida
para el presente proceso competitivo,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna

19

Registrar su actividad financiera y contable
de acuerdo con lo establecido en las
Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF).

Ninguna.

20

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba en razédn del respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna

21

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacién (desde el inicio
hasta el final, se daré espera de 15 minutos
de acuerdo con la hora programada, de lo
contrario se dara por entendida su
inasistencia). En ninguna circunstancia esta
obligacion podra ser delegada al personal
que labora en el Comedor Comunitario —
Cocina Popular. En caso de que el
ASOCIADO requiera asistir a varios comités
programados en la misma fecha podra
asignar un apoderado que haga parte de la
mesa directiva de la organizacion, por

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que el
convenio inicié operacion en el mes
de septiembre 2022.
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medio de una autorizacién escrita, quien lo
representara en dichos espacios.

22

Realizar el agotamiento de recursos de
conformidad con lo establecido en el anexo
técnico, suministrando los soportes que
evidencien la adecuada ejecuciéon de los
recursos economicos aportados por el
ASOCIADO y aportados por la SDIS, de
acuerdo con las directrices dadas por la
SDIS y con la propuesta objeto del
convenio. Presentar a la interventoria o
supervision las facturas para pago de
acuerdo con la normatividad contable
vigente, con sus respectivos soportes,
dentro de las fechas establecidas por la
SDIS.

Para el presente convenio no se
requiri6 el cumplimiento de este
compromiso dado que no contempla
agotamiento de recursos.

23

Cumplir con las acciones, tiempos,
productos y requerimientos contemplados
en el anexo técnico para el componente
Administrativo y Financiero.

En la visita de campo realizada el
20/09/2022 se genera observacién
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo)

24

El ASOCIADO debe proveer en un
porcentaje del cinco por ciento (5%) de los
servicios requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial
proteccion constitucional, de manera que no
se ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo se generaron
hallazgos en el Componente
Administrativo; sin embargo, no se
present6 afectacién en la prestacion
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del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 7118-
2022.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacién de los
hallazgos.

COMPROMISOS CON RELACION A LA ENTREGA DE BIENES

NUMERO DE
COMPROMISO

COMPROMISO

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacién del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion @y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucién 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucién 223 de 2002.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.
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acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario — Cocina
Popular durante la ejecucion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el

delegado del ASOCIADO y la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este debera realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccion Distrital
de Contabilidad mediante Resolucién No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Responder por los dafos que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
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se hayan al Comedor entregado al bienes en calidad de
Comunitario - Cocina Popular durante la préstamo para la ejecucion del
ejecucion del convenio, dentro del mes convenio.
siguiente a la terminacién del mismo.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
. para dar cumplimiento a los
g&?c;acpi);c:]esgeneral cumplimiento  de  las X | compromisos con relacion a la
g entrega de bienes, dado que la SDIS
no ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA:

» Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos
pactados en los componentes Alimentacién, nutricibn y salubridad, Administrativo y financiero y

Ambiental.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demés que se requieran
para la ejecucién del convenio de asociacién 7118-2022, de acuerdo con lo establecido en el clausulado
y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$316,128,796

ADICIONES: N/A
REDUCCIONES: N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: N/A

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $252,265,799
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VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE N/A
APLIQUE)
AMORTIZACION: N/A

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de acuerdo SI:

; ; - ! NO APLICA: X
con el plan del manejo de inversion del mismo.

CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTO FIJO 1er Desembolso $ 19,604,299
COSTO VARIABLE 1er Desembolso $ 43,203,814
COSTO DE REALIZACION 1er Desembolso $ 1,054,884
OTROS N/A N/A
TOTAL $ 63,862,997

» La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, del presente informe,
corresponde a los aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos.

= Durante el presente periodo, el Asociado FUNDACION SOCIAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO FUDESOL ha dado cumplimiento parcial a los
compromisos de los componentes Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental, establecidos en el convenio 7118-
2022.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

= Se generaron medidas contractuales (Observaciones, Plan de Mejoramiento
y Requerimiento); sin embargo, no se presenté afectacion en la prestacion del
servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio de asociacién.

= Se realizara el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el ASOCIADO para la subsanacion de los hallazgos.

RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM

PERIODO DE PAGO
ANO - MES

FECHA DE PAGO
ANO - MES - DIA

VALOR

Pensién

Septiembre 2022

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Salud

Septiembre 2022

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Riesgos Profesionales

Septiembre 2022

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Septiembre 2022

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales
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5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno.

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. Visitas de Supervision en Campo

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 26/09/2022 1. Septiembre 2022

Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 19/09/2022 1. Septiembre 2022

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Administrativa de Seguimiento 20/09/2022 1. Septiembre 2022

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 28/09/2022 1. Septiembre 2022

6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos Generados en el Periodo
Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.

Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.

Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

Componente Inclusion Social

Componente Inclusion Social

. Lo Fecha .
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad
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Tipo Cm. Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento Estado

AZG>

Se evidenci6 inadecuado proceso de
descongelacién de la carne para sopa dado
que, este no se realiz6 segun lo descrito, se
incluyé en coccién congelada.

19/09/2022

Préoxima visita Abierto
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Se evidencié papaya para el postre a
temperatura de 15,6°C y en proceso de
entrega a los participantes 10,7°C

19/09/2022

Préxima visita Abierto

Se evidencio faltante de 109 litros de leche
para la minuta 21 a preparar el miércoles
21/09/2022.

19/09/2022

Préxima visita Abierto

Se evidenci6 formato de recepcién de
alimentos con diferencias de los lotes
almacenados para lacteos, abarrotes y
carnes encontradas en fisico.

19/09/2022

Préxima visita Abierto

Se evidenci6 formato de control de
temperaturas de refrigeracién y congelacion
desactualizado, refrigeracion del
10/09/2022 y congelacion 14/09/2022,
siendo el dia de la visita 19/09/2022.

19/09/2022

Préxima visita Abierto

No se evidencié capacitacion en manejo de
minuta de alimentos, ciclos de mend,
analisis nutricionales al personal
manipulador.

19/09/2022

Préxima visita Abierto

Se evidenci6 desprendimiento de pintura en
pared de 4rea de almacenamiento zona
neveras y congeladores, baldosa rota en
area de lavado de traperos.

19/09/2022

Préxima visita Abierto

Se evidencié no conformidad en los pesos
servidos para el grupo etario de mayores de
14 anos en los alimentos: pechuga de pollo
en salsa blanca con ajonjoli, ensalada
hawaiana, papa cocida con cascara y
papaya con leche condensada.

19/09/2022

Préxima visita Abierto

Se evidencio que el comedor comunitario
no cuenta con condimenteros para
participantes.

19/09/2022

Préxima visita Abierto

Subcomponente

Salubridad

Tipo Cm. Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento Estado

Se evidencié que el asociado no cuenta con
la totalidad de las fichas técnicas de los
alimentos  adquiridos  azlcar, uvas
deshidratadas, garbanzo, cuchuco de trigo,
lacteos: queso, leche entera.

19/09/2022

Préxima visita Abierto
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13

Se evidenci6 formato de recepcién de
alimentos con diferencias de los lotes
almacenados para lacteos, abarrotes y | 19/09/2022
carnes encontradas en fisico.

Préxima visita

Abierto
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45

14

Se evidencio concepto higiénico sanitario
del proveedor de pulpas el Edén de las
pulpas superior a un afo expedido el 19/09/2022
27/05/2021, sin gestién de la solicitud.

Préxima visita

Abierto

19

Se evidencio formato de control de
temperaturas de refrigeracién y congelacién
desactualizado, refrigeracion del
10/09/2022 y congelacion 14/09/2022,
siendo el dia de la visita 19/09/2022.

19/09/2022

Préxima visita

Abierto

21

se evidencio delantal para operaciones de
lavado sucio con manchas grises. 19/09/2022

Préxima visita

Abierto

22

se evidencio que el asociado no ha
realizado la entrega del protocolo de lavado
de manos para validacién de la nutricionista
local ni lo ha socializado en el comedor con
el personal.

19/09/2022

Préxima visita

Abierto

23

No se evidencio certificado médico de las
manipuladoras Patricia Prada, Luz Duefias

y el sr. Gustavo Garzén 19/09/2022

Préxima visita

Abierto

13

26

No se ha iniciado la implementacién ni
presenta el plan continuo y permanente al

personal manipulador. 19/09/2022

Préxima visita

Abierto

28

Se evidencio angeo suelto en bodega de
almacenamiento. 19/09/2022

Préxima visita

Abierto

30

Se evidencio desprendimiento de pintura en
pared de area de almacenamiento zona
neveras y congeladores, baldosa rota en | 19/09/2022
area de lavado de traperos.

Préxima visita

Abierto

31

Se evidencio desprendimiento de pintura en
pared de area de almacenamiento zona
neveras y congeladores, baldosa rota en | 19/09/2022
area de lavado de traperos.

Préxima visita

Abierto

32

Se evidencio pisos de area de bodega,
paredes de area de bodega en inadecuadas
condiciones de limpieza con residuos de | 19/09/2022
alimentos.

Préxima visita

Abierto

33

Se evidencio falta de sefalizacién de zona
caliente, zona fria. 19/09/2022

Préxima visita

Abierto

34

Se evidencio desprendimiento de angeo en
ventana de bodega de almacenamiento de

- 19/09/2022
alimentos.

Préxima visita

Abierto
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SeemARL SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTELGRALION SOCIAL L.
Pagina: 73 de 75
Subcomponente Salubridad
Tipo Cm. Vr. Descripcion G Fecha_' Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencio angeo de extractor de vapores
O 1 35 sucio con presencia de grasa. 19/09/2022 Préxima visita Abierto
No se evidencia cédigo de colores en area
de proceso y el de area de almacenamiento . . .
(0] 1-11 39 se encuentra deteriorado. 19/09/2022 Préxima visita Abierto
Se evidencio area de almacenamiento
(0] 9 43 sucia, no se evidencio tabla de dosificacion | 19/09/2022 Préxima visita Abierto
de desinfectantes.
Se evidencio mesones con
desprendimiento de pintura, estufas con
presencia de 6xido, anaqueles sucios, y con
O 1 47 oxido, adicionalmente, la bascula para el | 19/09/2022 Préxima visita Abierto
pesaje de alimentos no se encuentra en
funcionamiento.
Se evidencio no conformidad en los pesos
servidos para el grupo etario de mayores de
14 anos en los alimentos: pechuga de pollo
O 6 54 en salsa blanca con ajonjoli, ensalada | 19/09/2022 Préxima visita Abierto
hawaiana, papa cocida con cascara y
papaya con leche condensada.
Se evidencio no conformidad en las
_ temperaturas de seguridad del sorbete de fui L .
O 6-10 57 curuba y papaya con leche condensada. 19/09/2022 Préxima visita Abierto
Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros
. L Fecha -
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
No se evidencié solicitud ni documento de
o] 2 68 concepto técnico emitido por la UAECOB. 19/09/2022 Préxima visita Abierto
Se evidencié extintor vencido con fecha
(0] 4 70 agosto 2022. 19/09/2022 Préxima visita Abierto
No se evidencié solicitud ni capacitacion en
teoria de fuego, manejo de extintores y - . .
¢} 4 71 seguridad humana. 19/09/2022 Préxima visita Abierto
Componente Administrativo y Financiero
Componente Administrativo y Financiero
. L Fecha .
Tipo Cm. Vr. Descripcién Generacién Seguimiento Estado
La fecha de firmado de las afiliaciones
por parte de la ARL es posterior a la Préxima Visita
(0] 3 5 fecha del acta de inicio del convenio, | 20/09/2022 Abierto
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Componente Administrativo y Financiero

Tipo Cm. Vr. Descripcion G Fecha_' Seguimiento Estado
eneracion
El asociado no cuenta con un (1)
equipo celular para uso exclusivo del
desarrollo de las actividades de los Proxima Visita .
0 23 " componentes de la modalidad de 20/09/2022 Abierto
atencion.
El Asociado no cuenta con el nimero
de manipuladores de alimentos (1 x
cada 75 participantes). Exigidos por la Préxima Visita
R 2 18 | estructura de costos, cuenta con 5 | 20/09/2022 Abierto
manipuladores y son 6 de acuerdo a la
estructura de costos.
No se evidencia certificaciéon bancaria - .
. P P Vi .
R 1 22 | de (1) un operario Gustavo Garzén | 20/09/2022 roxima Visita Abierto
Garcia.
Componente Ambiental
Componente Ambiental
. L Fecha i
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
No se evidencia acuerdo de s - .
(0] 1-7 24 corresponsabilidad. 28/09/2022 Préxima Visita Abierto
Se evidencia caneca de descomide. Sin
R embargo, esta debe ser de pedal segln Préoxima Visita Abierto
o 57 27 pagina 129 del anexo técnico. 28/09/2022
Se evidencia rétulos, pero estos no son - - )
o | 57 | 28 | adnesivos o plastificados. 28/09/2022 Préxima Visita Abierto
5.7 Se evidencia en el area de la cocina Préxima Visita Abierto
(@] 82 luminaria sin funcionamiento. 28/09/2022

6.3. Reporte de Asistencias Validadas

. . . . . Asistencias Validadas Asistencias Validadas
Periodo Pro r‘:;';t:::'gzrio do Aswten;;ar?o\ézhdadas Periodo en Fuera de Periodo Anterior en
9 Horario Fuera de Horario
Septiembre 2022 8.800 7.166 0 0
Total 8.800 7.166 0 0




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

1 Versién: 1
ALcAumm CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
ot o 1cog SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTELGRALION SOCIAL P L. 75 d 75
agina: e
"1 6.4. Ejecucion Financiera
:5% . Valor Convenio Valor Ejecucion Valor Ejecucion . L
ﬁo@% Periodo Aportes SDIS Mensual Acumulada Saldo % Ejecucion
<sa "
Blg| | Seffiermbre $316,128,796 $ 63,862,997 $ 63,862,997 $ 252,265,799 20%
§§§ Total $ 316,128,796 $ 63,862,997 $ 63,862,997 $ 252,265,799 20%
£ §§§
814889 . Valor Convenio Valor Ejecucion Valor Ejecucién L
it QN
v g Periodo Aportes Asociado Mensual Acumulada Saldo % Ejecucion
Sep2té)e2r2bre $ 40,032,534 $ 3,109,422 $ 3,109,422 $ 36,923,112 8%
Total $ 40,032,534 $ 3,109,422 $ 3,109,422 $ 36,923,112 8%

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2022

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
Supervisor
Subdirector de Abastecimiento

Elaboré: Equipo apoyo a la supervision

Revis6: Viviana Hernandez Rincén - Profesional Apoyo a la Supervision - Subdireccién de Abastecimiento.
César Augusto Gémez Reyes - Profesional Apoyo a la Supervision - Subdireccion de Abastecimiento
Luz Amanda Le6n Bernal - Profesional Apoyo a la Supervisién - Subdireccion de Abastecimiento.
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Profesional Apoyo a la Supervision - Subdireccién de Abastecimiento.



, , Caodigo F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL y— 5 000;
: REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA rocha | 15092015
'oéeocorioe. | E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagna Tde?
l Periodo del reporte Fecha generacion reporte feporte humoro
01/09/2022 a 30/09/2022 01/10/2022 " II||| II|I|!LI)|!2||!|5I6|I|I| I|||I I"

COMEDOR 113378-CCCP 07 - 003
OPERADOR 900295709-FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL
CONTRATO 7118-2022
FECHA CONTRATO 23/08/2022
FECHA ACTA DE INICIO 06/09/2022
FECHA TERMINACION CONTRATO 31/12/2022
CUPO DIARIO 400
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De la informacién extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la
siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 7118-2022 en el periodo del 01/09/2022 a 30/09/2022

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 7166
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 7166
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 2034
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 23
DIAS NO OPERADOS 1

Reporte diario de asistencia

FECHA | nEGiSTRADAS | | RFM . | VALDADAS | | meW . | DEFCT
05/09/2022 0 0 0 0 400
06/09/2022 225 0 225 0 175
07/09/2022 309 0 309 0 91
08/09/2022 302 0 302 0 98
09/09/2022 318 0 318 0 82
10/09/2022 318 0 318 0 82
12/09/2022 337 0 337 0 63
13/09/2022 342 0 342 0 58
14/09/2022 336 0 336 0 64
15/09/2022 338 0 338 0 62
16/09/2022 342 0 342 0 58
17/09/2022 329 0 329 0 71
19/09/2022 320 0 320 0 80
20/09/2022 340 0 340 0 60
21/09/2022 337 0 337 0 63
22/09/2022 337 0 337 0 63
23/09/2022 340 0 340 0 60
24/09/2022 319 0 319 0 81
26/09/2022 331 0 331 0 69
27/09/2022 337 0 337 0 63
28/09/2022 336 0 336 0 64
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, , Caodigo F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Yo > o00:
: REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA =~ 1510972015
'veBocorhve. E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagna 2 do 2
ASISTENCIAS REGISTRADAS ASISTENCIAS VALIDADAS

A FECHA REGISTRADAS RFH VALIDADAS RFH DEFICIT
ELID 29/09/2022 331 0 331 0 69
g 30/09/2022 342 0 342 0 58
m Totales: 7166 (] 2034

Si la columna déficit presenta una marca ™' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 7118-2022.
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CERTIFICA
Que revisando los libros de contabilidad y documentos se verifico que la FUNDACION SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las
obligaciones correspondientes a:

e Sistema de Seguridad en salud
¢ Riesgos profesionales

e Pensiones

e (Caja de compensacion familiar

e Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 de 2002, la
FUNDACIONSOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO, se encuentra a paz y salvo por estos
conceptos durante los ultimos seis meses a la fecha de expedicién de la presente certificacion.

La presente se expide a los (13) dias del mes de Octubre del afio dos mil veintidds (2022).

ELIECER HURTADO OCHOA
CC 79.201.302 de Soacha.
TP 27047-T

Revisor Fiscal.

Teléfono: (1) 75038 09 Celular: 321214 06 10—-321 214 05 89
Carrera 78G No 38— 35 Sur Bogota- ColombiaEmail:
fundacionfudesol@gmail.com


mailto:fundacionfudesol@gmail.com
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FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1961

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 O+ M
ESTATURA G.5. AH SEXO
04-MAY-1979 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

£
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ELIECER HURTADO OCHOA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 79201302 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 27047-T Sl tiene vigente
su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * ****xxxdxxxdsxx xkxxxrsxx

*k kkkhkhkkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkhkkkkkkkkkkkkhkhkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*k**kkkx k% % %

* k khkkkkhkkhkkhkkkkkhkkhkkhkkkkkhkkhkkkkkkhkkkkkkkhkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*k*x k%

Dado en BOGOTA a los 14 dias del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

Ty

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:E50A0DF817D66670
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LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Grupo Revision

e N o
César Augugtg Gomez Reyes
79294688
CGomezR@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Grupo Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Elaboracién: Grupo Elaboracion

o

Jhon 8ébastianRojas
1022385895
jsrojasp@sdis.gov.co
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OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736

ofbeltran@sdis.gov.co

Subdirector de Abastecimiento

SDIS

Revisién: Grupo Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Jiménez
52373752
agdajimenez@gmail.com

Secretaria Distrital de Integracién Social
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ALSS
84383
L Jhon Sebastian Rojas Env.: 2022-10-20 17:27:46
jsrojasp@sdis.gov.co Lec.: 2022-10-20 17:28:11
Elaboracién Isrojasp@ g Aprobado
Res.: 2022-10-20 17:28:14
IP Res.: 186.155.7.19
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2022-10-20 17:28:14
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2022-10-20 17:29:06
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2022-10-20 17:29:20
SDIS - DNA IP Res.: 191.156.236.140
César Augusto Gomez Reyes Env.: 2022-10-20 17:29:20
Revisién CGomezR@sdis.gov.co Aprobado Lec.: 2022-10-20 17:34:37
Contratista P Res.: 2022-10-20 17:34:43
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.155.7.19
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2022-10-20 17:34:43
Revision lleonb@sdis.gov.co Aprobado Lec.: 2022-10-20 17:37:08
CONTRATISTA P Res.: 2022-10-20 17:37:13
SDIS IP Res.: 186.155.7.19
Agda Jiménez Env.: 2022-10-20 17:37:13
L, agdajimenez@gmail.com Lec.: 2022-10-20 17:43:13
Revision Aprobado
Res.: 2022-10-20 17:43:17
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 191.156.56.43
OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME Env.: 2022-10-20 17:43:17
Firma ofbeltran@sdis.gov.co Aprobado Lec.: 2022-10-20 17:46:24
Subdirector de Abastecimiento P Res.: 2022-10-20 17:46:27
SDIS IP Res.: 186.155.7.19
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