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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1.NUMERO DE CONTRATO O
CONVENIO:

7121-2022
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1.3. MODALIDAD DE SELECCION DE
CONTRATO:

DECRETO 092 DE 2017

1.4.CONTRATISTA O ASOCIADO:

FUNDACION MARIA PAZ

1.5 NIT. oC.C.:

830.138.648

1.6.0OBJETO CONTRACTUAL.:

AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PRESTAR
LA ATENCION ALIMENTARIA EN LA MODALIDAD
COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS
POPULARES, A POBLACION EN SITUACION DE
INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA O SEVERA
Y, DESARROLLAR PROCESOS DE INCLUSION
SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA, PROMOCION
DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y VIGILANCIA DEL
ESTADO NUTRICIONAL, EN EL MARCO DEL
PROYECTO 7745 “COMPROMISO POR UNA
ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTA

1.7.FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO:

23/08/2022

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:

Valor Total: $356.161.330

Valor SDIS: $337.509.519 equivalente al 94,76% del valor
total

Valor Asociado: $18.651.811 equivalente al 5,24% del
valor total

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:

356,16

1.10. PLAZO INICIAL:

El plazo de ejecucion sera de 4 MESES contados a partir
de la fecha de suscripcién del acta de inicio del convenio,
previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del convenio, sin exceder
el 31 de diciembre de 2022.

1.11. FECHA DE INICIO:

8/09/2022

1.12. FECHA DE TERMINACION:

31/12/2022

1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL
GASTO:

LINA MARIA SANCHEZ ROMERO

1.14. CARGO ORDENADOR DEL
GASTO:

DIRECTORA DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

2. DATOS DE MODIFICACION(ES) ANTERIOR(ES)

2.1. MODIFICACION No.
Fecha Suscripcion:

N/A
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3.1. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL

Adicion y prorroga

3.2.  SITUACION(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACION CONTRACTUAL

La modalidad de Comedores Comunitarios — Cocinas Populares, son una modalidad de atencién que a
través del servicio de inclusién social ambiental y productiva, reconoce las realidades individuales y
familiares de los participantes y las propias de sus comunidades, aportando a la construcciéon de un
proyecto de vida autbnomo, en el marco del contrato social familiar, que contempla el enfoque de derechos
como eje rector de las acciones que mitigan la inseguridad alimentaria favoreciendo el acceso a alimentos
que contribuyan con su salud, que sean permanentes, suficientes, estables y con accesibilidad a ellos sin
mayores dificultades. En esta medida los comedores comunitarios — cocinas populares buscan activar y
mantener las relaciones colectivas y territoriales con el propésito de movilizar la oferta institucional, social
y comunitaria.

De esta forma, con la modalidad de comedores Comunitarios — Cocinas Populares se brinda apoyo
alimentario a la poblacién mas vulnerable identificada en inseguridad alimentaria moderada y severa, por
medio del suministro de una comida caliente, seguimiento nutricional y participacién en espacios donde se
promueven estilos de vida saludable y las referenciaciones con diferentes servicios de SDIS y/o entidades
a la poblacion segun sus necesidades.

Adicionalmente, desde el componente de Inclusion Social de los comedores, se implementan “Estrategias
de Desarrollo de Capacidades para la Inclusién Social”’, a través de acciones dirigidas a posibilitar
oportunidades de fortalecimiento del proyecto de vida de los participantes, que les permitan contar con
herramientas que generen bienestar a sus familias y comunidades, en el marco de la corresponsabilidad,
la redefinicion de los deberes ciudadanos y la interiorizacion para ser coautores del mejoramiento de sus
condiciones de vida.

En tal sentido, el servicio de comedores no solo tiene como objetivo el suministro de alimentos a cada
participante, sino que, a través de éste, la Secretaria despliega una serie de actividades que propenden
por el crecimiento de oportunidades para generar bienestar a las familias.

Por su parte, es importante sefialar que, con la continuidad de la presente modalidad, se atiende la meta
estratégica 2 del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacién Integral en Bogota”, la cual establece:
“Entregar el 100% de raciones de comida caliente programadas en comedores Comunitarios”.

De tal forma, la Secretaria Distrital de Integracion Social suscribié! el convenio de asociaciéon para la
prestacion de la modalidad de Comedores Comunitarios — Cocinas Populares resultado del PROCESO

! Fecha indicada en el cuadro denominado DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO de la parte inicial del
presente documento
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COMPETITIVO SDIS-DCT092-005-2022, cuyo objeto consiste en: “AUNAR RECURSOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PRESTAR LA ATENCION
ALIMENTARIA EN LA MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES, A
POBLACION EN SITUACION DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA O SEVERA Y,
DESARROLLAR PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA, PROMOCION DE
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL, EN EL MARCO DEL
PROYECTO 7745 “COMPROMISO POR UNA ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTA”. Con un plazo
de ejecucién de 4 meses contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio? del convenio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del convenio, sin exceder el 31 de
diciembre de 2022.

La ejecucioén del convenio de asociacion es la siguiente:

VALOR INICIAL VALOR EJECUTADO A 30 DE | PROYECCION DE EJECUCION DESDE
SEPTIEMBRE DE 2022 EL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2022
$356.161.330 $68.199.153 $260.040.762

Nota 1: Fuente de informacion equipo apoyo a la supervision, informe de ejecucion de aportes de la SDIS y Asociado con corte al
mes de septiembre de 2022.

Dichos valores fueron tomados de la ejecucién mensual, teniendo en cuenta la cobertura del servicio y
cada uno de los conceptos de gasto, certificados por la supervision.

Con base en lo anterior, es posible advertir que el convenio culmina su plazo de ejecucién el 31 de
diciembre de 2022, razén por la cual se hace necesario prorrogar el mismo hasta el 28 de febrero de 2023,
tiempo requerido para adelantar la adjudicacion del proceso competitivo correspondiente para la vigencia
2023 y de esta manera garantizar la continuidad en la prestacién del servicio de la modalidad de Comedores
Comunitarios — Cocinas Populares, brindando el apoyo alimentario a la poblaciéon identificada en
inseguridad alimentaria moderada y severa y ofreciendo los espacios comunitarios que contribuyan al
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la poblaciéon vulnerable, en atencién a las acciones
enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida, el Proyecto 7745 “Compromiso por una alimentacion
integral en Bogota”, y por lo tanto se requiere adicionar la suma total de CIENTO SETENTA Y SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($176.874.865) los cuales se discriminan asi: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($167.548.960) los
cuales corresponden a aportes de la SDIS equivalente al 94,73% del valor total de la adicion y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($9.325.905) los
cuales corresponden a aportes del Asociado equivalente al 5,27% del valor total de la adicién, teniendo en
cuante el andlisis de costos realizado para la suscripcién del convenio inicialmente, es decir que teniendo
en cuenta que el valor aproximado a ejecutar por mes corresponde a la suma de $88.437.433, por dos
meses se requiere el valor de $176.874.865, de acuerdo con la estructura de costos adjunta al presente
documento.

Por lo anterior, se concluye que es necesario realizar la presente modificacion en aras de garantizar la
continuidad en la prestacion del servicio, en los mismos términos pactados en el convenio inicial y asi para
la vigencia 2023, empatar tiempos del servicio con el nuevo convenio proyectado, permitiendo que la
continuidad no se vea interrumpida y disminuir riesgos que afectacion de este.

2 Fecha indicada en el cuadro denominado DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO de la parte inicial del
presente documento
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Por su parte, es preciso sefialar que el asociado Sl viene cumpliendo con la obligacion relacionada con la
compra de alimentos locales, de conformidad con lo establecido en el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se
adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras publicas de
alimentos.”

La presente modificacion fue aprobada mediante acta No. 72 en sesién ordinaria de fecha 02 de diciembre
de 2022 por el Comité de Contratacion

3.3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACION
CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que para la SDIS es prioritario dar continuidad a la prestacién del servicio de
comedores a los participantes que se encuentran en pobreza o inseguridad alimentaria y nutricional y dado
que el plazo de ejecucién vence el 31 de diciembre de 2022, se considera necesario prorrogar y adicionar
el convenio de asociacion con el fin de dar continuidad a la prestacién del servicio en mencién.

Por su parte, como resultado del seguimiento realizado por la supervision, el estado de ejecucién fisica y
financiera es el siguiente:

PORCENTAJE DE EJECUCION FiSICA AL 31 PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA
DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
42,48% 19,63%
Fuente: Informe de supervision con corte al mes de septiembre de 2022.

Por lo anterior, es posible evidenciar que el asociado se encuentra ejecutando el convenio de conformidad
con las condiciones pactadas y establecidas inicialmente y a la fecha no cuenta con requerimientos de
incumplimiento vigentes.

En tal sentido la presente solicitud de adicion y prérroga cuenta con concepto FAVORABLE por parte del
supervisor del convenio de asociacion, el cual se entiende suscrito con la firma del presente documento.

Por consiguiente, en aras de dar continuidad al servicio se requiere adicionar el convenio de asociacién en
CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($176.874.865) los cuales se discriminan asi: CIENTO SESENTA
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE. ($167.548.960) los cuales corresponden a aportes de la SDIS equivalente al 94,73% del valor total
de la adicion, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual
se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaria Distrital de Integracion
Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificacion y estructuras de costos anexas; y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($9.325.905) por
parte del asociado equivalente al 5,27% del valor total de la adicion, adicionalmente, se requiere prorrogar
el plazo de ejecucion hasta el 28 de febrero de 2023.

Finalmente, es necesario aclarar que el valor de la modificacién contractual propuesta esta sustentado de
conformidad con lo expuesto en el articulo 40 de la ley 80 de 1993, el cual establece: “(...) Los contratos
no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios
minimos legales mensuales”, de esta manera, la presente modificacién no supera el 50% del valor del
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contrato inicial, proyectado en los salarios minimos legales mensuales para la vigencia 2022, como se
muestra en la siguiente tabla:

VALOR INICIAL VALOR EN X':'E)?gc';/',\fﬁ'{“’g\l VALOR ADICION | VALOR ADICION
SMLMV 2022 No. 1 EN PESOS | No.1EN SMLMV
SMMLV
$356.161.330 356,16 178,08 $176.874.865 176,87

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACION Y CLAUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO
TECNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

3.4.1 ADICION Y PRORROGA

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se hace necesario modificar las clausulas del convenio
de asociacion las cuales quedaran asi:

- ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($176.874.865)
los cuales se discriminan asi: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($167.548.960) los cuales corresponden
a aportes de la SDIS equivalente al 94,73% del valor total de la adicion y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($9.325.905) los
cuales corresponden a aportes del Asociado equivalente al 5,27% del valor total de la adicion.

El valor para adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificacion, asi:

No. CPD FECHA DE CDP VALOR CDP VALOR AFECTAR CRP
22637 9/11/2022 $167.548.960 $167.548.960
TOTAL $167.548.960

- MODIFICAR la CLAUSULA - VALOR, de la siguiente manera:

CLAUSULA CUARTA- VALOR: El presupuesto oficial del contrato asciende a la suma total de
QUINIENTOS TREINTAY TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($533.036.195) los cuales se discriminan asi: QUINIENTOS CINCO MILLONES
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($505.058.479) los cuales corresponden a aportes de la SDIS equivalente al 94,75% del valor total
y VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS
PESOS MJ/CTE ($27.977.716) los cuales corresponden a aportes del Asociado equivalente al
5,25% del valor total.

-  PRORROGAR el plazo de ejecucion hasta el dia 28 de febrero de 2023.

- MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO, de la siguiente manera:
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CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO: El plazo de ejecucion sera hasta el 28 de febrero de 2023
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, previo el lleno de los requisitos
legales.

3.5. COSTOS ASOCIADOS A LA MODIFICACION CONTRACTUAL

80GOTA\
2>
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3.5.1 GARANTIAS: Las garantias deberan ser actualizadas dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
suscripcion de la presente modificacion, de conformidad con lo establecido en el mismo.

Las demas disposiciones del convenio que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud
continuaran vigentes.

3.6. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR PAGADO SALDO A PAGAR SALDO POR EJECUTAR
$66.254.134 $81.643.103 $189.612.282

Nota 1. Fuente de informacion Drive COMPARTIDA CORPORATIVA 21, carpeta EJECUCION SDIS 2022, subcarpeta OCTUBRE,
subcarpeta 7. CIERRE, archivo CRP 31102022.XLSX - Certificado de Registro Presupuestal 14.497 de 2022 con afectacion del
registro presupuestal de la ejecucion realizada por la asociacion.

Nota 2: Fuente de informacién Informe de supervisién

Cordialmente,

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

Elaboro: Carlos Alberto Sendoya Ospina — Contratista — Subdireccion de Abastecimiento
Elaboré: Daniel Eduardo Pefialoza Bedoya — Contratista - Subdireccion de Abastecimiento
Revis6: Mariana Triana - Contratista — Subdireccién de Abastecimiento
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Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Elaboracion: Elaboraciéon

Carlos ARerto Senglpya Ospina
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csendoya@sdis.gov.co

Contratista
Subdireccién de Abastecimiento




REPORTE DE TRAZABILIDAD

JUSTIFICACION ADICION Y PRORROGA CONVENIO
7121-2022

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221214-175825-3b8af1-35534200 Creacidn:2022-12-14 17:58:25

- Pagina 8 de 8

Escanee el codigo
para verificacién

Estado:Finalizado Finalizacion:2022-12-14 21:01:42

Acuerdo: 20221214-175825-3b8af1-35534200

Firmado Electronicamente con AZSign

§ -Fie
L Carlos Alberto Sendoya Ospina Env.: 2022-12-14 17:58:25
csendoya@sdis.gov.co Lec.: 2022-12-14 18:24:33
Elaboracién y @ g Aprobado
Contratista Res.: 2022-12-14 18:24:45
Subdireccion de Abastecimiento IP Res.: 186.155.7.19
Daniel Eduardo Pefialoza Bedoya Env.: 2022-12-14 18:24:45
., dpenaloza@sdis.gov.co Lec.: 2022-12-14 18:35:36
Elaboracion ] Aprobado
Contratista Res.: 2022-12-14 18:36:22
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.155.7.19
Mariana Triana Ortiz Env.: 2022-12-14 18:36:22
L mtrianao@sdis.gov.co Lec.: 2022-12-14 18:57:21
Revision Aprobado
Res.: 2022-12-14 18:57:51
IP Res.: 191.156.53.204
OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME Env.: 2022-12-14 18:57:51
o ofbeltran@sdis.gov.co Lec.: 2022-12-14 21:01:40
Aprobacion . . Aprobado
Subdirector de Abastecimiento Res.: 2022-12-14 21:01:42
SDIS IP Res.: 186.155.80.65




		2022-12-14T21:01:44-0500
	Analítica S.A.S
	AZSign
	Firma - Finalización de flujo de firma electrónica




