
SERVICIO SOCIAL
 ESTRUCTURA 

INICIAL 

 MODIFICACIÓN 

N°1 

FECHA DE INICIO OPERACIÓN 27/07/2022 27/12/2022

FECHA DE TERMINACIÓN OPERACIÓN 26/12/2022 23/01/2023

LOTE DÍAS DE COSTOS FIJOS 150 34

COBERTURA DÍAS DE COSTOS VARIABLES 104 24

A B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T 

ITEMS O RUBROS CANTIDAD
 VALOR UNITARIO 

MENSUAL    

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 27/07/2022 

AL 30/11/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/12/2022 AL 

26/12/2022 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS 

DEL 27/07/2022 AL 

30/11/2022 

CANTIDAD

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 Coordinador-a de Centro 1  $            4.563.000  $             22.815.000  $        22.815.000  $                          -  $      18.860.400  $        3.954.600  $                   - 1 596.127$              4.575.273$            $          5.171.400 -$                              -$                          $                        -  $          5.171.400  $          27.986.400  $                        -  $          27.986.400 
 Psicóloga-o 1  $            3.911.000  $             19.555.000  $        19.555.000  $                          -  $      16.165.467  $        3.389.533  $                   - 1 510.947$              3.921.520$            $          4.432.467 -$                              -$                          $                        -  $          4.432.467  $          23.987.467  $                        -  $          23.987.467 
 Trabajadora Social 1  $            3.911.000  $             19.555.000  $        19.555.000  $                          -  $      16.165.467  $        3.389.533  $                   - 1 510.947$              3.921.520$            $          4.432.467 -$                              -$                          $                        -  $          4.432.467  $          23.987.467  $                        -  $          23.987.467 
 Terapeuta Ocupacional 1  $            3.911.000  $             19.555.000  $        19.555.000  $                          -  $      16.165.467  $        3.389.533  $                   - 1 510.947$              3.921.520$            $          4.432.467 -$                              -$                          $                        -  $          4.432.467  $          23.987.467  $                        -  $          23.987.467 
 Terapeuta Física 1  $            3.911.000  $             19.555.000  $        19.555.000  $                          -  $      16.165.467  $        3.389.533  $                   - 1 510.947$              3.921.520$            $          4.432.467 -$                              -$                          $                        -  $          4.432.467  $          23.987.467  $                        -  $          23.987.467 
 Educador-a Físico-a 1  $            3.911.000  $             19.555.000  $        19.555.000  $                          -  $      16.165.467  $        3.389.533  $                   - 1 510.947$              3.921.520$            $          4.432.467 -$                              -$                          $                        -  $          4.432.467  $          23.987.467  $                        -  $          23.987.467 
 Enfermera/o Profesional 1  $            3.911.000  $             19.555.000  $        19.555.000  $                          -  $      16.165.467  $        3.389.533  $                   - 1 510.947$              3.921.520$            $          4.432.467 -$                              -$                          $                        -  $          4.432.467  $          23.987.467  $                        -  $          23.987.467 
 Nutricionista 1  $            3.911.000  $             19.555.000  $        19.555.000  $                          -  $      16.165.467  $        3.389.533  $                   - 1 510.947$              3.921.520$            $          4.432.467 -$                              -$                          $                        -  $          4.432.467  $          23.987.467  $                        -  $          23.987.467 
 Fonoaudiólogo-a 1  $            3.911.000  $             19.555.000  $        19.555.000  $                          -  $      16.165.467  $        3.389.533  $                   - 1 510.947$              3.921.520$            $          4.432.467 -$                              -$                          $                        -  $          4.432.467  $          23.987.467  $                        -  $          23.987.467 
 Tecnólogo-a  de alimentos o gastrónoma-o 1  $            2.174.000  $             10.870.000  $        10.870.000  $                          -  $        8.985.867  $        1.884.133  $                   - 1 284.019$              2.179.848$            $          2.463.867 -$                              -$                          $                        -  $          2.463.867  $          13.333.867  $                        -  $          13.333.867 
 Talleristas 1  $            2.174.000  $             10.870.000  $        10.870.000  $                          -  $        8.985.867  $        1.884.133  $                   - 1 284.019$              2.179.848$            $          2.463.867 -$                              -$                          $                        -  $          2.463.867  $          13.333.867  $                        -  $          13.333.867 
 Auxiliar de enfermería 3  $            2.206.000  $             33.090.000  $        33.090.000  $                          -  $      27.354.400  $        5.735.600  $                   - 3 864.600$              6.635.800$            $          7.500.400 -$                              -$                          $                        -  $          7.500.400  $          40.590.400  $                        -  $          40.590.400 
 Auxiliar Administrativo 1  $            2.174.000  $             10.870.000  $        10.870.000  $                          -  $        8.985.867  $        1.884.133  $                   - 1 284.019$              2.179.848$            $          2.463.867 -$                              -$                          $                        -  $          2.463.867  $          13.333.867  $                        -  $          13.333.867 
 Técnico Ambiental 1  $            2.174.000  $             10.870.000  $        10.870.000  $                          -  $        8.985.867  $        1.884.133  $                   - 1 284.019$              2.179.848$            $          2.463.867 -$                              -$                          $                        -  $          2.463.867  $          13.333.867  $                        -  $          13.333.867 
 Servicios generales  2  $            1.850.000  $             18.500.000  $        18.500.000  $                          -  $      15.293.331  $        3.206.669  $                   - 2 483.381$              3.709.952$            $          4.193.333 -$                              -$                          $                        -  $          4.193.333  $          22.693.333  $                        -  $          22.693.333 
 Manipuladores de alimentos 2  $            1.850.000  $             18.500.000  $        18.500.000  $                          -  $      15.293.331  $        3.206.669  $                   - 2 483.381$              3.709.952$            $          4.193.333 -$                              -$                          $                        -  $          4.193.333  $          22.693.333  $                        -  $          22.693.333 

 $          50.453.000  $           292.825.000  $       292.825.000  $                          -  $    242.068.666  $      50.756.334  $                   -  $          7.651.141  $        58.722.529  $        66.373.670  $                             -  $                        -  $                        -  $        66.373.670  $        359.198.670  $                        -  $        359.198.670 

 VALOR MENSUAL POR 

CENTRO 

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 27/07/2022 

AL 30/11/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/12/2022 AL 

26/12/2022 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS 

DEL 27/07/2022 AL 

30/11/2022 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 $            6.773.284  $             33.866.420  $        16.816.220  $          17.050.200  $      13.901.409  $        2.914.811  $                   - 445.840$              3.421.822$            $          3.867.662 -$                              3.808.727$            $          3.808.727  $          7.676.389  $          20.683.882  $        20.858.927  $          41.542.809 

 $            6.274.692  $             31.373.460  $          4.723.460  $          26.650.000  $        3.904.727  $           818.733  $                   - 133.505$              1.024.652$            $          1.158.157 -$                              5.953.161$            $          5.953.161  $          7.111.318  $            5.881.617  $        32.603.161  $          38.484.778 

 $            4.893.226  $             24.466.130  $          3.508.843  $          20.957.287  $        2.900.644  $           608.199  $                   - 99.614$                764.538$               $             864.152 -$                              4.681.504$            $          4.681.504  $          5.545.656  $            4.372.995  $        25.638.791  $          30.011.786 

 $          21.470.449  $           107.352.245  $        72.580.079  $          34.772.166  $      59.999.532  $      12.580.547  $                   - 1.909.587$           14.656.074$          $        16.565.661 -$                              7.767.515$            $          7.767.515  $        24.333.176  $          89.145.740  $        42.539.681  $        131.685.421 
 $            4.876.106 24.380.530$              24.380.530$         -$                          20.154.571$       4.225.959$          $                   - 637.032$              4.889.221$            $          5.526.253 -$                              -$                          $                        -  $          5.526.253  $          29.906.783  $                        -  $          29.906.783 
 $            1.387.500 6.937.500$               6.937.500$           -$                          5.735.000$         1.202.500$          $                   - 181.268$              1.391.232$            $          1.572.500 -$                              -$                          $                        -  $          1.572.500  $            8.510.000  $                        -  $            8.510.000 

 $              157.500  $                  787.500  $             787.500  $                          -  $           651.000  $           136.500  $                   - 20.576$                157.924$               $             178.500 -$                              -$                          $                        -  $             178.500  $              966.000  $                        -  $              966.000 

 VALOR ÚNICA 

ENTREGA  

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 27/07/2022 

AL 30/11/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/12/2022 AL 

26/12/2022 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS 

DEL 27/07/2022 AL 

30/11/2022 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 $              100.066  $                  100.066  $             100.066  $                          -  $           100.066  $                      -  $                   - -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $              100.066  $                        -  $              100.066 

 $            6.237.248  $               6.237.248  $          6.237.248  $                          -  $        6.237.248  $                      -  $                   - -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $            6.237.248  $                        -  $            6.237.248 

 $            3.398.348  $               3.398.348  $          3.398.348  $                          -  $        3.398.348  $                      -  $                   - -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $            3.398.348  $                        -  $            3.398.348 

 $        106.021.419  $           531.724.447  $       432.294.794  $          99.429.653  $    359.051.211  $      73.243.583  $                   -  $         11.078.563  $        85.027.992  $        96.106.555  $                             -  $        22.210.907  $        22.210.907  $      118.317.462  $        528.401.349  $      121.640.560  $        650.041.909 

ITEM O RUBRO

VALORES 

UNITARIOS DIARIOS 

POR CUPO

 VALOR DIARIO POR 

COBERTURA  

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 27/07/2022 

AL 30/11/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/12/2022 AL 

26/12/2022 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS 

DEL 27/07/2022 AL 

30/11/2022 

VALORES 

UNITARIOS DIARIOS 

POR CUPO

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 Alimentos   $           16.056  $              802.800  $             83.491.200  $        83.491.200  $                          -  $      56.982.744  $      13.647.600  $   12.860.856  $           16.056  $          2.221.003  $        17.046.197  $        19.267.200  $                             -  $                        -  $                        -  $        19.267.200  $          89.897.544  $                        -  $          89.897.544 

 VALOR MENSUAL POR 

CENTRO 

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 27/07/2022 

AL 30/11/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/12/2022 AL 

26/12/2022 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS 

DEL 27/07/2022 AL 

30/11/2022 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 $            1.598.070  $               5.539.976  $          5.539.976  $                          -  $        4.455.419  $           905.573  $        178.984 147.372$              1.131.084$            $          1.278.456 -$                              -$                          $                        -  $          1.278.456  $            6.639.448  $                        -  $            6.639.448 

ITEM O RUBRO
VALORES MENSUAL  

UNITARIO

 VALOR MENSUAL POR 

CENTRO  

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 27/07/2022 

AL 30/11/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/12/2022 AL 

26/12/2022 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS 

DEL 27/07/2022 AL 

30/11/2022 

VALORES MENSUAL  

UNITARIO

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 Espacio Físico Funcional (Instalaciones)  $         178.407  $            8.920.350  $             30.923.880  $        30.923.880  $                          -  $      24.869.936  $        5.054.865  $        999.079  $         178.407 822.626$              6.313.654$            $          7.136.280 -$                              -$                          $                        -  $          7.136.280  $          37.061.081  $                        -  $          37.061.081 

 $          11.321.220  $           119.955.056  $       119.955.056  $                          -  $      86.308.099  $      19.608.038  $   14.038.919  $          3.191.001  $        24.490.935  $        27.681.936  $                             -  $                        -  $                        -  $        27.681.936  $        133.598.073  $                        -  $        133.598.073 

ITEM O RUBRO No. DE ENTREGAS  VALOR POR CENTRO 
 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 27/07/2022 

AL 30/11/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/12/2022 AL 

26/12/2022 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS 

DEL 27/07/2022 AL 

30/11/2022 

No. DE ENTREGAS 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

Piezas comunicativas 1  $              951.250 951.250$                  951.250$              -$                          481.600$            -$                        $        469.650 0 -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $              481.600  $                        -  $              481.600 

 VALOR MENSUAL POR 

CENTRO 

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 27/07/2022 

AL 30/11/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/12/2022 AL 

26/12/2022 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS 

DEL 27/07/2022 AL 

30/11/2022 

No. DE ENTREGAS 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 $              360.351  $               1.249.217  $          1.249.217  $                          -  $           731.704  $           517.513  $                   - 0 -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $            1.249.217  $                        -  $            1.249.217 

ITEM O RUBRO
VALOR MENSUAL 

POR CUPO

 VALOR MENSUAL POR 

CENTRO  

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 27/07/2022 

AL 30/11/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/12/2022 AL 

26/12/2022 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS 

DEL 27/07/2022 AL 

30/11/2022 

 VALOR MENSUAL 

POR CUPO 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

Mantenimiento y Adecuaciones 25.200$             $            1.260.000 4.368.000$               4.368.000$           -$                          4.368.000$         -$                        $                   -  $           25.200 116.196$              891.804$               $          1.008.000 -$                              -$                          $                        -  $          1.008.000  $            5.376.000  $                        -  $            5.376.000 
Servicios Públicos 26.633$             $            1.331.650 4.616.387$               4.616.387$           -$                          3.040.192$         1.576.195$          $                   -  $           26.633 122.809$              942.511$               $          1.065.320 -$                              -$                          $                        -  $          1.065.320  $            5.681.707  $                        -  $            5.681.707 

 $            3.903.251  $             11.184.854  $        11.184.854  $                          -  $        8.621.496  $        2.093.708  $        469.650  $             239.005  $          1.834.315  $          2.073.320  $                             -  $                        -  $                        -  $          2.073.320  $          12.788.524  $                        -  $          12.788.524 
 $        121.245.890  $           662.864.357  $       563.434.704  $          99.429.653  $    453.980.806  $      94.945.329  $   14.508.569  $         14.508.569  $      111.353.242  $      125.861.811  $                             -  $        22.210.907  $        22.210.907  $      148.072.718  $        674.787.946  $      121.640.560  $        796.428.506 

Elaboró: Elaboró: Revisó:  Aprobó: Aprobó:

Lady Xiomara Escobar Camacho Omaira Patricia Rendón Arenas Jeymi Carolina Lotta Bernal Cesar Augusto Bermúdez Paz Armando Enrique Narvaez Fetecua

Contratista Subdirección para la discapacidad Contratista Subdirección para la discapacidad Contratista Subdirección para la discapacidad Subdirector para la discapacidad Representante Legal Fundación Clinica Megasalud

 TOTAL  ESTRUCTURA DE  COSTOS  

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES

  Este costo se reconocerá una vez se entregue el bien   
 COSTOS POR REALIZACIÓN  

ITEM O RUBRO

 Elementos para Emergencia COVID 19  

 SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN  

 Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega 

mensual)*Remitirse a la Sabana de Elementos  

 Transporte  
 Vigilancia   
 Medios Tecnológicos 

 Espacio Físico Funcional  (Gestión  Ambiental y PEC - Contrato - Ítem 

de pago mensual)   

ITEMS O RUBROS 

 Elementos de Aseo Institucional

(Elementos para toda la ejecución del Convenio) *Remitirse a la 

Sabana de Elementos  

 Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio) 

*Remitirse a la Sabana de Elementos  

 Espacio Físico Funcional  (Gestión  Ambiental y PEC)  (Elementos 

para toda la ejecución del Convenio) 

 SUBTOTAL COSTOS FIJO 
 COSTOS VARIABLES 

ITEMS O RUBROS 

 Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)*Remitirse a la 

Sabana de Elementos  

7
50

 POBLACIÓN 
 Personas con discapacidad intelectual, o discapacidad múltiple asociada a intelectual con apoyos extensos o generalizados, residentes en las localidades 

de: Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. 

ESTRUCTURA INICIAL

 COSTOS FIJOS 

 SUBTOTAL TALENTO HUMANO  

 OTROS COSTOS FIJOS  

ITEMS O RUBROS 

 Elementos de Aseo Institucional

(Plan de saneamiento) Elementos  mensuales *Remitirse a la Sabana 
 Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles  

MODIFICACIÓN N° 1  VALOR TOTAL CONVENIO ( ESTRUCTURA INICIAL + MODIFICACIÓN) 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA 
Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"

ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRIBUCIÓN VALORES NO EJECUTADOS  Y ADICIÓN DE RECURSOS

CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales de Centros Integrarte Atención Externa, a personas 

que se encuentren en edades entre los (18) años y hasta (59) años (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o múltiple asociada a intelectual, que 

requieran de apoyos intermitentes, limitados, extensos o generalizados, que habiten en la ciudad de Bogotá D.C., implementando acciones para el 

desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades, favoreciendo mayores niveles de autonomía y promoviendo su inclusión, a través de la 

implementación de actividades en las tres líneas de acción, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.

ASOCIADO FUNDACIÓN CLINICA MEGASALUD
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2. ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRUBICION ADICION
No.1 CONV 3949-2022 LOTE 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20221221-194520-628d17-61799954

Finalizado

2022-12-21 19:45:20

2022-12-22 09:07:27

Aprobación: Subdirector para la discapacidad

CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ
71775001
cbermudezp@sdis.gov.co
Subdirector para la Discapacidad
Secretaría Distrital de Integración Social 

Revisión: Contratista Subdirección para la discapacidad

JEYMI CAROLINA LOTTA BERNAL
53077240
jlotta@sdis.gov.co
PROFESIONAL
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

Patricia Rendón
52516690
orendon@sdis.gov.co

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO
1030598149
lxescobarc@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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2. ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRUBICION ADICION
No.1 CONV 3949-2022 LOTE 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20221221-194520-628d17-61799954

Finalizado

2022-12-21 19:45:20

2022-12-22 09:07:27

Aprobación: Representante Legal Fundación Clinica Megasalud

ARMANDO ENRIQUE NARVAEZ FETECUA
11341922
funclinicameg@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION CLINICA MEGASALUD
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REPORTE DE TRAZABILIDAD
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Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
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PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

2. ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRUBICION ADICION
No.1 CONV 3949-2022 LOTE 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20221221-194520-628d17-61799954

Finalizado

2022-12-21 19:45:20

2022-12-22 09:07:27

Elaboración

LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO

lxescobarc@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI

Aprobado

Env.: 2022-12-21 19:45:20

Lec.: 2022-12-21 19:48:51

Res.: 2022-12-21 19:49:19

IP Res.: 190.26.35.96

Elaboración

Patricia Rendón

orendon@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-12-21 19:49:19

Lec.: 2022-12-21 19:57:43

Res.: 2022-12-21 19:57:50

IP Res.: 181.54.235.32

Revisión

JEYMI CAROLINA LOTTA BERNAL

jlotta@sdis.gov.co

PROFESIONAL

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2022-12-21 19:57:50

Lec.: 2022-12-21 19:59:07

Res.: 2022-12-21 19:59:10

IP Res.: 186.28.7.123

Aprobación

CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ

cbermudezp@sdis.gov.co

Subdirector para la Discapacidad

Secretaría Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2022-12-21 19:59:10

Lec.: 2022-12-21 20:02:36

Res.: 2022-12-21 20:02:43

IP Res.: 186.28.7.123

Aprobación

ARMANDO ENRIQUE NARVAEZ FETECUA

funclinicameg@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION CLINICA MEGASALUD

Aprobado

Env.: 2022-12-21 20:02:43

Lec.: 2022-12-21 20:31:01

Res.: 2022-12-22 09:07:27

IP Res.: 186.154.4.66
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