
           
                                            
 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR 
ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN, BENEFICIO Y 

TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES 
MEDIANTE LA INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS 

LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO 
CODIGO BPIN 2021000100537 

 
N° ACTA LUGAR FECHA HORA DE INICIO HORA 

FIN 
01 Oficina 

SAHED 
Regalías 
Montería 

22 de 
octubre de 

2022 

10:00am 12:00m 

 

                                                         1.   ASISTENTES 
 

INVITADOS CONTROL DE ASISTENCIA 

  

      NOMBRE                CARGO     Asistió No asistió Excusa 

Angélica Coronado 
Arango 

Coordinador técnico X 
  

Ana Karina Pérez 
Peñate 

Co-investigador X 
  

Damar Arrieta 
Velásquez 

Co-investigador X 
  

Loraine Rivera Personal de apoyo X   

Karen Galván 
Primera 

Personal de apoyo X 
  

Juan Ríos Kerguelen Co-investigador X   

Jaime Mesa Co-investigador X   

Yanie Díaz Personal de apoyo X   

Jorge Edwin 
Cárdenas de La 

Ossa 
Contrapartida SAHED X 

  

Cesar Serrano  Apoyo administrativo  X   

Samir Rodelo  Apoyo administrativo  X   

Rosalia Mendoza 
Fandiño 

Apoyo administrativo X 
  

Lenae Echeverry  Apoyo administrativo  X   

 

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR 

TAREA O 

COMPROMISO 

 

No Aplica 

RESPONSABLE 

 

           

              No Aplica 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 

No Aplica 

VERIFICACIÓN 
DE 

SU EJECUCIÓN 
 
 

No Aplica 

 

 



           
                                            
 

 

 

 

 

                                        3.   DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El día sábado 22 de octubre se realizó la primera reunión para dar inicio a la ejecución técnica 
del proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR 
ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN, BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN 
EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO CODIGO BPIN 2021000100537 

 

En este espacio la coordinadora técnica Angélica Coronado, realizó la socialización del proyecto 
con los contratistas, presentando el plan de trabajo para cada uno de los objetivos establecidos 
en el mismo e indicando los productos que deben generarse en cada actividad. La Ingeniera 
comentó sobre la necesidad de iniciar con la revisión de información secundaria sobre la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos en el municipio de Mocoa y la identificación de las asociaciones 
de recicladores de oficio formales o informales que operan en este municipio. Así mismo, la 
ingeniera requirió a los diferentes contratistas que se presentaran indicando su papel resumido 
en el proyecto con el fin de entender la estructura organizacional del mismo.  

 

El personal administrativo del proyecto presentó los formatos, procedimientos y directrices 
estipuladas para el desarrollo del mismo, indicando fechas y necesidades de documentos que 
deben ser cumplidas por todos los contratistas en aras de garantizar la efectiva ejecución del 
proyecto.  

 

Finalmente, el director Jorge Cárdenas de la Ossa agradeció al personal su presencia en el 
espacio y se ratificó el compromiso que todos deben tener con el desarrollo satisfactoria del 
proyecto.  

 

4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESIÓN 
 

Tarea o 

Compromiso 

 

Responsable 

Fecha de Ejecución Firma del 
Funcionario 

responsable 
Inicio Fin 

Revisar información 
secundaria sobre la 
Gestión de residuos 
sólidos en Putumayo  

Contratistas: 
personal de apoyo y 

co-investigadores  

22/10/2022 26/10/2022 N.A.  

 

Realizado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 
Ana Karina Pérez 

Peñate 
Angélica Coronado Arango Jorge Cárdenas de La 

Ossa 

 


