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IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ECONOMIA CIRCULAR
ORIENTADAS A LA RECUPERACION BENEFICIO Y
TRANSFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES
MEDIANTE LA INNOVACION E INCORPORACION DE ENERGIAS
LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
CODIGO BPIN 2021000100537
N° ACTA LUGAR FECHA HORA DE INICIO HORA
FIN
01 (S)EISIIES 22 de 10:00am 12:00m
; octubre de
Regalias 2022
Monteria
1. ASISTENTES
INVITADOS CONTROL DE ASISTENCIA
NOMBRE CARGO Asistio No asistio Excusa
Angélica Coronado . -
Arango Coordinador técnico X
Ana Karina Pérez . .
Pefiate Co-investigador X
Damar Arrieta r .
Velasquez Co-investigador X
Loraine Rivera Personal de apoyo X
Karen Galvan
Primera Personal de apoyo X
Juan Rios Kerguelen Co-investigador X
Jaime Mesa Co-investigador X
Yanie Diaz Personal de apoyo X
Jorge Edwin
Cardenas de La Contrapartida SAHED X
Ossa
Cesar Serrano Apoyo administrativo X
Samir Rodelo Apoyo administrativo X
Rosalllaanl\élieﬁrcl)doza Apoyo administrativo X
Lenae Echeverry Apoyo administrativo X
2. REVISION DE COMPROMISOS DE LA SESION ANTERIOR
TAREA O RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACION
ENTREGA DE
COMPROMISO SU EJECUCION
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

gerencia@fundacionsahed.com
jeardenasdelaossa@gmail.com =
3007408129 - (034 ) 7890276

Calle 58 #12-54 B/La Castellana Q)
Monteria - Cordoba
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3. DESARROLLO DE LA REUNION

El dia sabado 22 de octubre se realiz6 la primera reunidn para dar inicio a la ejecucion técnica
del proyecto denominado: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ECONOMIA CIRCULAR
ORIENTADAS A LA RECUPERACION BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS
APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACION E INCORPORACION DE ENERGIAS LIMPIAS EN
EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO CODIGO BPIN 2021000100537

En este espacio la coordinadora técnica Angélica Coronado, realizd la socializacion del proyecto
con los contratistas, presentando el plan de trabajo para cada uno de los objetivos establecidos
en el mismo e indicando los productos que deben generarse en cada actividad. La Ingeniera
comento sobre la necesidad de iniciar con la revision de informacién secundaria sobre la Gestion
Integral de los Residuos Sdlidos en el municipio de Mocoa vy la identificacion de las asociaciones
de recicladores de oficio formales o informales que operan en este municipio. Asi mismo, la
ingeniera requirid a los diferentes contratistas que se presentaran indicando su papel resumido
en el proyecto con el fin de entender la estructura organizacional del mismo.

El personal administrativo del proyecto presentd los formatos, procedimientos y directrices
estipuladas para el desarrollo del mismo, indicando fechas y necesidades de documentos que
deben ser cumplidas por todos los contratistas en aras de garantizar la efectiva ejecucion del
proyecto.

Finalmente, el director Jorge Cardenas de la Ossa agradeci6 al personal su presencia en el
espacio y se ratificd el compromiso que todos deben tener con el desarrollo satisfactoria del

proyecto.
4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESION
Fecha de Ejecucion Firma del
Tareao Responsable Inicio Fin Funcionario
Compromiso responsable
Revisar informacion |Contratistas: 22/10/2022 26/10/2022 N.A.
secundaria sobre la |personal de apoyo y
Gestion de residuos [co-investigadores
sdlidos en Putumayo
Realizado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
— Ana Karina Perez Angélica Coronado Arango Jorge Cardenas de La
Penate Ossa
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