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IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ECONOMIA CIRCULAR
ORIENTADAS A LA RECUPERACION BENEFICIO Y
TRANSFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES
MEDIANTE LA INNOVACION E INCORPORACION DE ENERGIAS
LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
CODIGO BPIN 2021000100537
N° ACTA LUGAR FECHA HORA DE INICIO HORA
FIN
03 Oficina 2:00pm 4:00pm
SAHED 8 de
> noviembre
Regalias de 2022
Monteria
1. ASISTENTES
INVITADOS CONTROL DE ASISTENCIA
NOMBRE CARGO Asistio No asistio Excusa
Angélica Coronado . -
Arango Coordinador técnico X
Ana Karina Pérez . .
Pefiate Co-investigador X
Damar Arrieta r .
Velasquez Co-investigador X
Loraine Rivera Personal de apoyo X
Karen Galvan
Primera Personal de apoyo X
Juan Rios Kerguelen Co-investigador X
Jaime Mesa Co-investigador X
Yanie Diaz Personal de apoyo X
Jorge Edwin
Cardenas de La Contrapartida SAHED X
Ossa
Cesar Serrano Apoyo administrativo X
Samir Rodelo Apoyo administrativo X
Rosalllaanl\élieﬁrcl)doza Apoyo administrativo X
Lenae Echeverry Apoyo administrativo X
2. REVISION DE COMPROMISOS DE LA SESION ANTERIOR
TAREA O RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACION
ENTREGA DE
COMPROMISO SU EJECUCION
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

gerencia@fundacionsahed.com

jeardenasdelaossa@gmail.com =
3007408129 - (034) 7890276
Calle 58 #12-54 B/La Castellana Q)

Monteria - Cordoba
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3. DESARROLLO DE LA REUNION

El dia martes 8 de noviembre se realizd |a tercera reunion para la ejecucion técnica del proyecto
denominado: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ECONOMIA CIRCULAR ORIENTADAS A
LA RECUPERACION, BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS
APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACION E INCORPORACION DE ENERGIAS LIMPIAS EN
EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO CODIGO BPIN 2021000100537

En este espacio la coordinadora técnica Angélica Coronado, presentd un cronograma de trabajo
en donde se establecié la necesidad de avanzar en la caracterizacion de actores. La ingeniera
manifiesta que ya se tiene acceso a la informacién del PGIRS, el cual debe ser revisado por
todos los contratistas del proyecto. La Ing Ana Karina Pérez presentd una propuesta de
encuestas para la caracterizacion de actores que fue construida en conjunto con Damar Arrieta.
Se hicieron algunas apreciaciones a la entrevista para incluir algunas consultadas orientas a la
parte econdmica y de comunicacién asociadas con el disefio de la estrategia, la arquitecta
Loraine Rivera indica que es fundamental recopilar datos de los medios de comunicaciéon en
Mocoa para poder avanzar en el componente de comunicacion del proyecto. Se solicitd a Yanie
Diaz, realizar una revisién de las preguntas con enfoque social, de manera que se garantice que
no habra conflictos éticos asociados a la aplicacion de esas encuestas.

La Ing Angélica Coronado, manifiesta que es importante que el profesional Damar Arrieta, viaje
al municipio de Mocoa para iniciar la coordinacion de actividades. Asi mismo, se comienzan a
recibir hojas de vida para la vinculacién del personal técnico que reside en este municipio.

El personal administrativo recuerda las fechas y compromisos que se deben cumplir e indica que
estara enviando la lista de documentos necesarios a los profesionales que se van a vincular y
apoyando el proceso de contratacion.

4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESION

Fecha de Ejecucion Firma del
Tareao Responsable Inicio Fin Funcionario
Compromiso responsable
Revisar la encuesta [Contratistas:
de caracterizacion |personal de apoyoy| 8/11/2022 15/11/2022 N.A.
de actores disefiada. |co-investigadores
Coordinar el viaje del |Angélica Coronado
Ing Damar Arrieta N.A
Realizado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Ana Karina Perez Angélica Coronado Arango Jorge Cardenas de La
Penate Ossa
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