
           
                                            
 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR 
ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN, BENEFICIO Y 

TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES 
MEDIANTE LA INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS 

LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO 
CODIGO BPIN 2021000100537 

 
N° ACTA LUGAR FECHA HORA DE INICIO HORA 

FIN 
03 Oficina 

SAHED 
Regalías 
Montería 

8 de 
noviembre 
de 2022 

2:00pm 4:00pm 

 

                                                         1.   ASISTENTES 
 

INVITADOS CONTROL DE ASISTENCIA 

  

      NOMBRE                CARGO     Asistió No asistió Excusa 

Angélica Coronado 
Arango 

Coordinador técnico X 
  

Ana Karina Pérez 
Peñate 

Co-investigador X 
  

Damar Arrieta 
Velásquez 

Co-investigador X 
  

Loraine Rivera Personal de apoyo X   

Karen Galván 
Primera 

Personal de apoyo X 
  

Juan Ríos Kerguelen Co-investigador X   

Jaime Mesa Co-investigador X   

Yanie Díaz Personal de apoyo X   

Jorge Edwin 
Cárdenas de La 

Ossa 
Contrapartida SAHED X 

  

Cesar Serrano  Apoyo administrativo  X   

Samir Rodelo  Apoyo administrativo  X   

Rosalia Mendoza 
Fandiño 

Apoyo administrativo X 
  

Lenae Echeverry  Apoyo administrativo  X   

 

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR 

TAREA O 

COMPROMISO 

 

No Aplica 

RESPONSABLE 

 

           

              No Aplica 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 

No Aplica 

VERIFICACIÓN 
DE 

SU EJECUCIÓN 
 
 

No Aplica 

 

 



           
                                            
 

 

 

 

 

                                        3.   DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El día martes 8 de noviembre se realizó la tercera reunión para la ejecución técnica del proyecto 
denominado: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR ORIENTADAS A 
LA RECUPERACIÓN, BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN 
EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO CODIGO BPIN 2021000100537 

 

En este espacio la coordinadora técnica Angélica Coronado, presentó un cronograma de trabajo 
en donde se estableció la necesidad de avanzar en la caracterización de actores. La ingeniera 
manifiesta que ya se tiene acceso a la información del PGIRS, el cual debe ser revisado por 
todos los contratistas del proyecto. La Ing Ana Karina Pérez presentó una propuesta de 
encuestas para la caracterización de actores que fue construida en conjunto con Damar Arrieta. 
Se hicieron algunas apreciaciones a la entrevista para incluir algunas consultadas orientas a la 
parte económica y de comunicación asociadas con el diseño de la estrategia, la arquitecta 
Loraine Rivera indica que es fundamental recopilar datos de los medios de comunicación en 
Mocoa para poder avanzar en el componente de comunicación del proyecto. Se solicitó a Yanie 
Díaz, realizar una revisión de las preguntas con enfoque social, de manera que se garantice que 
no habrá conflictos éticos asociados a la aplicación de esas encuestas.  

 

La Ing Angélica Coronado, manifiesta que es importante que el profesional Damar Arrieta, viaje 
al municipio de Mocoa para iniciar la coordinación de actividades. Así mismo, se comienzan a 
recibir hojas de vida para la vinculación del personal técnico que reside en este municipio.  

 

El personal administrativo recuerda las fechas y compromisos que se deben cumplir e indica que 
estará enviando la lista de documentos necesarios a los profesionales que se van a vincular y 
apoyando el proceso de contratación.  

 

 

4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESIÓN 
 

Tarea o 
Compromiso 

 

Responsable 

Fecha de Ejecución Firma del 

Funcionario 

responsable 
Inicio Fin 

Revisar la encuesta 
de caracterización 
de actores diseñada.  

Contratistas: 

personal de apoyo y 
co-investigadores  

8/11/2022 15/11/2022 N.A. 

Coordinar el viaje del 
Ing Damar Arrieta  

Angélica Coronado 
  N.A 

 

Realizado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 
Ana Karina Pérez 

Peñate 
Angélica Coronado Arango Jorge Cárdenas de La 

Ossa 

 


