e

’0>
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ECONOMIA CIRCULAR
ORIENTADAS A LA RECUPERACION BENEFICIO Y
TRANSFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES
MEDIANTE LA INNOVACION E INCORPORACION DE ENERGIAS
LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
CODIGO BPIN 2021000100537
N° ACTA LUGAR FECHA HORA DE INICIO HORA
FIN
04 Plataforma: meets 17 de 8:00am 10:00am
noviembre
de 2022
1. ASISTENTES
INVITADOS CONTROL DE ASISTENCIA
NOMBRE CARGO Asistio No asistio Excusa
Angélica Coronado . £
Arango Coordinador técnico X
Ana Karina Pérez . '
Pefiate Co-investigador X
Damar Arrieta . .
Veldsquez Co-investigador X
Loraine Rivera Personal de apoyo X
Karen Galvan
Primera Personal de apoyo X
Juan Rios Kerguelen Co-investigador X
Jaime Mesa Co-investigador X
Yanie Diaz Personal de apoyo X
Jorge Edwin
Cardenas de La Contrapartida SAHED X
Ossa
Cesar Serrano Apoyo administrativo X
Samir Rodelo Apoyo administrativo X
Rosalia M . .
osaFlaan d%r(l)doza Apoyo administrativo X
Lenae Echeverry Apoyo administrativo X
2. REVISION DE COMPROMISOS DE LA SESION ANTERIOR )
TAREA O RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACION
ENTREGA DE
COMPROMISO SU EJECUCION
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

gerencia@fundacionsahed.com
jeardenasdelaossa@gmail.com =
3007408129 - (034) 7890276
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Monteria - Cordoba
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3. DESARROLLO DE LA REUNION

El dia jueves 17 de noviembre se realizé la cuarta reunion para la ejecucion técnica del proyecto
denominado: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ECONOMIA CIRCULAR ORIENTADAS A
LA RECUPERACION BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS
APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACION E INCORPORACION DE ENERGIAS LIMPIAS EN
EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO CODIGO BPIN 2021000100537

En este espacio la coordinadora técnica Angélica Coronado, presentd de manera general a la
fundacion SAHED para que los futuros contratistas que fueron seleccionados en los procesos de
evaluacion de hojas de vida, tuvieran un conocimiento claro de la fundacion, su experiencia y la
ejecucion de proyecto en el area ambiental. Asi mismo, el Ing Damar Arrieta presentd una
socializacion general de todo el proyecto incluyendo las actividades a realizar en campo en donde
estos profesionales seran esenciales. La Ing Angélica validé que todos los asistentes a la reunién
hubieran hecho llegar toda la documentacidn requerida para su proceso contractual y pidié al
area administrativa apoyar oportunamente ese proceso para que los profesionales quedaran
oficialmente vinculados para iniciar el préximo mes.

La Ing Angélica Coronado, también informd que Ing Damar Arrieta viajaba a Mocoa la proxima
semana para comenzar a organizar el proceso de caracterizacién de actores.

Los profesionales aclararon algunas dudas de las actividades del proyecto y manifestaron su
completo interés y entusiasmo en arrancar con las labores.

Se adjuntan algunas evidencias fotograficas:
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4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESION

Fecha de Ejecucion Firma del
Tareao Responsable . . . Funcionario
. Inicio Fin
Compromiso responsable

Apoyar el proceso |Personal

contractual de los [administrativo
nuevos 21/11/2022 30/11/2022 N.A.

profesionales

Realizado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Ana Karina Perez Angélica Coronado Arango Jorge Cérdenas de La
Penate Ossa
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