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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO

INFOME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION No. No. 01 del 22/12/2022

DIRECCION, AREA,

REGIONAL O CENTRO |Direccién Regional Valle
ORDENADORA DE GASTO:

SUPERVISOR DEL Rafael Ancizar Guerra
CONTRATO:

APOYO A LA SUPERVISION:

Diana Maria Varela Pastrana

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.4291429

TIPO DE CONTRATO:

Prestacion de servicios

Contratar la tala y/o poda de individuos forestales para el

OBJETO: : . ) .
complejo salomia, para la vigencia 2022.

VALOR: 52.106.052,00 COP

CONTRATISTA: PROAMBIENTAL LTDA

NIT: 805013016-4

LUGAR DE EJECUCION: Santiago de Cali

FECHA DE SUSCRIPCION: |06/12/2022

FECHA DE INICIO: 13/12/2022

PLAZO INICIAL DEL 17 dias

CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL

CONTRATO: 51.058.854,00 COP

VALOR ACTUAL DEL

CONTRATO: 52.106.056,00 COP

PRORROGA No: No aplica

ADICION No. 1:

1.047.202,00 COP

SUSPENSION No:

No aplica

FORMA DE PAGO:

El SENA pagara al contratista el valor del contrato en un
Unico pago de acuerdo programaciéon del PAC (Plan
Anual de Caja)
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

1. Ejecutar el objeto del
Contrato en las condiciones de
calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de
contratacion

El proveedor realizé la poda y
tala de 34 individuos arboéreos
del 13 al 30 de diciembre en
las instalaciones de la entidad,
para la cual envié informe de
ejecucion de obra mediante
correo  electrénico con la
descripcién de las actividades
desarrolladas en cumplimiento
del contrato.

Informe de ejecucion de obra

2. Dar a conocer al SENA

cualquier reclamacion,
peticion, orden o similar de
terceros que indirecta o
directamente pueda tener

algun efecto sobre la ejecucion
del Contrato o sobre sus
obligaciones

Durante la ejecucién del
contrato, se presenté quejas
por parte del area de SST vy del
COPAST, por realizar actos y
condiciones inseguras los
cuales pudieron originar un
posible accidenté de trabajo
con potencial de ser grave o
mortal, se videncia que el
proveedor esta utilizando un
carro de la ruta de recoleccion
de residuos solidos como
medio de acceso para hacer la
poda de los arboles tal como
se evidencia en los archivos
adjuntos.

Correo y registros fotograficos

3. Obrar con lealtad y buena
fe en el desarrollo del contrato

Se asigno personal para el
contacto directo durante la
ejecucion del contrato, quien
obro con responsabilidad,
leatad, cordialidad y buena fe.

Correos electrénicos

4. Ejecutar el objeto del
Contrato en las condiciones de
calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de
contratacién

El proveedor realiz6 la poda y
tala de 34 individuos arbéreos
en las instalaciones de la
entidad, para la cual envid
informe de ejecucion de obra
mediante correo electrénico

Informe de ejecucién de obra.
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con la descripcion de las
actividades desarrolladas en
cumplimiento del contrato.

5. Cumplir en las fechas y
términos estipulados por la ley
con las obligaciones que como
empleadores le corresponden.

Presentan certificacion de
cumplimiento de pago de
parafiscales y planilla de pago
de aportes de seguridad social

Certificacion de estado
parafiscales y planilla de pago
seguridad social mes de
diciembre (ver anexo 11)

6. Remitir en las fechas
estipuladas las factura de los
bienes entregados.

Envia la preforma de factura
para revision del supervisor el
dias 22/12/2022.

Preforma de factura y factura
electrénica. ( (ver anexo 11)

7. Asumir bajo su absoluta
responsabilidad laboral, la
totalidad de la carga salarial y
prestacional de acuerdo con
las normas legales vigentes
del personal que se requiera
para el objeto a contratar.

Presentan certificacion de
cumplimiento de pago de
parafiscales y planilla de pago
de aportes de seguridad social

Certificacion de estado
parafiscales y planilla de pago
seguridad social mes de
diciembre. (ver anexo 7)

8. Cancelar cumplidamente los
salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales
de Ley, al personal que ocupe
dentro de la ejecucion del
contrato.

Presentan certificacion de
cumplimiento de pago de
parafiscales y planilla de pago
de aportes de seguridad social.

Certificacion de estado
parafiscales y planilla de pago
seguridad social mes de
diciembre. (ver anexo 8)

9. Asumir todos los gastos e
impuestos, tasas y
contribuciones derivados de la
celebracion,  ejecucién vy
liquidacién del contrato, asi
como el valor de la prima de la
Garantia Unica y  sus
modificaciones

Se registrarén la garantias de
cumplimiento, mediante pdlica
No. 4544101144116, expedida
el dia 9 de diciembre de 2022.

Garantias registradas y
aprobadas en el contrato
electrénico.

10. No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actlen
por fuera de la Ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir
algun acto o hecho, debiendo
informar inmediatamente al
SENA a través del Supervisor
acerca de la ocurrencia de
tales peticiones o0 amenazas y
a las demas autoridades
competentes para que se
adopten las medidas vy

No se presentaron peticiones
o] amenazas a los
trabajadores, durante la
ejecucion del contrato.
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correctivos fueren

necesarios.

que

11. El cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social Integral y
Parafiscales (Caja de
Compensacion Familiar,
SENA e ICBF), de acuerdo con
el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, y el articulo 1 de la Ley
828 de 2003.

Presentan certificacion de
cumplimiento de pago de
parafiscales y planilla de pago
de aportes de seguridad social

Certificacion de cumplimiento
de pago de parafiscales y
planilla de pago de aportes de
seguridad social. (ver anexo
11)

12. Dar cumplimiento a las
obligaciones del sistema de
seguridad  social  (Salud,
pensién y riesgos laborales),
asi como al SG-SST y demés
normas aplicables, y presentar

los documentos respectivos
que acrediten todos los
anteriores.

Presentan los documentos
requeridos en el SG-SST como
protocolo de Bioseguridad,
matriz de peligro,
procedimiento trabajado
seguro, plan de emergencia y
certificadosde alturas.

Protocolo de Bioseguridad,
matriz de peligro,
procedimiento trabajado

seguro, plan de emergencia y
certificadosde
anexo 12

alturas. (ver

13. El contratista garantizara la
entregay uso de los elementos
de proteccion individual y
personal de los trabajadores
que desarrollaran las
actividades descritas en el
estudio previo, asi como la
demarcacion, sefializacion y
cierren de las éareas a
intervenir y las respectivas
certificaciones vigentes de
trabajo seguro en alturas de

El personal contratista cont6
con los elementos de
proteccién personal necesaria
para el desarrollo de las
actividades; igualmente se
realizo la debida sefializacion y
demarcacion de los sitios
intervenidos.
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los trabajadores que realizaran
las tareas a mas de 2 mts y
realizara los  respectivos
permisos de trabajo.

14. El contratista garantizara el
uso de sistemas de acceso
seguro para trabajo en alturas
debidamente certificados, asi
como las certificaciones de los

Presentd los certificados de los
operarios que realizaron los
trabajos de altura

Certificados de los operarios
gue realizaron los trabajos de
altura. (ver anexo 14, 14.1 y
14.2)

operarios de ayudas

mecanicas como plataformas

15. Cumplir con las | Presento6 el recibo de pago del | Recibo de pago del permiso
especificaciones técnicas | permiso de aprovechamiento | de aprovechamiento forestal

minimas establecidas que son:

El contratista deber& adelantar
el trdmite de aprovechamiento
forestal con la autoridad
ambiental del distrito y realizar
el pago que esta requiera

forestal, realizado ante la
autoridad ambiental DAGMA

ante el DAGMA ( ver anexo 16)

16. EI contratista debera
disponer de las herramientas,
equipos de trabajos
necesarios y Elementos de
Proteccién Personal (EPP),
adecuados para desarrollar las
labores.

El personal contratista conto

con los elementos de
proteccién personal necesaria
para el desarrollo de las
actividades

& : 2

17. El contratista o quien obre
en nombre de él, al momento
de efectuar trabajo en alturas,
deberd contar con todos los
permisos a que haya lugar.

Se present6 los certificados de
altura, de las personas
encargadas de realizar la
actividad

Certificados de los operarios
gue realizaron los trabajos de
altura (ver anexo 14, 14.1 y
14.2)
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18. El contratista debera
recolectar los residuos vy
disponerlos de manera segura.

Se realiz6 acopio y recoleccion
de residuos de material
vegetal, producto de las
actividades de poda y tala.

19. El contratista debera
presentar la certificacion o
manifiesto de la disposicion de
residuos generados.

Se presentd el manifiesto de
disposicion de residuos de
material vegetal por parte del
gestor autorizado.

Manifiesto de recoleccion de
residuos de material vegetal
por parte del gestor autorizado

20. La empresa contratista,

debera contar con un
supervisor de Seguridad Yy
Salud en trabajo para

actividades de Trabajo en
alturas

Se conto con un profesional de
Seguridad y Salud en el
trabajo, responsable de
supervisar actividades de
Trabajo en alturas

Titulo profesional

21. Las intervenciones
forestales deben realizarse
siguiendo procedimientos
técnicos representen
buenas practicas
silviculturales. Para las podas,
deben adoptarse medidas
para evitar el compromiso

que

Se realizaron las siguientes
actividades:

TALA DE ARBOLES: En
cumplimiento de las
actividades contratadas,
realizamos Tala de los arboles
priorizados en el contrato,
teniendo como base el grado
de afectacién, secos y/o

Informe de ejecucion de obra
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fitosanitario del resto del

individuo forestal.

podridos en la raiz y riesgos de
caidas que representaban en
el lugar de ubicacion
PODA DE ARBOLES: Poda
de reduccién de copa. Poda
sanitaria corte de ramas y
gajos secos teniendo en
cuenta una de las siguientes
metodologias:

PODA DE ESTABILIDAD-
COMPENSACION Y/O
EQUILIBRIO: Se realizaron
con el fin de balancear y
equilibrar la copa de Arbol.

PODA DE LIMPIEZA:
Consiste en la eliminacion de
ramas secas, deterioradas,
enfermas, suprimidas 0
muertas y eliminacion de
plantas parasitas que invaden
el arbol

PODA DE REALCE: Consiste
en retirar las ramas bajas del
arbol para dar  mejor
fotosintesis del arbol, mej

22. Los residuos forestales
generados deberan ser
evacuados por el contratista,
quien deberd gestionarlos
adecuadamente a través de
los mecanismos legalmente
establecidos.

Se gestiond la recoleccién de
los residuos de material
vegeral, con gestor autorizado
por parte de la autoridad
ambiental.

Manifiesto de recoleccion de
residuos de material vegetal
por parte del gestor autorizado

23. El contratista en ninguna
circunstancia dejara retales o
sobrantes abandonados en las
instalaciones del SENA
Complejo Salomia. Al finalizar
la labor contratada, el
contratista debera dejar el area
de trabajo limpia y ordenada

Se realiz6 recoleccién y acopio
de residuos de material
vegetal, producto de Ilas
actividades de poday tala.
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FECHA No. DE VALOR A VALOR SALDO PORCENTAJE | PORCENTAJE
FACTURA | CANCELAR | EJECUTADO DEL DE DE EJECUCION

CONTRATO | EJECUCION FisICA

FINANCIERA
No. de %
dias
ejecutados
30/12/2022 | FE-2232 52.106.056,00 | 52.106.056,00 100%

OBSERVACIONES

El proveedor cumpli6 con las actividades contempladas en el contrato,
correspondientes a la realizacion de tala y/o poda de 34 individuos forestales en el
complejo salomia; dando cumplimiento ademas, con todas las obligaciones
establecidas en el Estudio Previo, en los tiempos establecidos por la entidad.

Durante la ejecucién de las actividad, se generd reporte negativo por parte de
integrantes del COPAST vy del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del
despacho de la regional, al llevar a cabo los trabajadores de la empresa contratista,
actos y condiciones inseguras que pudieron originar un posible accidenté de trabajo
con potencial de ser grave o mortal. Ante esta situacion, se realizé un llamado de
atencion al contratista, donde se informé que si se persistia con estas acciones, se
procederia a suspender el contrato. A partir de esto, no se volvieron a presentar
inconvenientes ni quejas por los colaboradores del SENA.

Elabor6: Diana Maria Varela Pastrana, Dinamizadora SIGA Regional Valle

.Revisé: Rafael Ancizar Guerra, Ptrofesional Grado 02 del Despacho de la Regional..
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