
Doctor JEAN .GUri^OGGMAGAUD
Presidente PROCOMERCIO S.A.

Coronel (r) LUISNRIQUEHE
Director General Caja de Sueldolicia Nacional

Para constancia se suscribe por las partes en Bogota D.C. a los treinta (30) dias
del mes de marzo de 2007.

El costo de la Inversion para esta unidad ser^ maximo la suma de
$11,830,623,000, valor que podr^ ser ajustado por las partes, si a ello hubiere
lugar, luego del estudio tecnico y econdmico, que realice CASUR dentro de los
cuatro (4) meses siguientes adicionales al plazo establecido inicialmente,
contados a partir del 1. de abril del ano en curso, tdrmino al final del cual se
determinara el monto exacto de la inversion.

Mediante el presente Adendo se modifies el plazo para la realizacidri del estudio
tdenico y economico para la Unidad 5 Torre Sur por parte de CASUR, establecido
en el numeral 1.5 del Adendo No. 5, teniendo en cuenta los procedimientos de
contratacion, la aprobacion presupuestal y las actividades de la arrendataria en el
proceso de adecuacidn de la plataforma y el sotano y en el mercadeo del centra
multiusos, el cual quedar^ asi:

ADENDO No. 6 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 60 DE 2004
SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL Y LA FIRMA PROMOTORA DE COMERCIO PROCOMERCIO S.A.
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