
Relación de documentos a entregar: CONTRATACION

ITEM
No. DE 

CONTRATO
DOCUMENTO   RELACIONADO

No.  
FOLIOS

No.  
CDS

1 7185-2022
INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS

SOPORTES.
80 0

80 0

 

JHON SEBASTIAN ROJAS POSADA
EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 

02 DE NOVIEMBRE DE 2022

SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN

PERIODO

ASOCIACIÓN 

INTEGRAL PARA LA 

 PAZ ASOINPAZ

830.094.708-1
15/09/2022 al 

30/09/2022

TOTAL
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1. DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL 
INFORME         15    09     2022        A       30      09         2022   

¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR? 

           SI     X NO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

15,1% 0 

 
2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 
Datos del supervisor/interventor 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Omar Fernando Beltrán Opayome 

DEPENDENCIA Subdirección de Abastecimiento 

CARGO Subdirector de Abastecimiento 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN Equipo de Apoyo a la Supervisión 

 
Datos del contrato supervisado e intervenido 
 

OBJETO DEL CONTRATO  

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros 
entre las partes para prestar la atención alimentaria en la 
modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, 
a población en situación de inseguridad alimentaria 
moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusión 
social, ambiental y productiva, promoción de estilos de 
vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el 
marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una 
Alimentación Integral en Bogotá”. 

NUMERO DE CONTRATO 7185-2022 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 23/08/2022 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 07/09/2022 

ASOCIADO ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ  

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.094.708-1 

VALOR INICIAL Valor Total Convenio $ 273.163.526 
Aportes SDIS $ 258.553.518 
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Aportes Asociado $ 14.610.008 

MODIFICACIONES AL CONTRATO N/A 

PLAZO INICIAL Cuatro (4) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2022 

FECHA ACTA DE INICIO 15/09/2022 

PRORROGAS N/A 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001 

PERIODO CERTIFICADO 15/09/2022 - 30/09/2022 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PORCENTUAL FINANCIERA 

15,1% 0 

 
3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: 
 
El asociado Asociación Integral para la Paz- ASOINPAZ dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 
7185-2022, mediante la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular 113947-CCCP 11-006 – Caminos 
de la Esperanza; implementando los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, 
Administrativo y financiero y Ambiental. 
 
BITACORA DE ACTIVIDADES: 
 

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS GENERALES 
 

1. Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, suscribir 
el acta de inicio y las demás que se 
generen para la correcta ejecución y 
liquidación del convenio de asociación. 
 

Suscripción de acta de inicio de 
fecha 15/092022. Acta de inicio. 

 
2. Disponer de una cuenta bancaria, en la 

cual se llevará el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS, para la 
ejecución del presente convenio. El 
ASOCIADO se compromete a entregar a 
la SDIS debidamente diligenciado y 
firmado, el formato de autorización para 
abono directo en cuenta de ahorros o 
corriente de uso exclusivo de los recursos 
aportados por la SDIS, anexando 
certificación bancaria de la titularidad de 
la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una 
cuenta bancaria que ha sido utilizada 
previamente para el manejo de recursos 

Apertura de cuenta bancaria para 
uso exclusivo de los recursos 
aportados por la SDIS. 

Formato de autorización para 
abono directo en cuenta de ahorros 
o corriente de uso exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS. 
Certificación cuenta bancaria. 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS GENERALES 
propios, deberá estar certificada por parte 
del banco con saldo a cero. 
 

 
3. Aportar los recursos en dinero o especie 

establecidos en la propuesta presentada 
en el proceso competitivo. 
 

 
Ejecución presupuestal de los 
aportes del ASOCIADO, de 
acuerdo con lo establecido en la 
estructura de costos. 
 

Acta de visita de seguimiento 
financiero adelantada en el mes 
octubre 2022. 

 
4. Cumplir con los requerimientos que haga 

el Supervisor o Interventoría y dar 
respuesta, máximo dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo del 
requerimiento o en los términos 
establecidos en el mismo. 
 

REQUERIMIENTO: 
ANS: Sí X No  
IS:  Sí ___ No X 
AD/FN:  Sí X No  
AMB:  Sí ___ No X 

Se encuentra en proceso de 
elaboración de oficio de 
requerimiento por parte de los 
componentes de Alimentación, 
Nutrición y Salubridad, y 
Administrativo y Financiero. 

 
5. Responder por los documentos físicos o 

magnéticos que le sean entregados o que 
elabore para la ejecución del Convenio, 
así como responder por la seguridad y el 
debido manejo de documentos y registros 
propios del ASOCIADO. 
 

Recepción de archivo de historias 
sociales entregado por la 
Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente. 

Acta de empalme de inicio de 
convenios de asociación - 
Modalidad Comedores 
Comunitarios - Cocinas Populares. 

 
6. Permitir la labor de la Supervisión o 

Interventoría, así como la articulación con 
los equipos técnicos y administrativos de 
la SDIS con el propósito de orientar el 
cumplimiento de los procedimientos, 
instructivos, protocolos y demás 
referentes técnicos y normativos que 
soporten la atención. 
 

Atención de visitas de supervisión 
en campo de los componentes 
Alimentación, nutrición y 
salubridad, Inclusión social, 
Administrativo y financiero y 
Ambiental. 

Actas de visita de supervisión en 
campo por componente. 

 
7. Informar de manera inmediata y por 

escrito al Supervisor o Interventoría del 
Convenio, sobre las visitas practicadas a 
las instalaciones del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular por los 
entes de control. 
 

Para el presente periodo no se 
presentaron visitas a las unidades 
operativas por parte de entes de 
control. 

N/A 

 
8. Asistir a las reuniones que programe la 

SDIS, el Supervisor o Interventoría, 
dirigida a los servicios de la modalidad de  
Comedor Comunitario – Cocina Popular. 
 

Participación en reunión 
programada por la SDIS el día 
16/09/2022. 

Listado de asistencia 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS GENERALES 
 

9. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por 
el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 
del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, relacionado con las compras 
públicas de alimentos.", específicamente 
el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras 
públicas de alimentos y suministros, de 
productos agropecuarios a productores 
agropecuarios locales. En el evento de no 
lograr el 30% exigido, ya sea por 
inexistencia total o parcial de 
proveedores de los alimentos requeridos 
el asociado lo hará saber de inmediato al 
supervisor o interventor del convenio, 
mediante comunicación escrita y 
allegando los documentos que 
evidencien esta situación. El supervisor o 
interventor del convenio, previa consulta 
que realice a la secretaría técnica de la 
Mesa Técnica Nacional de Compras 
Públicas Locales de Alimentos, impartirá 
las instrucciones para que pueda dar 
cumplimiento a la obligación legal de 
comprar localmente a estos productores. 
 

Cumplimiento de porcentaje de 
compra públicas locales de 
alimentos. 

 
Acta de visita de seguimiento 
financiero adelantada en el mes 
octubre 2022. 
 
 
 
Reporte Mensual de Compras 
Públicas Locales de Alimentos - 
Convenios de Asociación 2022 

10. Utilizar estrictamente las instalaciones 
del Comedor Comunitario – Cocina 
Popular para el cumplimiento del objeto 
convenido. En estas, NO se podrán 
ejercer actividades de proselitismo 
político, religioso, ideológico, comercial o 
de cualquier otra índole. 

Uso de las instalaciones del 
Comedor Comunitario para el 
cumplimiento del objeto convenido. 

Acta de visita de supervisión en 
campo Componente Administrativo 
/Financiero. 

11. Dar cumplimiento con lo estbalecido en el 
Decreto Distrital 389 de 2019 y demás 
normas concordantes, por lo cual no 
podrá recibir ni recaudar donaciones, 
aportes voluntarios, cuotas de 
corresponsabilidad o de participación. 

Cumplimiento del Decreto Distrital 
389 de 2019 y demás normas 
concordantes. 

Actas de visita de supervisión en 
campo. 

 
12. Atender las visitas de interventoría y las 

demás realizadas por la SDIS y entidades 
externas con ocasión a la operación del 
Comedor Comunitario – Cocina Popular y 
la ejecución del convenio.  Las visitas 
financieras de  seguimiento y de cierre no 
podrán ser atendidas por el responsable 

Atención de visitas de supervisión 
en campo de los componentes 
Alimentación, nutrición y 
salubridad, Inclusión social, 
Administrativo y financiero y 
Ambiental. 

Actas de visita de supervisión en 
campo por componente. 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS GENERALES 
del servicio ni el profesional social del 
Comedor Comunitario – Cocina Popular. 
 

 
13. Informar inmediatamente a la 

interventoría o supervisión las 
situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del 
convenio.  
 

 
Para el presente periodo no se 
presentaron situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afectaran 
la ejecución del convenio. 

N/A 

 
14. Garantizar que el recurso humano 

contratado, conozca y dé cumplimiento a 
los procesos, procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el 
caso), pertinentes para la prestación del 
servicio y la ejecución del convenio. 
 

Registro de información en 
aplicativos SIRBE y RAD de 
acuerdo con lo requerido. 

Actas de visita de supervisión en 
campo por componente. 
Reporte Registro de Asistencia 
Diaria. 

 
15. Participar en el empalme con la 

Subdirección Local para la Integración 
Social correspondiente, al iniciar y 
finalizar el convenio, suministrando la 
información y documentación requerida 
en el marco del convenio y los 
documentos que hacen parte integral y se 
generen con ocasión al mismo. Deberán 
asistir al empalme el responsable del 
servicio y profesional social. 
 

Empalme con la Subdirección Local 
correspondiente, al momento de 
iniciar la ejecución del convenio. 

Acta de empalme de inicio de 
convenios de asociación - 
Modalidad Comedores 
Comunitarios - Cocinas Populares. 

 
16. Elaborar informes mensuales de 

ejecución del convenio, de acuerdo con la 
metodología establecida por la SDIS. 
Presentar los informes de los 
componentes inclusión social y 
alimentación, nutrición y salubridad, en la 
primera visita mensual de seguimiento en 
campo y el informe del componente 
administrativo/financiero en la visita 
financiera de seguimiento, a la 
interventoría o supervisión para su 
respectiva revisión y aprobación. 
  

Presentación de informes 
mensuales de ejecución de los 
componentes: Alimentación, 
nutrición y salubridad, Inclusión 
social, Administrativo y Ambiental.   

Informes mensuales de ejecución 
de los componentes: Alimentación, 
nutrición y salubridad, Inclusión 
social, Administrativo y Ambiental. 
Formato de revisión de informes 
mensuales de ejecución. 

 Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades N/A 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS GENERALES 
17. Elaborar un informe final de ejecución del 

convenio, de acuerdo con el modelo 
establecido por la SDIS, el cual debe ser 
radicado en medio magnético dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes 
a la fecha de finalización del convenio, a 
la interventoría o supervisión para su 
revisión y aprobación, anexando cada 
uno de los soportes que den cuenta de 
las actividades desarrolladas en el 
convenio. 
 

para dar cumplimiento con este 
compromiso. 

 
18. Mantener a la Secretaría Distrital de 

Integración Social indemne, libre de 
daños o perjuicios y de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa las actuaciones del 
ASOCIADO, sus proveedores o terceros 
relacionados. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento con este 
compromiso. 

N/A 

 
19. Cumplir con los lineamientos, protocolos, 

instrumentos, mecanismos, circulares y 
demás normativa que expidan las 
entidades territoriales y nacionales con 
ocasión a la declaratoria de emergencia 
sanitaria. 
 

Para el periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para dar 
cumplimiento con este 
compromiso. 

N/A 

 
20. Realizar evaluación integral al 100% de 

los participantes del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular, que 
permita identificar el resultado de su 
permanencia en la modalidad desde cada 
uno de los componentes de atención, de 
acuerdo con los lineamientos esablecidos 
por la SDIS.  
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento con este 
compromiso.  

N/A 

 
21. Cumplir con las condiciones ofertadas 

dentro del proceso competitivo, de 
acuerdo con los lineamientos técnicos, 
tiempos y evidencias establecidas por la 
SDIS. 
 

 
Cumplimiento de factores de 
selección ofertados en el proceso 
competitivo SDIS-DCT092-001-
2022: 
Administrativo: 
Mayor aporte adicional al mínimo 
exigido para cada Comedor 
Operarias contratadas residentes 
en la Localidad de ubicación del 
comedor 
Compras Locales 
 
Inclusión Social: 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente Inclusión 
Social y Componente 
Administrativo/Financiero. 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS GENERALES 
Porcentaje adicional de 
participantes vinculados a procesos 
de transformación de alimentos 
 

 
22. Responder por los documentos físicos o 

magnéticos que le sean entregados o que 
elabore para la ejecución del Convenio, 
así como responder por la seguridad y el 
debido manejo de documentos y registros 
propios del ASOCIADO. 
 

Recepción de archivo de historias 
sociales entregado por la 
Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente. 

Acta de empalme de inicio de 
convenios de asociación - 
Modalidad Comedores 
Comunitarios - Cocinas Populares. 

 
23. Informar de inmediato, vía correo 

electrónico, al ASOCIADO y a la 
interventoría o supervisión de la SDIS con 
copia al Equipo de Gestión Documental 
de la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento de la SDIS sobre 
cualquier daño generado a la 
documentación objeto de custodia 
(Archivo de ejecución contractual de los 
componentes Alimentación, nutrición y 
salubridad, Administrativo/financiero y 
Ambiental). 

 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se 
presentaron afectaciones a los 
documentos soporte objeto de 
administración y custodia por parte 
del Asociado. 

N/A 

 
24. Contar con un buzón de sugerencias a 

disposición de la ciudadanía, en 
cumplimiento a la normatividad vigente 
como con los lineamientos emitidos por la 
SDIS. 
  

Instalación de buzón de 
sugerencias en el Comedor 
Comunitario – Cocina Popular.  

Actas de visita de supervisión en 
campo - Componente 
Administrativo/Financiero. 

 
25. Radicar para verificación de 

cumplimiento de perfiles, las hojas de 
vida con los respectivos soportes, del 
talento humano que sea reemplazado 
durante la ejecución del mismo. 
 

Radicación de hojas de vida del 
talento humano con los respectivos 
soportes. 

Hojas de vida del talento humano y 
soportes respectivos. 

 
26. Guardar y custodiar con absoluta reserva 

la información que maneje o a la que 
tenga acceso durante la ejecución del 
Convenio, evitando su destrucción o 
utilización indebida; en caso de cualquier 
daño generado, pérdida parcial o total de 
la documentación, debe informar de 
manera inmediata a la Supervisión con 
copia al Sistema de Gestión Documental 
y Archivo de la SDIS, efectuando sin 
costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y 

Custodia de los documentos 
producto de la ejecución del 
convenio. 

Visita bimestral de verificación de 
gestión documental. 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
1. Construir la hoja de ruta del componente 

Inclusión social, por el tiempo de 
ejecución del convenio, en el formato hoja 
de ruta, en los términos del anexo 
técnico. 
 

Construcción de hoja de ruta del 
componente inclusión social del 
Comedor Comunitario – Cocina 
Popular. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente Inclusión 
Social. 

 
2. Elaborar la programación mensual de 

actividades del componente Inclusión 
social, en el formato programación 
mensual de actividades en los términos 
del anexo técnico. 
 

Elaboración de programación 
mensual de actividades del 
Comedor Comunitario – Cocina 
Popular, correspondiente al periodo 
septiembre 2022. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente Inclusión 
Social. 

 
3. Elaborar la programación mensual de 

actividades a ejecutar con el rubro 
asignado al componente Inclusión social, 
en el formato establecido por la SDIS. 
Enviarla vía correo electrónico a la 
interventoría o supervisión del convenio 
para su aprobación en los términos del 
anexo técnico. 
 

Elaboración de programación 
mensual de actividades a ejecutar 
con el rubro asignado al 
componente Inclusión social, 
correspondiente al periodo 
septiembre 2022. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente Inclusión 
Social. 

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS GENERALES 
expedientes respectivos, y realizar las 
demás acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la SDIS y la 
normatividad legal vigente aplicable a la 
materia.   
 
 

27. Vincular y mantener el mínimo de 
mujeres para la ejecución del convenio, 
de acuerdo con los porcentajes 
establecidos en el Decreto 332 de 2020, 
con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables. 
 

Vinculación de mínimo de mujeres 
durante la ejecución del convenio.  

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo/Financiero. 

28. Las demás que se requieran para la 
adecuada ejecución del convenio. 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento con este 
compromiso. 

N/A 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
4. Socializar en la Mesa Local de Inclusión 

Social los intereses y necesidades de los 
participantes del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular y sus hogares familias 
identificados en la aplicación del 
instrumento Lectura de Realidades – 
Contrato Social Familiar, en los términos 
del anexo técnico. 
 

Para el presente periodo no se 
adelantaron Mesas Locales de 
Inclusión Social. 

N/A 

 
5. Participar en la gestión y articulación 

interinstitucional, interinstitucional e 
intersectorial que aporte al 
fortalecimiento de las capacidades 
individuales y colectivas de los/as 
participantes del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular y sus hogares/familias y 
su acceso a la oferta de servicios 
nacionales, distritales, locales y 
territoriales identificada, en coordinación 
con el profesional del Proyecto 7745 de la 
Subdirección Local para la Integración 
Social correspondiente en los términos 
del anexo técnico. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que no se 
adelantaron Mesas Locales de 
Inclusión Social. 

N/A 

 
6. Diligenciar el instrumento Lectura de 

Realidades y concertar el Contrato Social 
Familiar con el 100% de los participantes 
del Comedor Comunitario – Cocina 
Popular y sus hogares/familias en los 
términos del anexo técnico. 
 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico.   
 

N/A 

 
7. Referenciar a los participantes del 

Comedor Comunitario – Cocina Popular y 
sus hogares/familias a los servicios 
sociales existentes, según se requiera, 
de acuerdo con el análisis de la Lectura 
de Realidades y el Contrato Social 
Familiar y registrar las referenciaciones 
en el instrumento Lectura de Realidades 
– Contrato Social Familiar en los términos 
del anexo técnico. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

N/A 

8. Realizar el análisis sociodemográfico de 
los participantes del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular y sus 
hogares/familias, de acuerdo con el 
lineamiento técnico establecido por la 
SDIS en los términos del anexo técnico. 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

N/A 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 
9. Implementar procesos de agricultura 

urbana orgánica en casa con el 5% de 
participantes del Comedor Comunitario – 
Cocina Popular, de acuerdo con los 
lineamientos y herramientas pedagógicas 
establecidas por la SDIS. Reportar el 
resultado de la implementación, en el 
formato definido por la SDIS en los 
términos del anexo técnico. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

N/A 

 
10. Desarrollar procesos de trasformación de 

alimentos con el 5% de participantes del 
Comedor Comunitario – Cocina Popular, 
que incluyan formación de capacidades 
en el manejo adecuado de alimentos de 
mínimo seis (6) horas y en transformación 
de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, 
a través de acciones de articulación. 
Elaborar reporte mensual en el formato 
diseñado por la SDIS en los términos del 
anexo técnico. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

N/A 

 
11. Elaborar el plan de transformación de 

imaginarios socioculturales con mínimo el 
75% de los hogares/familias participantes 
del Comedor Comunitario – Cocina 
Popular, de acuerdo con el lineamiento 
suministrado por la Secretaría Distrital de 
Integración Social en los términos del 
anexo técnico. 
 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

N/A 

12. Implementar el plan de transformación de 
imaginarios socioculturales aprobado por 
la SDIS con mínimo el 75% de los 
hogares/familias participantes del 
Comedor Comunitario – Cocina Popular 
en los términos del anexo técnico. 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

N/A 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

13. Desarrollar un (1) encuentro local de 
diálogo de saberes intercultural e 
intergeneracional de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la SDIS. 
Elaborar un documento memoria del 
encuentro en los términos del anexo 
técnico. 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

N/A 

 
14. Realizar seguimiento bimestral a los 

acuerdos concertados en el Contrato 
Social Familiar, al 100% de los 
hogares/familias participantes del 
Comedor Comunitario - Cocina Popular. 
Registrar los seguimientos en el 
instrumento Lectura de Realidades – 
Contrato Social Familiar en los términos 
del anexo técnico. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

N/A 

 
15. Realizar seguimiento a los participantes 

del Comedor Comunitario que evidencian 
criterios de egreso, de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento de 
egreso y la normatividad vigente. 
Registrar el seguimiento en la ficha 
SIRBE vigente y enviar reporte semanal 
en el formato establecido por la SDIS, vía 
correo electrónico, al profesional local del 
Proyecto 7745, con los respectivos 
soportes del seguimiento realizado, en 
los términos del anexo técnico. 
 

Seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario – Cocina 
Popular, que evidencien criterios de 
egreso. 
Reporte semanal remitido a los 
profesionales locales del Proyecto 
7745. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente Inclusión 
Social. 

 
16. Realizar seguimiento a los participantes 

del Comedor Comunitario – Cocina 
Popular que no cumplen con los acuerdos 
pactados en el Acta de Compromiso. 
Registrar el seguimiento en la ficha 
SIRBE vigente y enviar reporte mensual 
en el formato establecido por la SDIS, vía 
correo electrónico, al profesional local del 
Proyecto 7745, con los respectivos 
soportes del seguimiento realizado de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

N/A 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
17. Actualizar la información diligenciada en 

la ficha SIRBE vigente cuando se 
presente modificación en las variables 
básicas, variables transversales, 
ubicación geográfica, información básica 
y transversal sobre la familia, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la 
SDIS. Enviar reporte quincenal en el 
formato establecido por la SDIS, vía 
correo electrónico, al profesional local del 
Proyecto 7745, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

Actualización de información 
diligenciada en ficha SIRBE vigente 
y en Ficha SIRBE genérica para 
registro de actuaciones por historia 
social vigente. 
Reporte quincenal en el formato 
establecido por la SDIS 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente Inclusión 
Social. 

 
18. Participar en los espacios convocados 

por la Secretaría Distrital de Integración 
Social en el marco de la implementación 
del Proyecto 7745 Compromiso por una 
Alimentación Integral en Bogotá, de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

Para el presente periodo no se 
realizó convocatoria a espacios por 
parte de la SDIS.  

N/A 

 
19. Registrar en el Sistema de Información 

Misional SIRBE, la información generada 
desde el componente inclusión social, de 
acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la SDIS, de acuerdo con 
lo establecido en el anexo técnico. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso. 

N/A 

 
20. Cargar en el archivo de OneDrive en la 

carpeta del componente, todas las 
evidencias y soportes de las acciones 
realizadas en el marco del componente 
Inclusión social, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

Cargue de información en 
OneDrive, en la carpeta del 
componente inclusión social. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente Inclusión 
Social. 
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COMPROMISO ACTIVIDADES SOPORTES 

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

1. Implementar los procesos, 
procedimientos y documentos técnicos 
relacionados con alimentación, nutrición 
y salubridad, del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular, establecido en el anexo 
técnico, así como los generados por la 
SDIS en el marco de la emergencia 
sanitaria. 
 

Implementación   de procesos, 
procedimientos y documentos 
técnicos requeridos para la 
operación del Comedor Comunitario 
– Cocina Popular. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

2. Aplicar de manera mensual el “Formato 
autodiagnóstico del servicio de 
alimentación”, generar acciones de 
mejora y dar cumplimiento a los tiempos 
estipulados. 

Implementación de Formato 
autodiagnóstico del servicio de 
alimentación, donde se indican las 
acciones de mejora para subsanar 
las observaciones generadas por la 
entidad de salud, descritas en las 
actas del Concepto Higiénico 
Sanitario del Comedor Comunitario 
– Cocina Popular. 

Informe mensual de ejecución 
Componente Alimentación, 
Nutrición y Salubridad. 
Formato Revisión Informe mensual 
de ejecución Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
3. Ofrecer menús especiales en las 

siguientes fechas: navidad y fin de año. 
El profesional en nutrición y dietética del 
Comedor Comunitario - Cocina Popular 
deberá enviar la propuesta de menú 
especial antes del 14 de diciembre al 
profesional en nutrición y dietética del 
proyecto 7745 asignado a la 
Subdirección Local.  
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso. 

N/A 
 

 
4. Implementar la minuta de alimentos: 

minuta patrón, ciclo de menús y análisis 
nutricionales (anexos) para los distintos 
grupos de edad determinados por la 
SDIS, suministrando las raciones a la 
población participante, acorde a las 
condiciones establecidas en el anexo 
técnico. 
 

Implementación de minuta de 
alimentos: minuta patrón, ciclo de 
menús y análisis nutricionales. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
5. Realizar una encuesta de opinión con los 

participantes del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular, dentro de los primeros 
quince (15) días de operación del 
convenio, con el fin de establecer la 
necesidad de suministrar una 
preparación vegetariana de manera 
mensual. 

Aplicación de encuesta de opinión 
realizada a los participantes y 
consolidación de resultados que 
determinaron la no aceptación de 
incluir un menú vegetariano. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 
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COMPROMISO ACTIVIDADES SOPORTES 

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

6. Suministrar una preparación vegetariana 
previa autorización de la Subdirección de 
Nutrición, de acuerdo con los resultados 
del sondeo de opinión realizado a los 
participantes del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular y a las especificaciones 
establecidas en el Anexo Técnico. Dicha 
preparación no implica costos 
adicionales para la SDIS. 
 

De acuerdo a los resultados 
obtenidos en la encuesta realizada, 
los participantes no aceptaron el 
suministro de una preparación 
vegetariana. 

N/A 

 
7. Mantener disponible en un lugar visible 

del servicio del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular, las minutas patrón y el 
ciclo de menús a las personas 
manipuladoras de alimentos, así como el 
ciclo de menús y el menú del día para 
visualización de los participantes. 
 

Publicación del ciclo de menús y el 
menú del día en un lugar visible del 
Comedor Comunitario – Cocina 
Popular. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
8. Realizar las preparaciones de alimentos 

utilizando la totalidad de ingredientes 
incluidos en el documento “análisis 
nutricionales” de cada uno de los 24 
menús, en las cantidades establecidas 
en las columnas de peso neto del mismo 
archivo y garantizando el peso servido 
incluido en la minuta patrón. 
 

Preparaciones de alimentos de la 
minuta con la totalidad de 
ingredientes establecidos para cada 
preparación, en el Comedor 
Comunitario – Cocina Popular. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
9. Capacitar al talento humano de la unidad 

operativa en el manejo de: la minuta 
patrón, ciclo de menús y análisis 
nutricionales, procedimiento “Operación 
entrega de apoyos alimentarios en los 
servicios sociales”, y en los lineamientos 
y protocolos generados en el marco de la 
emergencia sanitaria. 
 

 
Fortalecimiento técnico del talento 
humano en manejo de ciclos de 
menú y minuta patrón, realizado en 
las siguientes fechas:  
17/09/2022 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
10. Realizar estandarización de utensilios 

para el servido de alimentos y socializar 
a las personas manipuladoras de 
alimentos los primeros 6 días de inicio de 
operación, con el fin de dar cumplimiento 
a los pesos servidos establecidos en la 
minuta patrón de cada grupo etario y 
optimizar los tiempos de servido. 
 

 
Fortalecimiento técnico en 
estandarización de utensilios para el 
servido de alimentos, realizado en 
las siguientes fechas:  
19/09/2022 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 
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COMPROMISO ACTIVIDADES SOPORTES 

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

11. Acoger las especificaciones del anexo 
técnico para la realización y solicitudes 
de intercambios de alimentos, los cuales 
deben encontrarse debidamente 
justificados y diligenciados en los 
formatos correspondientes. El formato 
“Autorización cambio de preparaciones”, 
debe encontrarse diligenciado y firmado 
por el profesional en Nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario - Cocina 
Popular. 
 

Solicitudes de intercambios de 
alimentos del Comedor Comunitario 
– Cocina Popular descritos en el 
formato correspondiente y firmado 
por la profesional en Nutrición y 
Dietética del convenio. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 
 

12. Participar en el proceso de 
estandarización o fortalecimiento técnico 
en toma de medidas antropométricas 
programadas. 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que no se 
programó actividad de 
fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas. 
 

N/A 

 
13. Realizar la toma de datos 

antropométricos garantizando una toma 
semestral al participante de acuerdo con 
lo establecido en el anexo técnico, para 
lo anterior el ASOCIADO debe contar 
con los equipos antropométricos 
(báscula y tallímetro), de tal forma que le 
permita al profesional nutricionista 
ejecutar esta actividad.  

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 

N/A 

14. Registrar la información de medidas 
antropométricas en el sistema SIRBE de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 
 

N/A 

15. Realizar orientación y abordaje a los 
casos identificados con malnutrición, de 
acuerdo con la línea técnica establecida 
por la Subdirección de Nutrición. 

Para el presente periodo se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, 
toda vez que se encuentra en 
tiempos de ejecución. 

N/A 

16. Desarrollar acciones de promoción de 
estilos de vida saludable de acuerdo con 
las directrices definidas por la SDIS. 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 

N/A 
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COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de la 
nutricionista local. 
 

17. Definir e implementar el cronograma de 
actividades en promoción de estilos de 
vida saludable, que haya sido aprobado 
por la nutricionista del Proyecto 7745 de 
la Subdirección Local de la SDIS, 
correspondiente. 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de nutricionista 
local. 
 

N/A 

 
18. Incentivar la realización de actividad 

física por parte de los participantes del 
Comedor Comunitario – Cocina Popular 
mediante la articulación con un 
profesional licenciado en educación 
física, la difusión de programas de 
actividad física de instituciones públicas 
y privadas de acceso libre de forma 
virtual o entrega de material impreso.  
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de la 
nutricionista local. 

N/A 

 
19. Registrar mensualmente la información 

resultante de los procesos de promoción 
de estilos de vida saludable en el sistema 
SIRBE de acuerdo con lo establecido en 
el anexo técnico. 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de la 
nutricionista local. 
 

N/A 

20. Entregar mensualmente el informe 
cuantitativo de las de las acciones de 
promoción en estilos de vida saludable y 
semestralmente y al final del convenio el 
informe cualitativo de las acciones de 
promoción en estilos de vida saludable 
en el formato correspondiente. 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de la 
nutricionista local. 
 

N/A 
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21. Adquirir alimentos comprados a 
pequeños productores agropecuarios 
locales y/o a productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales o a través de sus 
organizaciones, en un porcentaje mínimo 
del 30% del valor total destinado a la 
compra de alimentos, o en el porcentaje 
por encima de este en que el ASOCIADO 
se haya comprometido. Cuando la oferta 
de alimentos producidos por pequeños 
productores y/o productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria local sea inferior al 
porcentaje al que está obligado, el 
ASOCIADO asume el compromiso de 
adquirir los alimentos a los pequeños 
productores y/o productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria no locales a quienes puede 
acudir para suplir el porcentaje restante, 
en los términos previstos en la Ley 2046 
de 2020 y el Decreto 248 de 2021. 
 

Verificado en visita financiera del 
Componente Administrativo-
Financiero 

N/A 

 
 

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 

 
1. Dar cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013, Resolución 
5109 de 2005 y demás normas 
concordantes y complementarias, así 
como a los lineamientos técnicos 
establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el INVIMA y la SDIS. 
 

Cumplimiento de la normatividad 
establecida en documentos 
relacionados con el 
Subcomponente Salubridad. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
2. Dar cumplimiento a los lineamientos para 

el sector de alimentos y bebidas en 
Colombia emitidos por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos - INVIMA; así como, a los 
lineamientos para el sector productivo de 
productos farmacéuticos, alimentos y 
bebidas en Colombia. 

Cumplimiento de la normatividad 
establecida en documentos 
relacionados con el sector de 
alimentos. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
3. Implementar el procedimiento “Operación 

entrega de apoyos alimentarios en los 
servicios sociales de la SDIS”, teniendo 

Implementación del procedimiento 
“Operación entrega de apoyos 
alimentarios en los servicios 
sociales de SDIS”. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 
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COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 

en cuenta los documentos y formatos 
asociados a este. 
 

 
4. Contar con los conceptos sanitarios 

favorables o favorable con 
requerimientos de los proveedores 
(directos y distribuidores), de pollo, 
pescado, carne y derivados, leche y 
derivados, productos a base de huevo y 
pulpas de fruta; para el caso de los 
proveedores de pollo, carne y derivados, 
adicionalmente, deben contar con la 
autorización sanitaria vigente. Los 
conceptos sanitarios no deben tener 
fecha de expedición superior a un (1) año. 
 

Disponibilidad de concepto 
sanitario favorables o favorable con 
requerimientos de los proveedores 
de alimentos. 

Informe mensual de ejecución 
Componente Alimentación, 
Nutrición y Salubridad. 
Formato Revisión Informe mensual 
de ejecución Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
5. Cumplir con lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, 
artículo 29 y demás normas vigentes 
relacionadas con el transporte de 
alimentos. 
 

 
Cumplimiento de Resolución 2674 
de 2013 evidenciado en conceptos 
higiénicos sanitarios favorables y 
vigentes de los vehículos 
transportadores de alimentos. 
 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
6. Brindar alimentos con la calidad, en la 

cantidad, oportunidad y logística 
requerida, manteniendo a disposición las 
remisiones o facturas de los alimentos y 
elementos de aseo en el Comedor 
Comunitario - Cocina popular y dando 
cumplimiento al cronograma de 
recepción de alimentos. 
 

 
Entrega de alimentos en 
condiciones de calidad, cantidad, 
oportunidad y logística 
requerida. 
Cumplimiento del cronograma 
establecido en el plan de 
distribución de alimentos. 
Implementación de procedimiento 
de recepción de alimentos. 
 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
7. Cumplir con lo establecido en la 

Resolución 683 de 2012 “por medio de la 
cual se expide el Reglamento Técnico 
sobre los requisitos sanitarios que deben 
cumplir los materiales, objetos, envases y 
equipamientos destinados a entrar en 
contacto con alimentos y bebidas para 
consumo humano”, así como las 
Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013, 
del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 

Cumplimiento de Resolución 
683 de 2012 y Resoluciones 834, 
4142 y 4143 de 2013. 
Disponibilidad de equipos, 
utensilios, menaje de material 
higiénico sanitario y en adecuadas 
condiciones de limpieza y 
desinfección. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
8. Tomar y mantener las muestras diarias 

de alimentos preparados de acuerdo con 
lo establecido en el anexo técnico. 

 
Toma de muestras diarias de 
alimentos preparados cumpliendo 
las 72 horas en almacenamiento en 

 
Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
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 las cantidades establecidas para 
cada componente de las minutas. 
 

Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
9. Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de 

Saneamiento de acuerdo con la Guía de 
Plan de Saneamiento establecida por la 
SDIS, a través del responsable del 
servicio con apoyo del profesional en 
nutrición y dietética. 
 

Elaboración de Plan de 
Saneamiento del Comedor 
Comunitario - Cocina Popular, con 
sus respectivos de control 
diligenciados y actualizados. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

10. Aplicar los controles de calidad, de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico para ofrecer alimentos inocuos a 
los participantes. 

Aplicación de controles de calidad 
para garantizar alimentos 
inocuos y cumplimiento de las 
características organolépticas 
propias de cada preparación. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
11. Contar con las áreas y mantener las 

condiciones de la infraestructura 
establecidas en el anexo técnico para la 
prestación del servicio en el Comedor 
Comunitario-Cocina Popular. 
 

Disponibilidad de áreas 
establecidas en el anexo técnico 
para la prestación del servicio de 
alimentación. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
12. Contar con el Certificado de higienización 

de tanques de almacenamiento de agua 
potable, con tiempo de expedición no 
mayor a 6 meses (acorde a lo establecido 
en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 
2115 de 2007), emitido por una empresa 
vigilada por la Secretaría Distrital de 
Salud-SDS, adjuntando el Concepto 
Sanitario Favorable de la empresa, ficha 
técnica de los productos utilizados y 
descripción del proceso realizado. 
Procedimiento que se deberá realizar 
semestralmente y cuando la Autoridad 
sanitaria lo requiera. 
 

 
Cumplimiento de normatividad. 
Certificado de higienización de 
tanques de almacenamiento de 
agua con fechas de expedición 
acordes a lo requerido 
 
Fecha certificado: 26/08/2022 
 

 
Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
13. Implementar de manera adecuada el plan 

de capacitación continuo y permanente, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la SDIS, al personal 
manipulador de alimentos desde el 
momento de su vinculación al servicio, en 
coherencia con lo señalado en la 
Resolución 2674 de 2013 y en el anexo 
técnico.  
 

Elaboración e implementación de 
plan de capacitación continuo y 
permanente para el personal 
manipulador de alimentos. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 
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14. Disponer de los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo en las 
instalaciones del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular. 

Disponibilidad de planes de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo en las instalaciones de 
los Comedores Comunitarios - 
Cocinas Populares. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
15. Tomar las medidas administrativas 

necesarias para garantizar la aplicación 
de pruebas microbiológicas y 
fisicoquímicas establecidos por la 
normatividad nacional y los parámetros 
internos de la SDIS para los análisis a 
muestras de materias primas, productos 
terminados y agua de consumo. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se 
realizó aplicación de pruebas 
microbiológicas y fisicoquímicas 

N/A 

 
16. Cumplir con los parámetros 

microbiológicos internos establecidos por 
la Autoridad sanitaria para los análisis de 
frotis de manos de personal manipulador, 
superficies y ambientes, y otros 
bromatológicos que sean requeridos por 
la SDIS. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no 
realizaron pruebas microbiológicas 
y/o bromatológicos. 

N/A 

 
17. Dar cumplimiento a las observaciones, 

planes de mejora o requerimientos que se 
deriven del incumplimiento de los 
parámetros microbiológicos establecidos 
por la SDIS. 
 

Para presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no 
realizaron pruebas microbiológicas 
y fisicoquímicas. 

N/A 

 
18. Conservar las contra-muestras de 

materia prima para análisis 
microbiológico, que el laboratorio 
contratado por la interventoría o 
supervisión del convenio deje en las 
instalaciones del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular en la cantidad y en las 
condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas. 
 

Para presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no 
realizaron pruebas microbiológicas 
y fisicoquímicas. 

N/A 

19. Tomar las muestras necesarias, en caso 
de brote o evento epidemiológico 
relacionado con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad transmitida por 
alimentos – ETA. 

 
Para presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se 
presentaron casos de brotes o 
eventos epidemiológicos. 

N/A 
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1. Elaborar un Plan de Emergencia y 
Contingencias para el Comedor 
Comunitario- Cocina Popular. 

Elaboración de Plan de Emergencia 
y Contingencia y matriz de riesgos 
del Comedor Comunitario- Cocina 
Popular. 

Actas de visitas de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
2. Contar con visita y Concepto Técnico de 

Seguridad Humana y Protección Contra 
Incendios vigente menor a un (1) año, de 
la Unidad Administrativa Especial - UAE 
del Cuerpo Oficial de Bomberos. 
 

Disponibilidad de concepto técnico 
de Seguridad Humana y Protección 
contra Incendios vigentes en cada 
Comedor Comunitario – Cocina 
Popular. 

Actas de visitas de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el 
cual debe estar ubicado en un sitio 
estratégico y seguro. 

Existencia de botiquín tipo A 
ubicado en el Comedor Comunitario 
– Cocina Popular. 

Actas de visitas de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
4. Garantizar el cumplimiento de las 

medidas contra incendios, descargas 
eléctricas, sustancias peligrosas, 
seguridad en actividades en el Comedor 
Comunitario - Cocina Popular e 
infraestructura. 
 

Cumplimiento del lineamiento 
técnico de la SDIS. 

Actas de visitas de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
5. Mantener actualizados los formatos 

requeridos en el Subcomponente 
Ambientes Adecuados y Seguros; así 
como la ficha de ingreso de visitantes al 
Comedor Comunitario - Cocina Popular. 
 

Actualización de formatos del 
Subcomponente Ambientes 
Adecuados y Seguros, en cada 
Comedor Comunitario – Cocina 
Popular. 

Actas de visitas de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
6. Generar medidas necesarias para que la 

operación del Comedor Comunitario – 
Cocina Popular no genere 
aglomeraciones. 
 

Establecimiento de turnos para la 
entrega de los apoyos alimentarios. 

Actas de visitas de supervisión en 
campo – Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad. 

 
 

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL 
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1. Realizar la adopción del Plan Institucional 

de Gestión Ambiental de la Entidad, 
implementando los lineamientos, 
estrategias y actividades de los 
programas que lo integran (Programa 
Gestión Integral de Residuos, Programa 
Implementación de Practicas 
Sostenibles, Programa de Consumo 
Sostenible, Programa Uso Eficiente de 
Agua, Programa Uso Eficiente de 
Energía); al cual se le hará seguimiento, 
vigilancia y control por parte de la Entidad 
y entes de control. 
 

Adopción del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental de la Entidad, 
mediante la implementación de 
directrices, estrategias, 
lineamientos, formatos y desarrollo 
de actividades ambientales 
que conlleven al cumplimiento 
del Componente Ambiental. 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

 
2. Enviar al área de Gestión Ambiental de la 

SDIS los formatos y documentos 
solicitados en el componente ambiental, 
debidamente diligenciados y en los 
tiempos establecidos para reportes ante 
los entes de control. 
 

Envío del Formato de Responsable 
Ambiental al área de Gestión 
Ambiental 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

 
3. Participar en las actividades propuestas 

por el área de gestión ambiental, 
mediante el desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas y conmemoración de 
fechas ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes temáticas 
ambientales. 
 

Participación en jornada de 
movilidad sostenible, por parte del 
Comedor Comunitario – Cocina 
Popular.  

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

4. Divulgar al personal del Comedor 
Comunitario - en los programas, políticas 
y formatos que integran el componente 
ambiental del anexo técnico, teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos en 
el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental. 

 
Divulgación del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental por parte de la 
referente ambiental de la SDIS, al 
talento humano vinculado a los 
Comedores Comunitarios – 
Cocinas Populares  
 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

 
5. Dar manejo integral a los materiales, 

residuos y desechos que se manipulen en 
ejercicio de las actividades derivadas de 
la prestación del servicio, promover el uso 
racional del agua y la energía, y la 
separación de residuos a los 
participantes. 

 
Disponibilidad de cuarto de 
almacenamiento de residuos 
sólidos con las características 
técnicas establecidas en la 
normatividad vigente. 
Existencia de canecas y 
elementos para la correcta 
clasificación de residuos y uso de 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

sistemas ahorradores de agua y 
energía. 
 

 
6. Implementar prácticas sostenibles con 

los participantes como agricultura urbana 
orgánica, aprovechamiento de residuos 
orgánicos y disminuir los impactos 
ambientales negativos generados por la 
prestación del servicio. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

 
7. Dar cumplimiento a la normatividad 

ambiental vigente aplicable al objeto del 
convenio, a las acciones, lineamientos y 
solicitudes requeridas para la 
implementación de la Gestión Ambiental 
de la SDIS en la ejecución del convenio, 
sin costo adicional para la Entidad. 
 

Implementación de las directrices, 
lineamientos y acciones requeridas 
para dar cumplimiento al 
componente de Gestión Ambiental. 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

 
 

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
1. Asistir a la actividad de fortalecimiento en 

gestión documental, a cargo del Equipo 
de Gestión Documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento y firmar, 
dentro de los primeros treinta (30) días 
calendario a partir de la firma del acta de 
inicio, atendiendo los lineamientos 
definidos por el Proceso de Gestión 
Documental de la SDIS y la normatividad 
legal vigente aplicable a la materia, los 
cuales deberán ser implementados 
durante la ejecución del convenio.  
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se han 
adelantado actividades de 
sensibilización desde la SDIS. 

N/A 

 
2. Implementar las medidas de protección 

biológica para el control de los 
documentos de archivo, contempladas en 
el título de gestión documental y 
aprobadas por el Archivo General de la 
Nación, en el marco del Decreto 417 de 
2020 “Declaración del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional, 
con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública por el COVID -19”. Además de lo 

Implementación de la normatividad 
vigente para el proceso de gestión 
documental, en los Comedores 
Comunitarios – Cocina Popular 

Visitas bimestrales de supervisión 
en campo para verificación de 
gestión documental 
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COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL 

contemplado en la Circular N° 001 de 
2020, del Ministerio deCultura, donde se 
exponen los “lineamientos para la 
prevención de la propagación del COVID 
– 19, en espacios de uso cultural: 
bibliotecas públicas, casas de cultura, 
museos, teatros, parques arqueológicos, 
archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo 
y escuelas taller”. 
 
 

3. Realizar la organización documental 
(clasificación, ordenación, descripción), 
custodia (condiciones de 
almacenamiento) y administración de los 
documentos generados en la ejecución 
del convenio emanada de los 
componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo/financiero y Ambiental; 
teniendo en cuenta lo establecido en la 
Tabla de Retención Documental 
aprobada por la Entidad, los instructivos, 
procesos, procedimientos y normatividad 
que en materia archivística se encuentre 
aprobada y reglamentada; de manera 
permanente desde el primer día de 
operación hasta la finalización del 
convenio y el desarrollo del empalme con 
el equipo local del proyecto 7745.  
 

Organización documental de la 
información resultante de la 
ejecución del convenio en cada uno 
de los componentes: Inclusión 
social, Alimentación, nutrición y 
salubridad, Administrativo - 
financiero y Ambiental. 

Visitas bimestrales de supervisión 
en campo para verificación de 
gestión documental- 

 
4. Custodiar los documentos producto de la 

ejecución contractual (Archivo de 
Historias sociales y archivo de ejecución 
contractual de los componentes Inclusión 
social, Alimentación, nutrición y 
salubridad, Administrativo/financiero y 
Ambiental). 
 

Custodia de los documentos 
producto de la ejecución del 
convenio. 

Visitas bimestrales de supervisión 
en campo para verificación de 
gestión documental. 

 
5. Efectuar las alertas que, de acuerdo con 

lo dispuesto en el anexo técnico, se 
observen como posibles riesgos para el 
desarrollo de las actividades de gestión 
documental, afectando la operación del 
comedor comunitario – cocina popular. 
Este reporte se realizará al supervisor del 
convenio, con copia al equipo de gestión 
documental de la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se 
presentaron alertas relacionadas 
con riesgos en las actividades de 
gestión documental. 

N/A 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
6. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, 

en caso de pérdida parcial o total de la 
documentación que esté a cargo del 
ASOCIADO, la reconstrucción de los 
documentos o expedientes respectivos y 
realizar las demás acciones señaladas en 
los procedimientos definidos por la SDIS 
y la normatividad legal vigente aplicable a 
la materia. 
 

 
Para el presente periodo, no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se 
presentaron afectaciones a los 
documentos soporte objeto de 
administración y custodia por parte 
del Asociado. 
 

N/A 

 
7. Adelantar, sin costo adicional para la 

SDIS, las acciones de restauración y de 
reconstrucción de los documentos 
producto de la ejecución contractual y 
cuya afectación haya ocurrido mientras 
los soportes se encontraban en su 
administración y custodia. Estas acciones 
también son aplicables para los 
documentos producidos en entornos 
digitales o electrónicos, los cuales son 
susceptibles a deterioro por humedad, 
temperatura, luz, polvo, instalaciones 
eléctricas en mal estado, mal 
funcionamiento de los sistemas o errores 
humanos, así como el trabajo en 
versiones desactualizadas de los 
recursos, inestabilidad en Internet, 
ataques informáticos y vinculados. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se 
presentaron afectaciones a los 
documentos soporte objeto de 
administración y custodia por parte 
del Asociado. 

N/A 

 
8. Informar de inmediato, vía correo 

electrónico, a la Interventoría o 
Supervisión de la SDIS con copia al 
Equipo de Gestión Documental de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento 
de la SDIS sobre cualquier daño 
generado a la documentación objeto de 
custodia (Archivo de Historias sociales y 
archivo de ejecución contractual de los 
componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo/financiero y Ambiental). 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 

N/A 

 
9. Entregar sin claves, encriptaciones, ni 

ninguna restricción de seguridad, bajo 
criterios archivísticos, garantizando la 
integridad, usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad tecnológica, la 
información que sea capturada, 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 

N/A 
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COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL 

procesada, almacenada y conservada en 
sistemas de información, servidores y 
demás medios electrónicos. 
 
 

10. Efectuar la entrega de la totalidad de los 
archivos producto de la ejecución 
contractual a la SDIS, sin que esta 
actividad genere compensación alguna 
por parte de la Entidad. Dicha 
documentación solo será recibida si 
cumple con todos los lineamientos 
definidos por el Proceso de Gestión 
Documental de la SDIS y la normatividad 
legal vigente aplicable a la materia y será 
un requisitopara el trámite de liquidación 
del convenio. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 

N/A 

11. Presentar con el informe final de 
ejecución, a la interventoría o 
supervisión, el acta de aprobación de 
entrega de la documentación generada 
durante la ejecución del convenio. 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 

N/A 

 
 

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 
1. Entregar a la Interventoría o Supervisión 

de la SDIS, la relación del talento humano 
y las hojas de vida del talento humano 
con sus respectivos soportes, para 
verificación de cumplimiento de perfiles, 
en caso de requerirse reemplazos, se 
realizará el mismo procedimiento.  
 

Radicación de relación de talento 
humano y hojas de vida con sus 
respectivos soportes, de acuerdo 
con los perfiles requeridos. 

Oficio Rad E2022039557 del 
16/09/2022 

 
2. Contratar al talento humano requerido en 

la proporción y condiciones indicadas en 
el Anexo técnico. 
 

Contratación del talento humano de 
acuerdo con lo requerido en el 
anexo técnico. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero. 

 
3. Gestionar con la Administradora de 

Riesgos Laborales – ARL, la 
identificación de los peligros, la 
evaluación y valoración de los riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo, con el fin 
de prevenir los accidentes de trabajo y 

Trámite de pago del talento humano 
vinculado al convenio 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero. 
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COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

enfermedades laborales en las personas, 
daños en la propiedad y en los procesos. 
 
 

4. Definir e implementar las medidas de 
control en términos de seguridad y salud 
en el trabajo derivadas de la matriz de 
identificación de los peligros, la 
evaluación y valoración de los riesgos 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

Implementación de controles de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero. 

 
5. Garantizar que el equipo de cómputo 

cumpla con los requisitos para la 
instalación, funcionamiento y acceso a 
los sistemas y aplicativos de la SDIS. 
 

Disponibilidad de equipos de 
cómputo con especificaciones 
técnicas establecidas en el anexo 
técnico. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero. 

 
6. Realizar mantenimiento preventivo a los 

equipos de cómputo, en periodos no 
mayores a dos (2) meses y actualizar el 
antivirus de manera permanente por los 
medios idóneos. 
 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 
 

N/A 

 
7. Garantizar que el Comedor Comunitario - 

Cocina Popular cuente con conexión a 
internet, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo 
técnico durante la jornada de prestación 
del servicio. 
 

 
Disponibilidad de conexión a 
internet con el operador CLARO 
para el Comedor   Comunitario – 
Cocina Popular. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero. 

 
8. Realizar registro de asistencia diaria de 

los participantes del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular en el 
aplicativo web RAD – Registro de 
Asistencia Diaria a Comedores, de 
conformidad con lo establecido en el 
Manual de Usuario Funcional 
Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de 
la SDIS y realizar toma de firmas en el 
formato Listado Participantes exportado 
del aplicativo en mención. 
 

Registro diario de asistencia de 
participantes de los Comedores 
Comunitarios - Cocinas Populares 
en el sistema de información 
dispuesto por la SDIS. 
Toma de firmas en formato Listado 
Participantes, de acuerdo con lo 
establecido en el Lineamiento para 
Registro de Raciones Fuera de 
Horario. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero. 

 
9. Garantizar la permanencia y proporción 

del talento humano establecido en el 
anexo técnico para la prestación del 
servicio, durante el plazo de ejecución del 
convenio. 

Presencia de personal 
contratado en el Comedor 
Comunitario - Cocina Popular. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero. 
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COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 
10. Reemplazar al talento humano que, por 

fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, 
no preste sus servicios en el Comedor 
Comunitario - Cocina Popular, o de 
manera inmediata cuando se presente 
renuncia voluntaria. El reemplazo debe 
cumplir con los requisitos de formación y 
experiencia pertinentes, así como con los 
soportes mencionados en el anexo 
técnico, contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 
 

Reemplazo de personal de acuerdo 
con los perfiles requeridos. 

 
Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero. 

 
11. Cumplir de manera oportuna con los 

aportes del ASOCIADO conforme se 
establece en la estructura de costos.  
 

Ejecución presupuestal de los 
aportes del ASOCIADO, de 
acuerdo con lo establecido en la 
estructura de costos. 

Acta de visita de seguimiento 
financiero adelantada en el mes 
octubre 2022. 

 
12. Participar en los espacios de articulación 

que se definan por parte de la Mesa 
Técnica Nacional de Compras Públicas 
Locales de Alimentos y de participar en 
su rol de compradores de alimentos o de 
sus materias primas, en las ruedas de 
negocios que se realicen en virtud de lo 
establecido en la Ley 2046 de 2020 y las 
normas reglamentarias. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que no se 
realizó convocatoria a espacios de 
articulación por parte de la Mesa 
Técnica Nacional de Compras 
Públicas Locales de Alimentos. 

N/A 

 
13. Presentar un reporte mensual de las 

compras locales de alimentos realizadas 
durante el periodo, en el modelo 
suministrado por la SDIS, el cual 
contendrá como mínimo: identificación 
del producto y proveedor, producto y 
variedad (es) del producto agropecuario 
comprado, cantidad (unidad o peso) de 
compra y valor de la compra. 
 

Presentación de reporte mensual 
de compras locales de alimentos 
realizadas durante el periodo. 

Acta de visita de seguimiento 
financiero adelantada en el mes 
octubre 2022. 

 
14. Informar a la interventoría o supervisión y 

a la Subdirección de Abastecimiento de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, 
cuando la oferta de alimentos producidos 
por pequeños productores y/o 
productores de la Agricultura Campesina,  
Familiar o Comunitaria local sea inferior 
al porcentaje mínimo establecido por la 
Ley 2046 de 2020 (30%). 
 

Para el presente periodo no se 
recibieron reportes por ofertas de 
alimentos inferiores al porcentaje 
mínimo establecido. 

N/A 
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15. Entregar cuando sea el caso, a la 

interventoría o supervisión del convenio, 
copia del contrato de arrendamiento a 
más tardar dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la firma del acta 
de inicio, el cual deberá contener el 
número de cuenta bancaria en la cual 
realizará el pago del canon de 
arrendamiento. 
 

Entrega de copia del contrato de 
arrendamiento a la Subdirección de 
Abastecimiento. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero 

 
16. Realizar los pagos de manera oportuna y 

acorde con lo establecido en las 
condiciones de negociación con cada uno 
de sus proveedores y presentar 
bimestralmente a la interventoría o 
supervisión el paz y salvo de pago a 
proveedores y espacio físico funcional 
(cuando aplique). (Excepto el pago a 
proveedores locales el cual deberá 
aportarse de manera mensual). 
  

Ejecución de pagos a proveedores 
de acuerdo con las condiciones de 
negociación establecidas  

Acta de visita de seguimiento 
financiero adelantada en el mes 
octubre 2022. 

 
17. Cumplir con las obligaciones del Sistema 

de Seguridad Social y aportes 
parafiscales, según lo establecido en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando 
haya lugar a ello. Para los casos de 
contratos de orden de prestación de 
servicios debe verificar el pago de las 
obligaciones de Seguridad Social. LA 
SECRETARÍA, por medio de la 
Interventoría o Supervisión, en el 
momento de expedir cada certificación 
para los pagos, verificará y dejara 
constancia de las obligaciones del 
ASOCIADO frente a los terceros 
mencionados durante toda su vigencia, 
estableciendo una correcta relación entre 
el monto cancelado y las sumas que 
debieron ser cotizadas. El aporte al 
sistema de salud se deberá liquidar 
atendiendo lo preceptuado en los 
artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y 
el Decreto 510 de 2003. 
 

Pago de seguridad social y aportes 
parafiscales. 

Acta de visita de seguimiento 
financiero adelantada en el mes 
octubre 2022. 

 
18. Pagar dentro de los últimos tres (3) días 

calendario del mes o periodo ejecutado a 
través de transferencia electrónica en la 
cuenta de ahorros o corriente 

Ejecución de pagos a talento 
humano de acuerdo con las 
condiciones de negociación 
establecidas  

Acta de visita de seguimiento 
financiero adelantada en el mes 
octubre 2022. 
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COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

suministrada por el talento humano al 
momento de su vinculación, los salarios, 
honorarios, y prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, estas últimas 
cuando haya lugar al talento humano 
acorde con los valores establecidos en la 
propuesta establecida para el presente 
proceso competitivo, efectuando los 
pagos de derechos laborales y 
parafiscales a que haya lugar. 
 

 
19. Registrar su actividad financiera y 

contable de acuerdo con lo establecido 
en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 

 
Registro de actividad financiera y 
contable de acuerdo con lo 
establecido en las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 
 

Soportes financieros y contables 
presentados en el marco del 
proceso competitivo SDIS-
DCT092-001-2022. 

 
20. Destinar exclusivamente los recursos 

públicos que reciba en razón del 
respectivo convenio, para los gastos que  
demanden el cumplimiento del objeto de 
este y acorde con la propuesta objeto del 
proceso competitivo.  

 

Ejecución de aportes de la SDIS de 
manera exclusiva para el desarrollo 
del convenio 

Acta de visita de seguimiento 
financiero adelantada en el mes 
octubre 2022. 

 
21. Garantizar la asistencia del representante 

legal del ASOCIADO al Comité Local de 
Seguimiento y Evaluación (desde el inicio 
hasta el final, se dará espera de 15 
minutos de acuerdo con la hora 
programada, de lo contrario se dará por 
entendida su inasistencia). En ninguna 
circunstancia esta obligación podrá ser 
delegada al personal que labora en el 
Comedor Comunitario – Cocina Popular. 
En caso de que el ASOCIADO requiera 
asistir a varios comités programados en 
la misma fecha podrá asignar un 
apoderado que haga parte de la mesa 
directiva de la organización, por medio de 
una autorización escrita, quien lo 
representará en dichos espacios. 

 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que el 
convenio inició operación en el mes 
de septiembre 2022. 

N/A 

 
22. Realizar el agotamiento de recursos de 

conformidad con lo establecido en el 
anexo técnico, suministrando los 
soportes que evidencien la adecuada 
ejecución de los recursos económicos 
aportados por el ASOCIADO y aportados 

Para el presente convenio no se 
requirió el cumplimiento de este 
compromiso dado que no 
contempla agotamiento de 
recursos. 

N/A 
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COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

por la SDIS, de acuerdo con las 
directrices dadas por la SDIS y con la 
propuesta objeto del convenio. Presentar 
a la interventoría o supervisión las 
facturas para pago de acuerdo con la 
normatividad contable vigente, con sus 
respectivos soportes, dentro de las 
fechas establecidas por la SDIS. 
 

 
23. Cumplir con las acciones, tiempos, 

productos y requerimientos 
contemplados en el anexo técnico para el 
componente Administrativo y Financiero.  
 

 
Implementación de las acciones del 
componente Administrativo y 
Financiero en los tiempos 
establecidos en el anexo técnico del 
convenio. 
 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero. 
 

 
24. El ASOCIADO debe proveer en un 

porcentaje del cinco por ciento (5%) de 
los servicios requeridos para la ejecución 
del convenio por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional, de 
manera que no se ponga en riesgo su 
cumplimiento adecuado, conforme lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. 
del Decreto 1860 de 2021. 
 

Vinculación de talento humano en 
el marco de lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 
1860 de 2021. 

Actas de visita de supervisión en 
campo – Componente 
Administrativo y Financiero. 
 

 
 

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES 

COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES 

 
1. Hacer buen uso y responder por los 

bienes que le sean entregados para la 
ejecución del convenio, así como, 
restituirlos a la finalización del mismo, 
mediante acta, con sus respectivas 
placas de inventarios en buen estado de 
conservación y funcionamiento, salvo el 
deterioro normal de uso, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Manual de Procedimiento Administrativo 
y Contable para el Manejo y Control de 
los Bienes de las Entidades Públicas del 
Distrito Capital” (Resolución 001 de 2001 
para el Distrito Capital), la cual fue 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no 
ha entregado al Asociado bienes 
para la ejecución del convenio. 

N/A 
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COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES 

adoptada por la SDIS, mediante la 
Resolución 223 de 2002. 
 
 

2. Recibir en calidad de préstamo de uso, 
los bienes devolutivos relacionados 
mediante acta de levantamiento físico de 
inventario realizado por la SDIS en la cual 
consta: la cantidad, especificaciones y 
valor de los bienes; acta que indica que 
las partes acuerdan, hace parte integral 
del presente convenio. 
 

Para el presente periodo, no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no 
ha entregado al Asociado bienes 
para la ejecución del convenio. 

N/A 

3. Recibir en calidad de préstamo los bienes 
de consumo controlado que la SDIS 
entregue al Comedor Comunitario – 
Cocina Popular durante la ejecución del 
convenio. 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no 
ha entregado al Asociado bienes 
para la ejecución del convenio. 

N/A 

4. Participar activamente en la diligencia de 
entrega en la que se levantará el acta que 
suscribirán conjuntamente el delegado 
del ASOCIADO y la SDIS. 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no 
ha entregado al Asociado bienes 
para la ejecución del convenio. 

N/A 

 
5. En caso de pérdida, daño o hurto de uno 

o varios de los elementos objeto del 
convenio, este deberá realizar la 
reposición del respectivo elemento, por 
uno de iguales o similares características, 
de acuerdo con lo establecido en los 
numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de 
Procedimientos Administrativos y 
Contables para el Manejo y Control de los 
Bienes de los Entes Públicos del Distrito 
Capital, expedido por la Secretaría de 
Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución No. 01 
de septiembre de 20 de 2001, y demás 
normas concordantes. 
 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no 
ha entregado al Asociado bienes 
para la ejecución del convenio. 

N/A 

6. Responder por los daños que los bienes 
entregados en calidad de préstamo 
causen a terceros. 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no 

N/A 
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COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES 

ha entregado al Asociado bienes 
para la ejecución del convenio. 
 

 
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de 

los bienes devolutivos, así como del 
estado de los bienes de consumo 
controlado, que se hayan entregado al 
Comedor Comunitario - Cocina Popular 
durante la ejecución del convenio, dentro 
del mes siguiente a la terminación del 
mismo. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no 
ha entregado al ASOCIADO bienes 
para la ejecución del convenio. 

N/A 

 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 

 COMPROMISOS GENERALES 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, suscribir el 
acta de inicio y las demás que se generen 
para la correcta ejecución y liquidación del 
convenio de asociación. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Disponer de una cuenta bancaria, en la cual 
se llevará el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS, para la 
ejecución del presente convenio. El 
ASOCIADO se compromete a entregar a la 
SDIS debidamente diligenciado y firmado, 
el formato de autorización para abono 
directo en cuenta de ahorros o corriente de 
uso exclusivo de los recursos aportados por 
la SDIS, anexando certificación bancaria de 
la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO 
presenta una cuenta bancaria que ha sido 
utilizada previamente para el manejo de 
recursos propios, deberá estar certificada 
por parte del banco con saldo a cero. 
 

  X 
   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

3 

 
Aportar los recursos en dinero o especie 
establecidos en la propuesta presentada en 
el proceso competitivo. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Cumplir con los requerimientos que haga el 
Supervisor o Interventoría y dar respuesta, 
máximo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo del requerimiento o en 
los términos establecidos en el mismo. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Responder por los documentos físicos o 
magnéticos que le sean entregados o que 
elabore para la ejecución del Convenio, así 
como responder por la seguridad y el 
debido manejo de documentos y registros 
propios del ASOCIADO. 
 

  X   
Ninguna 
 

6 

 
Permitir la labor de la Supervisión o 
Interventoría, así como la articulación con 
los equipos técnicos y administrativos de la 
SDIS con el propósito de orientar el 
cumplimiento de los procedimientos, 
instructivos, protocolos y demás referentes 
técnicos y normativos que soporten la 
atención. 
 

  X   Ninguna 
 

7 

 
Informar de manera inmediata y por escrito 
al Supervisor o Interventoría del Convenio, 
sobre las visitas practicadas a las 
instalaciones del Comedor Comunitario – 
Cocina Popular por los entes de control. 
 

  X   Ninguna 
 

8 

 
Asistir a las reuniones que programe la 
SDIS, el Supervisor o Interventoría, dirigida 
a los servicios de la modalidad de Comedor 
Comunitario – Cocina Popular. 
 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

9 

 
Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el 
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del 
Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, relacionado con las compras públicas 
de alimentos.", específicamente el artículo 
2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de 
alimentos y suministros, de productos 
agropecuarios a productores agropecuarios 
locales. En el evento de no lograr el 30% 
exigido, ya sea por inexistencia total o 
parcial de proveedores de los alimentos 
requeridos el asociado lo hará saber de 
inmediato al supervisor o interventor del 
convenio, mediante comunicación escrita y 
allegando los documentos que evidencien 
esta situación. El supervisor o interventor 
del convenio, previa consulta que realice a 
la secretaría técnica de la Mesa Técnica 
Nacional de Compras Públicas Locales de 
Alimentos, impartirá las instrucciones para 
que pueda dar cumplimiento a la obligación 
legal de comprar localmente a estos 
productores. 
 

  X   Ninguna 
 

10 

 
Utilizar estrictamente las instalaciones del 
Comedor Comunitario – Cocina Popular 
para el cumplimiento del objeto convenido. 
En estas, NO se podrán ejercer actividades 
de proselitismo político, religioso, 
ideológico, comercial o de cualquier otra 
índole. 
 

  X   Ninguna 
 

11 

 
Dar cumplimiento con lo estbalecido en el 
Decreto Distrital 389 de 2019 y demás 
normas concordantes, por lo cual no podrá 
recibir ni recaudar donaciones, aportes 
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o 
de participación. 
 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

12 

 
Atender las visitas de interventoría y las 
demás realizadas por la SDIS y entidades 
externas con ocasión a la operación del 
Comedor Comunitario – Cocina Popular y la 
ejecución del convenio.  Las visitas 
financieras de  seguimiento y de cierre no 
podrán ser atendidas por el responsable del 
servicio ni el profesional social del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular. 
 

  X   Ninguna 
 

13 

 
Informar inmediatamente a la interventoría 
o supervisión las situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afecten la 
ejecución del convenio.  
 

    X 

Para el presente periodo no se 
presentaron situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afectaran 
la ejecución del convenio. 

14 

 
Garantizar que el recurso humano 
contratado, conozca y dé cumplimiento a 
los procesos, procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), 
pertinentes para la prestación del servicio y 
la ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 
 

15 

 
Participar en el empalme con la 
Subdirección Local para la Integración 
Social correspondiente, al iniciar y finalizar 
el convenio, suministrando la información y 
documentación requerida en el marco del 
convenio y los documentos que hacen parte 
integral y se generen con ocasión al mismo. 
Deberán asistir al empalme el responsable 
del servicio y profesional social. 
 

  X   Ninguna 
 

16 

 
Elaborar informes mensuales de ejecución 
del convenio, de acuerdo con la 
metodología establecida por la SDIS. 
Presentar los informes de los componentes 
inclusión social y alimentación, nutrición y 
salubridad, en la primera visita mensual de 
seguimiento en campo y el informe del 
componente administrativo/financiero en la 
visita financiera de seguimiento, a la 

  X   Ninguna 
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interventoría o supervisión para su 
respectiva revisión y aprobación. 
  

17 

 
Elaborar un informe final de ejecución del 
convenio, de acuerdo con el modelo 
establecido por la SDIS, el cual debe ser 
radicado en medio magnético dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la 
fecha de finalización del convenio, a la 
interventoría o supervisión para su revisión 
y aprobación, anexando cada uno de los 
soportes que den cuenta de las actividades 
desarrolladas en el convenio. 
 

    X 

Presentación de informes mensuales 
de ejecución de los componentes: 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Inclusión social, Administrativo y 
Ambiental.   

18 

 
Mantener a la Secretaría Distrital de 
Integración Social indemne, libre de daños 
o perjuicios y de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus 
proveedores o terceros relacionados.  
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento con este 
compromiso. 

19 

 
Cumplir con los lineamientos, protocolos, 
instrumentos, mecanismos, circulares y 
demás normativa que expidan las entidades 
territoriales y nacionales con ocasión a la 
declaratoria de emergencia sanitaria. 
 

    X 
Para el periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para dar 
cumplimiento con este compromiso. 

20 

 
Realizar evaluación integral al 100% de los 
participantes del Comedor Comunitario – 
Cocina Popular, que permita identificar el 
resultado de su permanencia en la 
modalidad desde cada uno de los 
componentes de atención, de acuerdo con 
los lineamientos esablecidos por la SDIS.
  

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento con este 
compromiso.  

21 

 
Cumplir con las condiciones ofertadas 
dentro del proceso competitivo, de acuerdo 
con los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 
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22 

 
Responder por los documentos físicos o 
magnéticos que le sean entregados o que 
elabore para la ejecución del Convenio, así 
como responder por la seguridad y el 
debido manejo de documentos y registros 
propios del ASOCIADO. 
 

  X   Ninguna 
 

23 

 
Informar de inmediato, vía correo 
electrónico, al ASOCIADO y a la 
interventoría o supervisión de la SDIS con 
copia al Equipo de Gestión Documental de 
la Dirección de Nutrición y Abastecimiento 
de la SDIS sobre cualquier daño generado 
a la documentación objeto de custodia 
(Archivo de ejecución contractual de los 
componentes Alimentación, nutrición y 
salubridad, Administrativo/financiero y 
Ambiental). 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se 
presentaron afectaciones a los 
documentos soporte objeto de 
administración y custodia por parte 
del Asociado. 

24 

 
Contar con un buzón de sugerencias a 
disposición de la ciudadanía, en 
cumplimiento a la normatividad vigente 
como con los lineamientos emitidos por la 
SDIS. 
  

  X   Ninguna 
 

25 

 
Radicar para verificación de cumplimiento 
de perfiles, las hojas de vida con los 
respectivos soportes, del talento humano 
que sea reemplazado durante la ejecución 
del mismo. 
 

  X   Ninguna 
 

26 

 
Guardar y custodiar con absoluta reserva la 
información que maneje o a la que tenga 
acceso durante la ejecución del Convenio, 
evitando su destrucción o utilización 
indebida; en caso de cualquier daño 
generado, pérdida parcial o total de la 
documentación, debe informar de manera 
inmediata a la Supervisión con copia al 
Sistema de Gestión Documental y Archivo 
de la SDIS, efectuando sin costo adicional 
para la SDIS, la reconstrucción de los 

    X 
Se realizará verificación en visita 
bimestral de verificación de gestión 
documental. 
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documentos y expedientes respectivos, y 
realizar las demás acciones señaladas en 
los procedimientos definidos por la SDIS y 
la normatividad legal vigente aplicable a la 
materia.   
 

27 

 
Vincular y mantener el mínimo de mujeres 
para la ejecución del convenio, de acuerdo 
con los porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, con plena 
observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables. 
 

  X   Ninguna 
 

28 Las demás que se requieran para la 
adecuada ejecución del convenio.     X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento con este 
compromiso. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones   X   Ninguna 

 
 
COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 
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1 

 
Construir la hoja de ruta del componente 
Inclusión social, por el tiempo de ejecución 
del convenio, en el formato hoja de ruta, en 
los términos del anexo técnico. 
 

  X   Ninguna  

2 

 
Elaborar la programación mensual de 
actividades del componente Inclusión 
social, en el formato programación mensual 

  X   Ninguna  

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

21
10

2-
15

00
31

-9
8c

a2
2-

56
35

12
70

20
22

-1
1-

02
T

15
:5

1:
35

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

40
 d

e 
84



 

 
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 40 de 75 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 
C

O
M

P
R

O
M

IS
O

 
 COMPROMISO 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
JO

R
A

R
 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

de actividades en los términos del anexo 
técnico. 
 

3 

 
Elaborar la programación mensual de 
actividades a ejecutar con el rubro asignado 
al componente Inclusión social, en el 
formato establecido por la SDIS. Enviarla 
vía correo electrónico a la interventoría o 
supervisión del convenio para su 
aprobación en los términos del anexo 
técnico. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Socializar en la Mesa Local de Inclusión 
Social los intereses y necesidades de los 
participantes del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular y sus hogares familias 
identificados en la aplicación del 
instrumento Lectura de Realidades – 
Contrato Social Familiar, en los términos del 
anexo técnico. 
 

    X 
Para el presente periodo no se 
adelantaron Mesas Locales de 
Inclusión Social. 

5 

 
Participar en la gestión y articulación 
interinstitucional, interinstitucional e 
intersectorial que aporte al fortalecimiento 
de las capacidades individuales y colectivas 
de los/as participantes del Comedor 
Comunitario - Cocina Popular y sus 
hogares/familias y su acceso a la oferta de 
servicios nacionales, distritales, locales y 
territoriales identificada, en coordinación 
con el profesional del Proyecto 7745 de la 
Subdirección Local para la Integración 
Social correspondiente en los términos del 
anexo técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que no se 
adelantaron Mesas Locales de 
Inclusión Social. 

6 

 
Diligenciar el instrumento Lectura de 
Realidades y concertar el Contrato Social 
Familiar con el 100% de los participantes 
del Comedor Comunitario – Cocina Popular 
y sus hogares/familias en los términos del 
anexo técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
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7 

 
Referenciar a los participantes del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular y sus 
hogares/familias a los servicios sociales 
existentes, según se requiera, de acuerdo 
con el análisis de la Lectura de Realidades 
y el Contrato Social Familiar y registrar las 
referenciaciones en el instrumento Lectura 
de Realidades – Contrato Social Familiar en 
los términos del anexo técnico. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

8 

 
Realizar el análisis sociodemográfico de los 
participantes del Comedor Comunitario – 
Cocina Popular y sus hogares/familias, de 
acuerdo con el lineamiento técnico 
establecido por la SDIS en los términos del 
anexo técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

9 

 
Implementar procesos de agricultura 
urbana orgánica en casa con el 5% de 
participantes del Comedor Comunitario – 
Cocina Popular, de acuerdo con los 
lineamientos y herramientas pedagógicas 
establecidas por la SDIS. Reportar el 
resultado de la implementación, en el 
formato definido por la SDIS en los términos 
del anexo técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

10 

 
Desarrollar procesos de trasformación de 
alimentos con el 5% de participantes del 
Comedor Comunitario – Cocina Popular, 
que incluyan formación de capacidades en 
el manejo adecuado de alimentos de 
mínimo seis (6) horas y en transformación 
de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a 
través de acciones de articulación. Elaborar 
reporte mensual en el formato diseñado por 
la SDIS en los términos del anexo técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

11 

 
Elaborar el plan de transformación de 
imaginarios socioculturales con mínimo el 
75% de los hogares/familias participantes 
del Comedor Comunitario – Cocina Popular, 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
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de acuerdo con el lineamiento suministrado 
por la Secretaría Distrital de Integración 
Social en los términos del anexo técnico. 

 

de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

12 

Implementar el plan de transformación de 
imaginarios socioculturales aprobado por la 
SDIS con mínimo el 75% de los 
hogares/familias participantes del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular en los 
términos del anexo técnico. 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

13 

Desarrollar un (1) encuentro local de 
diálogo de saberes intercultural e 
intergeneracional de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la SDIS. 
Elaborar un documento memoria del 
encuentro en los términos del anexo 
técnico. 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

14 

 
Realizar seguimiento bimestral a los 
acuerdos concertados en el Contrato Social 
Familiar, al 100% de los hogares/familias 
participantes del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular. Registrar los seguimientos 
en el instrumento Lectura de Realidades – 
Contrato Social Familiar en los términos del 
anexo técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

15 

 
Realizar seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario que evidencian 
criterios de egreso, de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento de egreso y 
la normatividad vigente. Registrar el 
seguimiento en la ficha SIRBE vigente y 
enviar reporte semanal en el formato 
establecido por la SDIS, vía correo 
electrónico, al profesional local del Proyecto 
7745, con los respectivos soportes del 
seguimiento realizado, en los términos del 
anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 
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16 

 
Realizar seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario – Cocina Popular 
que no cumplen con los acuerdos pactados 
en el Acta de Compromiso. Registrar el 
seguimiento en la ficha SIRBE vigente y 
enviar reporte mensual en el formato 
establecido por la SDIS, vía correo 
electrónico, al profesional local del Proyecto 
7745, con los respectivos soportes del 
seguimiento realizado de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

  X   Ninguna 

17 

 
Actualizar la información diligenciada en la 
ficha SIRBE vigente cuando se presente 
modificación en las variables básicas, 
variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal 
sobre la familia, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la SDIS. 
Enviar reporte quincenal en el formato 
establecido por la SDIS, vía correo 
electrónico, al profesional local del Proyecto 
7745, de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

18 

 
Participar en los espacios convocados por 
la Secretaría Distrital de Integración Social 
en el marco de la implementación del 
Proyecto 7745 Compromiso por una 
Alimentación Integral en Bogotá, de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

    X 
Para el presente periodo no se 
realizó convocatoria a espacios por 
parte de la SDIS. 

19 

 
Registrar en el Sistema de Información 
Misional SIRBE, la información generada 
desde el componente inclusión social, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la SDIS, de acuerdo con lo establecido 
en el anexo técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso. 

20 
 

Cargar en el archivo de OneDrive en la 
carpeta del componente, todas las 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

evidencias y soportes de las acciones 
realizadas en el marco del componente 
Inclusión social, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones   X   Ninguna  

 
 
COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Implementar los procesos, procedimientos 
y documentos técnicos relacionados con 
alimentación, nutrición y salubridad, del 
Comedor Comunitario - Cocina Popular, 
establecido en el anexo técnico, así como 
los generados por la SDIS en el marco de la 
emergencia sanitaria. 
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
 

2 

Aplicar de manera mensual el “Formato 
autodiagnóstico del servicio de 
alimentación”, generar acciones de mejora 
y dar cumplimiento a los tiempos 
estipulados. 

  X   Ninguno 

3 

 
Ofrecer menús especiales en las siguientes 
fechas: navidad y fin de año. El profesional 
en nutrición y dietética del Comedor 
Comunitario - Cocina Popular deberá enviar 
la propuesta de menú especial antes del 14 
de diciembre al profesional en nutrición y 
dietética del proyecto 7745 asignado a la 
Subdirección Local. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso. 
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4 

 
Implementar la minuta de alimentos: minuta 
patrón, ciclo de menús y análisis 
nutricionales (anexos) para los distintos 
grupos de edad determinados por la SDIS, 
suministrando las raciones a la población 
participante, acorde a las condiciones 
establecidas en el anexo técnico. 

 

  X   Ninguno 

5 

 
Realizar una encuesta de opinión con los 
participantes del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular, dentro de los primeros 
quince (15) días de operación del convenio, 
con el fin de establecer la necesidad de 
suministrar una preparación vegetariana de 
manera mensual. 
 

  X   Ninguno 

6 

 
Suministrar una preparación vegetariana 
previa autorización de la Subdirección de 
Nutrición, de acuerdo con los resultados del 
sondeo de opinión realizado a los 
participantes del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular y a las especificaciones 
establecidas en el Anexo Técnico. Dicha 
preparación no implica costos adicionales 
para la SDIS. 
 

    X 

De acuerdo a los resultados 
obtenidos en la encuesta realizada, 
los participantes no aceptaron el 
suministro de una preparación 
vegetariana. 

7 

 
Mantener disponible en un lugar visible del 
servicio del Comedor Comunitario - Cocina 
Popular, las minutas patrón y el ciclo de 
menús a las personas manipuladoras de 
alimentos, así como el ciclo de menús y el 
menú del día para visualización de los 
participantes. 
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
 

8 

 
Realizar las preparaciones de alimentos 
utilizando la totalidad de ingredientes 
incluidos en el documento “análisis 
nutricionales” de cada uno de los 24 menús, 
en las cantidades establecidas en las 
columnas de peso neto del mismo archivo y 
garantizando el peso servido incluido en la 
minuta patrón. 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
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OBSERVACIONES 

 

9 

 
Capacitar al talento humano de la unidad 
operativa en el manejo de: la minuta patrón, 
ciclo de menús y análisis nutricionales, 
procedimiento “Operación entrega de 
apoyos alimentarios en los servicios 
sociales”, y en los lineamientos y protocolos 
generados en el marco de la emergencia 
sanitaria. 

 

  X   Ninguno 

10 

 
Realizar estandarización de utensilios para 
el servido de alimentos y socializar a las 
personas manipuladoras de alimentos los 
primeros 6 días de inicio de operación, con 
el fin de dar cumplimiento a los pesos 
servidos establecidos en la minuta patrón 
de cada grupo etario y optimizar los tiempos 
de servido. 
 

  X   Ninguno 

11 

 
Acoger las especificaciones del anexo 
técnico para la realización y solicitudes de 
intercambios de alimentos, los cuales 
deben encontrarse debidamente 
justificados y diligenciados en los formatos 
correspondientes. El formato “Autorización 
cambio de preparaciones”, debe 
encontrarse diligenciado y firmado por el 
profesional en Nutrición y dietética del 
Comedor Comunitario - Cocina Popular. 
 

  X   Ninguno 

12 

 
Participar en el proceso de estandarización 
o fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas programadas. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que no se 
programó actividad de 
fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas. 
 

13 
 
Realizar la toma de datos antropométricos 
garantizando una toma semestral al 

    X 
 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
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participante de acuerdo con lo establecido 
en el anexo técnico, para lo anterior el 
ASOCIADO debe contar con los equipos 
antropométricos (báscula y tallímetro), de 
tal forma que le permita al profesional 
nutricionista ejecutar esta actividad. 
 

para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 

14 

 
Registrar la información de medidas 
antropométricas en el sistema SIRBE de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 
 

15 

 
Realizar orientación y abordaje a los casos 
identificados con malnutrición, de acuerdo 
con la línea técnica establecida por la 
Subdirección de Nutrición. 
 

    X 

 
Para el presente periodo se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, 
toda vez que se encuentra en 
tiempos de ejecución. 
 

16 

 
Desarrollar acciones de promoción de 
estilos de vida saludable de acuerdo con las 
directrices definidas por la SDIS. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de la nutricionista 
local. 
 

17 

 
Definir e implementar el cronograma de 
actividades en promoción de estilos de vida 
saludable, que haya sido aprobado por la 
nutricionista del Proyecto 7745 de la 
Subdirección Local de la SDIS, 
correspondiente. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de nutricionista 
local. 
 

18 
 

Incentivar la realización de actividad física 
por parte de los participantes del Comedor 

    X 
 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
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OBSERVACIONES 

Comunitario – Cocina Popular mediante la 
articulación con un profesional licenciado en 
educación física, la difusión de programas 
de actividad física de instituciones públicas 
y privadas de acceso libre de forma virtual o 
entrega de material impreso.  
 

para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de la nutricionista 
local. 

19 

 
Entregar mensualmente el informe 
cuantitativo de las de las acciones de 
promoción en estilos de vida saludable y 
semestralmente y al final del convenio el 
informe cualitativo de las acciones de 
promoción en estilos de vida saludable en 
el formato correspondiente. 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de la nutricionista 
local. 
 

19 

 
Registrar la información resultante de los 
procesos de promoción de estilos de vida 
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de la nutricionista 
local. 
 

20 

 
Entregar mensualmente el informe 
cuantitativo de las de las acciones de 
promoción en estilos de vida saludable y 
semestralmente y al final del convenio el 
informe cualitativo de las acciones de 
promoción en estilos de vida saludable en 
el formato correspondiente. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, dado que se encuentra 
en trámite la aprobación del 
cronograma de actividades en 
promoción de estilos de vida 
saludable por parte de la nutricionista 
local. 
 

21 

 
Adquirir alimentos comprados a pequeños 
productores agropecuarios locales y/o a 
productores de la Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria locales o a través de 
sus organizaciones, en un porcentaje 
mínimo del 30% del valor total destinado a 

    X 
Verificado en visita financiera del 
Componente Administrativo-
Financiero 
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OBSERVACIONES 

la compra de alimentos, o en el porcentaje 
por encima de este en que el ASOCIADO 
se haya comprometido. Cuando la oferta de 
alimentos producidos por pequeños 
productores y/o productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria local sea inferior al porcentaje 
al que está obligado, el ASOCIADO asume 
el compromiso de adquirir los alimentos a 
los pequeños productores y/o productores 
de la Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria no locales a quienes puede 
acudir para suplir el porcentaje restante, en 
los términos previstos en la Ley 2046 de 
2020 y el Decreto 248 de 2021. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones  X    

Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se generaron 
medidas contractuales 
(Observaciones) por evidenciar 
hallazgos en el Subcomponente 
Alimentación, Nutrición y Salubridad; 
sin embargo, no se presentó 
afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 7185 
2022. 
 
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
para la subsanación de los hallazgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

21
10

2-
15

00
31

-9
8c

a2
2-

56
35

12
70

20
22

-1
1-

02
T

15
:5

1:
35

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

50
 d

e 
84



 

 
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 50 de 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
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1 

 
Dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 
de 2005 y demás normas concordantes y 
complementarias, así como a los 
lineamientos técnicos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, el 
INVIMA y la SDIS. 
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
 

2 

 
Dar cumplimiento a los lineamientos para el 
sector de alimentos y bebidas en Colombia 
emitidos por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 
INVIMA; así como, a los lineamientos para 
el sector productivo de productos 
farmacéuticos, alimentos y bebidas en 
Colombia. 
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
 

3 

 
Implementar el procedimiento “Operación 
entrega de apoyos alimentarios en los 
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en 
cuenta los documentos y formatos 
asociados a este. 
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
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OBSERVACIONES 

4 

 
Contar con los conceptos sanitarios 
favorables o favorable con requerimientos 
de los proveedores (directos y 
distribuidores), de pollo, pescado, carne y 
derivados, leche y derivados, productos a 
base de huevo y pulpas de fruta; para el 
caso de los proveedores de pollo, carne y 
derivados, adicionalmente, deben contar 
con la autorización sanitaria vigente. Los 
conceptos sanitarios no deben tener fecha 
de expedición superior a un (1) año. 
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
 

5 

 
Cumplir con lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y 
demás normas vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
 

6 

 
Brindar alimentos con la calidad, en la 
cantidad, oportunidad y logística requerida, 
manteniendo a disposición las remisiones o 
facturas de los alimentos y elementos de 
aseo en el Comedor Comunitario - Cocina 
popular y dando cumplimiento al 
cronograma de recepción de alimentos. 
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
 

7 

 
Cumplir con lo establecido en la Resolución 
683 de 2012 “por medio de la cual se expide 
el Reglamento Técnico sobre los requisitos 
sanitarios que deben cumplir los materiales, 
objetos, envases y equipamientos 
destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para consumo 
humano”, así como las Resoluciones 834, 
4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Tomar y mantener las muestras diarias de 
alimentos preparados de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

9 

 
Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de 
Saneamiento de acuerdo con la Guía de 
Plan de Saneamiento establecida por la 
SDIS, a través del responsable del servicio 
con apoyo del profesional en nutrición y 
dietética. 
 

  X   Ninguna 

10 

 
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico para 
ofrecer alimentos inocuos a los 
participantes. 
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
 

11 

 
Contar con las áreas y mantener las 
condiciones de la infraestructura 
establecidas en el anexo técnico para la 
prestación del servicio en el Comedor 
Comunitario-Cocina Popular. 
 

  X   Ninguna 

12 

 
Contar con el Certificado de higienización 
de tanques de almacenamiento de agua 
potable, con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (acorde a lo establecido en el 
Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 
de 2007), emitido por una empresa vigilada 
por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, 
adjuntando el Concepto Sanitario Favorable 
de la empresa, ficha técnica de los 
productos utilizados y descripción del 
proceso realizado. Procedimiento que se 
deberá realizar semestralmente y cuando la 
Autoridad sanitaria lo requiera. 
 

  X   Ninguna 

13 

 
Implementar de manera adecuada el plan 
de capacitación continuo y permanente, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la SDIS, al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su 
vinculación al servicio, en coherencia con lo 
señalado en la Resolución 2674 de 2013 y 
en el anexo técnico.  
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 
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OBSERVACIONES 

14 

 
Disponer de los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo en las instalaciones 
del Comedor Comunitario - Cocina Popular. 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Tomar las medidas administrativas 
necesarias para garantizar la aplicación de 
pruebas microbiológicas y fisicoquímicas 
establecidos por la normatividad nacional y 
los parámetros internos de la SDIS para los 
análisis a muestras de materias primas, 
productos terminados y agua de consumo. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se realizó 
aplicación de pruebas 
microbiológicas y fisicoquímicas 

16 

 
Cumplir con los parámetros microbiológicos 
internos establecidos por la Autoridad 
sanitaria para los análisis de frotis de manos 
de personal manipulador, superficies y 
ambientes, y otros bromatológicos que sean 
requeridos por la SDIS. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no realizaron 
pruebas microbiológicas y/o 
bromatológicos. 

17 

 
Dar cumplimiento a las observaciones, 
planes de mejora o requerimientos que se 
deriven del incumplimiento de los 
parámetros microbiológicos establecidos 
por la SDIS. 
 

    X 

Para presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para dar 
cumplimiento a este compromiso, 
dado que no realizaron pruebas 
microbiológicas y fisicoquímicas. 

18 

 
Conservar las contra-muestras de materia 
prima para análisis microbiológico, que el 
laboratorio contratado por la interventoría o 
supervisión del convenio deje en las 
instalaciones del Comedor Comunitario - 
Cocina Popular en la cantidad y en las 
condiciones higiénico-sanitarias requeridas. 
 

    X 

Para presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para dar 
cumplimiento a este compromiso, 
dado que no realizaron pruebas 
microbiológicas y fisicoquímicas. 

19 

 
Tomar las muestras necesarias, en caso de 
brote o evento epidemiológico relacionado 
con posible contaminación alimentaria o 
enfermedad transmitida por alimentos – 
ETA. 
 

    X 

 
Para presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para dar 
cumplimiento a este compromiso, 
dado que no se presentaron casos de 
brotes o eventos epidemiológicos. 
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OBSERVACIONES 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones  X    

Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo se generaron 
medidas contractuales 
(Observaciones) por evidenciar 
hallazgos en el Subcomponente 
Salubridad; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 7185 
2022. 
 
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
asociado para la subsanación de los 
hallazgos. 

 
 
 
 
 
 
 
COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 
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OBSERVACIONES 

1 
Elaborar un Plan de Emergencia y 
Contingencias para el Comedor 
Comunitario- Cocina Popular. 

  X   Ninguna 

2 

 
Contar con visita y Concepto Técnico de 
Seguridad Humana y Protección Contra 
Incendios vigente menor a un (1) año, de la 
Unidad Administrativa Especial - UAE del 
Cuerpo Oficial de Bomberos. 
 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

3 
Contar con mínimo un botiquín tipo A, el 
cual debe estar ubicado en un sitio 
estratégico y seguro. 

  X   Ninguna 

4 

 
Garantizar el cumplimiento de las medidas 
contra incendios, descargas eléctricas, 
sustancias peligrosas, seguridad en 
actividades en el Comedor Comunitario - 
Cocina Popular e infraestructura. 
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 

5 

 
Mantener actualizados los formatos 
requeridos en el Subcomponente 
Ambientes Adecuados y Seguros; así como 
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor 
Comunitario - Cocina Popular. 
 

  X   Ninguno 

6 

 
Generar medidas necesarias para que la 
operación del Comedor Comunitario – 
Cocina Popular no genere aglomeraciones. 
 

 X    

En la visita de campo realizada el 
23/09/2022 se genera observación 
(ver numeral 6.2. Observaciones, 
Planes de Mejoramiento y 
Requerimientos Generados en el 
Periodo 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones  X    

Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo se generaron 
medidas contractuales 
(Observaciones) por evidenciar 
hallazgos en el Subcomponente 
Ambientes Adecuados y seguros; sin 
embargo, no se presentó afectación 
en la prestación del servicio ni en el 
cumplimiento del objeto pactado en 
el convenio 7185-2022. 
 

 
 
 
 
 
 
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Realizar la adopción del Plan Institucional 
de Gestión Ambiental de la Entidad, 
implementando los lineamientos, 
estrategias y actividades de los programas 
que lo integran (Programa Gestión Integral 
de Residuos, Programa Implementación de 
Practicas Sostenibles, Programa de 
Consumo Sostenible, Programa Uso 
Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente 
de Energía); al cual se le hará seguimiento, 
vigilancia y control por parte de la Entidad y 
entes de control. 
 

    X 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

2 

 
Enviar al área de Gestión Ambiental de la 
SDIS los formatos y documentos solicitados 
en el componente ambiental, debidamente 
diligenciados y en los tiempos establecidos 
para reportes ante los entes de control. 
 

    X 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

3 

 
Participar en las actividades propuestas por 
el área de gestión ambiental, mediante el 
desarrollo de campañas, actividades 
lúdicas y conmemoración de fechas 
ambientales y celebración de semanas con 
las diferentes temáticas ambientales. 
 

    X 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

4 

 
Divulgar al personal del Comedor 
Comunitario - en los programas, políticas y 
formatos que integran el componente 
ambiental del anexo técnico, teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos en el 
Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
 

    X 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

5 

 
Dar manejo integral a los materiales, 
residuos y desechos que se manipulen en 
ejercicio de las actividades derivadas de la 
prestación del servicio, promover el uso 
racional del agua y la energía, y la 
separación de residuos a los participantes. 

    X 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
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OBSERVACIONES 

6 

 
Implementar prácticas sostenibles con los 
participantes como agricultura urbana 
orgánica, aprovechamiento de residuos 
orgánicos y disminuir los impactos 
ambientales negativos generados por la 
prestación del servicio. 
 

    X 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

7 

 
Dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente aplicable al objeto del 
convenio, a las acciones, lineamientos y 
solicitudes requeridas para la 
implementación de la Gestión Ambiental de 
la SDIS en la ejecución del convenio, sin 
costo adicional para la Entidad. 
 

    X 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones     X 

Se verificará cumplimiento en visita 
bimestral de seguimiento del 
Componente Ambiental. 
 

 
 
 
 
 
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Asistir a la actividad de fortalecimiento en 
gestión documental, a cargo del Equipo de 
Gestión Documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento y firmar, dentro 
de los primeros treinta (30) días calendario 
a partir de la firma del acta de inicio, 
atendiendo los lineamientos definidos por el 
Proceso de Gestión Documental de la SDIS 
y la normatividad legal vigente aplicable a la 
materia, los cuales deberán ser 
implementados durante la ejecución del 
convenio.  
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se han 
adelantado actividades de 
sensibilización desde la SDIS. 

2 

 
Implementar las medidas de protección 
biológica para el control de los documentos 
de archivo, contempladas en el título de 
gestión documental y aprobadas por el 
Archivo General de la Nación, en el marco 
del Decreto 417 de 2020 “Declaración del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional, con 
el fin de conjurar la grave calamidad pública 
por el COVID -19”. Además de lo 
contemplado en la Circular N° 001 de 2020, 
del Ministerio deCultura, donde se exponen 
los “lineamientos para la prevención de la 
propagación del COVID – 19, en espacios 
de uso cultural: bibliotecas públicas, casas 
de cultura, museos, teatros, parques 
arqueológicos, archivos públicos, Instituto 
Caro y Cuervo y escuelas taller”. 
 

  X   Ninguno 

3 

 
Realizar la organización documental 
(clasificación, ordenación, descripción), 
custodia (condiciones de almacenamiento) 
y administración de los documentos 
generados en la ejecución del convenio 
emanada de los componentes Inclusión 
social, Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo/financiero y Ambiental; 
teniendo en cuenta lo establecido en la 
Tabla de Retención Documental aprobada 
por la Entidad, los instructivos, procesos, 
procedimientos y normatividad que en 

  X   Ninguno 
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materia archivística se encuentre aprobada 
y reglamentada; de manera permanente 
desde el primer día de operación hasta la 
finalización del convenio y el desarrollo del 
empalme con el equipo local del proyecto 
7745.  

 

4 

 
Custodiar los documentos producto de la 
ejecución contractual (Archivo de Historias 
sociales y archivo de ejecución contractual 
de los componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo/financiero y Ambiental). 

 

  X   Ninguno 

5 

 
Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se observen 
como posibles riesgos para el desarrollo de 
las actividades de gestión documental, 
afectando la operación del comedor 
comunitario – cocina popular. Este reporte 
se realizará al supervisor del convenio, con 
copia al equipo de gestión documental de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento. 
 

    X 

Para el presente periodo, no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se 
presentaron afectaciones a los 
documentos soporte objeto de 
administración y custodia por parte 
del Asociado. 

6 

 
Efectuar sin costo adicional para la SDIS, 
en caso de pérdida parcial o total de la 
documentación que esté a cargo del 
ASOCIADO, la reconstrucción de los 
documentos o expedientes respectivos y 
realizar las demás acciones señaladas en 
los procedimientos definidos por la SDIS y 
la normatividad legal vigente aplicable a la 
materia. 
 

    X 

Para el presente periodo, no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se 
presentaron afectaciones a los 
documentos soporte objeto de 
administración y custodia por parte 
del Asociado. 

7 

 
Adelantar, sin costo adicional para la SDIS, 
las acciones de restauración y de 
reconstrucción de los documentos producto 
de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras los 
soportes se encontraban en su 
administración y custodia. Estas acciones 
también son aplicables para los 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que no se 
presentaron afectaciones a los 
documentos soporte objeto de 
administración y custodia por parte 
del Asociado. 
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documentos producidos en entornos 
digitales o electrónicos, los cuales son 
susceptibles a deterioro por humedad, 
temperatura, luz, polvo, instalaciones 
eléctricas en mal estado, mal 
funcionamiento de los sistemas o errores 
humanos, así como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en Internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

8 

 
Informar de inmediato, vía correo 
electrónico, a la Interventoría o Supervisión 
de la SDIS con copia al Equipo de Gestión 
Documental de la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier 
daño generado a la documentación objeto 
de custodia (Archivo de Historias sociales y 
archivo de ejecución contractual de los 
componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo/financiero y Ambiental). 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 

9 

 
Entregar sin claves, encriptaciones, ni 
ninguna restricción de seguridad, bajo 
criterios archivísticos, garantizando la 
integridad, usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad tecnológica, la 
información que sea capturada, procesada, 
almacenada y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás medios 
electrónicos. 

 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 

10 

 
Efectuar la entrega de la totalidad de los 
archivos producto de la ejecución 
contractual a la SDIS, sin que esta actividad 
genere compensación alguna por parte de 
la Entidad. Dicha documentación solo será 
recibida si cumple con todos los 
lineamientos definidos por el Proceso de 
Gestión Documental de la SDIS y la 
normatividad legal vigente aplicable a la 
materia y será un requisitopara el trámite de 
liquidación del convenio. 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 
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11 

Presentar con el informe final de ejecución, 
a la interventoría o supervisión, el acta de 
aprobación de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de ejecución. 

 
 
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
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1 

 
Entregar a la Interventoría o Supervisión de 
la SDIS, la relación del talento humano y las 
hojas de vida del talento humano con sus 
respectivos soportes, para verificación de 
cumplimiento de perfiles, en caso de 
requerirse reemplazos, se realizará el 
mismo procedimiento.  
 

  X   Ninguna 

2 

 
Contratar al talento humano requerido en la 
proporción y condiciones indicadas en el 
Anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 
 

3 

 
Gestionar con la Administradora de Riesgos 
Laborales – ARL, la identificación de los 
peligros, la evaluación y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud en el trabajo, 
con el fin de prevenir los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales en las 

  X   Ninguna 
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personas, daños en la propiedad y en los 
procesos. 
 

4 

 
Definir e implementar las medidas de 
control en términos de seguridad y salud en 
el trabajo derivadas de la matriz de 
identificación de los peligros, la evaluación 
y valoración de los riesgos seguridad y 
salud en el trabajo. 
 

  X   Ninguna 
 

5 

 
Garantizar que el equipo de cómputo 
cumpla con los requisitos para la 
instalación, funcionamiento y acceso a los 
sistemas y aplicativos de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 
 

6 

 
Realizar mantenimiento preventivo a los 
equipos de cómputo, en periodos no 
mayores a dos (2) meses y actualizar el 
antivirus de manera permanente por los 
medios idóneos. 
 

  X   Ninguna 
 

7 

 
Garantizar que el Comedor Comunitario - 
Cocina Popular cuente con conexión a 
internet, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo 
técnico durante la jornada de prestación del 
servicio. 
 

  X   Ninguna 
 

8 

 
Realizar registro de asistencia diaria de los 
participantes del Comedor Comunitario – 
Cocina Popular en el aplicativo web RAD – 
Registro de Asistencia Diaria a Comedores, 
de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Usuario Funcional Coordinador 
(Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y 
realizar toma de firmas en el formato 
Listado Participantes exportado del 
aplicativo en mención. 
 

  X   Ninguna 
 

9 
 

Garantizar la permanencia y proporción del 
talento humano establecido en el anexo 

 X    
Ninguna 
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técnico para la prestación del servicio, 
durante el plazo de ejecución del convenio. 

 

10 

 
Reemplazar al talento humano que, por 
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, 
no preste sus servicios en el Comedor 
Comunitario - Cocina Popular, o de manera 
inmediata cuando se presente renuncia 
voluntaria. El reemplazo debe cumplir con 
los requisitos de formación y experiencia 
pertinentes, así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, contrato, 
afiliación a seguridad social y ARL. 
 

 X    Ninguna 
 

11 

 
Cumplir de manera oportuna con los 
aportes del ASOCIADO conforme se 
establece en la estructura de costos.  
 

  X   Ninguna 
 

12 

 
Participar en los espacios de articulación 
que se definan por parte de la Mesa Técnica 
Nacional de Compras Públicas Locales de 
Alimentos y de participar en su rol de 
compradores de alimentos o de sus 
materias primas, en las ruedas de negocios 
que se realicen en virtud de lo establecido 
en la Ley 2046 de 2020 y las normas 
reglamentarias. 

 

  X   

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que no se 
realizó convocatoria a espacios de 
articulación por parte de la Mesa 
Técnica Nacional de Compras 
Públicas Locales de Alimentos. 

13 

 
Presentar un reporte mensual de las 
compras locales de alimentos realizadas 
durante el periodo, en el modelo 
suministrado por la SDIS, el cual contendrá 
como mínimo: identificación del producto y 
proveedor, producto y variedad (es) del 
producto agropecuario comprado, cantidad 
(unidad o peso) de compra y valor de la 
compra. 
 

  X   Ninguna 
 

14 

 
Informar a la interventoría o supervisión y a 
la Subdirección de Abastecimiento de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, 
cuando la oferta de alimentos producidos 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
recibieron reportes por ofertas de 
alimentos inferiores al porcentaje 
mínimo establecido. 
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por pequeños productores y/o productores 
de la Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria local sea inferior al porcentaje 
mínimo establecido por la Ley 2046 de 2020 
(30%). 

 

15 

 
Entregar cuando sea el caso, a la 
interventoría o supervisión del convenio, 
copia del contrato de arrendamiento a más 
tardar dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la firma del acta de 
inicio, el cual deberá contener el número de 
cuenta bancaria en la cual realizará el pago 
del canon de arrendamiento. 
 

  X   Ninguna 
 

16 

 
Realizar los pagos de manera oportuna y 
acorde con lo establecido en las 
condiciones de negociación con cada uno 
de sus proveedores y presentar 
bimestralmente a la interventoría o 
supervisión el paz y salvo de pago a 
proveedores y espacio físico funcional 
(cuando aplique). (Excepto el pago a 
proveedores locales el cual deberá 
aportarse de manera mensual). 

  

  X   Ninguna 
 

17 

 
Cumplir con las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y aportes parafiscales, 
según lo establecido en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. 
Para los casos de contratos de orden de 
prestación de servicios debe verificar el 
pago de las obligaciones de Seguridad 
Social. LA SECRETARÍA, por medio de la 
Interventoría o Supervisión, en el momento 
de expedir cada certificación para los 
pagos, verificará y dejara constancia de las 
obligaciones del ASOCIADO frente a los 
terceros mencionados durante toda su 
vigencia, estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron ser cotizadas. El 
aporte al sistema de salud se deberá 
liquidar atendiendo lo preceptuado en los 

  X   Ninguna 
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artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el 
Decreto 510 de 2003. 
 

18 

 
Pagar dentro de los últimos tres (3) días 
calendario del mes o periodo ejecutado a 
través de transferencia electrónica en la 
cuenta de ahorros o corriente suministrada 
por el talento humano al momento de su 
vinculación, los salarios, honorarios, y 
prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales, estas últimas cuando haya lugar 
al talento humano acorde con los valores 
establecidos en la propuesta establecida 
para el presente proceso competitivo, 
efectuando los pagos de derechos laborales 
y parafiscales a que haya lugar. 
 

  X   Ninguna 
 

19 

 
Registrar su actividad financiera y contable 
de acuerdo con lo establecido en las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 
 

  X   Ninguna. 

20 

 
Destinar exclusivamente los recursos 
públicos que reciba en razón del respectivo 
convenio, para los gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este y acorde 
con la propuesta objeto del proceso 
competitivo.  
 

  X   Ninguna 
 

21 

 
Garantizar la asistencia del representante 
legal del ASOCIADO al Comité Local de 
Seguimiento y Evaluación (desde el inicio 
hasta el final, se dará espera de 15 minutos 
de acuerdo con la hora programada, de lo 
contrario se dará por entendida su 
inasistencia). En ninguna circunstancia esta 
obligación podrá ser delegada al personal 
que labora en el Comedor Comunitario – 
Cocina Popular. En caso de que el 
ASOCIADO requiera asistir a varios comités 
programados en la misma fecha podrá 
asignar un apoderado que haga parte de la 
mesa directiva de la organización, por 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, toda vez que el 
convenio inició operación en el mes 
de septiembre 2022. 
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medio de una autorización escrita, quien lo 
representará en dichos espacios. 
 

22 

 
Realizar el agotamiento de recursos de 
conformidad con lo establecido en el anexo 
técnico, suministrando los soportes que 
evidencien la adecuada ejecución de los 
recursos económicos aportados por el 
ASOCIADO y aportados por la SDIS, de 
acuerdo con las directrices dadas por la 
SDIS y con la propuesta objeto del 
convenio. Presentar a la interventoría o 
supervisión las facturas para pago de 
acuerdo con la normatividad contable 
vigente, con sus respectivos soportes, 
dentro de las fechas establecidas por la 
SDIS. 
 

    X 

Para el presente convenio no se 
requirió el cumplimiento de este 
compromiso dado que no contempla 
agotamiento de recursos. 

23 

 
Cumplir con las acciones, tiempos, 
productos y requerimientos contemplados 
en el anexo técnico para el componente 
Administrativo y Financiero.  
 

  X   Ninguna 
 

24 

 
El ASOCIADO debe proveer en un 
porcentaje del cinco por ciento (5%) de los 
servicios requeridos para la ejecución del 
convenio por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional, de manera que no 
se ponga en riesgo su cumplimiento 
adecuado, conforme lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 
2021. 
 

  X   
Ninguna 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo se generaron 
hallazgos en el Componente 
Administrativo; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del 
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OBSERVACIONES 

objeto pactado en el convenio 7185-
2022. 
 
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
para la subsanación de los hallazgos. 
 

 
 
COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES 
 

N
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1 

 
Hacer buen uso y responder por los bienes 
que le sean entregados para la ejecución 
del convenio, así como, restituirlos a la 
finalización del mismo, mediante acta, con 
sus respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro normal 
de uso, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 4.4 del “Manual de 
Procedimiento Administrativo y Contable 
para el Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito Capital” 
(Resolución 001 de 2001 para el Distrito 
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, 
mediante la Resolución 223 de 2002. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no ha 
entregado al Asociado bienes para la 
ejecución del convenio. 

2 

 
Recibir en calidad de préstamo de uso, los 
bienes devolutivos relacionados mediante 
acta de levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual consta: la 
cantidad, especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las partes 
acuerdan, hace parte integral del presente 
convenio. 

    X 

Para el presente periodo, no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no ha 
entregado al Asociado bienes para la 
ejecución del convenio. 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

21
10

2-
15

00
31

-9
8c

a2
2-

56
35

12
70

20
22

-1
1-

02
T

15
:5

1:
35

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

68
 d

e 
84



 

 
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 68 de 75 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 
C

O
M

P
R

O
M

IS
O

  

COMPROMISO 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
JO

R
A

R
 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

 

3 

 
Recibir en calidad de préstamo los bienes 
de consumo controlado que la SDIS 
entregue al Comedor Comunitario – Cocina 
Popular durante la ejecución del convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no ha 
entregado al Asociado bienes para la 
ejecución del convenio. 
 

4 

 
Participar activamente en la diligencia de 
entrega en la que se levantará el acta que 
suscribirán conjuntamente el  
delegado del ASOCIADO y la SDIS.  

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no ha 
entregado al Asociado bienes para la 
ejecución del convenio. 
 

5 

 
En caso de pérdida, daño o hurto de uno o 
varios de los elementos objeto del convenio, 
este deberá realizar la reposición del 
respectivo elemento, por uno de iguales o 
similares características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 
del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo 
y Control de los Bienes de los Entes 
Públicos del Distrito Capital, expedido por la 
Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital 
de Contabilidad mediante Resolución No. 
01 de septiembre de 20 de 2001, y demás 
normas concordantes. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no ha 
entregado al Asociado bienes para la 
ejecución del convenio. 

6 

 
Responder por los daños que los bienes 
entregados en calidad de préstamo causen 
a terceros. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no ha 
entregado al Asociado bienes para la 
ejecución del convenio. 
 

7 

 
Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de 
los bienes devolutivos, así como del estado 
de los bienes de consumo controlado, que 
se hayan entregado al Comedor 
Comunitario - Cocina Popular durante la 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a este 
compromiso, dado que la SDIS no ha 
entregado al bienes en calidad de 
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OBSERVACIONES 

ejecución del convenio, dentro del mes 
siguiente a la terminación del mismo. 
 

préstamo para la ejecución del 
convenio. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones     X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a los 
compromisos con relación a la 
entrega de bienes, dado que la SDIS 
no ha entregado al Asociado bienes 
para la ejecución del convenio. 
 

 
 
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: 
 

▪ Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos 
pactados en los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero. 

▪ Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran 
para la ejecución del convenio de asociación 7185-2022, de acuerdo con lo establecido en el clausulado 
y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 
DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Ninguna 
 
 
4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $258.553.518 

ADICIONES:  N/A 

REDUCCIONES:  N/A 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: N/A 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $221687.401 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE 
APLIQUE) N/A 
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AMORTIZACIÓN:  N/A 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo 
con el plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ______        NO APLICA: X 

 
 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO FIJO 1er Desembolso $   11.214.275 

COSTO VARIABLE 1er Desembolso $24.146.145 

COSTO DE REALIZACIÓN 1er Desembolso $ 1505697 

OTROS N/A N/A 

TOTAL $   36.866.117 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 
▪ La información reportada en el numeral 4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN, del presente informe, 
corresponde a los aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la 
estructura de costos. 
compromisos 

▪ Durante el presente periodo, el Asociado Fundación Integral Para La Paz 
ASOINPAZ ha dado cumplimiento parcial a los de los componentes 
Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental, 
establecidos en el convenio 7185-2022 

 
▪ Se generaron medidas contractuales (Observaciones, Plan de Mejoramiento 

y Requerimiento); sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio de asociación. 

 
▪ Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas 

implementadas por el ASOCIADO para la subsanación de los hallazgos. 
 

 

 
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 

 

ITEM PERIODO DE PAGO 
AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 
AÑO – MES – DÍA 

VALOR 

Pensión Septiembre 2022 Se adjunta certificado de 
parafiscales 

Se adjunta certificado de 
parafiscales 

Salud Septiembre 2022 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Riesgos Profesionales Septiembre 2022 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Parafiscales Septiembre 2022 Se adjunta certificado de 
parafiscales 

Se adjunta certificado de 
parafiscales 
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5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL. 
 
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 
Cumplimiento de las compromisos generales y específicos pactados, en términos de calidad y oportunidad. 
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
Ninguno. 
 
6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
 
6.1. Visitas de Supervisión en Campo 
 

Componente Inclusión Social 

Tipo de Visita Fecha  Soporte 

Seguimiento 29/09/2022 1. Septiembre 2022 

 
 

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 

Tipo de Visita Fecha  Soporte 

Seguimiento 23/09/2022 1. Septiembre 2022 

 
 

Componente Administrativo y Financiero 

Tipo de Visita Fecha  Soporte 

Administrativa de Seguimiento 21/09/2022 1. Septiembre 2022 

 
 

Componente Ambiental 

Tipo de Visita Fecha  Soporte 

N/A N/A N/A 

 
 
6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos Generados en el Periodo 
 
Tipo:   O: Observación – P: Plan de Mejoramiento – R: Requerimiento. 
Cm:    Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio. 
Vr:      Variable registrada en acta de visita de supervisión. 
 
Componente Inclusión Social 
 

Componente Inclusión Social 

Tipo Cm. Vr. Descripción Fecha 
Generación Seguimiento Estado 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 
 

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación Seguimiento Estado 

O 1 7 

No se realiza el pre alistamiento de 
alimentos aplicando pasos de corte o 
picado de los alimentos, se adiciona 
zanahoria y arracacha entera a la sopa. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

R 8 9 

No se utiliza la totalidad de ingredientes 
para las preparaciones, se evidencia que el 
postre de la minuta semana 4- menú 22 no 
cuenta con los ingredientes completos el 
postre-papaya con queso, no se encuentra 
el queso de acuerdo a muestras de 
referencia verificadas. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 

1 11 

No se adquieren todos los alimentos de 
todos los grupos para las preparaciones de 
mínimo 2 días de operación. Para el día de 
hoy no se cuenta con proteína Fruver, 
abarrotes completos para el menú, el 
asociado compro parte de alimentos en 
tiendas de barrio.   

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 
1 13 

No se realiza en el proceso de recibo de 
alimentos, la verificación las condiciones de 
transporte. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 

1 19 

Se evidencia que los formatos de control de 
temperaturas de equipos refrigeración y 
congelación se encuentran 
desactualizados. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 
7 50 

No se encuentra publicados ciclos de 
menús a participantes. 23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 

8 54 

No se cumple con los pesos servidos 
establecidos en la minuta patrón para grupo 
edad 9 -13 años menú 23 no se ajusta al 
rango de tolerancia en gramaje. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 

1 56 

Se evidencia que nos e cuenta con los 3 
recipientes con especias como orégano, 
pimienta negra y ají triturado a disposición 
de los participantes. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

 
 

Subcomponente Salubridad 

Tipo Cm. Vr. Descripción Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

O 
6 10 No se presenta el plan de compras 

consolidado mensual. 
23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 
2 12 

No presenta las fichas técnicas expedidas 
por el fabricante o proveedor de la totalidad 
de alimentos adquiridos para el comedor. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 
3-5-6 13 

No se realiza en el proceso de recibo de 
alimentos, la verificación las condiciones de 
transporte. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 
4-5 14 

No se presenta los conceptos sanitarios de 
la totalidad de proveedores, ni vehículos 
que transportan la totalidad e los alimentos. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 
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Subcomponente Salubridad 

Tipo Cm. Vr. Descripción Fecha 
Generación Seguimiento Estado 

O 

3 19 

Se evidencia que los formatos de control de 
temperaturas de equipos refrigeración y 
congelación se encuentran 
desactualizados. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 
13 26 

No se cuenta con el plan de capacitación 
continuo y permanente para el personal 
manipulador. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 
1 28 

Se evidencia drenaje de lavamanos de 
participantes con fugas de agua. 23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 

1 30 

Mediacaña de área de bodega abarrotes 
rota, pisos de área de preparación 
deteriorados-oxido, mediacañas 
deterioradas, goteras techo. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

 
O 1-11 32 

Área de higienización de elementos de 
aseo, no se encuentra en adecuado orden 
y limpieza. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 
1 34 

Marco de ventana del área de preparación 
de alimentos con oxido y corrosión. 23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 
1 35 

Anjeo de ventanas de área de preparación 
y bodega de alimentos desprendido. 23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 
1-11 39 

No se cuenta con un área específica para 
almacenamiento de utensilios de aseo. 23/09/2022 Próxima visita Abierto 

 
O 1 47 

Se evidencia licuadora industrial con 
cuchillas partidas, mesón lavado de menaje 
presenta soporte roto oxidado. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

 
O 6 54 

No se cumple con los pesos servidos 
establecidos en la minuta patrón para grupo 
edad 9 -13 años menú 23 no se ajusta al 
rango de tolerancia en gramaje. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 6-10 57 

No se garantiza la temperatura de 
seguridad de la preparación plátano 
maduro cocido con canela registrando 
temperatura final 55°C. 

23/09/2022 Próxima visita Abierto 

 
 

Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros 

Tipo Cm. Vr. Descripción Fecha 
Generación Seguimiento Estado 

O 
6 50 No se encuentra publicados ciclos de 

menús a participantes. 23/09/2022 Próxima visita Abierto 

O 4 70 No se encuentra la instalación de detección 
de humo. 23/09/2022 Próxima visita Abierto 

 
 
Componente Administrativo y Financiero 
 

Componente Administrativo y Financiero 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación Seguimiento Estado 

O 5 6 
Se evidencia que los equipos de cómputo 
dispuestos para la operación del registro de 
participantes y desarrollo de actividades del 

21/09/2022 Próxima Visita Abierto 
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 74 de 75 

Componente Administrativo y Financiero 

Tipo Cm. Vr. Descripción Fecha 
Generación Seguimiento Estado 

Componente Inclusión Social No cuentan 
con las especificaciones técnicas exigidas 
en el anexo técnico. 

R 1 22 
No se evidencia contratos que vinculen el 
talento humano de acuerdo a lo estipulado 
en anexo técnico. 

21/09/2022 
Próxima Visita 

 
Abierto 

R CG28 32 

La cantidad de alimentos en existencia No 
coinciden con la información registrada en 
Plan de compras, remisiones y/o facturas, 
formatos de recepción de materias primas y 
formatos de entradas y salidas. Así mismo 
no se evidencia la totalidad de productos 
para la preparación de la Minuta No. 22. 

21/09/2022 
Próxima Visita 

 
Abierto 

 
 
Componente Ambiental 
 

Componente Ambiental 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación Seguimiento Estado 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
6.3. Reporte de Asistencias Validadas  
 

Periodo Asistencias 
Programadas Periodo 

Asistencias Validadas 
Periodo 

Asistencias Validadas 
Periodo en Fuera de 

Horario 

Asistencias Validadas 
Periodo Anterior en 

Fuera de Horario 

Septiembre 2022 4.200 4.005 0 0 

Total  4.200 4.005 0 0 

 
 
6.4. Ejecución Financiera 
 

Periodo Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual  

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo % Ejecución 

Septiembre 
2022 $258.553.518 $36.866.117 $36.866.117 $221.687.401 14% 

Total  $258.553.518 $36.866.117 $36.866.117 $221.687.401 14% 

 
 

Periodo Valor Convenio 
Aportes Asociado 

Valor Ejecución 
Mensual  

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo % Ejecución 

Septiembre 
2022 

$14.610.008 $1.500.000 $1.500.000 $1.3110.008 10% 
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 75 de 75 

Periodo 
Valor Convenio 

Aportes Asociado 
Valor Ejecución 

Mensual  
Valor Ejecución 

Acumulada Saldo % Ejecución 

Total  $14.610.008 $1.500.000 $1.500.000 $1.3110.008 10% 

 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 02/11/2022 
 
 
 
OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME 
Supervisor  
Subdirector de Abastecimiento 
 
 
 
Elaboró: Equipo Apoyo a la Supervisión 
Revisó:    Viviana Hernández Rincón - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.     
 César Augusto Gómez Reyes - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento  
    Luz Amanda León Bernal - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento. 

   Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento. 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código

Versión

Fecha

Página

F_RA_XXX

2.0001

15/09/2015

1 de 1

Periodo del reporte

01/09/2022 a 30/09/2022

Fecha generación reporte

01/10/2022 0012926
Reporte número

0012926

COMEDOR

OPERADOR

CONTRATO

FECHA CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO

CUPO DIARIO

113947-CCCP 11 - 006

830094708-ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ

7185-2022

23/08/2022

15/09/2022

31/12/2022

300

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 7185-2022 en el periodo del 01/09/2022 a 30/09/2022

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION

REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO

DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO

DIAS A OPERAR EN EL PERIODO

DIAS NO OPERADOS

4005

4005

0

0

1095

17

3

Reporte diario de asistencia

FECHA
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

REGISTRADAS
RFH

ASISTENCIAS
VALIDADAS

VALIDADAS
RFH

DEFICIT

12/09/2022 0 0 0 0 300

13/09/2022 0 0 0 0 300

14/09/2022 0 0 0 0 300

15/09/2022 268 0 268 0 32

16/09/2022 282 0 282 0 18

17/09/2022 278 0 278 0 22

19/09/2022 290 0 290 0 10

20/09/2022 298 0 298 0 2

21/09/2022 292 0 292 0 8

22/09/2022 292 0 292 0 8

23/09/2022 293 0 293 0 7

24/09/2022 283 0 283 0 17

26/09/2022 282 0 282 0 18

27/09/2022 290 0 290 0 10

28/09/2022 285 0 285 0 15

29/09/2022 285 0 285 0 15

30/09/2022 287 0 287 0 13

Totales: 4005 0 1095

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 7185-2022.
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Asociación Integral Para la Paz 
Construimos paz dignificando al ser humano 

830.094.708-1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Yo, YING YANG YEE RAMOS, identificada con cédula de ciudadanía número 22.999.644, con Tarjeta 
Profesional No.162957-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora 
Fiscal de la Asociación Integral para la Paz –ASOINPAZ- identificada con Nit 830.094.708-1, debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los 
aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la 
fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
Dada en Bogotá a los DOCE (12) días del mes de OCTUBRE  de DOS MIL VEINTIDOS (2.022) 

 
 
 
 

YING YANG YEE RAMOS 

 

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA 
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ESTE DOCUMENTO A CARGO 

DE ASOCIACION INTEGRAL 

PARA LA PAZ PARA USO 

EXCLUSIVO. 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CONVENIO 7185-2022 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20221102-150031-98ca22-56351270

Finalizado

2022-11-02 15:00:31

2022-11-02 15:51:34

Revisión: Grupo Revision

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Grupo Revision

César Augusto Gómez Reyes
79294688
CGomezR@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Grupo Revision

Viviana Hernandez Rincon
53075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SDIS - DNA

Elaboración: Grupo Elaboracion

Jhon Sebastian Rojas
1022385895
jsrojasp@sdis.gov.co
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CONVENIO 7185-2022 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20221102-150031-98ca22-56351270

Finalizado

2022-11-02 15:00:31

2022-11-02 15:51:34

Firma: Grupo Firmante

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Revisión: Grupo Revision

Agda Jiménez 
52373752
agdajimenez@gmail.com

Secretaría Distrital de Integración Social
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

SUPERVISION CONVENIO 7185-2022 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20221102-150031-98ca22-56351270

Finalizado

2022-11-02 15:00:31

2022-11-02 15:51:34

Elaboración

Jhon Sebastian Rojas

jsrojasp@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-11-02 15:00:32

Lec.: 2022-11-02 15:04:39

Res.: 2022-11-02 15:04:43

IP Res.: 186.155.7.19

Revisión

Viviana Hernandez Rincon

vhernandezr@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión

SDIS - DNA

Aprobado

Env.: 2022-11-02 15:04:43

Lec.: 2022-11-02 15:05:18

Res.: 2022-11-02 15:06:00

IP Res.: 191.156.56.46

Revisión

César Augusto Gómez Reyes

CGomezR@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2022-11-02 15:06:00

Lec.: 2022-11-02 15:09:58

Res.: 2022-11-02 15:10:04

IP Res.: 186.155.7.19

Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

lleonb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado

Env.: 2022-11-02 15:10:04

Lec.: 2022-11-02 15:12:02

Res.: 2022-11-02 15:12:06

IP Res.: 186.155.7.19

Revisión

Agda Jiménez 

agdajimenez@gmail.com

Secretaría Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2022-11-02 15:12:06

Lec.: 2022-11-02 15:47:02

Res.: 2022-11-02 15:50:27

IP Res.: 186.155.7.19

Firma

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME

ofbeltran@sdis.gov.co

Subdirector de Abastecimiento

SDIS

Aprobado

Env.: 2022-11-02 15:50:27

Lec.: 2022-11-02 15:51:32

Res.: 2022-11-02 15:51:34

IP Res.: 186.155.7.19
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