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1. DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL
INFORME

15 09 2022 A 30 09 2022

¢SE REPORTA ALGUN DESEMPENO sl X NO
DEFICIENTE O A MEJORAR? I:I
i FISICA PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCION
15,1% 0

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Omar Fernando Beltran Opayome

DEPENDENCIA Subdireccion de Abastecimiento
CARGO Subdirector de Abastecimiento
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

Equipo de Apoyo a la Supervision

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros
entre las partes para prestar la atencién alimentaria en la
modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares,
a poblacion en situacién de inseguridad alimentaria
moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusion
social, ambiental y productiva, promocion de estilos de
vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el
marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogot4”.

NUMERO DE CONTRATO 7185-2022
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 23/08/2022
FECHA APROBACION DE POLIZA 07/09/2022

ASOCIADO

ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

830.094.708-1

VALOR INICIAL

Valor Total Convenio $ 273.163.526
Aportes SDIS $ 258.553.518
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“E Aportes Asociado $ 14.610.008
§§ MODIFICACIONES AL CONTRATO N/A
ﬁgg PLAZO INICIAL Cuatro (4) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2022
;%% FECHA ACTA DE INICIO 15/09/2022
_ 1| | PRORROGAS N/A
B ’im‘;g Z
N;“g FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001
== | PERIODO CERTIFICADO 15/09/2022 - 30/09/2022
i PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION
15,1% 0

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El asociado Asociacion Integral para la Paz- ASOINPAZ dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion
7185-2022, mediante la operacion del Comedor Comunitario — Cocina Popular 113947-CCCP 11-006 — Caminos
de la Esperanza; implementando los componentes Alimentacién, nutricién y salubridad, Inclusion social,
Administrativo y financiero y Ambiental.

BITACORA DE ACTIVIDADES:

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
COMPROMISOS GENERALES

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, suscribir
el acta de inicio y las demas que se
generen para la correcta ejecucién y
liquidacion del convenio de asociacion.

Suscripcién de acta de inicio de

fecha 15/092022. Acta de inicio.

2. Disponer de una cuenta bancaria, en la
cual se llevara el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS, para la
ejecucion del presente convenio. El
ASOCIADO se compromete a entregar a Formato de autorizacién para
la SDIS debidamente diligenciado y | Apertura de cuenta bancaria para | abono directo en cuenta de ahorros
firmado, el formato de autorizacién para | uso exclusivo de los recursos | o corriente de uso exclusivo de los
abono directo en cuenta de ahorros o | aportados por la SDIS. recursos aportados por la SDIS.
corriente de uso exclusivo de los recursos Certificacion cuenta bancaria.
aportados por la SDIS, anexando
certificacion bancaria de la titularidad de
la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que ha sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
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Aportar los recursos en dinero o especie
establecidos en la propuesta presentada
en el proceso competitivo.

Ejecucién presupuestal de los
aportes del ASOCIADO, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

Cumplir con los requerimientos que haga
el Supervisor o Interventoria y dar
respuesta, maximo dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes al recibo del
requerimiento o en los términos
establecidos en el mismo.

REQUERIMIENTO:
ANS: Si X No

IS: Si___ NoX
AD/FN: Si X No
AMB: Si__ NoX

Se encuentra en proceso de
elaboracién de oficio de
requerimiento por parte de los
componentes de Alimentacion,
Nutricion y Salubridad, y
Administrativo y Financiero.

Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
elabore para la ejecucion del Convenio,
asi como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

Recepcién de archivo de historias
sociales  entregado por la
Subdirecciéon  Local para la
Integracion Social correspondiente.

Acta de empalme de inicio de
convenios de  asociacion -
Modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares.

Permitir la labor de la Supervisién o
Interventoria, asi como la articulacién con
los equipos técnicos y administrativos de
la SDIS con el proposito de orientar el
cumplimiento de los procedimientos,
instructivos,  protocolos y demas
referentes técnicos y normativos que
soporten la atencion.

Atencién de visitas de supervision
en campo de los componentes

Alimentacién, nutricién y
salubridad, Inclusion social,
Administrativo y financiero y
Ambiental.

Actas de visita de supervisién en
campo por componente.

Informar de manera inmediata y por
escrito al Supervisor o Interventoria del
Convenio, sobre las visitas practicadas a
las instalaciones del Comedor
Comunitario — Cocina Popular por los
entes de control.

Para el presente periodo no se
presentaron visitas a las unidades
operativas por parte de entes de
control.

N/A

Asistir a las reuniones que programe la
SDIS, el Supervisor o Interventoria,
dirigida a los servicios de la modalidad de
Comedor Comunitario — Cocina Popular.

Participacion en reunion
programada por la SDIS el dia
16/09/2022.

Listado de asistencia
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Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por
el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2
del Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras
publicas de alimentos.", especificamente
el articulo 2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros, de
productos agropecuarios a productores
agropecuarios locales. En el evento de no
lograr el 30% exigido, ya sea por
inexistencia total o parcial de
proveedores de los alimentos requeridos
el asociado lo haré saber de inmediato al
supervisor o interventor del convenio,
mediante  comunicaciébn  escrita y
allegando los documentos  que
evidencien esta situacion. El supervisor o
interventor del convenio, previa consulta
que realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Nacional de Compras
Publicas Locales de Alimentos, impartira
las instrucciones para que pueda dar
cumplimiento a la obligacion legal de
comprar localmente a estos productores.

Cumplimiento de porcentaje de
compra publicas locales de
alimentos.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

Reporte Mensual de Compras
Publicas Locales de Alimentos -
Convenios de Asociaciéon 2022

. Utilizar estrictamente las instalaciones

del Comedor Comunitario — Cocina
Popular para el cumplimiento del objeto
convenido. En estas, NO se podran
ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideolégico, comercial o
de cualquier otra indole.

Uso de las instalaciones del
Comedor Comunitario para el
cumplimiento del objeto convenido.

Acta de visita de supervisién en
campo Componente Administrativo
/Financiero.

. Dar cumplimiento con lo estbalecido en el
Decreto Distrital 389 de 2019 y demas
normas concordantes, por lo cual no
podra recibir ni recaudar donaciones,
aportes voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacién.

Cumplimiento del Decreto Distrital
389 de 2019 y deméas normas
concordantes.

Actas de visita de supervisién en
campo.

. Atender las visitas de interventoria y las
demas realizadas por la SDIS y entidades
externas con ocasién a la operacion del
Comedor Comunitario — Cocina Popular y
la ejecucion del convenio. Las visitas
financieras de seguimiento y de cierre no

Atencion de visitas de supervision
en campo de los componentes

Alimentacion, nutricién y
salubridad, Inclusion social,
Administrativo y financiero 'y
Ambiental.

podran ser atendidas por el responsable

Actas de visita de supervisién en
campo por componente.
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. Informar

inmediatamente a la
interventoria o} supervision las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
presentaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucién del convenio.

N/A

. Garantizar

que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el
caso), pertinentes para la prestacion del
servicio y la ejecucién del convenio.

Registro de informacion en
aplicativos SIRBE y RAD de
acuerdo con lo requerido.

Actas de visita de supervision en
campo por componente.

Reporte Registro de Asistencia
Diaria.

. Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracién
Social correspondiente, al iniciar y
finalizar el convenio, suministrando la
informacion y documentaciéon requerida
en el marco del convenio y los
documentos que hacen parte integral y se
generen con ocasién al mismo. Deberan
asistir al empalme el responsable del
servicio y profesional social.

Empalme con la Subdireccion Local
correspondiente, al momento de
iniciar la ejecucién del convenio.

Acta de empalme de inicio de
convenios de  asociacion -
Modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares.

. Elaborar

informes  mensuales de
ejecucion del convenio, de acuerdo con la
metodologia establecida por la SDIS.
Presentar los informes de los
componentes  inclusibn  social y
alimentacion, nutricion y salubridad, en la
primera visita mensual de seguimiento en
campo y el informe del componente
administrativo/financiero en la Vvisita
financiera de seguimiento, a la
interventoria o supervision para su
respectiva revision y aprobacion.

Presentacion de informes
mensuales de ejecucién de los
componentes: Alimentacion,
nutricion y salubridad, Inclusién
social, Administrativo y Ambiental.

Informes mensuales de ejecucion
de los componentes: Alimentacion,
nutricion y salubridad, Inclusién
social, Administrativo y Ambiental.
Formato de revision de informes
mensuales de ejecucion.

Para el presente periodo no se

requirié el desarrollo de actividades

N/A
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. Elaborar un informe final de ejecucion del
convenio, de acuerdo con el modelo
establecido por la SDIS, el cual debe ser
radicado en medio magnético dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes
a la fecha de finalizacién del convenio, a
la interventoria o supervisién para su
revision y aprobacion, anexando cada
uno de los soportes que den cuenta de
las actividades desarrolladas en el
convenio.

para dar cumplimiento con este
compromiso.

. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades

permanencia en la modalidad desde cada
uno de los componentes de atencion, de
acuerdo con los lineamientos esablecidos
por la SDIS.

para dar cumplimiento con este
compromiso.

reclamacién proveniente de terceros que - N/A
tenga como causa las actuaciones del para dar. cumplimiento con - este
ASOCIADO, sus proveedores o terceros compromiso.
relacionados.

. Cumplir con los lineamientos, protocolos,
instrumentos, mecanismos, circulares y | Para el periodo no se requirié el
demas normativa que expidan las | desarrollo de actividades para dar N/A
entidades territoriales y nacionales con | cumplimiento con este
ocasion a la declaratoria de emergencia | compromiso.
sanitaria.

. Realizar evaluacion integral al 100% de
los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular, que | Para el presente periodo no se
permita identificar el resultado de su | requirié el desarrollo de actividades N/A

. Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de
acuerdo con los lineamientos técnicos,
tiempos y evidencias establecidas por la
SDIS.

Cumplimiento de factores de
seleccién ofertados en el proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-
2022:

Administrativo:

Mayor aporte adicional al minimo
exigido para cada Comedor
Operarias contratadas residentes
en la Localidad de ubicacion del
comedor

Compras Locales

Inclusion Social:

Actas de visita de supervision en
campo — Componente Inclusion
Social y Componente
Administrativo/Financiero.
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. Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
elabore para la ejecucion del Convenio,
asi como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

Recepcién de archivo de historias
sociales  entregado por la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

Acta de empalme de inicio de
convenios de  asociacion -
Modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares.

. Informar

de inmediato, via correo
electrénico, al ASOCIADO y a la
interventoria o supervision de la SDIS con
copia al Equipo de Gestion Documental
de Ila Direccion de Nutricibn vy
Abastecimiento de la SDIS sobre
cualquier dafo generado a la
documentacién objeto de custodia
(Archivo de ejecucién contractual de los
componentes Alimentacion, nutricion y
salubridad, Administrativo/financiero y
Ambiental).

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracion y custodia por parte
del Asociado.

N/A

. Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente
como con los lineamientos emitidos por la
SDIS.

Instalacion de buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario — Cocina Popular.

Actas de visita de supervisién en
campo - Componente
Administrativo/Financiero.

. Radicar

para verificacion de
cumplimiento de perfiles, las hojas de
vida con los respectivos soportes, del
talento humano que sea reemplazado
durante la ejecucién del mismo.

Radicacion de hojas de vida del
talento humano con los respectivos
soportes.

Hojas de vida del talento humano y
soportes respectivos.

. Guardar y custodiar con absoluta reserva
la informaciéon que maneje o a la que
tenga acceso durante la ejecucion del
Convenio, evitando su destruccién o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafo generado, pérdida parcial o total de
la documentacion, debe informar de
manera inmediata a la Supervisién con
copia al Sistema de Gestion Documental
y Archivo de la SDIS, efectuando sin
costo adicional para la SDIS, la

reconstruccion de los documentos vy

Custodia de los documentos
producto de la ejecucién del
convenio.

Visita bimestral de verificacion de
gestién documental.
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. Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del convenio,
de acuerdo con los porcentajes
establecidos en el Decreto 332 de 2020,
con plena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Vinculacion de minimo de mujeres
durante la ejecucién del convenio.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo/Financiero.

. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento con este
compromiso.

N/A

COMPROMISO

ACTIVIDAD

SOPORTES

COMPROMISOS

DEL COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Construir la hoja de ruta del componente
Inclusién social, por el tiempo de

Construccion de hoja de ruta del

Actas de visita de supervision en

ejecucion del convenio, en el formato hoja céompc:jnent% |nclu.tS|o.n somgl .del campo — Componente Inclusion
de ruta, en los términos del anexo Pgn:ﬁaror omunitano = Locina | g qiq.

técnico. puiar.

Elaborar la programaciéon mensual de | Elaboracion de  programacion

actividades del componente Inclusién | mensual de actividades del | Actas de visita de supervision en
social, en el formato programacién | Comedor Comunitario — Cocina | campo — Componente Inclusion
mensual de actividades en los términos | Popular, correspondiente al periodo | Social.

del anexo técnico.

septiembre 2022.

Elaborar la programacién mensual de
actividades a ejecutar con el rubro
asignado al componente Inclusién social,
en el formato establecido por la SDIS.
Enviarla via correo electronico a la
interventoria o supervision del convenio
para su aprobacién en los términos del
anexo técnico.

Elaboracion de  programacién
mensual de actividades a ejecutar

con el rubro asignado al
componente Inclusién  social,
correspondiente al periodo

septiembre 2022.

Actas de visita de supervision en
campo — Componente Inclusién
Social.
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hogares/familias, de acuerdo con el
lineamiento técnico establecido por la
SDIS en los términos del anexo técnico.

Vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Socializar en la Mesa Local de Inclusién
Social los intereses y necesidades de los
B e s | Para ol presane peroco o se
) I S adelantaron Mesas Locales de N/A
identificados en la aplicacion del | L .
. ; nclusion Social.
instrumento Lectura de Realidades —
Contrato Social Familiar, en los términos
del anexo técnico.
Participar en la gestién y articulacion
interinstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al
fortalecimiento de las capacidades
individuales y colectivas de los/as | Para el presente periodo no se
participantes del Comedor Comunitario - | requirié el desarrollo de actividades
Cocina Popular y sus hogares/familias y | para el cumplimiento de este N/A
su acceso a la oferta de servicios | compromiso, dado que no se
nacionales, distritales, locales vy | adelantaron Mesas Locales de
territoriales identificada, en coordinacion | Inclusién Social.
con el profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente en los términos
del anexo técnico.
Diligenciar el instrumento Lectura de | Para el presente periodo no se
Realidades y concertar el Contrato Social | requiri6 el desarrollo de actividades
Familiar con el 100% de los participantes | asociadas a este compromiso, toda N/A
del Comedor Comunitario — Cocina | vez que no se encuentra en tiempos
Popular y sus hogares/familias en los | de cumplimiento de acuerdo con lo
términos del anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario — Cocina Popular y
sus hogares/familias a los servicios | Para el presente periodo no se
sociales existentes, segun se requiera, | requirio el desarrollo de actividades
de acuerdo con el andlisis de la Lectura | asociadas a este compromiso, toda N/A
de Realidades y el Contrato Social | vez que no se encuentra en tiempos
Familiar y registrar las referenciaciones | de cumplimiento de acuerdo con lo
en el instrumento Lectura de Realidades | establecido en el anexo técnico.
— Contrato Social Familiar en los términos
del anexo técnico.
IReahzar ella.naI|3|s sociodemogréfico de Para el presente periodo no se
0s participantes del Comedor iri6 el d llo d tividad
Comunitario — Cocina Popular y sus requinio €1 desarroflo de actividades

asociadas a este compromiso, toda N/A
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hogares/familias participantes del
Comedor Comunitario — Cocina Popular
en los términos del anexo técnico.

Vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
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COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSION SOCIAL
Implementar procesos de agricultura
urbana organica en casa con el 5% de | Para el presente periodo no se
participantes del Comedor Comunitario — | requirié el desarrollo de actividades
Cocina Popular, de acuerdo con los | asociadas a este compromiso, toda
lineamientos y herramientas pedagdgicas | vez que no se encuentra en tiempos N/A
establecidas por la SDIS. Reportar el | de cumplimiento de acuerdo con lo
resultado de la implementacion, en el | establecido en el anexo técnico.
formato definido por la SDIS en los
términos del anexo técnico.
. Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de participantes del
Com_edor Comunltarllo’ — Cocina Pppular, Para el presente periodo no se
que mcluyap formacién de cgpamdades requirié el desarrollo de actividades
en ?l manejo adecuado de allmentos_qe asociadas a este compromiso, toda
minimo seis (6) horas y en transformacion . N/A
de alimentos de minimo cuatro (4) horas vez que no se encuentra en tiempos
. . N .. | de cumplimiento de acuerdo con lo
a través de acciones de articulacion. tablecido en el anexo técnico
Elaborar reporte mensual en el formato es ’
disefiado por la SDIS en los términos del
anexo técnico.
. Elaborar el plan de transformacion de
imaginarios socioculturales con minimo el Para el presente periodo no se
75% de los hogares/familias participantes requirié elpdesarrollopde actividades
del Comedor Comunitario — Cocina as%ciadas a este compromiso, toda N/A
Popular, de acuerdo con el lineamiento tp " ’
suministrado por la Secretaria Distrital de vez que no se encuentra en iempos
Integracién Social en los términos del . cumpllm|ento de acue,rdo. con lo
. establecido en el anexo técnico.
anexo técnico.
. Implementar el plan de transformacién de | Para el presente periodo no se
imaginarios socioculturales aprobado por | requirié el desarrollo de actividades
la SDIS con minimo el 75% de los | asociadas a este compromiso, toda N/A




Registrar los seguimientos en el
instrumento Lectura de Realidades —
Contrato Social Familiar en los términos
del anexo técnico.

vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Eg% COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSION SOCIAL
%%’Z 13. Desarrollar un (1) encuentro local de Para el presente periodo no se
222 didlogo de saberes intercultural e Ipd I pd ividad
%ﬁ&'_ intergeneracional de acuerdo con los requ[n?je esarroflo eact.|V| a gs
§§§ lineamientos establecidos por la SDIS. \?Z:CI3ea:1$oasgztr?cﬁzwtﬂogfice)h§o02 N/A
< , 38K Elaborar un documento memoria del queno P
51;“%33' encuentro en los términos del anexo de cumplimiento de acuerdo con lo
gl " Esg P establecido en el anexo técnico.
28 técnico.
14. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato .
Social Familiar, al 100% de los | 22 €l presente periodo no se
hogares/familias, participantes del | requirio el desarrollo de act.|V|dades
Comedor Comunitario - Cocina Popular. asociadas a este compromiso, toda N/A

. Realizar seguimiento a los participantes
del Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento de
egreso y la normatividad vigente.
Registrar el seguimiento en la ficha
SIRBE vigente y enviar reporte semanal
en el formato establecido por la SDIS, via
correo electrénico, al profesional local del
Proyecto 7745, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado, en
los términos del anexo técnico.

Seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario — Cocina
Popular, que evidencien criterios de
egreso.

Reporte semanal remitido a los
profesionales locales del Proyecto
7745.

Actas de visita de supervision en
campo — Componente Inclusion
Social.

. Realizar seguimiento a los participantes
del Comedor Comunitario — Cocina
Popular que no cumplen con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso.
Registrar el seguimiento en la ficha
SIRBE vigente y enviar reporte mensual
en el formato establecido por la SDIS, via
correo electronico, al profesional local del
Proyecto 7745, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

N/A
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17. Actualizar la informacion diligenciada en

la ficha SIRBE vigente cuando se
presente modificacién en las variables
basicas, variables transversales,
ubicacion geografica, informacion basica
y transversal sobre la familia, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la
SDIS. Enviar reporte quincenal en el
formato establecido por la SDIS, via
correo electrénico, al profesional local del
Proyecto 7745, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Actualizacion de informacion
diligenciada en ficha SIRBE vigente
y en Ficha SIRBE genérica para
registro de actuaciones por historia
social vigente.

Reporte quincenal en el formato
establecido por la SDIS

Actas de visita de supervision en
campo — Componente Inclusién
Social.

. Participar en los espacios convocados
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social en el marco de la implementacion

Para el presente periodo no se

del Proyecto 7745 Compromiso por una | realizd convocatoria a espacios por | N/A
Alimentacién Integral en Bogota, de | parte de la SDIS.
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.
. Registrar en el Sistema de Informacion
Misional SIRBE, la informacion generada | Para el presente periodo no se
desde el componente inclusién social, de | requiri6 el desarrollo de actividades N/A
acuerdo con los lineamientos | para el cumplimiento de este
establecidos por la SDIS, de acuerdo con | compromiso.
lo establecido en el anexo técnico.
. Cargar en el archivo de OneDrive en la
carpeta del componente, todas las . i - -
P P ’ Cargue de informacion  en | Actas de visita de supervisién en

evidencias y soportes de las acciones
realizadas en el marco del componente
Inclusion social, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

OneDrive, en la carpeta del
componente inclusion social.

campo — Componente Inclusién
Social.
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1. Implementar los procesos,
procedimientos y documentos técnicos

; . I I Implementacion de procesos,
relacionados con alimentacion, nutricion

procedimientos  y documentos Actas de visita de supervision en
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y salubridad, del Comedor Comunitario - técnicos  requeridos  para  la campo - Componente
<n Cocina Popular, establecido en el anexo operacion del Comedor Comunitario Alimentacién, Nutricién y
1% técnico, asi como los generados por la | ~ Cocina Popular Salubridad.

SDIS en el marco de la emergencia

sanitaria.

Implementacion de Formato

autodiagnostico del servicio de | Informe mensual de ejecucion

2. Aplicar de manera mensual el “Formato | alimentacién, donde se indican las | Componente Alimentacién,
autodiagnostico  del  servicio  de | acciones de mejora para subsanar | Nutricion y Salubridad.
alimentacion”, generar acciones de | las observaciones generadas por la | Formato Revision Informe mensual
mejora y dar cumplimiento a los tiempos | entidad de salud, descritas en las | de ejecucion Componente
estipulados. actas del Concepto Higiénico | Alimentacién, Nutricion y

Sanitario del Comedor Comunitario | Salubridad.

— Cocina Popular.

3. Ofrecer menls especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de afo.
El profesional en nutricion y dietética del
Comedor Comunitario - Cocina Popular
debera enviar la propuesta de menu
especial antes del 14 de diciembre al
profesional en nutricién y dietética del
proyecto 7745 asignado a la
Subdireccion Local.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades | N/A
para el cumplimiento de este
Compromiso.

4. Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de mends y analisis

nutricionales (anexos) para los distintos Actas de visita de supervision en

Implementacion de minuta de

grupos de_gdad determlnaQOs por la alimentos: minuta patrén, ciclo de campo - C.o.rr’lponente
SDIS, suministrando las raciones a la ments v andlisis nutricionales Alimentacién, Nutricion y
poblacién participante, acorde a las y ) Salubridad.

condiciones establecidas en el anexo
técnico.

5. Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario - | Aplicacion de encuesta de opinion

Cocina Popular, dentro de los primeros | realizada a los participantes y Actas de visita de supervision en

quince (15) dias de operacién del | consolidacion de resultados que campo - Qorr)ponente
. . ) o Alimentacion, Nutricién y
convenio, con el fin de establecer la | determinaron la no aceptacién de Salubridad

necesidad de suministrar una | incluir un menu vegetariano.
preparacién vegetariana de manera
mensual.
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6. Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion de la Subdireccion de
Nutricién, de acuerdo con los resultados | De acuerdo a los resultados
del sondeo de opinién realizado a los | obtenidos en la encuesta realizada,
participantes del Comedor Comunitario - | los participantes no aceptaron el | N/A
Cocina Popular y a las especificaciones | suministro de wuna preparacion
establecidas en el Anexo Técnico. Dicha | vegetariana.
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preparacion no implica  costos
adicionales para la SDIS.

7. Mantener disponible en un lugar visible
del servicio del Comedor Comunitario -

; X . Publicacién del ciclo de menuUs y el | Actas de visita de supervisién en
Cocina Popular, las minutas patrén y el y P

4 ! menu del dia en un lugar visible del | campo - Componente
ciclo de menius a las personas o . . . L
. . ; Comedor Comunitario — Cocina | Alimentacion Nutricién y
manipulador limen i comoel . ’
anipuladoras de alimentos, asi como e Popular. Salubridad.

ciclo de menus y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

8. Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes

. . «. -u . | Preparaciones de alimentos de la
incluidos en el documento “analisis

minuta  con la  totalidad  de Actas de visita de supervision en

nutricionales” de cada uno de los 24 | . . . campo - Componente

, : . ingredientes establecidos para cada Imp . omp
menus, en las cantidades establecidas reparacion. en el Comedor Alimentacién, Nutricién y
en las columnas de peso neto del mismo prep ’ Salubridad.

. . . Comunitario — Cocina Popular.
archivo y garantizando el peso servido P

incluido en la minuta patron.

9. Capacitar al talento humano de la unidad
operativa en el manejo de: la minuta
patrén, ciclo de menis vy andlisis | Fortalecimiento técnico del talento | Actas de visita de supervision en

nutricionales, procedimiento “Operacion | humano en manejo de ciclos de | campo - Componente
entrega de apoyos alimentarios en los | menu y minuta patrén, realizado en | Alimentacion, Nutricion y
servicios sociales”, y en los lineamientos | las siguientes fechas: Salubridad.

y protocolos generados en el marco de la | 17/09/2022
emergencia sanitaria.

10. Realizar estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializar

a las personas manipuladoras de | Fortalecimiento técnico en | Actas de visita de supervision en
alimentos los primeros 6 dias de inicio de | estandarizacion de utensilios para el | campo - Componente
operacion, con el fin de dar cumplimiento | servido de alimentos, realizado en | Alimentacién, Nutricién y
a los pesos servidos establecidos en la | las siguientes fechas: Salubridad.

minuta patron de cada grupo etario y | 19/09/2022
optimizar los tiempos de servido.
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11. Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes
de intercambios de alimentos, los cuales

deben encontrarse debidamente Solicitudes de intercambios de

; o Actas de visita de supervisién en
alimentos del Comedor Comunitario P
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£a justificados 'y dlllggn0|ados en los |~ Cocina Popular descritos en el campo - C.o.n)ponente
A formatos correspondientes. El formato formato correspondiente v firmado Alimentacioén, Nutricion y
‘ “Autorizacién cambio de preparaciones”, P y Salubridad.

por la profesional en Nutricion y

debe encontrarse diligenciado y firmado Dietética del convenio.

por el profesional en Nutricién y dietética
del Comedor Comunitario - Cocina
Popular.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que no se | N/A
programo actividad de
fortalecimiento técnico en toma de
medidas antropométricas.

12. Participar en el proceso  de
estandarizacién o fortalecimiento técnico
en toma de medidas antropométricas
programadas.

13. Realizar la  toma de datos
antropométricos garantizando una toma
semestral al participante de acuerdo con
lo establecido en el anexo técnico, para
lo anterior el ASOCIADO debe contar
con los equipos antropométricos
(bascula y tallimetro), de tal forma que le
permita al profesional nutricionista
ejecutar esta actividad.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este | N/A
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este | N/A
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

14. Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, | N/A
toda vez que se encuentra en
tiempos de ejecucion.

15. Realizar orientacién y abordaje a los
casos identificados con malnutricién, de
acuerdo con la linea técnica establecida
por la Subdireccion de Nutricién.

Para el presente periodo no se
16. Desarrollar acciones de promocion de | requirié el desarrollo de actividades
estilos de vida saludable de acuerdo con | para el cumplimiento de este | N/A
las directrices definidas por la SDIS. compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del
cronograma de actividades en
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promocion de estilos de vida
saludable por parte de la
nutricionista local.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
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17. Definir e implementar el cronograma de

para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del | N/A
cronograma de actividades en
promocién de estilos de vida
saludable por parte de nutricionista
local.

actividades en promocion de estilos de
vida saludable, que haya sido aprobado
por la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccién Local de la SDIS,
correspondiente.

18. Incentivar la realizacién de actividad | Para el presente periodo no se
fisica por parte de los participantes del | requirié el desarrollo de actividades
Comedor Comunitario — Cocina Popular | para el cumplimiento de este
mediante la articulacibn con un | compromiso, dado que se encuentra
profesional licenciado en educacion | en tramite la aprobacion del | N/A
fisica, la difusibn de programas de | cronograma de actividades en
actividad fisica de instituciones publicas | promocion de estilos de vida
y privadas de acceso libre de forma | saludable por parte de Ila
virtual o entrega de material impreso. nutricionista local.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del | N/A
cronograma de actividades en
promocion de estilos de vida
saludable por parte de la
nutricionista local.

19. Registrar mensualmente la informacion
resultante de los procesos de promocion
de estilos de vida saludable en el sistema
SIRBE de acuerdo con lo establecido en
el anexo técnico.

Para el presente periodo no se

20. Entregar mensualmente el informe | requirié el desarrollo de actividades
cuantitativo de las de las acciones de | para el cumplimiento de este
promocién en estilos de vida saludable y | compromiso, dado que se encuentra
semestralmente y al final del convenio el | en tramite la aprobacion del | N/A
informe cualitativo de las acciones de | cronograma de actividades en
promocién en estilos de vida saludable | promocion de estilos de vida
en el formato correspondiente. saludable por parte de la

nutricionista local.
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21. Adquirir  alimentos comprados a

pequefios productores agropecuarios
locales y/o a productores de la
Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria locales o a través de sus
organizaciones, en un porcentaje minimo
del 30% del valor total destinado a la
compra de alimentos, o en el porcentaje
por encima de este en que el ASOCIADO
se haya comprometido. Cuando la oferta
de alimentos producidos por pequefios
productores y/o productores de la
Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria local sea inferior al
porcentaje al que esta obligado, el
ASOCIADO asume el compromiso de
adquirir los alimentos a los pequefos
productores y/o productores de la
Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria no locales a quienes puede
acudir para suplir el porcentaje restante,
en los términos previstos en la Ley 2046
de 2020 y el Decreto 248 de 2021.

Verificado en visita financiera del
Componente Administrativo-
Financiero

N/A

COMPROMISO

ACTIVIDAD

SOPORTES

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

Dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, Resolucion
5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi
como a los lineamientos técnicos
establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social, el INVIMA y la SDIS.

Cumplimiento de la normatividad
establecida en documentos
relacionados con el
Subcomponente Salubridad.

Actas de visita de supervisién en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricién y
Salubridad.

Dar cumplimiento a los lineamientos para
el sector de alimentos y bebidas en
Colombia emitidos por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos - INVIMA; asi como, a los
lineamientos para el sector productivo de
productos farmacéuticos, alimentos y
bebidas en Colombia.

Cumplimiento de la normatividad

establecida en documentos
relacionados con el sector de
alimentos.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo

Implementacion del procedimiento
“Operacioén entrega de  apoyos
alimentarios en los servicios
sociales de SDIS”.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.
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Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con
requerimientos de los proveedores
(directos y distribuidores), de pollo,
pescado, carne y derivados, leche y
derivados, productos a base de huevo y
pulpas de fruta; para el caso de los
proveedores de pollo, carne y derivados,
adicionalmente, deben contar con la
autorizacion sanitaria vigente. Los
conceptos sanitarios no deben tener
fecha de expedicién superior aun (1) afo.

Disponibilidad de concepto
sanitario favorables o favorable con
requerimientos de los proveedores
de alimentos.

Informe mensual de ejecucion
Componente Alimentacién,
Nutricion y Salubridad.

Formato Revision Informe mensual

de ejecucion Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

Cumplir con lo establecido en la
Resolucién 2674 de 2013, capitulo VII,
articulo 29 y demas normas vigentes
relacionadas con el transporte de
alimentos.

Cumplimiento de Resolucién 2674
de 2013 evidenciado en conceptos
higiénicos sanitarios favorables y
vigentes de los  vehiculos
transportadores de alimentos.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a disposicion las
remisiones o facturas de los alimentos y
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario - Cocina popular y dando
cumplimiento  al  cronograma  de
recepcion de alimentos.

Entrega  de alimentos  en
condiciones de calidad, cantidad,

oportunidad y logistica
requerida.

Cumplimiento  del cronograma
establecido en el plan de

distribucion de alimentos.
Implementacion de procedimiento
de recepcién de alimentos.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutriciéon y
Salubridad.

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio de la
cual se expide el Reglamento Técnico
sobre los requisitos sanitarios que deben
cumplir los materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar en
contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano®, asi como las
Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013,
del Ministerio de Salud y Proteccion
Social.

Cumplimiento  de Resolucién
683 de 2012 y Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013.
Disponibilidad de equipos,
utensilios, menaje de material
higiénico sanitario y en adecuadas
condiciones de limpieza vy
desinfeccion.

Actas de visita de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad.

Tomar y mantener las muestras diarias
de alimentos preparados de acuerdo con
lo establecido en el anexo técnico.

Toma de muestras diarias de
alimentos preparados cumpliendo
las 72 horas en almacenamiento en

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
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; . Elaboracion de Plan de - -
< Saneamiento de acuerdo con la Guia de Saneamiento del Comedor Actas de visita de supervision en
g;;@ Plan de Saneamiento establecida por la Comunitario - Cocina Pobular. con | €2MPO - Componente
SDIS, a través del responsable del sus respectivos dep cc;ntrol Alimentacioén, Nutricion y
servicio con apoyo del profesional en P Salubridad.

nutricién y dietética. diligenciados y actualizados.

Aplicacion de controles de calidad

; . Actas de visita de supervision en
para garantizar alimentos P

10. Aplicar los controles de calidad, de

acuerdo con lo establecido en el anexo | ; - campo - Componente
P ; . in mplimien I . iy s
técnico para ofrecer alimentos inocuos a ca()r:l::?esrisi/icacsu P oer ta?]oge tic:z Alimentacién, Nutricién y
los participantes. 9 P Salubridad.

propias de cada preparacion.

11. Contar con las areas y mantener las

o . Disponibilidad de areas | Actas de visita de supervision en
condiciones de la infraestructura ponid o P
. - establecidas en el anexo técnico | campo - Componente
establecidas en el anexo técnico para la - e . ., o
prestacion del servicio en el Comedor para la prestacién del servicio de | Alimentacién, Nutricién y
alimentacion. Salubridad.

Comunitario-Cocina Popular.

12. Contar con el Certificado de higienizacién
de tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicion no
mayor a 6 meses (acorde a lo establecido

en el Decreto 1575 de 2007 y Resolucién Cumplimiento ~ de normatividad.

2115 de 2007), emitido por una empresa
vigilada por la Secretaria Distrital de

Certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de

Actas de visita de supervision en

Salud-SDS. adiuntando el Concepto | 294@ con fechas de expedicion | campo - Componente
Sanitario Fé\vorajble de la empresa ficpha acordes a lo requerido Alimentacién, Nutricion y
presa, Salubridad.

técnica de los productos utilizados y
descripcion del proceso realizado.
Procedimiento que se debera realizar
semestralmente y cuando la Autoridad
sanitaria lo requiera.

Fecha certificado: 26/08/2022

. Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente,
de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la SDIS, al personal

Elaboracion e implementacién de

Actas de visita de supervision en

manioulador de alimentos desde el plan de capacitacion continuo y | campo - Componente
momgntodesuvinculacién al servicio. en permanente para el personal | Alimentacién, Nutricion y
’ manipulador de alimentos. Salubridad.

coherencia con lo sefalado en la
Resolucién 2674 de 2013 y en el anexo
técnico.




Cadigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL Versién: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVIS'ON 28/06/2022
- SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
i Pagina: 20 de 75
i
o3 COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
E%E COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD
§§g 14. Disponer de los planes de mantenimiento alzﬁfemmlizi?o de re\f’;?]?isz de Actas de visita de supervisién en
7§§§ preventivo y correctivo en las correctivo en las ir?stalaciones dé campo - Componente
g8o instalaciones del Comedor Comunitario - - Alimentacién, Nutricién y
288 Cocina Popular los Comedores Comunitarios - | g idad
< 2585 ' Cocinas Populares. '
335
-1
LI
15. Tomar las medidas administrativas
necesarias para garantizar la aplicaciéon | Para el presente periodo no se
de pruebas microbioldgicas y | requiri6 el desarrollo de actividades
fisicoquimicas establecidos por la | para dar cumplimiento a este N/A
normatividad nacional y los parametros | compromiso, dado que no se
internos de la SDIS para los analisis a | realizé aplicacion de pruebas
muestras de materias primas, productos | microbiologicas y fisicoquimicas
terminados y agua de consumo.
- Cumplir con los parametros Para el presente periodo no se
microbioldgicos internos establecidos por requirié elpdesarrollo de actividades
la Autoridad sanitaria para los analisis de acaa dar cumolimiento a _ este
frotis de manos de personal manipulador, gompromiso Fc)iado que  no N/A
superficies y ambientes, y otros . ’ . A
bromatolégicos que sean requeridos por realizaron plrygbas microbiologicas
la SDIS. y/o bromatolégicos.
. Dar cumplimiento a las observaciones, rF:earjliriép(r;lazzgfrroIﬁ)c?gzd:ctivri]gadzz
planes de mejora o requerimientos que se acia dar cumplimiento a  este
deriven del incumplimiento de los gompromiso zado que  no N/A
pg;all?gté?g microbiologicos establecidos realizaron pruebas microbiol6gicas
P ) y fisicoquimicas.
. Conservar las contra-muestras de
materia prima para analisis .
microbiolégico, que el laboratorio Parg _Iprtlasente |r|>erc|jodo .f?g dse
contratado por la interventoria o reqwn%e desarrollo. e actividades
supervision del convenio deje en las gg:r?pron?]'i’socunggloemoqui esr:g N/A
instalaciones del Comedor Comunitario - . ’ . S
Cocina Popular en la cantidad y en las reghgaroq p.ruebas micrabiolégicas
condiciones higiénico-sanitarias y fisicoquimicas.
requeridas.
. Tomar las muestras necesarias, en caso | Para presente periodo no se
de brote o evento epidemiolégico | requiri6 el desarrollo de actividades
relacionado con posible contaminacion | para dar cumplimiento a este | N/A
alimentaria o enfermedad transmitida por | compromiso, dado que no se
alimentos — ETA. presentaron casos de brotes o
eventos epidemiolégicos.
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Elaborar un Plan de Emergencia y
Contingencias para el  Comedor
Comunitario- Cocina Popular.

Elaboracion de Plan de Emergencia
y Contingencia y matriz de riesgos
del Comedor Comunitario- Cocina
Popular.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacioén, Nutricion y
Salubridad.

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccién Contra
Incendios vigente menor a un (1) afo, de
la Unidad Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Disponibilidad de concepto técnico
de Seguridad Humana y Proteccién
contra Incendios vigentes en cada
Comedor Comunitario — Cocina
Popular.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacién, Nutricion y
Salubridad.

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro.

Existencia de botiquin tipo A
ubicado en el Comedor Comunitario
— Cocina Popular.

Actas de visitas de supervision en

campo - Componente
Alimentacion, Nutricién y
Salubridad.

Garantizar el cumplimiento de las
medidas contra incendios, descargas

Actas de visitas de supervision en

eléctricas, sustancias peligrosas, | Cumplimiento  del lineamiento | campo - Componente
seguridad en actividades en el Comedor | técnico de la SDIS. Alimentacién, Nutricion y
Comunitario - Cocina Popular e Salubridad.

infraestructura.

Mantener actualizados los formatos | Actualizacién de formatog del Actas de visitas de supervision en
requeridos en el Subcomponente | Subcomponente Ambientes camoo a Componente
Ambientes Adecuados y Seguros; asi | Adecuados y Seguros, en cada AIimZntacién Nutriciére
como la ficha de ingreso de visitantes al | Comedor Comunitario — Cocina Salubridad ’ y
Comedor Comunitario - Cocina Popular. | Popular. ’

Generar medidas necesarias para que la

Actas de visitas de supervision en

operacion del Comedor Comunitario — | Establecimiento de turnos para la | campo - Componente
Cocina Popular no genere | entrega de los apoyos alimentarios. | Alimentacion, Nutricién y
aglomeraciones. Salubridad.

COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL
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1.

Realizar la adopcion del Plan Institucional
de Gestion Ambiental de la Entidad,
implementando los lineamientos,
estrategias y actividades de Ilos
programas que lo integran (Programa
Gestion Integral de Residuos, Programa
Implementacién de Practicas
Sostenibles, Programa de Consumo
Sostenible, Programa Uso Eficiente de
Agua, Programa Uso Eficiente de
Energia); al cual se le hara seguimiento,
vigilancia y control por parte de la Entidad
y entes de control.

Adopcién del Plan Institucional de
Gestion Ambiental de la Entidad,
mediante la implementacién de
directrices, estrategias,
lineamientos, formatos y desarrollo
de actividades ambientales
que conlleven  al cumplimiento
del Componente Ambiental.

Se verificara cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

residuos y desechos que se manipulen en
ejercicio de las actividades derivadas de
la prestacién del servicio, promover el uso
racional del agua y la energia, y la
separacion de residuos a los
participantes.

sOlidos con las caracteristicas
técnicas establecidas en la
normatividad vigente.

Existencia de canecas vy
elementos para la correcta
clasificacion de residuos y uso de

2. Enviar al &rea de Gestion Ambiental de la
SDIS los formatos y documentos . Se verificara cumplimiento en visita
solicitados en el componente ambiental, 'E%Vg?eggfo;ra;?eie IZZSp%nesj%ﬁ bimestral de seguimiento del
debidamente diligenciados y en los Ambiental Componente Ambiental.
tiempos establecidos para reportes ante
los entes de control.

3. Participar en las actividades propuestas
por el é&rea de gestién ambiental, Particinacié . I - -
mediante el desarrollo de campanias, articipacién  en jornada de S_e verificara cumpllmlgnt_o en visita
actividades ladicas y conmemoracion de movilidad sostenlblle,.por parte Qel bimestral de seguimiento del
fechas ambientales y celebracion de Comedor Comunitario — Cocina | Componente Ambiental.
semanas con las diferentes tematicas Popular.
ambientales.

4. Divulgar al personal del Comedor . - N
Comunitario - en los programas, politicas glvullgac;)nggl Pla}nlnsntumonéqlc:e S ificara limi -
y formatos que integran el componente estion Am lgnta por parte de la e verificara cumplmu.-:‘nFo en visita
ambiental del anexo técnico. teniendo en referente amblental_ de la SDIS, al | bimestral de seguimiento del
cuenta los lineamientos est,ablecidos en talento humano vmcu!adp a los | Componente Ambiental.
el Plan |Institucional de Gestién Comedores Comunitarios -
Ambiental. Cocinas Populares

5. Dar manejo integral a los materiales, D'Spon'b”'d?d de cuarto de

almacenamiento  de  residuos

Se verificara cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.
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Implementar practicas sostenibles con
los participantes como agricultura urbana
organica, aprovechamiento de residuos
organicos y disminuir los impactos
ambientales negativos generados por la
prestacion del servicio.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

Se verificara cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

Dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable al objeto del
convenio, a las acciones, lineamientos y
solicitudes requeridas para la
implementacion de la Gestion Ambiental
de la SDIS en la ejecucién del convenio,
sin costo adicional para la Entidad.

Implementacion de las directrices,
lineamientos y acciones requeridas
para dar  cumplimiento al
componente de Gestién Ambiental.

Se verificara cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

COMPROMISO

ACTIVIDAD

SOPORTES

COMPR

OMISOS GESTION DOCUMENTAL

Asistir a la actividad de fortalecimiento en
gestion documental, a cargo del Equipo
de Gestion Documental de la Direccion
de Nutricion y Abastecimiento y firmar,
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario a partir de la firma del acta de
inicio, atendiendo los lineamientos
definidos por el Proceso de Gestion
Documental de la SDIS y la normatividad
legal vigente aplicable a la materia, los
cuales deberan ser implementados
durante la ejecucién del convenio.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se han
adelantado actividades de
sensibilizacién desde la SDIS.

N/A

Implementar las medidas de proteccion
biolégica para el control de los
documentos de archivo, contempladas en
el titulo de gestion documental y
aprobadas por el Archivo General de la
Nacién, en el marco del Decreto 417 de
2020 “Declaracion del Estado de
Emergencia Econémica, Social vy
Ecoldgica en todo el territorio Nacional,
con el fin de conjurar la grave calamidad
publica por el COVID -19”. Ademas de lo

Implementacion de la hormatividad
vigente para el proceso de gestion
documental, en los Comedores
Comunitarios — Cocina Popular

Visitas bimestrales de supervision
en campo para verificacién de
gestién documental
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contemplado en la Circular N° 001 de
2020, del Ministerio deCultura, donde se
exponen los ‘“lineamientos para la
prevencion de la propagacion del COVID
— 19, en espacios de uso cultural:
bibliotecas publicas, casas de cultura,
museos, teatros, parques arqueoldgicos,
archivos publicos, Instituto Caro y Cuervo
y escuelas taller”.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de
almacenamiento) y administracion de los
documentos generados en la ejecucion

del convenio emanada de los
componentes Inclusion social,
Alimentacién, nutricibn y salubridad,

Administrativo/financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion  Documental
aprobada por la Entidad, los instructivos,
procesos, procedimientos y normatividad
que en materia archivistica se encuentre
aprobada y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacion hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del empalme con
el equipo local del proyecto 7745.

Organizacion documental de la
informacion  resultante de la
ejecucion del convenio en cada uno
de los componentes: Inclusion
social, Alimentacién, nutricién vy
salubridad, Administrativo -
financiero y Ambiental.

Visitas bimestrales de supervision
en campo para verificacién de
gestiéon documental-

Custodiar los documentos producto de la
ejecucion  contractual  (Archivo de
Historias sociales y archivo de ejecucion
contractual de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutriciéon y
salubridad, Administrativo/financiero y
Ambiental).

Custodia de los documentos
producto de la ejecucion del
convenio.

Visitas bimestrales de supervision
en campo para verificacion de
gestién documental.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con
lo dispuesto en el anexo técnico, se
observen como posibles riesgos para el
desarrollo de las actividades de gestion
documental, afectando la operacion del
comedor comunitario — cocina popular.
Este reporte se realizara al supervisor del
convenio, con copia al equipo de gestién
documental de la Direccion de Nutricion y
Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron alertas relacionadas
con riesgos en las actividades de
gestién documental.

N/A
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Efectuar sin costo adicional para la SDIS,
en caso de pérdida parcial o total de la
documentacién que esté a cargo del

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades

A IAD la reconstruccion | para dar cumplimiento a este
dc?cfl)fnent(())s’o?axp?ag?e:ttegcr?agpegtﬁ/oso)s/ compromiso, - dado [gue - no- €| A
realizar las demas acciones sefialadas en presentaron afectacnones. a los
los procedimientos definidos por la SDIS docu.mentog,’ soporte .objeto de
y la normatividad legal vigente aplicable a admlnlst(amon y custodia por parte
. del Asociado.
la materia.
Adelantar, sin costo adicional para la
SDIS, las acciones de restauracién y de
reconstruccion de los documentos
producto de la ejecucién contractual y
cuya afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban en su | Para el presente periodo no se
administracion y custodia. Estas acciones | requirié el desarrollo de actividades
también son aplicables para los | para dar cumplimiento a este
documentos producidos en entornos | compromiso, dado que no se N/A
digitales o electrénicos, los cuales son | presentaron afectaciones a los
susceptibles a deterioro por humedad, | documentos soporte objeto de
temperatura, luz, polvo, instalaciones | administracién y custodia por parte
eléctricas en mal estado, mal | del Asociado.
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en
versiones desactualizadas de los
recursos, inestabilidad en Internet,
ataques informaticos y vinculados.
Informar de inmediato, via correo
electronico, a la Interventoria o
Supervision de la SDIS con copia al
Equq,de Gesthr)IDocumentaI' d.e la Para el presente periodo no se
Direccion de Nutricién y Abastecimiento L L
) ~ | requiri6 el desarrollo de actividades
de la SDIS sobre cualquier dafo o
i . para dar cumplimiento a este | N/A
generado a la documentacion objeto de . d
custodia (Archivo de Historias sociales y compromiso, .to a vez que se
: . P encuentra en tiempos de ejecucion.
archivo de ejecucion contractual de los
componentes Inclusién social,
Alimentacién, nutricibn y salubridad,
Administrativo/financiero y Ambiental).
Entregar sin claves, encriptaciones, ni .
nintgiaz rZstrigcﬁén de seguridad bajo Parq .?l presente perlodq no se
criterios archivisticos garantizan,do la | Feauino el desarrolllo.de actividades N/A
integridad, usabilidad, legalidad de los | P2'@ dar cumplimiento a este
’ ’ compromiso, toda vez que se

documentos y neutralidad tecnoldgica, la

encuentra en tiempos de ejecucion.

informaciébn que sea  capturada,
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procesada, almacenada y conservada en
sistemas de informacion, servidores y
demas medios electrénicos.
. Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta
:gtr'v'dsg ngenzree clczimpeEr;]stiezggn aggﬂ; Para el presente periodo no se
documentacion solo serd recibida si gﬂg”%glrd?:i?rz;ol!ﬁigﬁticn\:daed;: A
cumple con todos los lineamientos .
s .. | compromiso, toda vez que se
definidos por el Proceso de Gestion . . .
Documental de la SDIS y la normatividad encuentra en tismpos de ejecucion.
legal vigente aplicable a la materia y sera
un requisitopara el tramite de liquidacion
del convenio.
. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se
ejecucion, a la interventoria o | requirié el desarrollo de actividades
supervision, el acta de aprobacion de | para dar cumplimiento a este | N/A
entrega de la documentacion generada | compromiso, toda vez que se
durante la ejecucion del convenio. encuentra en tiempos de ejecucion.
COMPROMISO ACTIVIDAD SOPORTES
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Entregar a la Interventoria o Supervisién
de la SDIS, la relacion del talento humano
y las hojas de vida del talento humano
con sus respectivos soportes, para
verificacion de cumplimiento de perfiles,
en caso de requerirse reemplazos, se
realizard el mismo procedimiento.

Radicacion de relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos soportes, de acuerdo
con los perfiles requeridos.

Oficio Rad E2022039557 del
16/09/2022

Contratar al talento humano requerido en
la proporcion y condiciones indicadas en
el Anexo técnico.

Contratacion del talento humano de
acuerdo con lo requerido en el
anexo técnico.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Gestionar con la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
identificacibn de los peligros, la

evaluacion y valoracion de los riesgos de
seguridad y salud en el trabajo, con el fin

Tramite de pago del talento humano
vinculado al convenio

de prevenir los accidentes de trabajo y

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.
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Definir e implementar las medidas de
control en términos de seguridad y salud
en el trabajo derivadas de la matriz de
identificacion de los peligros, la
evaluacion y valoracién de los riesgos
seguridad y salud en el trabajo.

Implementacién de controles de
seguridad y salud en el trabajo.

Actas de visita de supervisién en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Garantizar que el equipo de cémputo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a
los sistemas y aplicativos de la SDIS.

Disponibilidad de equipos de
cémputo con  especificaciones
técnicas establecidas en el anexo
técnico.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cémputo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

N/A

Garantizar que el Comedor Comunitario -
Cocina Popular cuente con conexion a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el anexo
técnico durante la jornada de prestacién
del servicio.

Disponibilidad de conexién a
internet con el operador CLARO
para el Comedor Comunitario —
Cocina Popular.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Realizar registro de asistencia diaria de
los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular en el
aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional
Coordinador (Cédigo: MNL-SMT-007) de
la SDIS y realizar toma de firmas en el
formato Listado Participantes exportado
del aplicativo en mencion.

Registro diario de asistencia de
participantes de los Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares
en el sistema de informacién
dispuesto por la SDIS.

Toma de firmas en formato Listado
Participantes, de acuerdo con lo
establecido en el Lineamiento para
Registro de Raciones Fuera de
Horario.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

Garantizar la permanencia y proporcion
del talento humano establecido en el
anexo técnico para la prestacion del
servicio, durante el plazo de ejecucion del
convenio.

Presencia de personal
contratado en el Comedor
Comunitario - Cocina Popular.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.
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fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario - Cocina Popular, o de
manera inmediata cuando se presente
renuncia voluntaria. El reemplazo debe
cumplir con los requisitos de formacion y
experiencia pertinentes, asi como con los
soportes mencionados en el anexo
técnico, contrato, afiliacién a seguridad
social y ARL.

Reemplazo de personal de acuerdo
con los perfiles requeridos.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme se
establece en la estructura de costos.

Ejecucién presupuestal de los
aportes del ASOCIADO, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa
Técnica Nacional de Compras Publicas
Locales de Alimentos y de participar en
su rol de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas de
negocios que se realicen en virtud de lo
establecido en la Ley 2046 de 2020 y las
normas reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que no se
realizd convocatoria a espacios de
articulacién por parte de la Mesa
Técnica Nacional de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

N/A

. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual
contendra como minimo: identificacion
del producto y proveedor, producto y
variedad (es) del producto agropecuario
comprado, cantidad (unidad o peso) de
compra y valor de la compra.

Presentacion de reporte mensual
de compras locales de alimentos
realizadas durante el periodo.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Informar a la interventoria o supervisién y
a la Subdireccion de Abastecimiento de la
Secretaria Distrital de Integracion Social,
cuando la oferta de alimentos producidos
por pequenos productores y/o
productores de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria local sea inferior
al porcentaje minimo establecido por la
Ley 2046 de 2020 (30%).

Para el presente periodo no se
recibieron reportes por ofertas de
alimentos inferiores al porcentaje
minimo establecido.

N/A
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interventoria o supervision del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a
mas tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta
de inicio, el cual debera contener el
nuamero de cuenta bancaria en la cual
realizara el pago del canon de
arrendamiento.

Entrega de copia del contrato de
arrendamiento a la Subdireccién de
Abastecimiento.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero

. Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacién con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la interventoria o
supervision el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). (Excepto el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual).

Ejecucién de pagos a proveedores
de acuerdo con las condiciones de
negociacion establecidas

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Cumplir con las obligaciones del Sistema
de Seguridad Social y aportes
parafiscales, segun lo establecido en el
articulo 50 de la ley 789 de 2002, cuando
haya lugar a ello. Para los casos de
contratos de orden de prestacion de
servicios debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social. LA
SECRETARIA, por medio de la
Interventoria o Supervisién, en el
momento de expedir cada certificacion
para los pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre
el monto cancelado y las sumas que
debieron ser cotizadas. El aporte al
sistema de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y
el Decreto 510 de 2003.

Pago de seguridad social y aportes
parafiscales.

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Pagar dentro de los ultimos tres (3) dias
calendario del mes o periodo ejecutado a
través de transferencia electrdnica en la
cuenta de ahorros o corriente

Ejecuciébn de pagos a talento
humano de acuerdo con las
condiciones de negociacion
establecidas

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.
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suministrada por el talento humano al
momento de su vinculacién, los salarios,
honorarios, y prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, estas Ultimas
cuando haya lugar al talento humano
acorde con los valores establecidos en la
propuesta establecida para el presente
proceso competitivo, efectuando los
pagos de derechos laborales vy
parafiscales a que haya lugar.

. Registrar su actividad financiera vy
contable de acuerdo con lo establecido
en las Normas Internacionales de
Informacién Financiera (NIIF).

Registro de actividad financiera y

contable de acuerdo con lo
establecido en las Normas
Internacionales de Informacion

Financiera (NIIF).

Soportes financieros y contables
presentados en el marco del
proceso competitivo SDIS-
DCT092-001-2022.

. Destinar exclusivamente

los recursos
publicos que reciba en razén del
respectivo convenio, para los gastos que
demanden el cumplimiento del objeto de
este y acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

Ejecucion de aportes de la SDIS de
manera exclusiva para el desarrollo
del convenio

Acta de visita de seguimiento
financiero adelantada en el mes
octubre 2022.

. Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacién (desde el inicio
hasta el final, se dard espera de 15
minutos de acuerdo con la hora
programada, de lo contrario se dara por
entendida su inasistencia). En ninguna
circunstancia esta obligaciéon podra ser

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades

delegada al personal que labora en el para dar cum%llmlento a estel N/A
Comedor Comunitario — Cocina Popular. compro.ml_sc.),”to a vez qu;a ©
En caso de que el ASOCIADO requiera gonven[o INICIO operacion en &l mes
. . i e septiembre 2022.
asistir a varios comités programados en
la misma fecha podra asignar un
apoderado que haga parte de la mesa
directiva de la organizacién, por medio de
una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios.

. Realizar el agotamiento de recursos de | Para el presente convenio no se
conformidad con lo establecido en el | requiri6 el cumplimiento de este
anexo técnico, suministrando los | compromiso dado que no | N/A
soportes que evidencien la adecuada | contempla agotamiento de
ejecucion de los recursos econdmicos | recursos.

aportados por el ASOCIADOQ y aportados
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por la SDIS, de acuerdo con las
directrices dadas por la SDIS y con la
propuesta objeto del convenio. Presentar
a la interventoria o supervision las
facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

. Cumplir con las acciones, tiempos,
productos y requerimientos
contemplados en el anexo técnico para el
componente Administrativo y Financiero.

Implementacion de las acciones del
componente  Administrativo vy
Financiero en los tiempos
establecidos en el anexo técnico del
convenio.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

. El ASOCIADO debe proveer en un
porcentaje del cinco por ciento (5%) de
los servicios requeridos para la ejecucion
del convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion y sujetos
de especial proteccion constitucional, de
manera que no se ponga en riesgo su
cumplimiento adecuado, conforme lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16.
del Decreto 1860 de 2021.

Vinculacién de talento humano en
el marco de lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto
1860 de 2021.

Actas de visita de supervision en
campo - Componente
Administrativo y Financiero.

COMPROMISO

ACTIVIDAD

SOPORTES

COMPROMISOS CON RELACION A LA ENTREGA DE

BIENES

Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para la
ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacién del mismo,
mediante acta, con sus respectivas
placas de inventarios en buen estado de
conservacion y funcionamiento, salvo el
deterioro normal de uso, de conformidad
con lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento Administrativo
y Contable para el Manejo y Control de
los Bienes de las Entidades Publicas del
Distrito Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

N/A
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Recibir en calidad de préstamo de uso,
los bienes devolutivos relacionados
mediante acta de levantamiento fisico de
inventario realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad, especificaciones y
valor de los bienes; acta que indica que
las partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

Para el presente periodo, no se
requirio el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

N/A

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor
Cocina Popular durante la ejecucion del
convenio.

Comunitario —

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

N/A

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado
del ASOCIADO y la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucién del convenio.

N/A

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno
o varios de los elementos objeto del
convenio, este debera realizar Ila
reposicion del respectivo elemento, por
uno de iguales o similares caracteristicas,
de acuerdo con lo establecido en los
numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de
Procedimientos Administrativos y
Contables para el Manejo y Control de los
Bienes de los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria de
Hacienda, Direccién Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién No. 01
de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no
ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

N/A

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo
causen a terceros.

Para el presente periodo no se
requirio el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no

N/A
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ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del | Para el presente periodo no se
estado de los bienes de consumo | requirié el desarrollo de actividades
controlado, que se hayan entregado al | para dar cumplimiento a este N/A
Comedor Comunitario - Cocina Popular | compromiso, dado que la SDIS no
durante la ejecucion del convenio, dentro | ha entregado al ASOCIADO bienes
del mes siguiente a la terminacion del | para la ejecucion del convenio.
mismo.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
COMPROMISOS GENERALES
o w
o S| E
w
a2 E|S|S5| & &
o3 285 2 3
i COMPROMISO o 5 < | & | % OBSERVACIONES
S5 AR
4 o [a] < < o
(2] »
Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, suscribir el
acta de inicio y las demas que se generen X Ninguna
para la correcta ejecucion y liquidacion del
convenio de asociacién.
Disponer de una cuenta bancaria, en la cual
se llevara el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS, para la
ejecucion del presente convenio. El
ASOCIADO se compromete a entregar a la
SDIS debidamente diligenciado y firmado,
el formato de autorizacion para abono X
directo en cuenta de ahorros o corriente de Ninguna
uso exclusivo de los recursos aportados por
la SDIS, anexando certificacion bancaria de
la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO
presenta una cuenta bancaria que ha sido
utilizada previamente para el manejo de
recursos propios, deberd estar certificada
por parte del banco con saldo a cero.
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Aportar los recursos en dinero o especie

3 establecidos en la propuesta presentada en X Ninguna
el proceso competitivo.

Cumplir con los requerimientos que haga el
Supervisor o Interventoria y dar respuesta,
4 maximo dentro de los cinco (5) dias habiles X Ninguna
siguientes al recibo del requerimiento o en
los términos establecidos en el mismo.

Responder por los documentos fisicos o
magnéticos que le sean entregados o que
elabore para la ejecucién del Convenio, asi
como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

Ninguna

Permitir la labor de la Supervision o
Interventoria, asi como la articulacién con
los equipos técnicos y administrativos de la
SDIS con el propdsito de orientar el
cumplimiento de los procedimientos,
instructivos, protocolos y demas referentes
técnicos y normativos que soporten la
atencion.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
al Supervisor o Interventoria del Convenio,
7 sobre las visitas practicadas a las X
instalaciones del Comedor Comunitario —
Cocina Popular por los entes de control.

Ninguna

Asistir a las reuniones que programe la
SDIS, el Supervisor o Interventoria, dirigida
a los servicios de la modalidad de Comedor
Comunitario — Cocina Popular.

Ninguna
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Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el articulo
2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el asociado lo hard saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacién escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Nacional de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacién
legal de comprar localmente a estos
productores.

Ninguna

10

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario — Cocina Popular
para el cumplimiento del objeto convenido.
En estas, NO se podran ejercer actividades
de proselitismo politico, religioso,
ideoldgico, comercial o de cualquier otra
indole.

Ninguna

11

Dar cumplimiento con lo estbalecido en el
Decreto Distrital 389 de 2019 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna
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8l gsg Atender las visitas de interventoria y las
=4 L, . .
demas realizadas por la SDIS y entidades
externas con ocasion a la operacion del
Comedor Comunitario — Cocina Populary la Ninquna
12 ejecucion del convenio. Las visitas X 9
financieras de seguimiento y de cierre no
podran ser atendidas por el responsable del
servicio ni el profesional social del Comedor
Comunitario — Cocina Popular.
Informar inmediatamente a la interventoria Para el presente periodo no se
13 |°© supervisién las situaciones de fuerza X presentaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la mayor o caso fortuito que afectaran
ejecucion del convenio. la ejecucién del convenio.

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
14 lineamientos, protocolos, sistemas vy X
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.

Ninguna

Participar en el empalme con Ila
Subdireccion Local para la Integracién
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
15 | documentacién requerida en el marco del X
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna

Elaborar informes mensuales de ejecucién
del convenio, de acuerdo con la
metodologia establecida por la SDIS.
Presentar los informes de los componentes
inclusién social y alimentacion, nutricion y
salubridad, en la primera visita mensual de
seguimiento en campo y el informe del
componente administrativo/financiero en la
visita financiera de seguimiento, a la

16 Ninguna
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g;%gg interventoria o supervisién para su
sl ggg respectiva revision y aprobacion.
Elaborar un informe final de ejecucién del
convenio, de acuerdo con el modelo
T s s o Prosntaion de nformes mensusls
. . gnetico del de ejecucion de los componentes:
17 | quince (15)_d|qs cg[endarlo 3'9“'”?‘33 ala Alimentacién, nutriciéon y salubridad,
fecha de ’flnallzamon. Fj,el convenio, .awla Inclusién social, Administrativo vy
interventoria o supervision para su revision ;
o Ambiental.
y aprobacion, anexando cada uno de los
soportes que den cuenta de las actividades
desarrolladas en el convenio.
Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios Para el presente periodo no se
18 | © perjuicios y de cualquier reclamacion requirié el desarrollo de actividades
proveniente de terceros que tenga como para dar cumplimiento con este
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus CoOmpromiso.
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con los lineamientos, protocolos,
instrumentos, mecanismos, circulares y Para el periodo no se requirio el
19 | demas normativa que expidan las entidades desarrollo de actividades para dar
territoriales y nacionales con ocasion a la cumplimiento con este compromiso.
declaratoria de emergencia sanitaria.
Realizar evaluacion integral al 100% de los
B e e et Para o preseto porado 1o se
20 resultado pde ’sﬁ Fe)zrmanencia en la requirié el desarrollo de actividades
. P para dar cumplimiento con este
modalidad desde cada uno de los combromiso
componentes de atencion, de acuerdo con P ’
los lineamientos esablecidos por la SDIS.
Cumplir con las condiciones ofertadas
1 dentro del proceso competitivo, de acuerdo Ninguna
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.
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Responder por los documentos fisicos o

magnéticos que le sean entregados o que
50 elabore para la ejecucién del Convenio, asi Ninguna

como responder por la seguridad y el
debido manejo de documentos y registros
propios del ASOCIADO.

23

Informar de inmediato, via correo
electrénico, al ASOCIADO y a la
interventoria o supervision de la SDIS con
copia al Equipo de Gestién Documental de
la Direccion de Nutricién y Abastecimiento
de la SDIS sobre cualquier dafio generado
a la documentacién objeto de custodia
(Archivo de ejecucién contractual de los
componentes Alimentacién, nutricion y
salubridad,  Administrativo/financiero y
Ambiental).

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracién y custodia por parte
del Asociado.

24

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente
como con los lineamientos emitidos por la
SDIS.

Ninguna

25

Radicar para verificacién de cumplimiento
de perfiles, las hojas de vida con los
respectivos soportes, del talento humano
que sea reemplazado durante la ejecucion
del mismo.

Ninguna

26

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informaciéon que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del Convenio,
evitando su destruccion o utilizacién
indebida; en caso de cualquier dafo
generado, pérdida parcial o total de la
documentacion, debe informar de manera
inmediata a la Supervision con copia al
Sistema de Gestion Documental y Archivo
de la SDIS, efectuando sin costo adicional
para la SDIS, la reconstruccion de los

Se realizara verificacion en visita
bimestral de verificacion de gestion
documental.
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documentos y expedientes respectivos, y

realizar las demas acciones sefialadas en

los procedimientos definidos por la SDIS y

la normatividad legal vigente aplicable a la

materia.

Vincular y mantener el minimo de mujeres

para la ejecucion del convenio, de acuerdo
o7 | con los porcentajes establecidos en el Ninguna

Decreto 332 de 2020, con plena

observancia de las normas laborales o

contractuales aplicables.

Para el presente periodo no se

o8 Las demas que se requieran para la requirié el desarrollo de actividades

adecuada ejecucion del convenio. para dar cumplimiento con este

compromiso.

Concepto general del cumplimiento de las

obligaciones Ninguna
COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSION SOCIAL
(o) w
o S| E
w w | oc | e
a2 E|S|o6|@|§
o3 G| 5|52 |3
i COMPROMISO o 5 < | & | % OBSERVACIONES
S5 AN
" »n
Construir la hoja de ruta del componente
Inclusion social, por el tiempo de ejecucion .
1 - . Ninguna
del convenio, en el formato hoja de ruta, en
los términos del anexo técnico.
Elaborar la programacion mensual de .
2 o it Ninguna
actividades del componente Inclusion
social, en el formato programacién mensual
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Elaborar la programacion mensual de
actividades a ejecutar con el rubro asignado
al componente Inclusiéon social, en el
formato establecido por la SDIS. Enviarla X
via correo electrénico a la interventoria o
supervision del convenio para su
aprobacion en los términos del anexo
técnico.

Ninguna

Socializar en la Mesa Local de Inclusion
Social los intereses y necesidades de los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular y sus hogares familias X
identificados en la aplicacion  del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar, en los términos del
anexo técnico.

Para el presente periodo no se
adelantaron Mesas Locales de
Inclusién Social.

Participar en la gestibn y articulacion
interinstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario - Cocina Popular y sus
5 hogares/familias y su acceso a la oferta de X
servicios nacionales, distritales, locales y
territoriales identificada, en coordinacion
con el profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion Local para la Integracién
Social correspondiente en los términos del
anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que no se
adelantaron Mesas Locales de
Inclusion Social.

Diligenciar el instrumento Lectura de Para el presente periodo no se

Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario — Cocina Popular
y sus hogares/familias en los términos del
anexo técnico.

requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular y sus
hogares/familias a los servicios sociales
existentes, segun se requiera, de acuerdo
7 con el andlisis de la Lectura de Realidades X
y el Contrato Social Familiar y registrar las
referenciaciones en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social Familiar en
los términos del anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Realizar el andlisis sociodemografico de los
participantes del Comedor Comunitario —
Cocina Popular y sus hogares/familias, de
acuerdo con el lineamiento técnico
establecido por la SDIS en los términos del
anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar procesos de agricultura
urbana organica en casa con el 5% de
participantes del Comedor Comunitario —
Cocina Popular, de acuerdo con los
9 lineamientos y herramientas pedagdgicas X
establecidas por la SDIS. Reportar el
resultado de la implementacién, en el
formato definido por la SDIS en los términos
del anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de participantes del
Comedor Comunitario — Cocina Popular,
que incluyan formacién de capacidades en
el manejo adecuado de alimentos de
minimo seis (6) horas y en transformacién
de alimentos de minimo cuatro (4) horas, a
través de acciones de articulacion. Elaborar
reporte mensual en el formato disefiado por
la SDIS en los términos del anexo técnico.

10

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Elaborar el plan de transformacion de
11 imaginarios socioculturales con minimo el X
75% de los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario — Cocina Popular,

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempos
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g;%g; de acuerdo con el lineamiento suministrado de cumplimiento de acuerdo con lo
sl ggg por la Secretaria Distrital de Integracion establecido en el anexo técnico.
Social en los términos del anexo técnico.
Implementar el plan de transformacién de Para el presente periodo no se
imaginarios socioculturales aprobado por la requirié el desarrollo de actividades
12 SDIS con minimo el 75% de los asociadas a este compromiso, toda
hogares/familias participantes del Comedor vez que no se encuentra en tiempos
Comunitario — Cocina Popular en los de cumplimiento de acuerdo con lo
términos del anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
didlogo de. saberes  moreuiral o Para el presente periodo no se
intergeneracional de acuerdo con los requirié el desarrollo de ac.t|V|dades
13 | lineamientos establecidos por la SDIS. asociadas a este compromiso, toda
Elaborar un documento memoria del vez que no se encuentra en tiempos
encuentro en los términos del anexo de cumpllmlento de acuerd(_) con lo
o establecido en el anexo técnico.
tecnico.
Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social Para el presente periodo no se
Familiar, al 100% de los hogares/familias requirié el desarrollo de actividades
14 participantes del Comedor Comunitario - asociadas a este compromiso, toda
Cocina Popular. Registrar los seguimientos vez que no se encuentra en tiempos
en el instrumento Lectura de Realidades — de cumplimiento de acuerdo con lo
Contrato Social Familiar en los términos del establecido en el anexo técnico.
anexo técnico.
Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento de egreso y
la normatividad vigente. Registrar el
15 seg_uimiento en la ficha SIRBE vigente y Ninguna
enviar reporte semanal en el formato
establecido por la SDIS, via correo
electronico, al profesional local del Proyecto
7745, con los respectivos soportes del
seguimiento realizado, en los términos del
anexo técnico.
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16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario — Cocina Popular
que no cumplen con los acuerdos pactados
en el Acta de Compromiso. Registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE vigente y
enviar reporte mensual en el formato
establecido por la SDIS, via correo
electrénico, al profesional local del Proyecto
7745, con los respectivos soportes del
seguimiento realizado de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Ninguna

17

Actualizar la informacioén diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando se presente
modificacion en las variables basicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacién basica y transversal
sobre la familia, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la SDIS.
Enviar reporte quincenal en el formato
establecido por la SDIS, via correo
electronico, al profesional local del Proyecto
7745, de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Ninguna

18

Participar en los espacios convocados por
la Secretaria Distrital de Integracién Social
en el marco de la implementacion del
Proyecto 7745 Compromiso por una
Alimentacién Integral en Bogota, de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo no se
realiz6 convocatoria a espacios por
parte de la SDIS.

19

Registrar en el Sistema de Informacion
Misional SIRBE, la informacién generada
desde el componente inclusién social, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, de acuerdo con lo establecido
en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso.

20

Cargar en el archivo de OneDrive en la
carpeta del componente, todas las

Ninguna
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evidencias y soportes de las acciones
realizadas en el marco del componente
Inclusion social, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
Concepto general del cumplimiento de las Ninguna

obligaciones

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

NUMERO DE
COMPROMISO

COMPROMISO

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Implementar los procesos, procedimientos
y documentos técnicos relacionados con
alimentacion, nutricion y salubridad, del
Comedor Comunitario - Cocina Popular,
establecido en el anexo técnico, asi como
los generados por la SDIS en el marco de la
emergencia sanitaria.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo

Aplicar de manera mensual el “Formato
autodiagnéstico del servicio de
alimentacién”, generar acciones de mejora
y dar cumplimiento a los tiempos
estipulados.

Ninguno

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afo. El profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario - Cocina Popular debera enviar
la propuesta de menu especial antes del 14
de diciembre al profesional en nutricion y
dietética del proyecto 7745 asignado a la
Subdireccion Local.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso.
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alt ég& Implementar la minuta de alimentos: minuta
patréon, ciclo de menus y andlisis
nutricionales (anexos) para los distintos
grupos de edad determinados por la SDIS, Ninguno
suministrando las raciones a la poblacion
participante, acorde a las condiciones
establecidas en el anexo técnico.
Realizar una encuesta de opinién con los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular, dentro de los primeros
quince (15) dias de operacién del convenio, Ninguno

con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Suministrar una preparacién vegetariana
previa autorizaciéon de la Subdirecciéon de
Nutricién, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor Comunitario -
Cocina Popular y a las especificaciones
establecidas en el Anexo Técnico. Dicha
preparacién no implica costos adicionales
para la SDIS.

De acuerdo a los resultados
obtenidos en la encuesta realizada,
los participantes no aceptaron el
suministro de una preparacion
vegetariana.

Mantener disponible en un lugar visible del
servicio del Comedor Comunitario - Cocina
Popular, las minutas patron y el ciclo de
mends a las personas manipuladoras de
alimentos, asi como el ciclo de menus y el
menu del dia para visualizacion de los
participantes.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “andlisis
nutricionales” de cada uno de los 24 menus,
en las cantidades establecidas en las
columnas de peso neto del mismo archivo y
garantizando el peso servido incluido en la
minuta patrén.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo
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LI
Capacitar al talento humano de la unidad
operativa en el manejo de: la minuta patrén,
ciclo de menls y andlisis nutricionales,
9 procedimiento  “Operacion entrega de X Ninguno
apoyos alimentarios en los servicios 9
sociales”, y en los lineamientos y protocolos
generados en el marco de la emergencia
sanitaria.
Realizar estandarizacién de utensilios para
el servido de alimentos y socializar a las
personas manipuladoras de alimentos los
primeros 6 dias de inicio de operacién, con .
10 el fin de dar cumplimiento a los pesos X Ninguno
servidos establecidos en la minuta patréon
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.
Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
11 justificados y diligenciados en los formatos X Ninquno
correspondientes. El formato “Autorizacion 9
cambio de preparaciones”, debe
encontrarse diligenciado y firmado por el
profesional en Nutricion y dietética del
Comedor Comunitario - Cocina Popular.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
Participar en el proceso de estandarizacién para el cumplimiento de este
12 | o fortalecimiento técnico en toma de X | compromiso, dado que no se
medidas antropométricas programadas. programé actividad de
fortalecimiento técnico en toma de
medidas antropométricas.
13 Realizar la toma de datos antropométricos X | Para el presente periodo no se
garantizando una toma semestral al requirié el desarrollo de actividades
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participante de acuerdo con lo establecido
en el anexo técnico, para lo anterior el
ASOCIADO debe contar con los equipos
antropométricos (bascula y tallimetro), de
tal forma que le permita al profesional
nutricionista ejecutar esta actividad.

para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

14

Registrar la informacion de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

15

Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutricién, de acuerdo
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

Para el presente periodo se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso,
toda vez que se encuentra en
tiempos de ejecucion.

16

Desarrollar acciones de promocion de
estilos de vida saludable de acuerdo con las
directrices definidas por la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del
cronograma de actividades en
promocién de estilos de vida
saludable por parte de la nutricionista
local.

17

Definir e implementar el cronograma de
actividades en promocién de estilos de vida
saludable, que haya sido aprobado por la
nutricionista del Proyecto 7745 de la
Subdireccion Local de la  SDIS,
correspondiente.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, dado que se encuentra
en tramite la aprobacién del
cronograma de actividades en
promocién de estilos de vida
saludable por parte de nutricionista
local.

18

Incentivar la realizacién de actividad fisica
por parte de los participantes del Comedor

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
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g;%g; Comunitario — Cocina Popular mediante la para el cumplimiento de este
sl ggg articulacién con un profesional licenciado en compromiso, dado que se encuentra
educacion fisica, la difusién de programas en tramite la aprobacién del
de actividad fisica de instituciones publicas cronograma de actividades en
y privadas de acceso libre de forma virtual o promocién de estilos de vida
entrega de material impreso. saludable por parte de la nutricionista
local.
Para el presente periodo no se
Entregar mensualmente el informe requirié el desarrpllp de actividades
cuantitativo de las de las acciones de para eI. cumplimiento  de este
” . : compromiso, dado que se encuentra
19 promocién en estilos <_1e vida saludaple y en tramite la aprobacion  del
.semestralmerlnte.y al final del convenio el cronograma  de  actividades en
informe cualitativo de las acciones de o . .
promocién en estilos de vida saludable en promocion ~ de  estilos d.e. V.'da
) saludable por parte de la nutricionista
el formato correspondiente. local
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
Registrar la informacion resultante de los para el cumplimiento ~de este
. - ; compromiso, dado que se encuentra
19 | procesos de promocién de estilos de vida en trdmite la aprobacion del
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo -
con lo establecido en el anexo técnico cronograma de a_ctlwdades on
) promocién de estilos de vida
saludable por parte de la nutricionista
local.
Para el presente periodo no se
Entregar mensualmente el informe requirié el desarrollo de actividades
cuantitativo de las de las acciones de para el cumplimiento de este
promocién en estilos de vida saludable y compromiso, dado que se encuentra
20 | semestralmente y al final del convenio el en tramite la aprobacién del
informe cualitativo de las acciones de cronograma de actividades en
promocién en estilos de vida saludable en promocién de estilos de vida
el formato correspondiente. saludable por parte de la nutricionista
local.
Adquirir alimentos comprados a pequefios
productores agropecuarios locales y/o a Verificado en visita financiera del
21 productores de la Agricultura Campesina, Componente Administrativo-
Familiar o Comunitaria locales o a través de Financiero
Sus organizaciones, en un porcentaje
minimo del 30% del valor total destinado a
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alimentos

Agricultura

la compra de alimentos, o en el porcentaje
por encima de este en que el ASOCIADO
se haya comprometido. Cuando la oferta de
por pequefos
productores productores de la
Comunitaria local sea inferior al porcentaje
al que esta obligado, el ASOCIADO asume
el compromiso de adquirir los alimentos a
los pequefios productores y/o productores
de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria no locales a quienes puede
acudir para suplir el porcentaje restante, en
los términos previstos en la Ley 2046 de
2020 y el Decreto 248 de 2021.

Familiar o

Concepto general

obligaciones

cumplimiento de las X

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales
(Observaciones) por evidenciar
hallazgos en el Subcomponente
Alimentacién, Nutricién y Salubridad;
sin embargo, no se presentd
afectaciéon en la prestacién del
servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 7185
2022.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
para la subsanacion de los hallazgos.
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COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

COMPROMISO OBSERVACIONES

NUMERO DE
COMPROMISO
DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

Dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, Resolucion 5109
de 2005 y demas normas concordantes y
complementarias, asi como a los
lineamientos técnicos establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccién Social, el
INVIMA y la SDIS.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo

Dar cumplimiento a los lineamientos para el
sector de alimentos y bebidas en Colombia
emitidos por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA; asi como, a los lineamientos para
el sector productivo de productos
farmacéuticos, alimentos y bebidas en
Colombia.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacién
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo

Implementar el procedimiento “Operacién
entrega de apoyos alimentarios en los
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en
cuenta los documentos y formatos
asociados a este.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo
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Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
de los proveedores (directos vy
distribuidores), de pollo, pescado, carne y
derivados, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta; para el
caso de los proveedores de pollo, carne y
derivados, adicionalmente, deben contar
con la autorizacion sanitaria vigente. Los
conceptos sanitarios no deben tener fecha
de expedicion superior a un (1) afo.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo

Cumplir con lo establecido en la Resolucién
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacién
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicién las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario - Cocina
popular 'y dando cumplimiento al
cronograma de recepcion de alimentos.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacién
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo

Cumplir con lo establecido en la Resolucién
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

Ninguna

Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Ninguna
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& EZN Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de
LI . e
Saneamiento de acuerdo con la Guia de
9 Plan de Sar)eamlento establecida por !a X Ninguna
SDIS, a través del responsable del servicio
con apoyo del profesional en nutriciéon y
dietética.
En la visita de campo realizada el
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo ?fégiﬁgiéfg zg%nbesr:w(;lgfoenr\éeslclon
10 | con lo establecido en el anexo técnico para X Planes de - Meioramiento ’
ofrecer alimentos inocuos a los Requerimientos Geg\erados en eyl
participantes. Peﬂo do

Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
11 establecidas en el anexo técnico para la X Ninguna
prestacion del servicio en el Comedor
Comunitario-Cocina Popular.

Contar con el Certificado de higienizacién
de tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucién 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
12 | por la Secretaria Distrital de Salud-SDS, X Ninguna
adjuntando el Concepto Sanitario Favorable
de la empresa, ficha técnica de los
productos utilizados y descripcién del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,

13 - X Planes de Mejoramiento
alimentos desde el momento de su . | y
. o - . Requerimientos Generados en el
vinculacién al servicio, en coherencia con lo Periodo

sefialado en la Resolucién 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.
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gl ggg Disponer de los planes de mantenimiento
14 | preventivo y correctivo en las instalaciones Ninguna
del Comedor Comunitario - Cocina Popular.
necesarias para garanizar Ia aplicacion 4o Para el presente periodo no se
para gara aplicacior requirié el desarrollo de actividades
pruebas microbioldgicas y fisicoquimicas .
. 7 . para dar cumplimiento a este
15 | establecidos por la normatividad nacional y : o
. h compromiso, dado que no se realizd
los parametros internos de la SDIS para los aplicacion de pruebas
analisis a muestras de materias primas, microbiolégicas y fisicoquimicas
productos terminados y agua de consumo.
Cumplir con los parametros microbiol6gicos Para el presente periodo no se
internos establecidos por la Autoridad requirié el desarrollo de actividades
16 sanitaria para los andlisis de frotis de manos para dar cumplimiento a este
de personal manipulador, superficies vy compromiso, dado que no realizaron
ambientes, y otros bromatol6gicos que sean pruebas microbiolégicas y/o
requeridos por la SDIS. bromatolégicos.
Dar cumplimiento a las observaciones, Para presente periodo no se requirié
planes de mejora o requerimientos que se el desarrollo de actividades para dar
17 | deriven del incumplimiento de los cumplimiento a este compromiso,
parametros microbioldgicos establecidos dado que no realizaron pruebas
por la SDIS. microbiolégicas y fisicoquimicas.
Conservar las contra-muestras de materia
prima para andlisis microbioldgico, que el Para presente periodo no se requirié
laboratorio contratado por la interventoria o el desarrollo de actividades para dar
18 | supervision del convenio deje en las cumplimiento a este compromiso,
instalaciones del Comedor Comunitario - dado que no realizaron pruebas
Cocina Popular en la cantidad y en las microbiolégicas y fisicoquimicas.
condiciones higiénico-sanitarias requeridas.
Tomar las muestras necesarias, en caso de Para presente periodo no se requirié
brote o evento epidemioldgico relacionado el desarrollo de actividades para dar
19 | con posible contaminacion alimentaria o cumplimiento a este compromiso,
enfermedad transmitida por alimentos — dado que no se presentaron casos de
ETA. brotes o eventos epidemiol4gicos.
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Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo se generaron
medidas contractuales
(Observaciones) por evidenciar
hallazgos en el Subcomponente
Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacién
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 7185
2022.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
asociado para la subsanacién de los
hallazgos.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

o o |
W o
a2 E| S5 & |8
o3 AFEAEAE
EE COMPROMISO o 5 E f,‘, & OBSERVACIONES
33 AR
2] n

Elaborar un Plan de Emergencia y

Contingencias para el Comedor X Ninguna

Comunitario- Cocina Popular.

Contar con visita y Concepto Técnico de

Seguridad Humana y Proteccion Contra

Incendios vigente menor a un (1) afno, de la Ninguna

Unidad Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos.
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Contar con minimo un botiquin tipo A, el
3 cual debe estar ubicado en un sitio X Ninguna

estratégico y seguro.

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
4 sustancias peligrosas, seguridad en X
actividades en el Comedor Comunitario -
Cocina Popular e infraestructura.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
5 Ambientes Adecuados y Seguros; asi como X
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario - Cocina Popular.

Ninguno

Generar medidas necesarias para que la
6 operacion del Comedor Comunitario — X
Cocina Popular no genere aglomeraciones.

En la visita de campo realizada el
23/09/2022 se genera observacion
(ver numeral 6.2. Observaciones,
Planes de Mejoramiento y
Requerimientos Generados en el
Periodo

Concepto general del cumplimiento de las X
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo se generaron
medidas contractuales
(Observaciones) por evidenciar
hallazgos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y seguros; sin
embargo, no se presentd afectacion
en la prestacion del servicio ni en el
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 7185-2022.

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL
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Realizar la adopcion del Plan Institucional
de Gestion Ambiental de la Entidad,
implementando los lineamientos,
estrategias y actividades de los programas
que lo integran (Programa Gestién Integral
de Residuos, Programa Implementacién de
Practicas  Sostenibles, Programa de
Consumo  Sostenible, Programa Uso
Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente
de Energia); al cual se le hara seguimiento,
vigilancia y control por parte de la Entidad y
entes de control.

Se verificara cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

Enviar al area de Gestién Ambiental de la
SDIS los formatos y documentos solicitados
en el componente ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos establecidos
para reportes ante los entes de control.

Se verificard cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

Participar en las actividades propuestas por
el area de gestion ambiental, mediante el
desarrollo de campanas, actividades
lidicas y conmemoracion de fechas
ambientales y celebracion de semanas con
las diferentes tematicas ambientales.

Se verificard cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

Divulgar al personal del Comedor
Comunitario - en los programas, politicas y
formatos que integran el componente
ambiental del anexo técnico, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos en el
Plan Institucional de Gestion Ambiental.

Se verificard cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

Dar manejo integral a los materiales,
residuos y desechos que se manipulen en
ejercicio de las actividades derivadas de la
prestacion del servicio, promover el uso
racional del agua y la energia, y la
separacion de residuos a los participantes.

Se verificara cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.
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Implementar practicas sostenibles con los
participantes como agricultura urbana Se verificara cumplimiento en visita
6 organica, aprovechamiento de residuos X bimestral de seguimiento del

organicos y disminuir los impactos
ambientales negativos generados por la
prestacion del servicio.

Componente Ambiental.

Dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable al objeto del
convenio, a las acciones, lineamientos y
7 solicitudes requeridas para la X
implementacion de la Gestion Ambiental de
la SDIS en la ejecucion del convenio, sin
costo adicional para la Entidad.

Se verificara cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

Concepto general del cumplimiento de las X
obligaciones

Se verificard cumplimiento en visita
bimestral de seguimiento del
Componente Ambiental.

COMPROMISOS GESTION DOCUMENTAL
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Asistir a la actividad de fortalecimiento en
gestion documental, a cargo del Equipo de
Gestion Documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento y firmar, dentro
de los primeros treinta (30) dias calendario
a partir de la firma del acta de inicio,
atendiendo los lineamientos definidos por el
Proceso de Gestion Documental de la SDIS
y la normatividad legal vigente aplicable a la
materia, los cuales deberan ser
implementados durante la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se han
adelantado actividades de
sensibilizacién desde la SDIS.

Implementar las medidas de proteccion
biolégica para el control de los documentos
de archivo, contempladas en el titulo de
gestion documental y aprobadas por el
Archivo General de la Nacion, en el marco
del Decreto 417 de 2020 “Declaracion del
Estado de Emergencia Econdémica, Social y
Ecoldgica en todo el territorio Nacional, con
el fin de conjurar la grave calamidad publica
por el COVID -19. Ademas de Ilo
contemplado en la Circular N° 001 de 2020,
del Ministerio deCultura, donde se exponen
los “lineamientos para la prevencién de la
propagacion del COVID — 19, en espacios
de uso cultural: bibliotecas publicas, casas
de cultura, museos, teatros, parques
arqueoldgicos, archivos publicos, Instituto
Caro y Cuervo y escuelas taller”.

Ninguno

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacién, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracién de los documentos
generados en la ejecucion del convenio
emanada de los componentes Inclusién
social, Alimentacién, nutricién y salubridad,
Administrativo/financiero y  Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en

Ninguno
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sl £38 y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacién del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del proyecto
7745.
Custodiar los documentos producto de la
ejecucion contractual (Archivo de Historias
4 sociales y archivo de ejecucién contractual X Ninguno

de los componentes Inclusién social,
Alimentacién, nutricion y salubridad,
Administrativo/financiero y Ambiental).

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestién documental,
5 afectando la operacion del comedor X
comunitario — cocina popular. Este reporte
se realizara al supervisor del convenio, con
copia al equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricién y Abastecimiento.

Para el presente periodo, no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracion y custodia por parte
del Asociado.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS,
en caso de pérdida parcial o total de la
documentacion que esté a cargo del
ASOCIADO, la reconstruccion de los
6 documentos o expedientes respectivos y X
realizar las demas acciones sefialadas en
los procedimientos definidos por la SDIS y
la normatividad legal vigente aplicable a la

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que no se
presentaron afectaciones a los
documentos soporte objeto de
administracion y custodia por parte

h del Asociado.

materia.

Adelantar, sin costo adicional para la SDIS, Para el presente periodo no se

las acciones de restauracion y de requirié el desarrollo de actividades

reconstruccion de los documentos producto para dar cumplimiento a este
7 de la ejecucién contractual y cuya X | compromiso, dado que no se

afectacién haya ocurrido mientras los presentaron afectaciones a los

soportes se encontraban en su documentos soporte objeto de

administracion y custodia. Estas acciones administracion y custodia por parte

también  son  aplicables para los del Asociado.
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susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en Internet, ataques
informaticos y vinculados.

Informar de inmediato, via correo
electrénico, a la Interventoria o Supervisiéon
de la SDIS con copia al Equipo de Gestién
Documental de la Direccién de Nutricién y Para el presente periodo no se
Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier requirié el desarrollo de actividades
8 dafo generado a la documentacion objeto X | para dar cumplimiento a este
de custodia (Archivo de Historias sociales y compromiso, toda vez que se
archivo de ejecucion contractual de los encuentra en tiempos de ejecucion.
componentes Inclusién social,
Alimentacién, nutricion y salubridad,
Administrativo/financiero y Ambiental).

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la Para el presente periodo no se
integridad, usabilidad, legalidad de los requirié el desarrollo de actividades
9 documentos y neutralidad tecnolégica, la X | para dar cumplimiento a este
informacién que sea capturada, procesada, compromiso, toda vez que se
almacenada y conservada en sistemas de encuentra en tiempos de ejecucion.
informacion, servidores y demas medios
electrénicos.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucidon

contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacién solo sera
recibida si cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisitopara el tramite de
liquidacién del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.
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Presentar con el informe final de ejecucién,
a la interventoria o supervisién, el acta de
aprobacioén de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de ejecucion.

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NUMERO DE
COMPROMISO

COMPROMISO

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Entregar a la Interventoria o Supervisién de
la SDIS, la relacién del talento humano y las
hojas de vida del talento humano con sus
respectivos soportes, para verificacion de
cumplimiento de perfiles, en caso de
requerirse reemplazos, se realizara el
mismo procedimiento.

Ninguna

Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el
Anexo técnico.

Ninguna

Gestionar con la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL, la identificacion de los
peligros, la evaluacién y valoracién de los
riesgos de seguridad y salud en el trabajo,
con el fin de prevenir los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales en las

Ninguna
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personas, dafos en la propiedad y en los
procesos.

Definir e implementar las medidas de
control en términos de seguridad y salud en
el trabajo derivadas de la matriz de
identificacién de los peligros, la evaluacion
y valoracion de los riesgos seguridad vy
salud en el trabajo.

Ninguna

Garantizar que el equipo de coémputo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de computo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Ninguna

Garantizar que el Comedor Comunitario -
Cocina Popular cuente con conexion a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el anexo
técnico durante la jornada de prestacion del
servicio.

Ninguna

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario —
Cocina Popular en el aplicativo web RAD —
Registro de Asistencia Diaria a Comedores,
de conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS vy
realizar toma de firmas en el formato
Listado Participantes exportado del
aplicativo en mencion.

Ninguna

Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo

Ninguna
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técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucion del convenio.

10

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario - Cocina Popular, o de manera
inmediata cuando se presente renuncia
voluntaria. El reemplazo debe cumplir con
los requisitos de formacion y experiencia
pertinentes, asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico, contrato,
afiliacion a seguridad social y ARL.

Ninguna

11

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme se
establece en la estructura de costos.

Ninguna

12

Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa Técnica
Nacional de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
que se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que no se
realiz6 convocatoria a espacios de
articulacién por parte de la Mesa
Técnica Nacional de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

13

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Ninguna

14

Informar a la interventoria o supervisién y a
la Subdireccion de Abastecimiento de la
Secretaria Distrital de Integracion Social,
cuando la oferta de alimentos producidos

Para el presente periodo no se
recibieron reportes por ofertas de
alimentos inferiores al porcentaje
minimo establecido.
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por pequefos productores y/o productores
de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria local sea inferior al porcentaje
minimo establecido por la Ley 2046 de 2020
(30%).

15

Entregar cuando sea el caso, a la
interventoria o supervision del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

Ninguna

16

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacién con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la interventoria o
supervision el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). (Excepto el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual).

Ninguna

17

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacion de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. LA SECRETARIA, por medio de la
Interventoria o Supervision, en el momento
de expedir cada -certificacion para los
pagos, verificard y dejara constancia de las
obligaciones del ASOCIADO frente a los
terceros mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una correcta
relacion entre el monto cancelado y las
sumas que debieron ser cotizadas. El
aporte al sistema de salud se deberd
liquidar atendiendo lo preceptuado en los

Ninguna
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articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el
Decreto 510 de 2003.

18

Pagar dentro de los Ultimos tres (3) dias
calendario del mes o periodo ejecutado a
través de transferencia electrénica en la
cuenta de ahorros o corriente suministrada
por el talento humano al momento de su
vinculacién, los salarios, honorarios, y
prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales, estas ultimas cuando haya lugar
al talento humano acorde con los valores
establecidos en la propuesta establecida
para el presente proceso competitivo,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna

19

Registrar su actividad financiera y contable
de acuerdo con lo establecido en las
Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF).

Ninguna.

20

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba en razén del respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna

21

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacién (desde el inicio
hasta el final, se daré espera de 15 minutos
de acuerdo con la hora programada, de lo
contrario se dard por entendida su
inasistencia). En ninguna circunstancia esta
obligacion podra ser delegada al personal
que labora en el Comedor Comunitario —
Cocina Popular. En caso de que el
ASOCIADO requiera asistir a varios comités
programados en la misma fecha podra
asignar un apoderado que haga parte de la
mesa directiva de la organizacién, por

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, toda vez que el
convenio inicié6 operacién en el mes
de septiembre 2022.
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medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios.

22

Realizar el agotamiento de recursos de
conformidad con lo establecido en el anexo
técnico, suministrando los soportes que
evidencien la adecuada ejecuciéon de los
recursos economicos aportados por el
ASOCIADO y aportados por la SDIS, de
acuerdo con las directrices dadas por la
SDIS y con la propuesta objeto del
convenio. Presentar a la interventoria o
supervision las facturas para pago de
acuerdo con la normatividad contable
vigente, con sus respectivos soportes,
dentro de las fechas establecidas por la
SDIS.

Para el presente convenio no se
requiri6 el cumplimiento de este
compromiso dado que no contempla
agotamiento de recursos.

23

Cumplir con las acciones, tiempos,
productos y requerimientos contemplados
en el anexo técnico para el componente
Administrativo y Financiero.

Ninguna

24

El ASOCIADO debe proveer en un
porcentaje del cinco por ciento (5%) de los
servicios requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial
proteccion constitucional, de manera que no
se ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo se generaron
hallazgos en el Componente
Administrativo; sin embargo, no se
present6 afectacion en la prestacién
del servicio ni en el cumplimiento del
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objeto pactado en el convenio 7185-
2022.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
para la subsanacion de los hallazgos.

COMPROMISOS CON RELACION A LA ENTREGA DE BIENES

NUMERO DE
COMPROMISO

COMPROMISO

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacién del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucién 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucién 223 de 2002.

Para el presente periodo no se
requiri6 el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

Para el presente periodo, no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.
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Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario — Cocina
Popular durante la ejecucion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdan conjuntamente el

delegado del ASOCIADO y la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este debera realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccion Distrital
de Contabilidad mediante Resolucion No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Responder por los dafos que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al Asociado bienes para la
ejecucion del convenio.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario - Cocina Popular durante la

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para dar cumplimiento a este
compromiso, dado que la SDIS no ha
entregado al bienes en calidad de
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ejecucion del convenio, dentro del mes préstamo para la ejecucién del
siguiente a la terminacion del mismo. convenio.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
Concepto general del cumplimiento de las X ggrr:pro?:};osCucr:gg“mrlglggénaa Icl):
obligaciones entrega de bienes, dado que la SDIS
no ha entregado al Asociado bienes
para la ejecucion del convenio.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA:

» Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos
pactados en los componentes Alimentacion, nutricién y salubridad, Administrativo y financiero.
= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demds que se requieran
para la ejecucién del convenio de asociacién 7185-2022, de acuerdo con lo establecido en el clausulado
y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaria Distrital de Integraciéon Social.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

APLIQUE)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $258.553.518
ADICIONES: N/A
REDUCCIONES: N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: N/A
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $221687.401
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE N/A
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CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTO FIJO 1er Desembolso $ 11.214.275
COSTO VARIABLE 1er Desembolso $24.146.145
COSTO DE REALIZACION 1er Desembolso $ 1505697
OTROS N/A N/A
TOTAL $ 36.866.117

OBSERVACIONES ADICIONALES:

= La informacioén reportada en el numeral 4. SITUA,C/O'N FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, del presente informe,
corresponde a los aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos.
compromisos

= Durante el presente periodo, el Asociado Fundacion Integral Para La Paz
ASOINPAZ ha dado cumplimiento parcial a los de los componentes
Alimentacién, nutricién y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental,
establecidos en el convenio 7185-2022

= Se generaron medidas contractuales (Observaciones, Plan de Mejoramiento
y Requerimiento); sin embargo, no se presento afectacion en la prestacién del
servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio de asociacion.

= Se realizard el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el ASOCIADO para la subsanacion de los hallazgos.

RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM

PERIODO DE PAGO
ANO - MES

FECHA DE PAGO

ANO — MES - DiA VALOR

Pensién

Septiembre 2022

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Salud

Septiembre 2022

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Riesgos Profesionales

Septiembre 2022

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Septiembre 2022

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales
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5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de las compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno.

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. Visitas de Supervision en Campo

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 29/09/2022 1. Septiembre 2022

Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 23/09/2022 1. Septiembre 2022

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Administrativa de Seguimiento 21/09/2022 1. Septiembre 2022

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha

Soporte

N/A N/A

N/A

6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos Generados en el Periodo

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

Componente Inclusion Social

Componente Inclusion Social

. Lo Fecha Lo
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad

Subcomponente Alimentacion, Nutricion y Salubridad

Tipo

Cm.

Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento Estado

No se realiza el pre alistamiento de
alimentos aplicando pasos de corte o
picado de los alimentos, se adiciona
zanahoria y arracacha entera a la sopa.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

No se utiliza la totalidad de ingredientes
para las preparaciones, se evidencia que el
postre de la minuta semana 4- menu 22 no
cuenta con los ingredientes completos el
postre-papaya con queso, no se encuentra
el queso de acuerdo a muestras de
referencia verificadas.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

11

No se adquieren todos los alimentos de
todos los grupos para las preparaciones de
minimo 2 dias de operacion. Para el dia de
hoy no se cuenta con proteina Fruver,
abarrotes completos para el mend, el
asociado compro parte de alimentos en
tiendas de barrio.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

13

No se realiza en el proceso de recibo de
alimentos, la verificacién las condiciones de
transporte.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

19

Se evidencia que los formatos de control de
temperaturas de equipos refrigeracion y
congelacion se encuentran
desactualizados.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

50

No se encuentra publicados ciclos de
menuUs a participantes.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

54

No se cumple con los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén para grupo
edad 9 -13 afios menu 23 no se ajusta al
rango de tolerancia en gramaje.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

56

Se evidencia que nos e cuenta con los 3
recipientes con especias como orégano,
pimienta negra y aji triturado a disposicién
de los participantes.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

Subcomponente Salubridad

Tipo

Cm.

Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento Estado

10

No se presenta el plan de compras
consolidado mensual.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

12

No presenta las fichas técnicas expedidas
por el fabricante o proveedor de la totalidad
de alimentos adquiridos para el comedor.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

3-5-6

13

No se realiza en el proceso de recibo de
alimentos, la verificacién las condiciones de
transporte.

23/09/2022

Préxima visita Abierto

4-5

14

No se presenta los conceptos sanitarios de
la totalidad de proveedores, ni vehiculos
que transportan la totalidad e los alimentos.

23/09/2022

Préxima visita Abierto
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Subcomponente Salubridad

Fecha

Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacion

Seguimiento Estado
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(0] Se evidencia que los formatos de control de
temperaturas de equipos refrigeracion y

8 19 congelacion se encuentran 23/09/2022

desactualizados.

Préxima visita Abierto

No se cuenta con el plan de capacitacion
13 26 continuo y permanente para el personal | 23/09/2022 Proxima visita Abierto
manipulador.
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0 Se evidencia drenaje de lavamanos de 23/09/2022 Préxima visita Abierto

participantes con fugas de agua.

O Mediacafia de 4rea de bodega abarrotes
rota, pisos de d&rea de preparacion

1 80 deteriorados-oxido, mediacanas 23/09/2022

deterioradas, goteras techo.

Préxima visita Abierto

Area de higienizacién de elementos de
(0] 1-11 32 aseo, no se encuentra en adecuado orden | 23/09/2022 Préxima visita Abierto
y limpieza.

0 Marco de ventana del area de preparacion

de alimentos con oxido y corrosion. 23/09/2022 Proxima visita Abierto

0] Anjeo de ventanas de area de preparacion

y bodega de alimentos desprendido. 23/09/2022 Préxima visita Abierto

o No se cuenta con un &rea especifica para

almacenamiento de utensilios de aseo. 23/09/2022 Proxima visita Abierto

Se evidencia licuadora industrial con
O 1 47 cuchillas partidas, mesén lavado de menaje | 23/09/2022 Préxima visita Abierto
presenta soporte roto oxidado.

No se cumple con los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén para grupo
edad 9 -13 afos ment 23 no se ajusta al
rango de tolerancia en gramaje.

23/09/2022 Préxima visita Abierto

No se garantiza la temperatura de
seguridad de la preparacién platano
maduro cocido con canela registrando
temperatura final 55°C.

23/09/2022 Préxima visita Abierto

Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros

. S Fecha i
Tipo | Cm. Vr. Descripcion Generacién Seguimiento Estado
o No se encuentra publicados ciclos de o . .
6 50 mens a participantes. 23/09/2022 Préxima visita Abierto
o 4 70 No se encuentra la instalacion de deteccién 93/09/2022 Préxima visita Abierto
de humo.
Componente Administrativo y Financiero
Componente Administrativo y Financiero
. S Fecha i
Tipo | Cm. Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado

Se evidencia que los equipos de cémputo
(0] 5 6 dispuestos para la operacion del registro de 21/09/2022 Proxima Visita Abierto
participantes y desarrollo de actividades del
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o% Componente Administrativo y Financiero
%3 . s Fecha -
E,E% Tipo | Cm. Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
Eg’% Componente Inclusién Social No cuentan
53@8 con las especificaciones técnicas exigidas
252 en el anexo técnico.
§§$ No se evidencia contratos que vinculen el Préxima Visita
gar R 1 22 | talento humano de acuerdo a lo estipulado | 21/09/2022 Abierto
g,: ;‘»ggg en anexo técnico.
gil ggg La cantidad de alimentos en existencia No
zes coinciden con la informacion registrada en
Plan de compras, remisiones y/o facturas, " .
R CG28 32 formatos de recepcion de materias primas y 21/09/2022 Proxima Visita Abierto
formatos de entradas y salidas. Asi mismo
no se evidencia la totalidad de productos
para la preparacién de la Minuta No. 22.
Componente Ambiental
Componente Ambiental
. . Fecha .
Tipo Cm. Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6.3. Reporte de Asistencias Validadas

. . . . . Asistencias Validadas Asistencias Validadas
Periodo Pro Igi;?g::';: riodo Aslstenlgéariso\éghdadas Periodo en Fuera de Periodo Anterior en
g Horario Fuera de Horario
Septiembre 2022 4.200 4.005 0 0
Total 4.200 4.005 0 0
6.4. Ejecucion Financiera
. Valor Convenio Valor Ejecucién Valor Ejecucién o i -
Periodo Aportes SDIS Mensual Acumulada Saldo % Ejecucion
Septomore $258.553.518 $36.866.117 $36.866.117 $221.687.401 14%
Total $258.553.518 $36.866.117 $36.866.117 $221.687.401 14%
. Valor Convenio Valor Ejecucion Valor Ejecucion o i iy
Periodo Aportes Asociado Mensual Acumulada Saldo % Ejecucion
Se%ezngbre $14.610.008 $1.500.000 $1.500.000 $1.3110.008 10%
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. Valor Convenio Valor Ejecucion Valor Ejecucion . .
Periodo Aportes Asociado Mensual Acumulada Saldo % Ejecucion
Total $14.610.008 $1.500.000 $1.500.000 $1.3110.008 10%

FECHA DE ELABORACION: 02/11/2022

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME

Supervisor
Subdirector de Abastecimiento

Elaboro: Equipo Apoyo a la Supervision
Reviso: Viviana Hernandez Rincén - Profesional Apoyo a la Supervision - Subdireccion de Abastecimiento.
César Augusto Gomez Reyes - Profesional Apoyo a la Supervision - Subdireccion de Abastecimiento
Luz Amanda Ledn Bernal - Profesional Apoyo a la Supervisién - Subdireccién de Abastecimiento.
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Profesional Apoyo a la Supervision - Subdirecciéon de Abastecimiento.




, , Cadigo F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL y— 5 000;
: REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA cocha | 15092015
'vesocorioe. | E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagna Tae 1
; l ) Periodo del reporte Fecha generacion reporte Heporte humero
@ 01/09/2022 a 30/09/2022 01/10/2022 " II||| II|I|!!!)|!2”!|2I6|I||I ||I|I I"
=

COMEDOR 113947-CCCP 11 - 006
OPERADOR 830094708-ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ
CONTRATO 7185-2022
FECHA CONTRATO 23/08/2022
FECHA ACTA DE INICIO 15/09/2022
FECHA TERMINACION CONTRATO 31/12/2022
CUPO DIARIO 300
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De la informacién extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la
siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 7185-2022 en el periodo del 01/09/2022 a 30/09/2022

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 4005
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 4005
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 1095
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 17
DIAS NO OPERADOS 3

Reporte diario de asistencia

FECHA | nEGISTRADAS | RFH | VALIDADAS | . REH . | DEFCT
12/09/2022 0 0 0 0 300
13/09/2022 0 0 0 0 300
14/09/2022 0 0 0 0 300
15/09/2022 268 0 268 0 32
16/09/2022 282 0 282 0 18
17/09/2022 278 0 278 0 22
19/09/2022 290 0 290 0 10
20/09/2022 298 0 298 0
21/09/2022 292 0 292 0
22/09/2022 292 0 292 0
23/09/2022 293 0 293 0
24/09/2022 283 0 283 0 17
26/09/2022 282 0 282 0 18
27/09/2022 290 0 290 0 10
28/09/2022 285 0 285 0 15
29/09/2022 285 0 285 0 15
30/09/2022 287 0 287 0 13

Totales: 4005 0 1095

%1

Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 7185-2022.
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Yo, YING YANG YEE RAMOS, identificada con cédula de ciudadania numero_22.999.644, con Tarjeta
Profesional N0.162957-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisora
Fiscal de la Asociacion Integral para la Paz ~ASOINPAZ- identificada con Nit_830.094.708-1, debidamente
inscrito en la Camara de Comercio de Bogotd, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compania, certifico el pago de los
aportes realizados por la compafia durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la
fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, por los conceptos de salud,
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compafia durante dichos 6 meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en_Bogotd a los DOCE (12) dias del mes de OCTUBRE de DOS MIL VEINTIDOS (2.022)

J ) ’
\f“/é' Yavs e R

YING YANG YEE RAMOS
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ESTE DOCUMENTO A
CARGO DE
ASOCIACION
INTEGRAL
' PARA LA PAZ PARA USO EXCLUSIVO.
. REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE: gg.pmm
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Certificado No:

PO28PE@eBEEPBRADBES

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador piblico YING YANG YEE RAMOS identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No
22999644 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 162957-T Sl fiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde |a fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *** %7 #7455 ## s v aasssssassvsass

O O R e

R O O e

Dado en BOGOTA a los 07 dias del mes de octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses. contados
a partir de la fecha de su expedicion.

S

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULC 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este cerfificado, lo puede consultar en |a pagina web
www_jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Grupo Revision

e N o
César Augugtg Gomez Reyes
79294688
CGomezR@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Grupo Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Elaboracién: Grupo Elaboracion

o

Jhon 8ébastianRojas
1022385895
jsrojasp@sdis.gov.co
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OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736

ofbeltran@sdis.gov.co

Subdirector de Abastecimiento

SDIS

Revisién: Grupo Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Jiménez
52373752
agdajimenez@gmail.com

Secretaria Distrital de Integracién Social
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L Jhon Sebastian Rojas Env.: 2022-11-02 15:00:32
jsrojasp@sdis.gov.co Lec.: 2022-11-02 15:04:39
Elaboracién Isrojasp@ g Aprobado
Res.: 2022-11-02 15:04:43
IP Res.: 186.155.7.19
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2022-11-02 15:04:43
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2022-11-02 15:05:18
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2022-11-02 15:06:00
SDIS - DNA IP Res.: 191.156.56.46
César Augusto Gomez Reyes Env.: 2022-11-02 15:06:00
Revisién CGomezR@sdis.gov.co Aprobado Lec.: 2022-11-02 15:09:58
Contratista P Res.: 2022-11-02 15:10:04
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.155.7.19
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2022-11-02 15:10:04
Revision lleonb@sdis.gov.co Aprobado Lec.: 2022-11-02 15:12:02
CONTRATISTA P Res.: 2022-11-02 15:12:06
SDIS IP Res.: 186.155.7.19
Agda Jiménez Env.: 2022-11-02 15:12:06
L, agdajimenez@gmail.com Lec.: 2022-11-02 15:47:02
Revision Aprobado
Res.: 2022-11-02 15:50:27
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.155.7.19
OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME Env.: 2022-11-02 15:50:27
Firma ofbeltran@sdis.gov.co Aprobado Lec.: 2022-11-02 15:51:32
Subdirector de Abastecimiento P Res.: 2022-11-02 15:51:34
SDIS IP Res.: 186.155.7.19
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