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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 23/12/2022 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, 
REGIONAL TOLIMA 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

ARNULFO RODRIGUEZ GONGORA  

APOYO A LA SUPERVISIÓN: NO APLICA 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4121435  

TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA 

OBJETO: 

 

COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA 
PROGRAMAS REGULADA DE MECÁNICA 
INDUSTRIAL SUBÁREA DE MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICA,INFRAESTRUCTURA DE 
REDES DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN VIGENCIA 2022 LOTE 2 - 
ELECTRICIDAD 

 

VALOR:  $15.088.000,00 

CONTRATISTA: ARDOBOT ROBOTICA S.A.S. 

NIT:  
901.061.066 – 5 

LUGAR DE EJECUCIÓN: IBAGUE 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20/10/2022 

FECHA DE INICIO: 25/10/2022 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

60 DIAS 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$15.088.000,00 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

$15.088.000,00 

PRÓRROGA No x:  NO APLICA 

ADICIÓN No. x: NO APLICA  
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SUSPENSIÓN No. x: NO APLICA 

FORMA DE PAGO: GIRO 

OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

PRODUCTO 

1.Allegar al SENA en los plazos establecidos 

los documentos requeridos para la cumplida 

iniciación del contrato 

Se revisa el Secop II la 
póliza aprobada para 
inicio del contrato.  
 

Póliza de seguro de 

cumplimiento 

entidad estatal 45-44-

101142761 del 28 de 

octubre de 2022 

2.Desarrollar el objeto contractual en 

condiciones de eficiencia oportunidad y 

calidad de conformidad a los parámetros 

establecidos en el SENA 

El proveedor entrego los 
materiales dentro del 
plazo establecido.  
 

Acta de recibo 
satisfacción.  
 

3.Atender las instrucciones y lineamientos 

que durante el desarrollo del contrato se le 

impartan por parte del SENA 

Se atendieron de parte 
del proveedor las 
instrucciones dadas.  
 

Acta de Recibo a 
Satisfacción.  
 

4.Ejecutar el objeto del presente contrato en 

los plazos establecidos bajo las condiciones 

económicas, técnicas y financieras 

estipuladas en los términos de referencias 

que se deriven del contrato que se suscriba 

Entregó dentro del plazo 
y a cabalidad dentro de 
las respectivas 
condiciones.  
 

Acta de Recibo a 
Satisfacción y nota 
entrada a Almacen.  
 

5.El contratista deberá entregar de manera 

oportuna las facturas o cuentas de cobro. Las 

cuentas en ningún caso podrán presentarse 

por sumas superiores a las tarifas ofrecidas 

en su propuesta y aceptadas por el SENA 

Se solicita factura por 
parte al proveedor para 
inicio tramite de pago.  
 

Factura FE560 por 
valor acordado $ 
15.088.000 
 

6.Reportar de manera inmediata cualquier 

anomalía o eventualidad al supervisor del 

contrato. 

Sin anomalías  
 

No se presentan  
anomalías.  

7.Mantener vigentes todas las garantías que 

amparan el contrato en los términos del 

mismo. 

Todas las garantías y 
pólizas  
al día.  

Póliza de seguro de 

cumplimiento 

entidad estatal 45-44-
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101142761 del 28 de 

octubre de 2022 

8.Garantizar el objeto del presente contrato y 

atender los reclamos, cuando se presenten 

fallas imputables a la ejecución del mismo, 

según lo estipulado en la propuesta. 

El contrato se ejecuto de 

manera satisfactoria, no 

se generaron reclamos. 

No se presentan 

reclamos 

9.Mantener la Garantía y responder por la 

misma. 

Todas las garantías y 
pólizas  
al día.  

Póliza de seguro de 

cumplimiento 

entidad estatal 45-44-

101142761 del 28 de 

octubre de 2022 

10.El contratista debe responder por 

cualquier daño que ocasione durante la 

ejecución del contrato, por hechos propios o 

del personal a cargo, los cuales deberán ser 

solucionados de manera inmediata. 

Sin daños, demoras o 
prejuicios a los bienes 
entregados  
 

No se presentaron 
daños, demoras o 
prejuicios a los bienes 
entregados  
 

11.Mantener los precios ofertados durante Ia 

ejecución del contrato. 

Precios sin variaciones  
 

No se presentaron  
variaciones de precio  

12.Garantizar la excelente calidad y 

oportunidad la entrega de los bienes que el 

Centro requiere para sus aprendices, durante 

el tiempo de ejecución del contrato 

Los bienes entregados 
cumplen con los 
estándares de calidad 
requeridos  
 

Acta de recibo 
satisfacción  
 

13Realizar la solicitud de autorización de 

Ingreso al Centro de Industria y construcción 

en caso de requerir el ingreso a las 

instalaciones del Sena. 

Se realiza ingreso a las 
instalaciones para 
entrega de bienes  
 

Autorización por 
parte de la 
supervisión para la 
entrega del material  
 

14.En caso de haber acreditado pertenecer a 

grupos poblacionales vulnerables en la etapa 

precontractual, o pertenecer a 

empresas/emprendimientos de mujeres, 

deberá garantizar que las personas 

vinculadas al inicio y durante la ejecución del 

El proveedor informa 
que no pertenece a 
grupos de poblaciones 
vulnerables.  
 

No Aplica  
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contrato pertenezcan a los grupos 

poblacionales como: víctimas del conflicto 

armado interno, mujeres cabeza de familia, 

adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, población de comunidades 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitanas 

15.En la etapa contractual deberá presentar 

soporte de afiliación y del pago 

correspondiente al sistema general de 

seguridad social, de todas las personas que 

ejecuten el contrato incluyendo (transporte) 

Entrega de toda la 
documentación 
requerida  
 

Certificación de 

aportes parafiscales 

vigente 

16.Adjuntar soporte donde se evidencia la 

entrega de los elementos de protección 

personal EPP, al personal que realizan la 

actividad xobjeto de contrato. 

No se requiere ya que 
entrego transportadora  
 

No Aplica  
 

17.Solicitar la previa autorización para el 

ingreso al Centro de Industria y Construcción 

informando nombres completos, numero de 

cedulas y placas de los vehículos si son el 

caso, adjuntando soportes de pago de 

seguridad social y afiliación a la ARL, estos 

soportes reposaran con el supervisor del 

contrato para su verificación 

No se requiere ya que 
entrego transportadora  
 

No Aplica  
 

18.Entregar informe para dar cumplimiento a 

los requisitos ambientales contemplados 

para la compra de productos y servicios; lo 

anterior, conforme a lo estipulado según la 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO de la 

DIRECCIÓN GENERAL del SERVICIO NACIONAL 

DE 3 GCCON-F-021 V.02 APRENDIZAJE 

(SENA). LOTE 1 – AUTOMOTRIZ, LOTE 2 – 

No se requiere del 
informe ya que no se 
entregaron equipos por 
lo cual los residuos solo 
son cajas y platicos de 
baja densidad y 
cantidad.  
 

No Aplica  
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ELECTRICIDAD, LOTE 3 – MECANIZADO, LOTE 

4 – SOLDADURA 

19.Entregar las fichas de datos de seguridad 

suministrada por el fabricante, 

comercializador o importador acorde con lo 

definido en el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos. Nota: Las Fichas de 

datos de seguridad deben ser en idioma 

español, contener los 16 ítems que establece 

la Resolución 773 de 2021 y estar 

actualizadas. LOTE 1 – AUTOMOTRIZ, LOTE 3 

– MECANIZADO, LOTE 4 – SOLDADURA 

El contrato corresponde 

al lote 2 de electricidad y 

no relaciona productos 

químicos  

No aplica  

20.El proveedor deberá allegar con los 

productos debidamente etiquetados acorde 

con lo establecido en el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos. LOTE 1 – AUTOMOTRIZ, 

LOTE 3 – MECANIZADO, LOTE 4 – 

SOLDADURA 

El contrato corresponde 

al lote 2 de electricidad y 

no relaciona productos 

químicos  

No aplica  

21.El proveedor tiene que contar con plan de 

contingencias radicado a la (s) autoridad (es) 

ambiental (es) para el manejo de 

hidrocarburos. LOTE 1 – AUTOMOTRIZ, LOTE 

3 – MECANIZADO, LOTE 4 – SOLDADURA 

El contrato corresponde 

al lote 2 de electricidad y 

no relaciona productos 

químicos  

No aplica  

22.Entregar informe de cumplimiento del 

Decreto 1079 de 2015 para el transporte de 

sustancias peligrosas; notificación del listado 

de equipo completo de carretera y copia de 

documentos vigentes del vehículo: SOAT, 

revisión técnico-mecánica de gases. LOTE 1 – 

AUTOMOTRIZ, LOTE 3 – MECANIZADO, LOTE 

4 – SOLDADURA 

El contrato corresponde 

al lote 2 de electricidad y 

no relaciona productos 

químicos  

No aplica  
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23.Presentar soportes del curso básico 

certificado de 60 horas de los conductores 

que se designen para transportar las 

Sustancias peligrosas. Nota: El certificado 

tendrá una validez de 2 años, vencido este 

término; deberá presentar actualización 

anual del curso con una intensidad de 20 

horas. LOTE 1 – AUTOMOTRIZ, LOTE 3 – 

MECANIZADO, LOTE 4 – SOLDADURA 

El contrato corresponde 

al lote 2 de electricidad y 

no relaciona productos 

químicos  

No aplica  

24.Previo al cargue de las sustancias 

peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de 

elementos de protección personal. NOTA: El 

SENA deberá verificar el cumplimiento de lo 

establecido durante el transporte de las 

sustancias. LOTE 1 – AUTOMOTRIZ, LOTE 3 – 

MECANIZADO, LOTE 4 – SOLDADURA 

El contrato corresponde 

al lote 2 de electricidad y 

no relaciona productos 

químicos  

No aplica  

25.Previo al descargue de las sustancias 

peligrosas, el SENA verificará: - Que el 

vehículo cuente con elementos básicos de 

atención de emergencias: Ropa protectora, 

Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de 

derrames y mínimo 2 extintores tipo 

multipropósito. - La instalación de rótulos de 

identificación reflectivos y las placas de 

identificación del número de las Naciones 

Unidas UN de la mercancía peligrosa 

transportada. LOTE 1 – AUTOMOTRIZ, LOTE 3 

– MECANIZADO, LOTE 4 – SOLDADURA. 

El contrato corresponde 

al lote 2 de electricidad y 

no relaciona productos 

químicos  

No aplica  
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FECHA 

(Con corte al 

periodo a 

informar) 

No. DE 

FACTU

RA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTAD

O 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTA

JE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIER

A 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FÍSICA 

(Aplica para 

contratos de 

obras y 

adecuaciones) 

No. de 

días 

ejecutado

s 

% 

20/12/2022 FE576 $15.088.000 $15.088.000 $15.088.000 0   

        

        

 

OBSERVACIONES 

 

Teniendo en cuenta la verificación realizada durante el proceso de entrega de los bienes 
adquiridos, por parte de la supervisión, se concluye que la ejecución del contrato se cumple 
a cabalidad.  
 
La supervisión recomienda proceder con el pago de la factura de venta Nro. FE576, emitida con 
fecha  20 de diciembre de 2022.  
 
 
 
 
Arnulfo Rodriguez Gongora  
Instructor G20  
Supervisor de contrato CO1.PCCNTR.4121435 
 
 
 
Elaboró: Arnulfo Rodriguez Gongora, Supervisor de Contrato  

.Revisó: Nombre, cargo.. 


