Cédigo: sPI. 9-5

MUNICIPIO DE FLORIDA

Fecha: 01/08/2012

ALCALDIA MUNICIPAL

Secretaria de Planeacion e Infraestructura

Version: 3a

Pagina 1 de 2

ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE No. 003 DE 2022

INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA: GRUPO EMPRESARIAL FALCON S.A.S

SUPERVISOR: RUBEN DARIO MARTINEZ
INTERVENTORIA CONSTRUCCION
CASA DE LA JUSTICIA DEL MUNICIPIO

OBJETO: DE FLORIDA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

FECHA INICIO 9 DE SEPTIEMBRE 2022

DURACION INICIAL

TRES MESES (90 DIAS)

CUANTIA

VEINTINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CIENTO DIECIOCHO PESOS

($29.647.118,00)

FECHA SUSPENSION
No. 1:

NOVIEMBRE 01 DE 2022

FECHA REINICIO No. 1:

DICIEMBRE 15 DE 2022

En la Secretaria de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Florida Valle, a los quince
(15) dias del mes de diciembre de 2022, se reunieron: El arquitecto RUBEN DARIO
MARTINEZ, Secretario de Planeacién e Infraestructura y el sefior OSCAR JULIAN MARIN,
en su calidad de representante legal de la Interventoria GRUPO EMPRESARIAL FALCON
S.A.S. quien actla como contratista interventor, para convenir REINICIAR a partir del 15 de
diciembre del 2022, la ejecucién del Contrato de Interventoria No. 003 de 2022, cuyo objeto
es: “INTERVENTORIA CONSTRUCCION CASA DE LA JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE
FLORIDA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA?”, teniendo en cuenta que se han
superados los obstaculos que impedian la ejecucién de las actividades del contrato.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron en Florida — Valle del cauca, a los

guince (15) dias del mes de diciembre de 2022.

RUBEN DARIO MARTINEZ
Supervisor del Contrato
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