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 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  

ACTA No. 1  ACTA DE INICIO DE OBRA 

GENERALIDADES DEL CONTRATO 

No. CONTRATO 1968 del 25 De Marzo de 2022 

OBJETO “Adecuación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de 
equipamientos hogar de paso, secretaría de cultura y turismo, 
dependencias de la administración del palacio municipal en el 
municipio de San José de cúcuta” – lote 3 dependencias de la 
administración palacio municipal. 

CONTRATISTA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON 

IDENTIFICACION 8.798.107  

NIT 8.798.107-3 

REGIMEN TRIBUTARIO COMUN 

VALOR TRESCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO 
CENTAVOS M/CTE ($ 313.605.952,18) 

PLAZO Cuatro (4) meses  

FORMA DE PAGO El valor del contrato se cancelará a precios unitarios fijos, de cada 
proyecto, de acuerdo con el proceso adjudicado para el 
cumplimiento del objeto contratado y cuyas actividades se 
detallan en el Anexo técnico; El Municipio pagará el valor del 
contrato en pagos parciales contra facturación presentada por EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas 
multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa 
presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL 
CONTRATISTA, el INTERVENTOR y el ORDENADOR DEL GASTO. 
Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA 
y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a 
su cargo que así lo requiera. 
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR 
CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL 
CONTRATISTA entregue a la Secretaría de Infraestructura: a) Una 
relación completa de los trabajadores, discriminando por cada 
uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios 
prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro fotográfico. d) 
Informes del Interventor. e) Acta de pago. f) Copias de las 
disponibilidades y registros presupuestales. g) Pólizas y su 
aprobación. h) Pagos del FIT. i) Registro fotográfico de la valla de 
información de la obra. j) Cuando a ello haya lugar, el recibo a 
satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las 
redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o 
ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse 
presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en 
desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso 
contractual. k) Constancia de referenciarían de la obra ante la 
Oficina de Planeación Municipal l) Liquidación de los pagos 
correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros. NOTA 
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 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e 
indirectos que ocasione la ejecución del contrato; NOTA 2: La 
Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en 
el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado 
del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda; NOTA 3: Los pagos estarán sujetos 
a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja PAC 
y los recursos disponibles de la tesorería municipal. 

SUPERVISOR Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez - Subsecretario De 
Infraestructura 

APOYO A LA SUPERVISION Ing. Darly Tatiana Sanchez Sanchez 
2022119100108761 - 28 de Marzo de 2022 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 00 002126 del 23 de marzo de 2022 

REGISTRO PRESUPUESTAL 00 002176 del 25 de marzo de 2022 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.1.2.2.3.2.02.02.005.40 

 
 

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 

NUMERO 390-47-994000071109 

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 

FECHA DE EXPEDICIÓN 28-03-2022 

FECHA DE APROBACIÓN 06-04-2022 

 
 
 

AMPAROS EXIGIDOS 

 
CLASE DE AMPAROS 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento General  25-03-2022 25-11-2022 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales  

25-03-2022 25-07-2025 

 
 
 
Estabilidad y Calidad de la 
obra 

Vigencia de (5) años, contados a 
partir de la fecha de suscripción 
del acta de recibo y entrega final 
de la obra a entera satisfacción 
por parte de la entidad 
contratante. 

 NUMERO 390-74-994000011368  

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

ASEGURADORA ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

 

 FECHA DE EXPEDICIÓN  28-03-2022  

 FECHA DE APROBACIÓN 06-04-2022  

  
CLASE DE AMPAROS 

Vigencia 
 

  Desde Hasta 

 Daño emergente y lucro 
cesante 

25-03-2022 25-07-2022 

 Perjuicios 
extrapatrimoniales 

25-03-2022 25-07-2022 
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 Alcaldía Municipal de 
  San José de Cúcuta

 República de Colombia

Contratistas y 
subcontratistas 

25-03-2022 25-07-2022

Responsabilidad civil 
patronal 

25-03-2022 25-07-2022

Vehículos propios y no 
propios 

25-03-2022 25-07-2022

Amparo básico - predio 
labores y operaciones 

25-03-2022 25-07-2022

Entre las partes intervinientes en el presente contrato, acordaron: La Ingeniera ELIANA 
CONSTANZA MEDINA PABUENCE, Secretaria de Despacho, MAURICIO RAFAEL 
PABA PINZON, en calidad de contratista, el Ingeniero GUZMÁN EDUARDO PÉREZ 
GÓMEZ, como supervisor del contrato, la Ing. Darly Tatiana Sanchez Sanchez como 
apoyo designado conforme documento rad. 2022119100108761 de fecha 28 de marzo 
del 2022,  con el fin de suscribir el presente documento que da INICIO a la ejecución del 
Contrato de obra No.1968 del 25 de marzo de 2022, el cual tiene como objeto: 
“ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS 
HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA” – LOTE 3 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PALACIO 
MUNICIPAL., previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el clausulado del mismo. 

En constancia de aceptación se suscribe la presente acta a los, 

  _________________________________    ____________________________ 

    ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE       MAURICIO RAFAEL PABA PINZON 
  Secretaria de Infraestructura        Contratista 

      SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  

    ___________________________________   ____________________________________     
    Ing. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ      Ing. DARLY TATIANA SANCHEZ SANCHEZ 

    Subsecretario De Infraestructura          Apoyo a la Supervisión 
        Supervisor          Rad. 2022119100108761 

Elaboró Claudia Daniela Lizcano – Abogada Externa SIM Vo.Bo   

Revisó J Dra. Paola Andrea Lerma Diaz- Asesora Juridica SIM Vo.Bo        

18-04-2022
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