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ACTA DE REUNION N°

Hora: 4:30 p.m. — 5:30 p.m. Fecha: 1 de noviembre de 2021

Lugar: Plataforma virtual Teams

Depende_nua que Asistencia Técnica

Convoca:

Proceso: Prevencién y Promocién Primera Infancia

Objetivo: Realizar tercer seguimiento a la Matriz de Riesgo del Convenio 175.
Agenda:

1. Instalacion de la mesa de trabajo.
2. Proyeccion de la matriz de Riesgo de manera virtual.
3. Seguimiento de cada uno de los riesgos
4. Decisiones
Desarrollo:
1. Instalacién de la mesa de trabajo.

En la fecha establecida, se da inicio a instalar la mesa de trabajo para efectuar el tercer seguimiento a la
Matriz de Riesgo establecida para el Convenio Interadministrativo No. 175 de 2020 entre el Distrito de
Barranquilla y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Se inicia la jornada de seguimiento acordada entre las partes en el marco del esquema de trabajo, por lo
cual toma la palabra Ingrid Roa en representacion del del ICBF sede regional como apoyo a la supervision
del convenio 175 quien desempefia el rol de moderadora y enuncia los riesgos formulados para la presente
vigencia proyectados virtualmente durante la jornada, con la finalidad de establecer metodologia de
andlisis desde cada area de su competencia con la participacion del personal delegados por las entidades
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (sede Regional y Nacional) y el Distrito de Barranquilla,
posteriormente se presenta por el Distrito de Barranquilla Maria Fernanda Giraldo, quien acompafia en la
revision del riesgo por riesgo.

Antes de imprimir este Jocumento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.
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Proyeccién de Matriz de Riesgo de manera virtual.
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3. Seguimiento de riesgo por riesgo.

1. “Situaciones de orden publico que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del
objeto del convenio”: A la fecha de la mesa de trabajo, no se han presentado situaciones que
ameriten la materializacion del riesgo sobre la afectacion del desarrollo del objeto del convenio.

2. “No cumplimiento de activacidén oportuna de las rutas para la garantia de derechos en Salud
y Nutriciéon™ En el marco del cronograma de tomas antropométricas se ha cumplido a la
cabalidad, con el cargue y seguimiento en el andlisis datos y activacion de rutas en caso de que
aplique. A la fecha de la mesa de trabajo, no se han presentado situaciones que ameriten la
materializacion del riesgo sobre la afectacion del desarrollo del objeto del convenio.

3. “Inejecucién de recursos asignados al convenio™” En el marco de los comités directivos se ha
desarrollado este punto con el fin de monitoreo y seguimiento. A la fecha no se ha materializado el
riesgo.

4. “El no desembolso oportuno de los recursos del convenio.”. No se materializé el riesgo,
puesto que, no se presentd afectacién en la prestacion del servicio ni en los indicadores financieros
del ICBF. En el marco de los comités técnicos operativos realizados a la fecha se ha presentado
el seguimiento financiero a los indicadores.

5. “Recepcion y custodia de la dotacion devolutiva e informacion.”: Las EAS derivadas de la
vigencia se encuentran con la custodia de los elementos por unidad de servicio, fue notificado a
ICBF regional los elementos dispuestos a dar de baja a la espera de confirmacion de ruta por parte
del almacenista para el levantamiento y disposicién formal. A la fecha no se ha materializado el
riesgo.

6. “Entregainoportunade AAVN alos puntos de acopio”; No se materializé el riesgo, puesto que,
de acuerdo con la directriz por la emergencia decretada por el Gobern6é Nacional, a causa del
Covid-19, se cumplié con lo establecido. Se procedido con a la entrega del AAVN en los puntos de
distribucion.

7. “Entrega inoportuna de AAVN a los beneficiarios vinculados al convenio”: Se realizé la
entrega con verificacién de las planillas Entrega a Beneficiaros del AAVN, por lo tanto, no se
materializo el riesgo.

8. “Inoportuno seguimiento a los criterios de focalizacion”: Se han realizado los controles y
seguimientos en el marco de las mesas de trabajo realizadas por los responsables del sistema de
informacion de las dos entidades. A la fecha de la mesa de trabajo, no se han presentado
situaciones que ameriten la materializacion del riesgo sobre la afectacion del desarrollo del objeto
del convenio.

Antes de imprimir este Jocumento... piense en el medio ambiente!
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9. “Ocurrencias de accidentes en las Unidades de Servicios que afecte la integridad de los
nifos y niflas menores de 5 afios en el marco del convenio (CDIy DIMF)”: No se ha presentado
situaciones que ameriten la materializacion del riesgo en la aplicacién del servicio en alternancia.

10. Decisiones:

No aplica
Compromisos / tareas Responsables Fechas
Agendamiento de cuarto seguimiento Distrito de Barranquilla-
g g Instituto Colombiano de 02/11/2021

entre las partes.

Bienestar Familiar

FIRMA ASISTENTES

Nombre Cargo / Dependencia | Entidad
Margelis De Ledn Coordinadora de GAT ICBF
Ingrid R r L ICBF
grid Roa Ortega Apoyo Técnico c
Elia Arquez Apoyo Juridico ICBF
Laynes Gonzalez Apoyo Administrativo ICBF
Maria Jose Castafieda Apoyo Técnico ICBF
Lourdes Herrera Apoyo Administrativo ICBF
Jefferson Bentacourt Perfil Cuéntame ICBF S
Yuly Garcia ICBF — Sede Nacional | ICBF by whemn Farcia
Jose Cantillo Contratista/ Lider Distrito de "‘@““/4/
Cobertura Barranquilla
Giovanni Echeverry Asesor Distrito de L’) W\yu

Antes de imprimir este Jocumento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.




o20 PROCESO F9.P1.MI | 20/02/2019
"‘ MEJORA E INNOVACION
e El futuro Gobierno
FORMATO ACTA DE REUNION @ es e todos
BIENESTAR - i A Qi
EAMILIAR O COMITE Version 6 | Pagina de
Barranquilla
Maria Eernanda Giraldo Contratlg.'fa/ Lider Distrito d(_a “ ‘ ] P
Planeacion Barranquilla :
Andrea Gonzélez Contratista/Apoyo Distrito de n.\ﬁ&fﬁl @)\\9&\6@
financiero Barranquilla
Kafina Pérez Contratista/Lider Distrito de W‘QL“
Técnica Barranquilla
L Contratista/Lider Distrito de /(/ 2
Juan Martin Ibafiez Juridico Barranquilla /““ ’/W
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