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ACTA DE REUNIÓN N°  

Hora: 4:30 p.m. – 5:30 p.m. Fecha: 1 de noviembre de 2021 

Lugar: Plataforma virtual Teams 

Dependencia que 
Convoca: 

Asistencia Técnica 

Proceso: Prevención y Promoción Primera Infancia 

Objetivo: Realizar tercer seguimiento a la Matriz de Riesgo del Convenio 175.  

 

Agenda:  

1. Instalación de la mesa de trabajo. 

2. Proyección de la matriz de Riesgo de manera virtual. 

3. Seguimiento de cada uno de los riesgos  

4. Decisiones 

Desarrollo:  

1. Instalación de la mesa de trabajo. 

En la fecha establecida, se da inicio a instalar la mesa de trabajo para efectuar el tercer seguimiento a la 
Matriz de Riesgo establecida para el Convenio Interadministrativo No. 175 de 2020 entre el Distrito de 
Barranquilla y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

Se inicia la jornada de seguimiento acordada entre las partes en el marco del esquema de trabajo, por lo 
cual toma la palabra Ingrid Roa en representación del del ICBF sede regional como apoyo a la supervisión 
del convenio 175 quien desempeña el rol de moderadora y enuncia los riesgos formulados para la presente 
vigencia proyectados virtualmente durante la jornada, con la finalidad de establecer metodología de 
análisis desde cada área de su competencia con la participación del personal delegados por las entidades 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (sede Regional y Nacional) y  el Distrito de Barranquilla, 
posteriormente se presenta por el Distrito de Barranquilla María Fernanda Giraldo, quien acompaña en la 
revisión del riesgo por riesgo.  
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2.  Proyección de Matriz de Riesgo de manera virtual. 
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3. Seguimiento de riesgo por riesgo. 

1. “Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del 
objeto del convenio”: A la fecha de la mesa de trabajo, no se han presentado situaciones que 
ameriten la materialización del riesgo sobre la afectación del desarrollo del objeto del convenio.  

2. “No cumplimiento de activación oportuna de las rutas para la garantía de derechos en Salud 
y Nutrición”:  En el marco del cronograma de tomas antropométricas se ha cumplido a la 
cabalidad, con el cargue y seguimiento en el análisis datos y activación de rutas en caso de que 
aplique. A la fecha de la mesa de trabajo, no se han presentado situaciones que ameriten la 
materialización del riesgo sobre la afectación del desarrollo del objeto del convenio.  

3. “Inejecución de recursos asignados al convenio”:” En el marco de los comités directivos se ha 
desarrollado este punto con el fin de monitoreo y seguimiento. A la fecha no se ha materializado el 
riesgo.  
 

4. “El no desembolso oportuno de los recursos del convenio.”: No se materializó el riesgo, 
puesto que, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en los indicadores financieros 
del ICBF. En el marco de los comités técnicos operativos realizados a la fecha se ha presentado 
el seguimiento financiero a los indicadores. 

 
5. “Recepción y custodia de la dotación devolutiva e información.”: Las EAS derivadas de la 

vigencia se encuentran con la custodia de los elementos por unidad de servicio, fue notificado a 
ICBF regional los elementos dispuestos a dar de baja a la espera de confirmación de ruta por parte 
del almacenista para el levantamiento y disposición formal. A la fecha no se ha materializado el 
riesgo.  

6. “Entrega inoportuna de AAVN a los puntos de acopio”: No se materializó el riesgo, puesto que, 
de acuerdo con la directriz por la emergencia decretada por el Gobernó Nacional, a causa del 
Covid-19, se cumplió con lo establecido. Se procedido con a la entrega del AAVN en los puntos de 
distribución. 

7. “Entrega inoportuna de AAVN a los beneficiarios vinculados al convenio”: Se realizó la 
entrega con verificación de las planillas Entrega a Beneficiaros del AAVN, por lo tanto, no se 
materializó el riesgo. 
 

8. “Inoportuno seguimiento a los criterios de focalización”: Se han realizado los controles y 
seguimientos en el marco de las mesas de trabajo realizadas por los responsables del sistema de 
información de las dos entidades. A la fecha de la mesa de trabajo, no se han presentado 
situaciones que ameriten la materialización del riesgo sobre la afectación del desarrollo del objeto 
del convenio.  
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9. “Ocurrencias de accidentes en las Unidades de Servicios que afecte la integridad de los 
niños y niñas menores de 5 años en el marco del convenio (CDI y DIMF)”: No se ha presentado 
situaciones que ameriten la materialización del riesgo en la aplicación del servicio en alternancia.  

10. Decisiones: 

No aplica 

Compromisos / tareas Responsables Fechas 

Agendamiento de cuarto seguimiento 
entre las partes. 

Distrito de Barranquilla-
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

02/11/2021 

FIRMA ASISTENTES 

Nombre Cargo / Dependencia Entidad Firma 

Margelis De León Coordinadora de GAT ICBF 
 

Ingrid Roa Ortega 
 

Apoyo Técnico 
ICBF 

 

Elia Arquez  Apoyo Jurídico ICBF 
 

Laynes González  Apoyo Administrativo ICBF 

 

María Jose Castañeda  Apoyo Técnico ICBF 
 

Lourdes Herrera Apoyo Administrativo ICBF 

 

Jefferson Bentacourt Perfil Cuéntame ICBF 

 

Yuly García ICBF – Sede Nacional ICBF 
 

Jose Cantillo 
Contratista/ Líder 
Cobertura 

Distrito de 
Barranquilla 

 

Giovanni Echeverry Asesor Distrito de  
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Barranquilla 

María Fernanda Giraldo 
Contratista/ Líder 
Planeación 

Distrito de 
Barranquilla 

 

Andrea González 
Contratista/Apoyo 
financiero 

Distrito de 
Barranquilla  

Karina Pérez 
Contratista/Líder 
Técnica 

Distrito de 
Barranquilla  

Juan Martin Ibáñez 
Contratista/Líder 
Jurídico 

Distrito de 
Barranquilla 

 

 
 
 


