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Medellín, 29/12/2022 

 
 

 

 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE ASESORÌA JURÍDICA CONTRACTUAL 
EN CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 
CERTIFICA 

 
Que en la sesión ordinaria Nro. 110 de 2022 del Comité de Orientación y Seguimiento en 
Contratación del Departamento de Antioquia - COS, se verificó que el proyecto presentado 
se realiza conforme a la Ley y Decretos Departamentales. 
 

Dependencia SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS  
 
Solicita recomendación para realizar prórroga Nro. 02 al contrato celebrado con  

Constructura Bayith S.A.S. - SECOP Nro. 13697 

 
Recomendaciones: se puede verificar en el Acta de la Sesión Ordinaria del COS Nro. 110 
del martes 27 de diciembre de 2022. 

 
ANA MELISSA OSPINA CASTRILLÓN 
Directora Asesoría Jurídica Contractual 
Secretaria Técnica del COS  

Objeto: 
Impermeabilización e instalación de acabado de piso de la 
terraza del piso 12 del Centro Administrativo 
Departamental "José María Córdova”  

Presupuesto: $538.663.987 incluido AU del 18%. 

Plazo actual: 
Tres (3) meses sin        superar el 15/12/2022 

Prórroga Nro. 01: 16 días hasta el 31/12/2022 

Solicitud prórroga Nro. 02 Cuarenta y cinco (45) días 


