B

BAYITH

NIT 900.509.251-3

22 de diciembre de 2022
PLAN DE CONTINGENCIA:

CONTRATO: IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA PISO 12 CENTRO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTAL JOSE MARIA CORDOVA.

ACTIVIDADES:

Suministro e instalacion de acabado de piso en piedra Royal Beta, formato de 40 cm x variable, de
espesor 15 mm a junta perdida, instalada con puente de adherencia adhesivo bajo en polvo,
cementico (C), que cumpla la norma NTC 6050, y clasificacion como C2. (Incluye emboquillado con
boquilla Iatex, lavado final con hidro lavadora de min. 2800 PSI y acido nitrico al 5% y aplicacién en
toda el area de hidréfugo especializado para piedra en las concentraciones y diluciones
recomendadas por el fabricante.

La instalacién de 675m2 requerira para cumplir el tiempo estipulado una logistica de ingreso de
material en vehiculo hasta la entrada del sétano, a partir de viajes de 2 toneladas, cargue

descargue con un posterior transporte hasta el sitio de trabajo.

Se implementardn dos cuadrillas de trabajo para el trabajo de enchape, para atacar dos frentes de
trabajo ubicados en los dos extremos de la terraza y asi poder abarcar mayor area de trabajo.

Adicionalmente el material de enchape viene preformado para evitar cortes que puedan retrasar
la actividad.

Con estas acciones, y con el espacio disponible en el tiempo necesario puede darse cumplimiento
a las actividades en el tiempo estipulado.

CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S



