
SEMANA 1 (1 al 7 de enero) Semana 2 (8 al 14 de enero) Semana 3 (15 al 21 de enero) Semana 4 (22 al 28 de enero ) Semana 5 (29 de enero al 2 de febrero)
CANTIDAD ESTRUCTURA # NAVES ANCHO LARGO AREA ESTRUCTURA CORREGIMIENTO VEREDA 

1 INVERNADERO 1 10 30 300 METAL SANTA ELENA EL PLACER 
2 INVERNADERO 1 10 30 300 MADERA SANTA ELENA BARRO BLANCO X
3 INVERNADERO 1 10 30 300 MADERA SANTA ELENA MAZO SAN ROQUE X
4 INVERNADERO 1 10 30 300 MADERA SANTA ELENA PIEDRA GORDA X
5 INVERNADERO 1 10 30 300 MADERA SANTA ELENA PIEDRA GORDA X
6 INVERNADERO 1 10 30 300 MADERA SANTA ELENA MAZO SAN ROQUE X
7 INVERNADERO 1 10 30 300 MADERA SAN CRISTOBAL LA ILUSION X
8 INVERNADERO 1 10 30 300 MADERA SAN CRISTOBAL LA ILUSION X

INVERNADEROS DE 300 M2 - AFECTADOS POR EVENTO CLIMATICO ADVERSO 2022 EN SANTA ELENA Y SAN CRISTOBAL
ENERO 1 DE 2023 al 2 de febrero de 2023


