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Bogotd 26 de diciembre de 2022

Sefiores
ALCALDIA DE MEDELLIN
Dpto. de contratacién
Ref. contrato No 4600095904 del 2022

Apreciados sefores

Nos dirigimos muy amablemente para dar aceptacion alaaprobacién de solicitud de prérroga del contrato, dejando claridad,
que no solo se hace la prérroga del mismo por las razones expuestas en su comunicado, si no también por el inconveniente
técnico con el cual contamos para la ejecucion del cambio del telar de los invernaderos, inconveniente que aun no se le ha dado
ninguna solucidn a nuestro comunicado enviado el pasado 21, 22 y 23 de diciembre del afio actual, nos vemos en la obligacion
de hacer una prorroga al contrato, para poder finiquitar la reparacién del telar de los invernaderos, informando que PABONI DE
COLOMBIA SAS siempre ha estado en total disposicion y con la mayor premura a finalizar este contrato.

con los argumentos anteriormente relacionados se hace aprobacién a la solicitud de prérroga del contrato, por el término de
un (1) mes y dos dias, contados a partir del 01 de enero de 2023, hasta el 2 de febrero de 2023.

Atentamente

Cordialmente,
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