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ACTA DE REUNION

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
HABITAT

Caja de Vivienda Popular

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto: AVANCE CIUDADANO — APOYO TECNICO ﬁﬁ‘r’n”éfg 1
Direccién de

Fecha: 06 de diciembre Hora: 10 am- Lugar: mejoramiento de

' de 2022 ’ 1lam 94l | Vivienda — Virtual google

meets

Nomb_re y cargo_@e.qwen Arg. Ramiro Pachon — Ing. Amaury Urueta

organiza lareunion:

Archivada en:

1. ORDEN DEL DIA

e Presentacion propuesta arquitecténica
e Evaluacion estructural de vacios.
2. DESARROLLO
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores
Estado
; Fecha o
Acciones acordadas Responsable . (Sin iniciar, en
Comprometida . . 2

ejecucién, Finalizada)

.Er.‘tfega proyeqto,para Arg. Ramwo 07/12/2022 En ejecucién

inicio de ingenieria Pachoén

2.2 Desarrollo de la reunién

Se realiza la reuniébn con la presentacién del proyecto de levantamiento y la nueva propuesta
arquitectonica que se desarrollara, en el cual se analizan los siguientes puntos:

Distribucién de muros o no méas de 4 metros.
Ubicacion légica de vacios por escaleras y pozos de luz.

e Se valida por parte de ingenieria que los puntos de vacios no excedan el maximo permito por la
metodologia B.C.

e Se valida por parte de ingenieria la concordancia del levantamiento sobre los puntos de posibles
rellenos de vanos y continuidad de elementos del piso 1y 2.

3. COMPROMISOS

Responsable e
P Comprometida
1. Envio de proyecto a ingenieria Arg. Ramiro Pachoén 07/12/2022
2.
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3.

4.

5.

Observaciones:

Se recomienda enviar toda la informacion técnica y juridica del proyecto para el inicio del disefio

estructural.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre

Dependencia

Firma

Ramiro Eduardo Pachén Vega DMV - CPS
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Amaury Andres Urueta Mora

DMV - CPS
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