UNION TEMPORAL
ESTUDIOS PUENTE DOS RIOS

Oficio 1629-2022-004

Bogota, D.C., diciembre 28 de 2022

Doctora

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO
Subdirectora de Planificacion de Infraestructura
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Bogota, D.C.

REFERENCIA: Contrato No. 1629-2022
“INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL NUEVO
PUENTE SOBRE DOS RIOS RUTA 2503 MOJARRAS — POPAYAN,
MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA™.

ASUNTO: Aprobacion solicitud de prorroga 1 contrato consultoria 1615-2022.

En atencidn al oficio GEI-882-22 enviado por la firma Geicol SAS con fecha 28 de diciembre de
2022, relacionado con la solicitud de prorroga hasta el 26 de agosto de 2023 del contrato 1615-
2022, esta Interventoria ve ajustada a la realidad dicha solicitud, teniendo en cuenta las razones
enunciadas por la Firma, y que tienen que ver con que el plazo de ejecucion del contrato de la
referencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 y resulta insuficiente para ejecutar los
recursos asignados y a ejecutar las actividades programadas.

Por todo lo anterior, esta Interventoria ve viable y aprueba la solicitud de prorroga hasta el 26 de
agosto de 2023 del contrato de consultoria 1615-2022, de manera que se pueda ejecutar dentro
del plazo solicitado. Es de anotar que la prérroga sollcltada no genera mayor costo y por lo tanto
no se requiere adicion de recursos.

Cordialmente,

MBI ANCO VELA
UNION TEMPORAL ESTUDIOS PUENTE DOS RIOS
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