PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1
VERSION 03
FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO FECHA 10/05/2021

Contrato No. ADRES-CTO-390-2022
Nombre del Contratista y/o |\, \reN INTERNAGIONAL SA.S
Representante Legal
Nombre del Supervisor y/o ANDREA CONSUELO LOPEZ ZORRO TeIefor_l? / 4322760
Interventor Extension |Ext: 1766

Dependencia

Objeto del Contrato

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, social y ambiental del
contrato CN-01-132-2014 cuyo objeto es: "Administracion \ operacion de la clinica anteriormente
denominada Henrique de la Vega (en adelante la clinica), bajo la exclusiva direccion,
responsabilidad y plena autonomia administrativa y financiera del contratista, para la prestacion
del servicio de salud en la clinica, durante quince (15) afios o hasta la fecha en que haga uso de
la opcién de compra.

Fecha de Inicio 07 de julio de 2022 Fecha —  de 5 o giciembre de 2022
Terminacion

Per.lo.do ) (menme oG Desde 01 septiembre de 2022 Hasta 30 de septiembre de 2022

Actividades

Adicion N/A

Prorroga N/A

Suspension N/A

Cesion N/A

INFORME PARCIAL DE EJECUCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES '

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes (]
situaciones  especiales  que
afectan el cumplimiento de la

Una vez firmada el acta de
inicio, entregar un
documento contentivo de la
metodologia, indicadores,
variables a utilizar para la
ejecucion de la interventoria
de conformidad con la

propuesta presentada.

Documentos entregados en
el mes de agosto

Documento metodologia de
interventoria
Anexo indicadores

Realizar un analisis inicial
del estado del cumplimiento
de las obligaciones
contractuales teniendo en
cuenta los componentes

Informe diagnéstico
entregado en el mes de
agosto

Informe
interventoria

diagnéstico
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descritos en el
contractual: técnico,
administrativo, financiero,
juridico, social, ambiental y
entregar un informe de ello,
realizando las
recomendaciones que se
consideren al respecto.

objeto

Entregar informes
mensuales en los que
conste el seguimiento
técnico sobre el
cumplimiento, ejecucién y
avance del contrato CN 01-
132-2014.

El informe mensual en el
que consta el seguimiento
técnico sobre el
cumplimiento, ejecucién y
avance esta contenido en el
informe de interventoria.

Informe Interventoria mes de
septiembre

Presentar un informe final,
donde se evidencie
soportado en documentos,
el andlisis, revision 'y
diagnéstico final de los
componentes
administrativo,  financiero,
técnico, juridico, social y
ambiental en lo que se
refiere a la administracion y
operacion de la Clinica, en
cumplimiento de las
obligaciones del contrato
CN 01-132-2014.

No aplica para el periodo, se
ejecuta una vez finalice el
presente contrato.

NA

Emitir un concepto
relacionado del
cumplimiento de los
componentes de auditoria
para garantizar el sistema
de calidad de la prestacion
de los servicios de salud
conforme a las normas
vigentes del Sistema
General de  Seguridad
Social y los estandares de
calidad de los
medicamentos y
tecnologias en salud que
proporciona la Clinica El
Bosque.

No aplica para el periodo

NA

durante la
contrato de

Coadyuvar
vigencia del

No aplica para el periodo,

NA
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Interventoria los trdmites
tendientes para surtir la
eventual terminacion y
liquidacién del contrato en
caso de que la misma se
surta

antes de cumplirse el plazo
de ejecucién del contrato
CN  01-132-2014, por
alguna de las causales de
terminacién previstas en el
contrato, la normatividad
vigente 0 porque se
concrete la opcion de
compra de conformidad con
la clausula tercera del
mismo.

No se ha solicitado a la
interventoria el apoyo para
la terminacion y liquidacion
del contrato, no se configura
la hipétesis de que la misma
se surte antes de cumplirse
el plazo de ejecucion del
contrato CN-01-132-2014

Absolver cualquier
inquietud de indole técnica,
legal o financiera que se
presente por parte de la
ADRES luego de liquidado
el contrato objeto de la
interventoria 'y por el
término de cuatro (4) meses
mas si esta se llegase a
surtir durante el plazo de
ejecucion del contrato de
Interventoria.

No aplica para el periodo, se
ejecuta una vez finalice el
presente contrato o frente a
requerimiento por parte de la
entidad contratante

NA

TECNICAS

Realizar el seguimiento
frente al correcto
funcionamiento  de los
sistemas de informacion,
administracién de bases de
datos, historias clinicas vy
control de insumos.
Realizar el seguimiento
frente al correcto
funcionamiento de los
sistemas de informacion,
administracién de bases de
datos, historias clinicas y
control de insumos.

Se verific6 el correcto
funcionamiento de sistemas
de informacion para
historias clinicas, Se valid6
la licencia para el Software
de historias clinicas.

Informe de interventoria
septiembre de 2022

Realizar el seguimiento a la
administracion, operacion y

Se validd la continuidad del
servicio en operacion y que

Informe de interventoria
septiembre de 2022
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el nivel de prestacion del
servicio de la clinica, de
acuerdo con los estandares
de calidad del sistema
general de  seguridad
social en salud y los
previstos en el contrato
principal y sus anexos, asi
como dentro de los
parametros establecidos en
los reglamentos,
procedimientos y la
normatividad vigente.

se registran en el REPS, Se
validaron la conformacion
de los diferentes comités
intrahospitalarios que
permiten a las IPS mejorar la
calidad de la atencion.

10

Verificar las condiciones de
administracion de la clinica,
que incluyen, pero no se
limitan a la habilitacion,
fijacion y cobro de tarifas
por parte del administrador,
de acuerdo con la
normatividad vigente.

Se verifica la planeacién del
personal frente a los
servicios habilitados y la
demanda de atencién de
servicios de salud

Informe de interventoria
septiembre de 2022

11

Formular al contratista las
observaciones necesarias y
emitir los conceptos
técnicos que le sean
solicitados por la ADRES
para el desarrollo vy
cumplimiento del objeto del
contrato.

No se han solicitado
conceptos  técnicos  por
parte de la ADRES para el
desarrollo y cumplimiento
del contrato.

Se formularan al contratista
las observaciones
necesarias para que se
elaboren los planes de
accion requeridos.

Informe de interventoria
septiembre de 2022

12

Coordinar reuniones de
seguimiento a la ejecucion
del contrato principal con el
contratista UT y la persona
delegada por la ADRES
para la supervision del
contrato de interventoria.

No se realizaron durante el
periodo, Se realizo
verificacion, analisis de
documentacion y soportes
de ejecucion contractual
actual y anterior.

13

Verificar el cumplimiento del
cronograma de
mantenimiento  de las
instalaciones, vehiculos y
demas equipos ylo
instrumentos de la clinica,
asi como la reposiciéon de
estos en

Se verifica el cronograma de
mantenimiento  preventivo
de equipos, se solicita a la
Unién temporal cronograma
de mantenimiento de la
infraestructura

Informe de interventoria
septiembre de 2022
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aquellos eventos en que
sea necesario.
Verificar la correcta | Se revisa toda la | Informe de Gestion mes de
destinacion de los bienes | documentacion relacionada | septiembre de 2022
muebles e inmuebles de la|a planeacion institucional,
14 clinica, de acuerdo con lo | equipos, disposicién, censo
sefialado en el literal de la | de usuarios, habilitacion y
clausula 4 del contrato CN | capacidad instalada.
01-132-2014.
FINANCIERAS Y CONTABLES
Eorllaclgiiréilec?nr:‘tor?rgsagé_nléz Se solicita inventario | La  entidad suministra
los activos aue se havan actualizado de bienes, | ACTAS DE BAJAS desde el
dado de ba?'a durantey la inmuebles, listado de | afio 2016 a la fecha. En
eiecucion deJI contrato de bienes entregados por | evidencias se adjuntan las
15 a]dministracién asi como el Caprecom, listado de | del afio 2022
) . ’ : bienes dados de bajay acta
inventario de los bienes d .
e baja.
muebles entregados para la
ejecucion del contrato.
Se realizan andlisis | Se solicitd
No es posible emitir | financieros sobre cifras, pero | informacion
conceptos técnicos acerca | ho hay evidencia de politicas | completa
de la aplicaciéon de politicas | contables ni financieras. certificada que
contables por parte de la incluya notas vy
clinica, debido a que la|Informe de gestibn mes |politicas
Generar concentos técni entidad no suministra los | septiembre y sus Anexos.
e stados nancieros  con
pecto @ gurac notas o revelaciones.
y aplicaciéon de las politicas
financieras y contables en el
) 9 De acuerdo con la
16 marco de la ejecucién del informacion e se
contrato CN 01-132-2014 y - d
e suministra por parte de la
sus modificaciones, cuando | ~; . Ll
i clinica, se generan analisis
sea requerido por el X
) parciales los que se
Supervisor. .
presentan en informe de
gestion de la firma
interventora y sus anexos
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Andlisis a  partir de
evidencias y cifras Se solicita:

Realizar seguimiento
mediante el andlisis de las
inversiones, los riesgos, los
presupuestos y
proyecciones econdémicas
para obtener la rentabilidad
esperada teniendo en
cuenta los

presentadas por la entidad.

Informe de Gestibn mes de
septiembre de 2022.

Presentar informe
de:

a) Flujo de caja
proyectado para el
afio 2022, el
presupuesto para
el afio 2022 y el
comparativo de lo

ejecutado  hasta
septiembre del
afio 2022;

b) De acuerdo con
el resultado de
analisis financiero
y a las pérdidas

17 Estados Financieros de la acumuladas, es
Clinica. En caso, de que se Anexo. Analisis financiero a | necesario que
presenten situaciones que los Riesgos, presupuesto. presenten un plan
amenacen el equilibrio de mejoramiento
econdémico del contrato el econdémico y
Interventor debera operacional que
informarlas oportunamente contrarresten las
a la pérdidas
ADRES, proponiendo acumuladas;
acciones de mejora.

c) Balance de
prueba por tercero
mensual desde
enero hasta
septiembre del
afio 2022 en Excel
para realizar un
andlisis mas
detallado.
Verificar, analizar y evaluar | Se ha recibido informacién . Se solicita
. - Informe de Gestion mes de | . o .
trimestralmente los estados | por auxiliar de cuenta y se . informacion  mas
. e . . septiembre de 2022.

18 de situacion financiera 'y de | ha analizado conforme a desagregada con

resultados; especialmente | reportes presentados a .| €l fin de
S Anexos de Andlisis .

el estado de la cartera, los | ADRES desde el inicio de | .. : determinar con

) ! . financiero a Cartera, | .

ingresos y los gastos | nuestra interventoria. Los mas claridad
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comprometidos y pagados | meses objeto de analisis | Riesgos, Ingresos, Costos vy | ciertos
con ocasion de los servicios | han sido junio - Julio y | Gastos comportamientos
prestados por la Clinica. agosto del afio en curso financieros.
Ninguna
Aunque en informes | Soportes de los pagos
anteriores  manifestamos | suministrados por la Clinica.
Realizar seguimiento a los atrgsos en este aspecto, 1a
registros y a los pagos que entidad a la fecha S€
deben ser efectuados por el encuentra qgmphen@o con
19 contratista - UT de esta obllgacmnye_sta al dia
. N pagando con intereses
conformidad con el literal s ,
de la clausula cuarta del Z?Ssuenntados sopcoor::j
contrato CN 01-132-2014. evidencia.
Informe de Gestion mes de |[No es claro el
La entidad entrega balance | septiembre de 2022. manejo de
de prueba en Excel de las o recursos
cuentas de balance (activos, Conciliaciones de saldo _de flnan,c[eros que Qa
Hacer  seguimiento  al|pasivos y patrimonio) al cuentas bancarias | la clinica a través
manejo y/o utilizacion de los 31/08/22  se evidencia la correspondle_nt_e al mes de |de sus cuentas
recursos que se encuentran ! - _ agosto, suministrado por la | bancarias, en
en las cuentas bancarias &XStencia de cajas | clinica. tanto los
frente a la informacion Mmenores, pero no la movimientos  de
20| contenida en los Estados ejecucion de  arqueos abonos y pagos no
Financieros, verificando | periédicos o sorpresivos. es congruente con
que la Clinica haya la_ operacion real
implementado una politica| Se realiza seguimiento al de la Clinica.
contable de efectivo. uso de recursos a través del
andlisis del Disponible y
equivalente, en el que se
detallan movimientos de
Caja y Cuentas bancarias
Solicitar, verificar y Informe de Gestion mes de
]So_nstatar la <_eX|stenc!a La UT DUCOT, present un septiembre de 2022.
isica, tanto del inventario |, :
de bienes muebles mfo_rr_ne de los bienes
21 entregado por el contratista- r§0|b|dos, un reporte de los
UT al inicio de la ejecucion | bienes que quedan de esa
contractual, ~como  del| entrega, actas de bajay falta
invenltario que fue aportagi explicacion de una parte que
por el mismo con corte a ; .
de diciembre de 2021, no sabemos con claridad si
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frente a los Estados |estan totalmente
Financieros de la Clinica, | deteriorados.
con el fin de validar su
registro  inicial  (Costo
Historico), mejoras,
actualizaciones,
reposiciones y los bienes
dados de baja.
Se realiza seguimiento a |Informe de Gestion mes de |La entidad no
través del indicador | septiembre de 2022. cumple con el
Porcentaje de cumplimiento 100% de las
del programa de actividades de
. . mantenimiento preventivo. mantenimiento
Supervisar y revisar
planeadas,
semestralmente el .
; ; . ademés no
inventario, el uso(deterioro) ;
L relaciona
22 |y el mantenimiento de los ! .
. . planeacion ni
activos que se utilicen para . o
g ejecucion de
el desarrollo del objeto ividad d
social de la Clinica actividades c
' mantenimiento  a
la infraestructura
(pisos, paredes,
cielo raso, redes,
etc.).
Validar los gastos y/o Informe de Gestibn mes de
diferidos por concepto de la septiembre de 2022. Se solicita a la
poéliza de seguro contra todo entidad la copia
riesgo dafios materiales | En la entrega del informe del del informe de
para amparar las pérdidas o | mes de agosto del afio 2022, valoracion
23 dafios . materlales, de se verifico la poliza en este realizado por !a
conformidad con la clausula ¢ t4 vigent aseguradora a fin
segunda del contrato CN a_lspec 9’ esta vigente y no de corroborar el
01-132-2014, frente a los | tiene ninguna novedad. valor de bienes
valores registrados en los asegurados.
Estados Financieros de la
Clinica.
Informe de Gestion mes de | Se recomienda a
Como se inform6 en informe | septiembre de 2022. la entidad
Verif-icar . que . las del mes de agostO' no hay QOcumentar e
contingencias Judlplgles €| provision causada sobre |mplem_en_tar
24 | encuentren provisionadas . procedimiento
. ; estas posibles o
en los Estados Financieros ) L para calificar y
de la Clinica. contingencias juridicas que reconocer
repercutan en perjuicios contingencias
derivadas de
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econémicos a favor de procesos
terceros. judiciales gue
surten en contra
de la clinica.

En oficio 003 del 29/08/22 se
solicita procedimiento
institucional para el célculo y
registro contable de las
provisiones judiciales, actas
de conciliacibn entre las
areas de contabilidad vy
juridica desarrolladas a la
fecha y hasta la fecha no
tenemos  respuesta  al
respecto.

de los activos de la clinica,
identificando claramente
aquellos que son objeto de
restitucion.

Verificar el pago de los | La clinica ha presentado los | Se anexan soportes en las | Ninguna
impuestos, gravamenes Yy |recibos de pago de los|evidencias: PAGO DE
25 servicios de  cualquier | impuestos que como Unién | RETENCION EN LA
género que se deriven de la | Temporal estan obligados. | FUENTE e ICA.
ejecucion del Contrato.
Verificar que la nédmina, las | La entidad ha informado que | Se anexan los soportes en | Ninguna
novedades, los pagos de|no posee una némina|mencién como evidencia.
seguridad social y las|directa sino a través de
contribuciones parafiscales | temporales y en este
se encuentren reflejadas en | aspecto, presentan pagos
26 los Estados Financieros y | de planillas de los meses de
se pueda constatar su|julioy agosto 2022.
pago efectivo, de acuerdo
con lo establecido en el
literal | de la clausula cuarta
del contrato CN 01-132-
2014.
Hacer seguimiento a la Se anexan soportes del afio | Ninguna
actualizacion anual que | La entidad ha presentado | 2022 como evidencia.
debe hacer el contratista-| un nimero de actas de
27 UT objeto de interventoria | bajas por afio.
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Se anexan actas de baja del | Ninguna
Hacer seguimiento a las| Se encuentran las actas de | afio 2022
bajas de bienes y verificar | baja pero no se tiene
28 | que previo a la realizacion | informacion de que esta
del procedimiento  se| haya sido informada a
informe a la ADRES. ADRES.
Se solicita plan de
La entidad no presenta | Informe modernizacién de la | reposicion de
informe sobre reposicion de | IPS clinica el Bosque activos dados de
equipos. Los que a la fecha baja durante el
presentan estan en aflo 2022, asi
L modalidad MANDATO, como también el
r';']ifjirmijgg%'?'e”to 3 a1 OLDING o COMODATO. | Informe de gestién mes de | plan de
y reposicion - A . . |
de bienes y/o equipos y Se s'oI|C|'tz,a plan de | septiembre dlsp05|C|on de los
. . modernizacion activos dados de
29 verificar que previo a la S ' . bai
realizacion del | Mantenimiento pre}{entlvo, ajo que  se
procedimiento se informe a actas .C!? evalua_clon . de encuentran
la ADRES. sost_en_lbllld_ad ,fln_anuera gcumulados al
administrativa y técnica. interior de la
clinica, sobre los
Los andlisis parciales se cuales se informo
registran en informe de en informe
diagndstico inicial diagnéstico de la
firma.
JURIDICAS
. Informe trimestral PQRSD.
La clinica El Bosque entrega
Solicitar al contratista los | el informe trimestral
informes y  reportes | correspondiente  a  las
30 estg@stlcos de quejas, PQRSD en el que se
peticiones, rec'a”.“?s Y | evidencia el seguimiento y la
negaciones de servicios de - .
l0S USUArios. percepcion del usuario.
Verificar el cumplimiento de | Se solicitaron los | No entregaron.
los reglamentos y demas |reglamentos y  demas
normas que expidan las|normas. Las cuales no
31 autoridades  competentes | fueron entregadas por la
en desarrollo de las | Clinica El Bosque.
actividades propias de la
administracion de la Clinica.
32 Solicitar al contratista-UT, el o Relacion de procesos
estado actual de los @& Clinica El Bosque allega jygjciales
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procesos judiciales y
extrajudiciales en los que se
encuentre involucrada la
clinica y suministrar esta
informacion de manera
oportuna a la ADRES.

relacion de procesos
judiciales, administrativos,
comerciales, civiles, en los
cuales es parte procesal. De
igual forma, incluye en la
relacion los procesos
administrativos y
sancionatorios iniciados.

La relacion no contiene de
manera precisa las etapas
procesales y la oportunidad
de defensa ejercida por lo
que se solicita incluir todos
los detalles que permitan
conocer de manera precisa
el estado de los procesos en
cita.

33

Emitir concepto, cuando se
requieray por solicitud de la
ADRES en cuanto a la
interpretacion de las
clausulas contenidas en el
contrato CN 01-132-2014,
conforme a la solicitud
expresa del supervisor.

No fueron solicitados

conceptos.

No aplica

34

Elaborar y firmar
conjuntamente  con el
contratista objeto de la
interventoria, la
documentacién soporte de
los informes y las actas que
se requieran para acreditar
la correcta ejecucién y
desarrollo del contrato CN
01-132-2014.

No aplica para el periodo de
informe

No aplica

35

Dar respuesta oportuna a
las peticiones y oficios que
presente el contratista-UT,
la ADRES o cualquier
organismo de control y que
se encuentre relacionado

No hubo
peticiones
periodo.

derechos de
durante el

No aplica
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con el objeto del contrato
CN 01-132-2014.

36

Recomendar las medidas
necesarias para la correcta
ejecucion del contrato CN
01-132-2014 asi como las
modificaciones, adiciones,
suspensiones y/o prérrogas
a las que haya lugar,
verificando su viabilidad de
conformidad con las
normas legales vigentes.

Se recomienda un plan de
accion para el mejoramiento
de la informacion
relacionada con la
informacion de los procesos
judiciales ylo
administrativos.

Plan de accion

37

Estudiar y analizar las
reclamaciones que sean
presentadas por el
contratista-UT  ante la
ADRES vy efectuar las
recomendaciones que
correspondan por escrito y
de forma motivada.

No hubo reclamaciones en
el periodo.

38

Solicitar al contratista-UT la
elaboracién e
implementacion de los
planes de accibn o
preventivos que se
requieran para disminuir la
probabilidad de
incumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Se hizo la solicitud del plan
de accion para el
mejoramiento.

Plan de accién

ADMI

NISTRATIVAS

39

Verificar que se estén
efectuando actividades de
marketing, promocién 'y
publicidad de los servicios
de la clinica con el fin de
mantener los ingresos de
esta.

Se realizan
recomendaciones para
realizar  actividades de
marketing en el mes de
agosto. Para septiembre no
hay evidencia de ejecucion
de plan de mercadeo

Informe de interventoria
SEPTIEMBRE de 2022

40

Revisar la efectividad de la
metodologia empleada para
hacer seguimiento a la
operacion de la clinica, en
caso de encontrar vacios,
formular las mejoras a
implementar en  dicha
metodologia.

Se revisa metodologia de
seguimiento de la operacion
de la clinica el Bosque

Pégina 12 de 20




PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 03
FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO FECHA 10/05/2021
Hacer seguimiento a los . .
Y Se revisa metodologia de
resultados de aplicacion de S o . .
i ; seguimiento de la operacion | Informe de interventoria
41 la metodologia con miras a e .
.| dela clinica el Bosque septiembre de 2022
evaluar la efectiva
operacion de la clinica.
Informar oportunamente a
la ADRES acerca de
cualquier interrupciéon o el | iod
cierre de algun servicio en Du_rante_ €l periodo o se
o ' evidencio cierres de . .
la clinica y hacer gestiones . . Informe de interventoria
42 . servicios habilitados. :
tendientes en aras de o septiembre de 2022
. . .~ | Continuidad de 88
realizar una intervencion -
. especialidades.
preventiva en aquellos
eventos en que se trate de
situaciones previsibles.
Realizar visitas periddicas a
la clinica en horarios de
prestacion del servicio, con | En el periodo no se planificé
el propdsito de examinar o | visita ala IPS que administra
43 | inspeccionar las [ la Unién temporal DUCOT
instalaciones relacionadas | objeto contrato CNO01-132-
con la prestacion de los|2014
servicios y de la
administracion de la clinica.
Hacer seguimiento a la
suficiencia del personal y la| Se revisa listado de turnos
logistica de la clinica y|del mes de septiembre por . .
. . " . . Infforme de interventoria
solicitar los informes que | servicio activo habilitado a :
44 . . septiembre de 2022
estime necesarios para la|demanda
adecuada prestacién de los
servicios.
Efectuar el seguimiento al
cumplimiento por parte del
contratista-UT, de lo
establecido en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, |La entidad ha informado que
modificado por la Ley 828 | no posee una ndémina
de 2003, y demas leyes y/o | directa sino a través de
45 | normas que los [temporales y en este|Se anexan los soportes en
reglamenten, adicionen, | aspecto, presentan pagos | mencidn como evidencia.
modifiquen y/o sustituyan, | de planillas de los meses de
con respecto a las|julioy agosto 2022.
obligaciones frente  al
Sistema de  Seguridad
Social Integral y
parafiscales (Cajas de
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Compensacion Familiar,

SENA e ICBF).

46

Validar los documentos y
demas instrumentos que se
requieran o deba generar el
contratista-UT  para el
correcto ejercicio del
seguimiento a sus
actividades de
administracion.

Durante el mes de
septiembre la union
temporal entregé los
informes entregados de
ejecucion de mantenimiento
preventivos y equipos

Informe de interventoria
septiembre de 2022

47

Presentar el plan de trabajo
mensual y enfoque de la
interventoria al supervisor
del contrato.

No aplica para el periodo

N/A

48

Asistir a las reuniones y
comités que convoque la
ADRES para tratar temas
propios del desarrollo del
objeto contractual.

Durante el mes de
septiembre la  ADRES
convoca reunion con el fin
de proceder a la radicacion
del primer pago del contrato
390 de 2022

Reunién 21 de septiembre

49

Informar oportunamente a
la ADRES, en caso de
identificar posibles
incumplimientos, aportando
las evidencias ylo
consideraciones

correspondientes.

En el periodo no se informa
incumplimientos de
ejecucion del contrato

Se solicita acciones de
mejora

50

Rendir informes para la
imposicion de  multas,
cuando estas se causen de
conformidad con lo
sefialado en el contrato de
administracion objeto de
interventoria 'y en las
disposiciones legales
aplicables, y efectuar el
acompafiamiento para su
imposicion.

No aplica para el periodo

N/A

51

Solicitar al contratista-UT la
presentacion de los
informes establecidos en el
contrato CN 01-132-2014,
asi como los que estime
necesarios y/o los que se
requieran por parte de la
ADRES, de conformidad

Se verifica informe de
mantenimiento  preventivo
de equipos e inventarios

Informe de interventoria
SEPTIEMBRE de 2022
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con el segundo inciso del
articulo 84 de la Ley 1474
de 2011, y verificar que los
mismos cumplan las
especificaciones técnicas,
asi como los medios de
verificacion de cada una de
las actividades exigidas
dentro de las obligaciones
del contrato.

52

Recopilar los informes de
las auditorias de los
organismos de control y
mantener informada a la
ADRES sobre los hallazgos
encontrados por los
mismos, asi como las
acciones tomadas por el
contratista para
subsanarlas.

Se espera la entrega
informe de visita de
Superintendencia de salud
realizada en Septiembre

53

Solicitar al contratista-UT
los comprobantes de pago
de impuestos, gravamenes
y servicios de cualquier
género que se deriven del
contrato principal y aquellos
que surjan de la
administracion y operacion
de la clinica.

La clinica ha presentado los
recibos de pago de los
impuestos que como Unién
Temporal estan obligados.

Se anexan soportes en las
evidencias: PAGO DE
RETENCION EN LA
FUENTE e ICA.

54

Hacer seguimiento y control
de los pagos que en virtud
del contrato de
administracion se deben
hacer a favor de la ADRES
y verificar que sean
correctos, haciendo los
requerimientos a que haya
lugar cuando el contratista
objeto de interventoria se
encuentre en mora en el
pago de las mensualidades
que por flujo de caja se
comprometié a realizar.

Aunque en informes
anteriores manifestamos
atrasos en este aspecto, la
entidad a la fecha se
encuentra cumpliendo con
esta obligacién y esta al dia
pagando con intereses
segun soportes presentados
como evidencia.

Soportes de los pagos
suministrados por la Clinica.

55

Atender las sugerencias del
supervisor 'y  mantener
informada a la ADRES de

De acuerdo a solicitud d e
ADRES soporte de
evidencia sobre la cual se
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cualquier situacibn que |generé cuantia para la
impida la adecuada Yy |expedicion de pdliza de
Optima ejecucion del | seguro contra todo riesgo.
contrato.
Constatar la vigencia y el Solicitud de pdlizas de
valor de los amparos de las seguro renovada en oficio
garantias del contrato MI-013
principal 'y  exigir al
contratista objeto de la
interventoria, mantenerlos | Se solicitaron las pdlizas
vigentes y suficientes en los | que amparan el contrato
términos establecidos en el | CN01-132-2014 las cuales
contrato principal y | fueron aportadas por la
conforme a las | clinica para determinar la
modificaciones  suscritas, | metodologia utilizada para
56 las suspensiones | el valor asegurable se
efectuadas o la proyeccion | requirio a la clinica el acta de
de recursos con que se visita de inspeccion de
disponga. Para ello deberd | Liberty seguros que segun
exigir al contratista objeto |informan fue la que lo
de la interventoria, copia de | determino. No lo aportaron
las polizas iniciales y de sus | por lo que se requiere por
renovaciones, asi como | segunda vez.
allegarse oportunamente a
la  ADRES para su
respectiva aprobacién y en
los términos fijados en el
contrato de administracion.
Verificar que el contratista- |La unién Temporal Ducot
UT, subsane las | entrega documentacién . .
. Infforme de interventoria
57 observaciones formuladas |soporte frente a los ;
. ; - septiembre de 2022
por la interventoria o por la | requerimientos de la
ADRES. interventoria.
Dar traslado oportuno a la
ADRES, de las solicitudes y
peticiones que le haga el
58 contratista- UT en relacion No aplica para el periodo N/A
con el desarrollo del
contrato y advertir a ésta
sobre el vencimiento de
términos para resolver.
Supervllsar y vigilar gue el Se verifica que se encuentre
contratista-UT, cumpla con ; .
. en funcionamiento el . .
las normas de seguridad vy | C. Informe de interventoria
59 : e .7 | Sistema general de .
riesgos e  incidencias : septiembre de 2022
) . seguridad y salud en el
relacionadas con el equipo .
. trabajo.
de trabajo.
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Se evalla PAMEC evaluado
por la IPS.

60

Elaborar un informe
mensual respecto al
seguimiento y cumplimiento
de las normas del Sistema
de Gestion de Calidad en la
prestacion de los servicios
de salud que presta la
clinica, incluyendo las
recomendaciones para la
ADRES respecto al correcto
funcionamiento y operacion
de esta.

Se evalla informe mensual
de seguimiento de Contrato
CNO01-132-2014

Informe de interventoria
septiembre de 2022

SOCIALES

61

Realizar una evaluacién al
final del contrato de
interventoria, de
conformidad con la
metodologia, los
indicadores y los
instrumentos definidos en la
oferta, aprobados  y/o
ajustados por la ADRES,
respecto del impacto social
generado en la poblacion
beneficiada en la ejecucién
del contrato principal.

No aplica para el periodo

62

Verificar y avalar las
medidas sociales
efectuadas por el
contratista objeto de
interventoria para la
administracion operacion y
mantenimiento de la clinica

Durante el periodo evaluado
no se realiz6 andlisis al
respecto

63

Efectuar seguimiento a lo
definido por el contratista en
cuanto al acceso de
estudiantes de pregrado y
posgrado de profesionales
de la salud, mediante
convenios con
universidades

publicas y/o privadas.

Actualmente la Unién
temporal no tiene en su
planificacién para la
atencion de usuarios
estudiantes de posgrado y
pregrado de profesionales
de salud.
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64

Identificar los indicadores
sociales que contiene el
contrato con la Clinica para
realizar la verificacion de los
mismos.

Durante el periodo evaluado
no se realiz6 analisis al
respecto

AMBIENTALES

65

Verificar que el contratista-
UT se ajuste a las normas
ambientales vigentes, de
conformidad con las
actividades objeto de su
contrato, en especial lo que
se refiere a manejo de
sustancias peligrosas vy
material que al desechar
represente algin riesgo
para los usuarios y/o
personal médico.

Se revisa el PGIRH’s y sus
respectivos soportes

Informe Interventoria mes de
septiembre

Falencias
normativas

66

Verificar la entrega vy
cumplimiento de los planes
ambientales requeridos por
las autoridades al
contratista-UT cuando haya
lugar a ello.

Se revisan los
ambientales a las
autoridades de  control
donde se evidencia que no
se ha realizado el reporte
semestral a la autoridad
ambiental del consolidado
mensual RH1

reportes

Informe Interventoria mes de
septiembre

Posibles
sanciones
ambientales

67

Identificar los factores de
riesgo y los impactos
ambientales que pueda
causar la ejecucion de las
obligaciones del contrato
CN 01-132-2014.

Se revisa una matriz de
seguimiento al personal de
servicios generales, no
obstante, no se tiene ningun
documento que describa los
factores de riesgo y los
impactos ambientales que
pueda causar la ejecucion
de las obligaciones del
contrato.

Informe Interventoria mes de
septiembre

Afectacion
ambiente,
usuarios
colaboradores

al

Firma del Contratista
Fecha: 26/10/2022

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

BALANCE ECONOMICO
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Valor Total Contrato |Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar
(Inicial + Adicion)
$0 $0 $0

$932.194.123 $0
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecucion contractual

PERIODO
CONCEPTO PLANILLA No. VALOR fams DE

DESDE HASTA PAGO
Salud varias planillas
Pension varias planillas
ARL Varias planillas

***Se anexa certificado de pago al SGSSS y planillas de las personas naturales.

El Contratista tiene otros Contratos de Prestacion de Servicios:

SI X NO

En la eventualidad que la Supervision verifique que la informaciéon suministrada por el Contratista no es consistente o
carece de validez, ésta debera indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripcion del hallazgo (Adjuntar
soportes)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

De conformidad con el seguimiento a la ejecucion del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecucion del contrato, desarrollé y cumplié con objeto contractual, las
obligaciones generales y especificas, presento y entregoé los productos y/o informes establecidos en el Contrato
o Convenio en mencion.

2. Apruebo los informes, productos y demas documentos presentados y entregados por el (Ia) Contratista durante
el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mencion.

3. Alafecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones
conminatorias o sancionatorias por parte de la Administracion.

4. \Verifique la matriz de riesgos del contrato y se establecid, que no se ha materializado ninguno de los riesgos.

OBSERVACIONES _Inclwr mfgrmamon relevante no descrita en otro acapite, solo si aplica, no es necesario reiterar
informacion
1. Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral
ANEXOS . . .
en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.
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Formato de deducciones para efectos de retenciéon en la fuente, suministrado por la

entidad.

Soportes contractuales cargados en la seccién 7 del contrato electrénico (Formato

comprimido).

Cuenta de cobro o factura, segun el Régimen sea Simplificado o Comun.

a. Siel contratista esta obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago
de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en
el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la
Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020

En caso de primer pago debe aportar:

a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retencion
en la fuente.

En constancia, firmo:

Supervisor

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato
efectie la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogota, D. C.,
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