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Vigencia 20/05/2021

CTA SUB 

CTA

OBJ ORD SUB 

ORD

ITEM SUB 

ITEM 1

SUB 

ITEM 2

SUB ORD RECURSO

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

02 01 01 001 002 11 10 $ 27.070.158,32

02 01 01 001 002 11 10 $ 8.863.858,42

02 02 02 005 004 01 1 10 $ 14.933.137,99

02 02 02 005 004 01 2 10 $ 22.760.269,35

02 02 02 005 004 01 2 10 $ 41.207.929,13

02 01 01 001 001 07 10 $ 27.314.194,78

$ 142.149.547,99

$ 142.149.547,99

$ 0,00

No. 

PAGO

VALOR PARA TRAMITE 

DE PAGO POR RUBRO
SALDOS

$ 3.231.362,44 $ 23.838.795,88

$ 0,00 $ 8.863.858,42

$ 2.558.226,34 $ 12.374.911,65

$ 0,00 $ 22.760.269,35

Valor del contrato $ 145.115.291,41

Adición / Reducción -$ 2.965.743,42

Valor final del contrato $ 142.149.547,99

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO 

PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad: BACOF-GACAR

Nombre del Supervisor de Contrato TE. GUERRERO RAMIREZ IVAN CAMILO

Ordenador del Gasto TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON

No. Contrato 090-00-B-COFAC-BACOF-2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                             

Objeto del contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y RADAR.

TOTAL VIGENCIA 2020

TOTAL VIGENCIA 2021

VALOR APROPIACION 

POR RUBRO

TOTAL VIGENCIA 2019

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN USO 

PRESUPUESTAL  

INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

VIVIENDAS VIVIENDAS 

PARA EL PERSONAL 

MILITAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - RESIDENCIALES GACAR

OTROS EDIFICIOS 

DISTINTOS A VIVIENDAS 

OTROS EDIFICIOS NO 

RESIDENCIALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES DEL RADAR SAN 

ANDRES GOCOP-GACAR 

TOTAL VIGENCIA 2022

SERVICIOS GENERALES 

DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES 

RESIDENCIALES

SERVICIOS GENERALES 

DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES NO 

RESIDENCIALES

SERVICIOS GENERALES 

DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES NO 

RESIDENCIALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - RESIDENCIALES GACAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES DEL RADAR SAN 

ANDRES GOCOP-GACAR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - NO RESIDENCIALES

OTROS EDIFICIOS 

DISTINTOS A VIVIENDAS 

OTROS EDIFICIOS NO 

RESIDENCIALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - NO RESIDENCIALES

TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021 Y 2022

Control - Su contrato se ha modificado en:

(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

MES DE 

PAGO

MES 

AMORTIZACI

ÓN PAGO 

DETALLE DEL PAGO RUBRO
DESCRIPCION DEL BIEN O 

SERVICIO

VALOR TOTAL PARA 

PAGO

02-01-01-001-002-11 

R10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - NO RESIDENCIALES

$ 2.558.226,34

$ 3.231.362,44

02-02-02-005-004-01-1 

R10

02-02-02-005-004-01-2 

R10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - RESIDENCIALES GACAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES DEL RADAR SAN 

ANDRES GOCOP-GACAR 

PRIMER PAGO 

PARCIAL / PAC 

DICIEMBRE 2022

1

02-01-01-001-002-11 

R10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES DEL RADAR SAN 

ANDRES GOCOP-GACAR 

DICIEMBRE 

2022
N/A



$ 22.498.775,26 $ 18.709.153,87

$ 0,00 $ 27.314.194,78

$ 23.838.795,88 $ 0,00

$ 8.863.858,42 $ 0,00

$ 12.374.911,65 $ 0,00

$ 22.760.269,35 $ 0,00

$ 18.709.153,87 $ 0,00

$ 27.314.194,78 $ 0,00

$ 142.149.547,99 $ 0,00$ 28.288.364,04

FIRMA 

(Supervisor 

del Contrato)

POSTFIRMA TE. GUERRERO RAMIREZ IVAN CAMILO

$ 22.498.775,26

02-01-01-001-001-07

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - RESIDENCIALES GACAR

FECHA 30/12/2022

TOTALES

PRIMER PAGO 

PARCIAL / PAC 

DICIEMBRE 2022

02-02-02-005-004-01-2 

R10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - NO RESIDENCIALES

1

2

DICIEMBRE 

2022 Y/O 

CXP 

PAGADERAS 

 1ER 

TRIMESTRE 

2023

N/A

PAGO FINAL 

DICIEMBRE 2022 Y/O 

CXP PAGADERAS 

1ER TRIMESTRE 

2023

02-01-01-001-002-11 

R10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES DEL RADAR SAN 

ANDRES GOCOP-GACAR 

02-02-02-005-004-01-2 

R10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES DEL RADAR SAN 

ANDRES GOCOP-GACAR 

DICIEMBRE 

2022
N/A

$ 22.760.269,35

02-02-02-005-004-01-2 

R10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - NO RESIDENCIALES

$ 18.709.153,87

02-01-01-001-001-07

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - RESIDENCIALES GACAR

$ 27.314.194,78

$ 23.838.795,88

02-01-01-001-002-11 

R10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - NO RESIDENCIALES

$ 8.863.858,42

02-02-02-005-004-01-1 

R10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES 

AL GRUPO AÉREO DEL

CARIBE - RESIDENCIALES GACAR

$ 12.374.911,65


