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DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES

INFORME SUPERVISION Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentacion

Periodo del Informe

Nombre del Contratista

Nombre del Supervisor

WILLIAM HERNANDEZ CHICA

12/10/2022 Septiembre IMS MAYORISTA S.A.S
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
CE-34- |_ - . . .
Contrato No. Tipo Prestacion de Servicios |Convenio No. Tipo
2022
Rubro a proyecto Vigencia CDP No. Fecha de CDP Valor
A-02-01-01-004-006 2022 41822 11/08/2022 S 21.542.636
A-02-01-01-004-006 2022 15122 11/08/2022 S 1.296.000
A-02-01-01-004-006 2022 4022 11/08/2022 S 600.000
Valor Inicial del contrato Valor total Fecha de Firma Plazo Fecha de iniciacion Fecha de Terminacion
23.438.636 23.438.636 11/08/2022 30 12/08/2022 11/09/2022
Requisitos para el perfeccionamiento
Fech ist|
Péliza No. Fecha de No. Registro presupuestal echa registro Fecha de suscripcion
Presupuestal
37-44-101039427 12/08/2022 41822 151222- 4022 11/08/2022 17/09/2022
Modificaciones del contrato
Numero Fecha Tiempo Valor Tema de aclaracion o alcance
Adicién
Prorroga
Otro Si
Informacién financiera
Valor Total del Contrato y/o convenio | 23.438.636 [ % anticipo: |
Pagos Amortizaciéon
Fecha Forma pago % pagado Valor % Valor Valor neto Soporte
0,00%
Ejecutado 0,00% $ - 0%| $ -1 s -
Disponible 100,00% $ 23.438.636,00
Total 100% S 23.438.636,00
| Pendiente Por Pago
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago
[Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro | N°: FV-3162 | | Valor [$ 23.438.636,00

Los valores que aparecen a contiuacion tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado 100,00% $ 23.438.636
Disponible 0,00% $ -
Total 100% $ 23.438.636

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se debera anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor
(facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)




EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales Actividades Realizadas Soportes

Suministro e instalacién de

una UPS de 20 KVA Se realiza la instalacién dfe Una UPS de 20 KVA en la sede Factura N°: FV-3162 y planilla de

para la sede judicial de Chinchina-Caldas judicial de Chinchnd, se instala la acometidad desde el pago seguridad social.

tablero principal hasta la UPS, se deja funcionando y
alimentanto el tablero regulado de la edificacién se realizan
las pruebas de funcionamiento, las cuales se ralizan con
resultados positivos.

NA

NA NA NA

Gestidn de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecucion del objeto contractual

Causas

Alternativas de solucion Fecha de soluciéon Gestion Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista financiero, se encontrama al dia con los pagos de seguridad social. A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista
técnico, operativo y administrativo, ha sido satisfactoria la entrega de las actividades descritas en el objeto del contrato. Contratista adjunta

certificado de pago de seguridad social.

SUSCRIPCION DEL INFORME

Contratista

Nombre CARLOS EDUARDO RUIZ WILCHES
Cargo Representante Legal

s a(;
Firma
Supervisor
Nombre WILLIAM HERNANDEZ CHICA
Cargo Profesional Universitario
Firma

Original: expediente del contrato

Copias: supervisor del contrato y asistencia legal




