
SERVICIO SOCIAL
 ESTRUCTURA 

INICIAL 

 MODIFICACIÓN 

N°1 

FECHA DE INICIO OPERACIÓN 06/09/2022 21/01/2023

FECHA DE TERMINACIÓN OPERACIÓN 20/01/2023 19/04/2023

LOTE DÍAS DE COSTOS FIJOS 135 89

COBERTURA DÍAS DE COSTOS VARIABLES 95 59

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ( 
A B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T 

ITEMS O RUBROS CANTIDAD
 VALOR UNITARIO 

MENSUAL    

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 06/09/2022 

AL 31/12/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/01/2023 AL 

20/01/2023 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS DEL 

06/09/2022 AL 31/12/2022 

CANTIDAD

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 Coordinador-a de Centro 1  $            4.563.000  $             20.533.500  $        20.533.500  $                          -  $      17.491.500  $        3.042.000  $                          - 1 1.622.645$           11.914.255$          $        13.536.900 -$                              -$                          $                        -  $        13.536.900  $          34.070.400  $                        -  $          34.070.400 
 Psicóloga-o 1  $            3.911.000  $             17.599.500  $        17.599.500  $                          -  $      14.992.167  $        2.607.333  $                          - 1 1.390.788$           10.211.845$          $        11.602.633 -$                              -$                          $                        -  $        11.602.633  $          29.202.133  $                        -  $          29.202.133 
 Trabajadora Social 1  $            3.911.000  $             17.599.500  $        17.599.500  $                          -  $      14.992.167  $        2.607.333  $                          - 1 1.390.788$           10.211.845$          $        11.602.633 -$                              -$                          $                        -  $        11.602.633  $          29.202.133  $                        -  $          29.202.133 
 Terapeuta Ocupacional 1  $            3.911.000  $             17.599.500  $        17.599.500  $                          -  $      14.601.067  $        2.607.333  $               391.100 1 1.390.788$           10.211.845$          $        11.602.633 -$                              -$                          $                        -  $        11.602.633  $          28.811.033  $                        -  $          28.811.033 
 Terapeuta Física 3  $            3.911.000  $             52.798.500  $        52.798.500  $                          -  $      42.369.167  $        7.822.000  $            2.607.333 3 4.172.364$           30.635.536$          $        34.807.900 -$                              -$                          $                        -  $        34.807.900  $          84.999.067  $                        -  $          84.999.067 
 Educador-a Físico-a 1  $            3.911.000  $             17.599.500  $        17.599.500  $                          -  $      14.992.167  $        2.607.333  $                          - 1 1.390.788$           10.211.845$          $        11.602.633 -$                              -$                          $                        -  $        11.602.633  $          29.202.133  $                        -  $          29.202.133 
 Enfermera/o Profesional 1  $            3.911.000  $             17.599.500  $        17.599.500  $                          -  $        7.561.267  $        2.607.333  $            7.430.900 1 1.390.788$           10.211.845$          $        11.602.633 -$                              -$                          $                        -  $        11.602.633  $          21.771.233  $                        -  $          21.771.233 
 Nutricionista 1  $            3.911.000  $             17.599.500  $        17.599.500  $                          -  $      14.992.167  $        2.607.333  $                          - 1 1.390.788$           10.211.845$          $        11.602.633 -$                              -$                          $                        -  $        11.602.633  $          29.202.133  $                        -  $          29.202.133 
 Tecnólogo-a  en alimentos o gastrónoma-o 1  $            2.174.000  $               9.783.000  $          9.783.000  $                          -  $        8.333.667  $        1.449.333  $                          - 1 773.095$              5.676.438$            $          6.449.533 -$                              -$                          $                        -  $          6.449.533  $          16.232.533  $                        -  $          16.232.533 
 Fooaudiólogo-a 3  $            3.911.000  $             52.798.500  $        52.798.500  $                          -  $      44.976.500  $        7.822.000  $                          - 3 4.172.364$           30.635.536$          $        34.807.900 -$                              -$                          $                        -  $        34.807.900  $          87.606.400  $                        -  $          87.606.400 
 Auxiliar de enfermería 6  $            2.206.000  $             59.562.000  $        59.562.000  $                          -  $      48.532.000  $        8.824.000  $            2.206.000 6 4.706.844$           34.559.956$          $        39.266.800 -$                              -$                          $                        -  $        39.266.800  $          96.622.800  $                        -  $          96.622.800 
 Auxiliar Administrativo 1  $            2.174.000  $               9.783.000  $          9.783.000  $                          -  $        8.116.267  $        1.449.333  $               217.400 1 773.095$              5.676.438$            $          6.449.533 -$                              -$                          $                        -  $          6.449.533  $          16.015.133  $                        -  $          16.015.133 
 Técnico Ambiental 1  $            2.174.000  $               9.783.000  $          9.783.000  $                          -  $        8.043.800  $        1.449.333  $               289.867 1 773.095$              5.676.438$            $          6.449.533 -$                              -$                          $                        -  $          6.449.533  $          15.942.666  $                        -  $          15.942.666 
 Manipuladores de alimentos 2  $            1.850.000  $             16.650.000  $        16.650.000  $                          -  $      13.319.998  $        2.466.668  $               863.334 2 1.315.754$           9.660.913$            $        10.976.667 -$                              -$                          $                        -  $        10.976.667  $          26.763.333  $                        -  $          26.763.333 
 Servicios generales  2  $            1.850.000  $             16.650.000  $        16.650.000  $                          -  $      13.319.998  $        2.466.668  $               863.334 2 1.315.754$           9.660.913$            $        10.976.667 -$                              -$                          $                        -  $        10.976.667  $          26.763.333  $                        -  $          26.763.333 

 $          48.279.000  $           353.938.500  $       353.938.500  $                          -  $    286.633.899  $      52.435.333  $          14.869.268  $         27.969.738  $      205.367.493  $      233.337.231  $                             -  $                        -  $                        -  $      233.337.231  $        572.406.463  $                        -  $        572.406.463 

 VALOR MENSUAL POR 

CENTRO 

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 06/09/2022 

AL 31/12/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/01/2023 AL 

20/01/2023 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS DEL 

06/09/2022 AL 31/12/2022 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 $            2.032.580  $               9.146.610  $          6.936.610  $            2.210.000  $        5.908.964  $        1.027.646  $                          - 552.191$              4.054.458$            $          4.606.649 -$                              1.423.338$            $          1.423.338  $          6.029.987  $          11.543.259  $          3.633.338  $          15.176.597 

 $          21.972.971  $             98.878.370  $        50.728.370  $          48.150.000  $      43.213.056  $        7.515.314  $                          - 4.096.588$           30.079.153$          $        34.175.741 -$                              31.010.740$          $        31.010.740  $        65.186.481  $          84.904.111  $        79.160.740  $        164.064.851 

 $            1.493.610  $               6.721.245  $          5.621.245  $            1.100.000  $        4.788.468  $           832.777  $                          - 446.221$              3.276.373$            $          3.722.594 -$                              708.449$               $             708.449  $          4.431.043  $            9.343.839  $          1.808.449  $          11.152.288 

 $          21.231.657  $             95.542.457  $        66.342.457  $          29.200.000  $      56.513.945  $        9.828.512  $                          - 5.295.919$           38.885.232$          $        44.181.151 -$                              18.806.098$          $        18.806.098  $        62.987.249  $        110.523.608  $        48.006.098  $        158.529.706 
 $            4.876.106 21.942.477$              17.442.477$         4.500.000$            14.858.406$       2.584.071$          $                          - 1.386.586$           10.180.995$          $        11.567.581 -$                              2.898.200$            $          2.898.200  $        14.465.781  $          29.010.058  $          7.398.200  $          36.408.258 
 $            1.387.500 6.243.750$               6.243.750$           -$                          5.318.750$         925.000$             $                          - 493.408$              3.622.842$            $          4.116.250 -$                              -$                          $                        -  $          4.116.250  $          10.360.000  $                        -  $          10.360.000 

 $              157.500  $                  708.750  $             708.750  $                          -  $           603.750  $           105.000  $                          - 56.008$                411.242$               $             467.250 -$                              -$                          $                        -  $             467.250  $            1.176.000  $                        -  $            1.176.000 

 VALOR ÚNICA 

ENTREGA  

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 06/09/2022 

AL 31/12/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/01/2023 AL 

20/01/2023 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS DEL 

06/09/2022 AL 31/12/2022 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 $              100.066  $                  100.066  $             100.066  $                          -  $           100.066  $                      -  $                          - -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $              100.066  $                        -  $              100.066 

 $            4.747.968  $               4.747.968  $          4.747.968  $                          -  $        4.747.968  $                      -  $                          - -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $            4.747.968  $                        -  $            4.747.968 

 $            3.273.123  $               3.273.123  $          3.273.123  $                          -  $        3.273.123  $                      -  $                          - -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $            3.273.123  $                        -  $            3.273.123 

 $        109.552.081  $           601.243.316  $       516.083.316  $          85.160.000  $    425.960.395  $      75.253.653  $          14.869.268  $         40.296.659  $      295.877.788  $      336.174.447  $                             -  $        54.846.825  $        54.846.825  $      391.021.272  $        837.388.495  $      140.006.825  $        977.395.320 

ITEM O RUBRO

VALORES 

UNITARIOS DIARIOS 

POR CUPO

 VALOR DIARIO POR 

COBERTURA  

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 06/09/2022 

AL 31/12/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/01/2023 AL 

20/01/2023 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS DEL 

06/09/2022 AL 31/12/2022 

VALORES 

UNITARIOS DIARIOS 

POR CUPO

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 Alimentos    $           15.313  $              796.276  $             75.646.220  $        75.646.220  $                          -  $      33.255.399  $      11.944.140  $          30.446.681  $           15.313  $          5.631.447  $        41.348.837  $        46.980.284  $                             -  $                        -  $                        -  $        46.980.284  $          92.179.823  $                        -  $          92.179.823 

 VALOR MENSUAL POR 

CENTRO 

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 06/09/2022 

AL 31/12/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/01/2023 AL 

20/01/2023 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS DEL 

06/09/2022 AL 31/12/2022 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 $            1.657.836  $               5.249.814  $          3.449.814  $            1.800.000  $        2.402.998  $           367.886  $               678.930 251.859$              1.849.272$            $          2.101.131 -$                              1.159.280$            $          1.159.280  $          3.260.411  $            4.872.015  $          2.959.280  $            7.831.295 

ITEM O RUBRO
VALORES MENSUAL  

UNITARIO

 VALOR MENSUAL POR 

CENTRO  

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 06/09/2022 

AL 31/12/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/01/2023 AL 

20/01/2023 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS DEL 

06/09/2022 AL 31/12/2022 

VALORES MENSUAL  

UNITARIO

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 Espacio Físico Funcional (Instalaciones)  $         153.300  $            7.971.600  $             25.243.400  $        11.143.400  $          14.100.000  $        7.834.748  $        1.831.193  $            1.477.459  $         153.300 790.706$              5.805.747$            $          6.596.453 -$                              9.081.027$            $          9.081.027  $        15.677.480  $          16.262.394  $        23.181.027  $          39.443.421 

 $          10.425.712  $           106.139.434  $        90.239.434  $          15.900.000  $      43.493.145  $      14.143.219  $          32.603.070  $          6.674.012  $        49.003.856  $        55.677.868  $                             -  $        10.240.307  $        10.240.307  $        65.918.175  $        113.314.232  $        26.140.307  $        139.454.539 

ITEM O RUBRO No. DE ENTREGAS  VALOR POR CENTRO 
 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 06/09/2022 

AL 31/12/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/01/2023 AL 

20/01/2023 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS DEL 

06/09/2022 AL 31/12/2022 

No. DE ENTREGAS 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

Piezas comunicativas 1  $            1.023.250 1.023.250$               1.023.250$           -$                          789.803$            233.447$             $                          - 0 -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $            1.023.250  $                        -  $            1.023.250 
 Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión 

de sistemas de transporte vertical) 
1  $              375.000 375.000$                  375.000$              -$                          -$                       -$                        $               375.000 0 -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $                          -  $                        -  $                          - 

 VALOR MENSUAL POR 

CENTRO 

 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 06/09/2022 

AL 31/12/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/01/2023 AL 

20/01/2023 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS DEL 

06/09/2022 AL 31/12/2022 

No. DE ENTREGAS 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

 $                89.350  $                  282.942  $             282.942  $                          -  $                      -  $           282.942  $                          - 0 -$                         -$                          $                        - -$                              -$                          $                        -  $                        -  $              282.942  $                        -  $              282.942 

ITEM O RUBRO No. DE ENTREGAS  VALOR POR CUPO  
 VALOR TOTAL 

ESTRUCTURA INICIAL 
 APORTES SDIS 

 APORTES ASOCIADO 

EN ESPECIE 

 VALOR EJECUTADO 

SDIS DEL 06/09/2022 

AL 31/12/2022 

 VALOR POR 

EJECUTAR SDIS DEL 

01/01/2023 AL 

20/01/2023 

 VALORES NO 

EJECUTADOS SDIS DEL 

06/09/2022 AL 31/12/2022 

No. DE ENTREGAS 

 VALOR 

REDISTRIBUCIÓN  

SALDOS NO 

EJECUTADOS SDIS 

 VALOR ADICIÓN SDIS  TOTAL APORTES SDIS 

 VALOR REDISTRIBUCIÓN 

SALDOS NO EJECUTADOS 

ASOCIADO ESPECIE 

 VALOR ADICIÓN 

ASOCIADO ESPECIE 

 TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

 VALOR TOTAL 

MODIFICACIÓN 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO SDIS E-I+K+L 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO ASOCIADO 

ESPECIE F+N+O 

 VALOR TOTAL 

CONVENIO 

Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones) 37.182$             $            1.933.464 6.122.636$               6.122.636$           -$                          4.800.000$         1.322.636$          $                          -  $           37.182 455.797$              3.346.682$            $          3.802.479 -$                              -$                          $                        -  $          3.802.479  $            9.925.115  $                        -  $            9.925.115 
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos) 34.333$             $            1.785.316 5.653.501$               5.653.501$           -$                          2.375.408$         3.278.093$          $                          -  $           34.333 420.870$              3.090.251$            $          3.511.121 -$                              -$                          $                        -  $          3.511.121  $            9.164.622  $                        -  $            9.164.622 

 $            5.206.380  $             13.457.329  $        13.457.329  $                          -  $        7.965.211  $        5.117.118  $               375.000  $           71.515  $             876.667  $          6.436.933  $          7.313.600  $                             -  $                        -  $                        -  $          7.313.600  $          20.395.929  $                        -  $          20.395.929 
 $        125.184.173  $           720.840.079  $       619.780.079  $        101.060.000  $    477.418.751  $      94.513.990  $          47.847.338  $         47.847.338  $      351.318.577  $      399.165.915  $                             -  $        65.087.132  $        65.087.132  $      464.253.047  $        971.098.656  $      166.147.132  $     1.137.245.788 

Elaboró: Elaboró: Revisó:  Aprobó: Aprobó:

Lady Xiomara Escobar Camacho Omaira Patricia Rendón Arenas Jeymi Carolina Lotta Bernal Cesar Augusto Bermúdez Paz María Esmeralda Gutierrez Escobar

Contratista Subdirección para la discapacidad Contratista Subdirección para la discapacidad Contratista Subdirección para la discapacidad Subdirector para la discapacidad Representante Legal Servicio Social de Enfermeras Profesionales Fundación

 SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN  
 TOTAL  ESTRUCTURA DE  COSTOS  

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para brindar atención integral en Centros Avanzar, a niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad múltiple o con autismo, que requieren apoyos extensos o generalizados en la ciudad de Bogotá, de conformidad a lo expuesto en anexo 

técnico y estudios previos.    

OBJETO DEL CONVENIO

 POBLACIÓN 
 Niñas, niños y adolescentes con discapacidad múltiple o con autismo que requieren apoyos extensos o generalizados y residen en las localidades de 

Engativá, Fontibón y Kennedy. 

 Elementos de Aseo Personal (Elementos mensuales)*Remitirse a la 

Sabana de Elementos  

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES

  Este costo se reconocerá una vez se entregue el bien   
 COSTOS POR REALIZACIÓN  

ITEM O RUBRO

 Elementos para la protección, prevención y bioseguridad 

 Elementos de Aseo Institucional (Plan de saneamiento)

(Elementos para toda la ejecución del Convenio) *Remitirse a la 

Sabana de Elementos  

 Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio) 

*Remitirse a la Sabana de Elementos  

 Espacio Físico Funcional  (Gestión  Ambiental y PEC)  (Elementos 

para toda la ejecución del Convenio) 

 SUBTOTAL COSTOS FIJO 
 COSTOS VARIABLES 

ITEMS O RUBROS 

 Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)*Remitirse a la 

Sabana de Elementos  
 Transporte  
 Vigilancia   
 Medios Tecnológicos 

 Espacio Físico Funcional  (Gestión  Ambiental y PEC - Contrato - Ítem 

de pago mensual)   

ITEMS O RUBROS 

 Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles *Remitirse a la 

1
52

 COSTOS FIJOS 

 SUBTOTAL TALENTO HUMANO  

 OTROS COSTOS FIJOS  

ITEMS O RUBROS 

 Elementos de Aseo Institucional (Plan de saneamiento) Elementos  

mensuales *Remitirse a la Sabana de Elementos  

ADICIÓN

CENTROS AVANZAR

ASOCIADO
SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES 

FUNDACIÓN

ESTRUCTURA INICIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

CENTROS AVANZAR
Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"

ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRIBUCIÓN VALORES NO EJECUTADOS  Y ADICIÓN DE RECURSOS
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