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Señores 
ECONOVO SAS 
Atn. Juan Fernando Manrique Giraldo  
Director Proyecto - Contrato No. 3537 de 2021  
 
 
Ref.: CONCEPTO DE APROBACIÓN RECIBIDO PARCIAL No. 3.  
 
Cordial saludo,  
 
Como es de su conocimiento y dando cumplimiento a lo pactado en el comité técnico 

realizado el día dos (2) de diciembre del presente año, nos permitimos comunicarles 

que, después de efectuar tres fases de revisión los días 23 de noviembre, 5 y 7 de 

diciembre del presente año, a través de los cuales se les solicitó realizar algunas 

correcciones y modificaciones a cada uno de los productos evaluados: 1.01 

“Consolidar la información requerida y realizar la revisión de la misma, para llevar a 

buen término el proceso de Auditoria”, 1.02. “Elaborar y llevar a cabo un plan de 

auditoría que contemple la evaluación del objetivo general y los objetivos 

específicos asociados a la ejecución de la auditoria de la prestación del servicio de 

aseo”,1.03. “Revisar las políticas y procedimientos para administrar y actualizar el 

catastro de usuarios (Aforos, reclasificación estrato)”, 1.04. “"Verificación de 

respuestas a PQRS, radicadas al prestador, fallos a favor o en contra del usuario, 

silencios administrativos positivos y PQRS que pasan siguientes instancias, así 

como indicadores tales como tipología, tiempos de respuesta y tipos de respuesta.   

Verificación de respuestas a PQRS y Entidades de vigilancia, control y regulación 

de servicios públicos domiciliarios", 2.06. “Capacitación y sensibilización a viviendas 

y establecimientos a muestrear”, 2.09 “Recolección y transporte de muestras de 

estudio”, 2.10. “Composición de residuos sólidos”, 2.11. “Generación de informe 

sobre caracterización de residuos en el cual debe identificarse la composición de 

residuos y producción per cápita por estrato socioeconómico en zona urbana y rural 

y demás componentes necesarios”, 2.12. “Establecer proyecciones de generación 

de residuos sólidos por tipo (materia orgánica, plástico, cartón, papel, entre otros) y 

definir metas de aprovechamiento”, 2.13. “Análisis parámetros físico y químicos”, 

2.15. “Recomendaciones de usos potenciales de los residuos aprovechables acorde 
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a la caracterización de los mismos”, 3.04 “Trabajo de campo para ubicación de 

cestas posteras”, 3.06. “Elaboración censo arbóreo”, 3.07 “Estudio de necesidad 

para la identificación de puntos en donde se requiere la instalación de contenedores, 

cestas papeleras u otra estrategia como alternativa al manejo por sectores de 

residuos”, 3.08 “Elaboración de mapas con la actualización detallada de zonas 

objeto de limpieza urbana, zonas ribereñas objeto de limpieza, árboles objeto de 

poda y cestas posteras”, 7.01 “Análisis de alternativas de predios para ubicación de 

ECAS”, 7.02 “Establecer insumos, herramientas, maquinaria y recurso humano 

necesario para la operación de los Centros de Acopio o ECAS”,7.03 “Elaborar 

análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables 

de acuerdo a lo encontrado en el Municipio de Soacha”, 8.01 “Recopilar información 

necesaria para el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo especificado en el anexo 

técnico”, 8.02 “Realizar un análisis de mercado de las alternativas disponibles para 

el tratamiento de residuos sólidos orgánicos, en la cual se evalué mínimo costo - 

beneficio, oferta y demanda”, 8.03 “Realizar la comparación de alternativas a través 

de indicadores como costo / beneficio, empleos generados, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos, análisis económico, financiero, técnico, social, ambiental, 

entre otros”, 8.04 “Elaborar la selección de la alternativa para el tratamiento de 

residuos orgánicos más óptima para el Municipio de acuerdo a los análisis 

realizados “, 8.05 “Análisis de alternativas de predios para ubicación del sistema 

para el tratamiento de residuos orgánicos”, 9.01 “Diagnóstico general de la situación 

separación de residuos sólidos de la población del Municipio de Soacha.  Contiene 

Matriz DOFA y construcción arboles de problemas y árboles de objetivos”, 9.05 

“Elaborar cronograma de acción del plan de comunicación”, 9.07 “Identificar y definir 

las necesidad en cuanto al manejo de residuos sólidos en el Municipio de Soacha a 

través de máximo 12 encuentros o talleres con diferentes grupos poblacionales 

donde se construyan los árboles de problemas y objetivos. (Incluye 1 refrigerio por 

cada asistente y herramientas tecnológicas para realizar encuentros)”, 9.08 

“Elaborar presupuesto para ejecución, teniendo en cuenta insumos, herramientas, 

recurso humano y demás especificaciones necesarias para la implementación del 

cronograma de estrategias y planes de comunicación”, 9.09 “Construcción e 

implementación de indicadores para medir avance e impacto en la ejecución del 

plan de capacitación”, 10.03 “Diseño de un plan maestro para materialización de 

acciones afirmativas a corto, mediano y largo plazo, partiendo de la información 

generada en la caracterización de la población de Recicladores de oficio” y 10.04 

“Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la 

ejecución del plan para materializar las acciones afirmativas hacia la población de 

recicladores de oficio previamente diseñado”, allegados los días 23 y 29 de 
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noviembre y recibiendo la totalidad de las subsanaciones por el equipo de 

interventoría el día 8 de diciembre del 2022, exigidas en cada uno de los 

entregables, procedemos a emitir la tercera (3) acta de recibo parcial, por un valor 

de dos mil trecientos diez millones novecientos veintinueve mil cuatrocientos 

veintinueve pesos ( $2.310.929.429 ), equivalentes al treinta y cinco punto setenta 

y cinco (35.75%) por ciento,  ejecutado durante el periodo del (15 de octubre de 

2022 - 9 de diciembre de 2022). 

 

Sin ningún otro en particular,  

 

 

  

 
 
Nelson Valdés 
Apoderado  
Interventoría Mining & Environment 


