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M Gma || Juan Miguel Polanco Gallardo <juan.polanco@idu.gov.co>

Aclaracion fechas de terminacion registradas en la solicitud de prérroga N.° 3 del
Contrato IDU 1834-21 y solicitud de prérroga y adicién N.° 3 del contrato IDU 1837-
21

Luis Urrea <luis.urrea@joyco.com.co> 13 de enero de 2023, 11:51

Para: "juan.polanco@idu.gov.co" <juan.polanco@idu.gov.co>
CC: Héctor Diaz <hector.diaz@joyco.com.co>

Cordial saludo Ingeniero,

De acuerdo con lo acordado en la mesa de trabajo sostenida hoy, 13-ene/23, entre la supervision del
contrato IDU e Interventoria, se ve la necesidad de aclarar las fechas de terminacion de la etapa de estudios
y disenos y la fecha de terminacidn del contrato, producto de la suspensién actual y el acta de reinicio de
hoy, 13 de enero.

Por consiguiente, se hace un alcance a las fechas registradas en los siguientes comunicados radicados en el
Instituto:

1. Comunicado N.° 19-01-23/1837-21 (1176) del 10-ene/23, radicado IDU 20235260045402 del 13-
ene/22 con asunto "Solicitud de Prérroga N.° 3 del contrato de obra IDU 1834-21".

2. Comunicado N.° 20-01-23/1837-21 (1177) del 10-ene/23, radicado IDU 20235260045372 del 13-
ene/22 con asunto "Solicitud de Adicion y Prérroga N.° 3 Interventoria”

En linea con lo anterior, se presentan las nuevas fechas de terminacion:

* Etapa de Estudios y Disefios finalizaria el 19/01/2023,
e Etapa de Obra, incluyendo el mes previsto para el Recibo de Obra, culminaria el 19/05/2024.

Finalmente, cabe aclarar que esta misma aclaracidn se incluird en la solicitud de modificatorio N.° 3 de los
contratos IDU 1834-21 e IDU 1837-21.

Sin otro particular.

Luis Urrea
IIE%%”E“#% Residente de Interventoria
+57 3005095762
“y“y “ “y“y luis.urrea@joyco.com.co

calidad en infraestructura

Transformacion, progreso y bienestar con infraestructura de calidad.

Estamos comprometidos con nuestro planeta, te invitamos a no imprimir este correo si no es necesario y a eliminarlo en
caso de que no requieras consultarlo nuevamente.
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Empresas con proposito
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