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MINANG & ENVIRONMENT

INTERVENTORIA
CONTRATO 018-2022

Cédigo: Ft-101

Version: 1
Fecha Creacién: 02/09/2022

BITACORA ENTREGABLES ECONOVO

ASUNTO Cronograma actividades semana del 5 al 11 de septiembre de 2022

FECHA Viernes 2 de septiembre a las 2:00 (2/09/2022)

VERSION DE | Version 1
ENTREGA

» Plan de trabajo actualizacién catastros de espacios publicos objeto de limpieza en zona urbana.xIsx
* Plan de trabajo Auditoria a prestadores servicio de aseo.xIsx

* Plan de trabajo ASE.xlIsx
* Plan de trabajo Acciones afirmativas recicladores de oficio.xlsx

PRODUCTOS
ENTREGADOS

Plan de trabajo Acceso e implementacion herramienta informatica para verificacion prestadores
aseo.xlsx
Plan de trabajo Capacitacion y divulgacién.xlsx

» Plan de trabajo Diagnostico y redisefio rutas recoleccion de residuos.xlIsx
+ Plan de trabajo ECA.xlIsx

» Plan de trabajo Caracterizacion de residuos.xlsx
* Plan de trabajo Tratamiento de residuos organicos.xIsx

BITACORA ENTREGABLES ECONOVO

ASUNTO Piezas gréaficas y material relacionado al proyecto PGIRS para publicaciones

FECHA Lunes 5 de septiembre a las 11:37 (5/09/2022)

VERSION DE  Version 1
ENTREGA

PRODUCTOS IMAGEN 3 SEPTIEMBRE.jpeg, IMAGEN 10 SEPTIEMBRE.jpeg, IMAGEN 12 SEPTIEMBRE.jpeg

ENTREGADOS

BITACORA ENTREGABLES ECONOVO

ASUNTO Tutela Municipio a URBASER.




» INTERVENTORIA Cédigo: Ft-101
MINA NG & ENVIRONMENT -
CONTRATO 018-2022 Version: 1
Fecha Creacion: 02/09/2022
FECHA Viernes 9 de septiembre a las 7:58 (9/09/2022)

VERSION DE  Version 1
ENTREGA

PRODUCTOS | Tutela Municipio.pdf, Tutela Municipio.doc

ENTREGADOS
BITACORA ENTREGABLES ECONOVO
ASUNTO Cronograma actividades semana del 12 al 18 de septiembre de 2022
FECHA Viernes 9 de septiembre a las 16:38 (9/09/2022)

VERSION DE  Version 1

ENTREGA
» Plan de trabajo actualizacion catastros de espacios publicos objeto de limpieza en zona urbana.xIsx
» Plan de trabajo Auditoria a prestadores servicio de aseo.xIsx
* Plan de trabajo ASE.xIsx
» Plan de trabajo Acciones afirmativas recicladores de oficio.xIsx
PRODUCTOS géaer; SE Xtrabajo Acceso e implementacion herramienta informatica para verificacién prestadores
ENTREGADOS Plan de trabajo Capacitacion y divulgacion.xlsx
* Plan de trabajo Diagnostico y redisefio rutas recoleccion de residuos.xIsx
* Plan de trabajo ECA.xlIsx
* Plan de trabajo Caracterizacion de residuos.xlsx
* Plan de trabajo Tratamiento de residuos organicos.xlsx
BITACORA ENTREGABLES ECONOVO
ASUNTO Entrega tercer informe de avance contrato 3537 del 2021
FECHA Miércoles 14 de septiembre a las 6:19 (14/09/2022)



i
MINA NG & ENVIRONMENT CONTRATO 018-2022

INTERVENTORIA Cédigo: Ft-101

Version: 1
Fecha Creacién: 02/09/2022

VERSION DE  Version 1

ENTREGA

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

PRODUCTOS
ENTREGADOS

Oficio informe 3.pdf
Entregables Informe 3.zip
Entregables Informe 2

>

>

2.08.1. Plan muestreo

= Anexo 1. Cronograma caracterizacion de residuos.xIsx

= 2.08.1 Documento con plan de muestreo.pdf

9.04. Estrategia de comunicacién

= 0.04.2. Disefo de imagenes publicitarias
e CARACTERIZACION RESIDUOS SOLIDOS 05072022

¢ FORMATO HISTORIA

Piezas para redes sociales - censo recicladores de oficio 220622

TALLER- ARBOL DE PROBLEMAS Y ARBOL DE OBJETIVOS

Piezas graficas censo bodegas 070622

CENSO DE ZONAS VERDES
e CENSO DE RECICLADORES

= 9.04.1 Estrategia de comunicacion dirigida a la comunidad.pdf

= 0.04.3. Actividades para realizar estableciendo herramientas, insumos y demas
caracteristicas necesarias.pdf

2.05. Disenar ruta para recoleccion de muestras

= 2.05.2. Informe técnico del disefio de la ruta de recoleccién.
e 2.05.2. Informe técnico del disefio de la ruta de recoleccion.pdf

= 2.05.1. Plano de Ruta de recoleccién SHP, KMZ y DWG.

2.07. Entrega de bolsas para recolectar residuos

= 2.07.1. Actas de entrega de bolsas por predio -20220913T020009Z-001.zip

= 2.07.2. Planillas de entrega y registro fotografico-20220913T020111Z-001.zip

2.04. Implementar un método para identificacion de inmuebles a muestrear

= 2.04.3 Documento técnico metodologia para la identificacion.pdf

= 2.04.4 Desarrollo del proceso de identificacion.pdf

= 2.04.2. Registro fotografico

2.04.1. Actas y bitacoras de recorrido de campo

= Bitacora de campo Caracterizacién de Residuos Solidos-2.xIsx

Bitacora de campo Caracterizacion de Residuos Solidos1.xIsx

Caracterizacion Residencial .pdf

Bitacora de campo Caracterizacion de Residuos Solidos.xIsx

Bitacora de campo Caracterizacion de Residuos Solidos3.xlIsx

Bitacora de campo Caracterizacién de Residuos Sélidos-2, 1.xIsx

10.02. Actualizacion de la caracterizacion de la poblacién de Recicladores de oficio

= 10.02.06.B. INFORME DE CARACTERIZACION DE BODEGAS Y CENTROS DE
ACOPIO.pdf

= 10.02.05.B. REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACION DE BODEGAS Y
CENTROS DE

VEREDA PANAMA, FRUTALES Y CEREZOS

¢ COMUNA 6

¢ COMUNA1

e COREGIMIENTO EL CHACUA
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INTERVENTORIA Cédigo: Ft-101

CONTRATO 018-2022 Versién: 1

Fecha Creacién: 02/09/2022

COMUNA 2

COMUNA 5

COMUNA 4

COMUNA 3

10.02.05.A. REGISTRO FOTOGRAFICO CENSO DE RECICLADORES DE OFICIO
Fotos Censo La Arenosa 30 jun 2022

Censo 28-06-2022

REGISTRO CENSO RECICLADORES Comunal - 1JUL2022

Fotos Censo La Arenosa 29 JUN 2022

Fotos Censo Parque Soacha 30 jun 2022

Fotos Censo Bomberos 30jun 2022

Fotos Censo Parque Soacha 29 JUN 2022

e Fotos Censo Coliseo Ledn Xl 30 jun 2022

10.02.03.B.1. ANEXO BITACORAS CARACTERIZACION DE BODEGAS Y CENTROS DE
ACOPIO

10.02.04. Ficha de caracterizacion de cada uno de los recicladores de oficio.
10.02.03.A. INFORME DE JORNADA DE CENSO DE RECICLADORES DE OFICIO.pdf
10.02.03.B. INFORME DE JORNADA DE CARACTERIZACION DE BODEGAS Y
CENTROS DE ACOPIO.pdf

10.02.02. Base de datos "Registro Unico de Unidades de Aprovechamiento”.xlsx
10.02.01. Base de datos "Registro Unico de Recicladores de Oficio".xIsx

10.02.06.A. INFORME DE CENSO DE RECICLADORES.pdf

BITACORA ENTREGABLES ECONOVO

ASUNTO Documentos complementarios a informe de avance #3

FECHA Jueves 15 de septiembre a las 17:08 (15/09/2022)

VERSION DE  Version 1
ENTREGA

X3

*

X3

*

R/
0.0

R/
0.0

Respuesta requerimiento y solicitud.pdf
Hoja de vida de Poala Manrique.pdf

1. HV_Luisa Fernanda Carvajal Aguirre.pdf
seguridad social.zip

> RICARDO MENDOZA

PRODUCTOS
ENTREGADOS

MAYO

e seguridad social mayo.pdf

e seguridad social mayo. Pdf
JUNIO

e SEGURIDAD SOCIAL JUNIO.pdf
JULIO

e seguridad social julio.pdf
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CONTRATO 018-2022 Versién: 1
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AGOSTO

¢ IndividualesCertificado.pdf

> DIANA RAMIREZ

MAYO
e seguridad social mayo.pdf
JUNIO
e seguridad social junio.pdf

> DIANA JIMENEZ

JULIO

e Paso Seguridad Social julio_2022 VF.pdf
AGOSTO

e Pago Seguridad Social agosto_2022 VF.pdf

» JUAN MANRIQUE

MAYO
e SEGURIDAD SOCIAL JUAN MANRIQUE MAYO 2022.pdf
JUNIO
e 6. SEGURIDAD SOCIAL JUAN MANRIQUE JUNIO 2022.pdf
JULIO
e SEGURIDAD SOCIAL JUAN MANRIQUE JULIO 2022.pdf
AGOSTO
¢ 8. SEGURIDAD SOCIAL JUAN MANRIQUE AGOSTO 2022.pdf

> MARIANA ALVAREZ LOPEZ

JULIO

e SEGURIDAD SOCIAL JULIO.pdf

AGOSTO

e AGOS SOPORTE DE PAGO INDEP MARIA ALVAREZ.pdf

> MARIA CRISTINA DUQUE

MAYO

e seguridad social mayo.pdf
JUNIO

e seguridad social junio.pdf
JULIO

e seguridad social julio.pdf

> MONICA ACOSTA

MAYO

e 4. SEGURIDAD SOCIAL MONICA ACOSTA MAYO 2022.pdf
JUNIO

e 5. SEGURIDAD SOCIAL MONICA ACOSTA JUNIO 2022.pdf
JULIO

e 6. SEGURIDAD SOCIAL MONICA ACOSTA JULIO 2022.pdf
AGOSTO

e 7.SEGURIDAD SOCIAL MONICA ACOSTA AGOSTO 2022.pdf

> ARRIENDO BODEGA SOACHA

ARRIENDO BODEGA.pdf

» ANGELA CESPEDES

MAYO

e 5.Seg Soc. mayo 2022. AMC.pdf
JUNIO

e 6.Seg Soc. junio 2022. AMCO.pdf
JULIO
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e 7.Seg Soc. Julio 2022 AMCO.pdf
AGOSTO
e SEGURIDAD AGOSTO.PDF

> JUAN SEBASTIAN MURILLO

MAYO

e planilla-mayo-2022.pdf

JUNIO

e seguridad junio.pdf

JULIO

e SEGURIDAD SOCIAL JULIO.pdf

> ARRIENDO OFICINA SOACHA

MAYO

e cuenta de cobro mayo.pdf

e pago arriendo oficina Soacha mayo.pdf
JUNIO

e cuenta de cobro junio.pdf

e pago arriendo oficina Soacha junio.pdf
SEPTIEMBRE

¢ ARRIENDO OFICINA SOACHA.pdf

e cuenta de cobro septiembre.pdf

JULIO

e SOPORTE DE PAGO ARRIENDO JULIO 2022.pdf
e cuenta de cobro julio (1).pdf

AGOSTO

e cuenta de cobro agosto.pdf

e soporte pago arriendo Soacha agosto.pdf

» SANDRA LUENGAS

MAYO

e seguridad social mayo 2022.pdf
JUNIO

e  SS. junio sandra.pdf

JULIO

e seguridad social julio 2022.pdf

« ARRIENDO SOACHA.zip
» ARRIENDO SOACHA

MAYO

e cuenta de cobro mayo.pdf

e pago arriendo oficina Soacha mayo.pdf

e Contrato de arrendamiento 2022.pdf
JUNIO

e cuenta de cobro junio.pdf

e pago arriendo oficina Soacha junio.pdf
JULIO

e cuenta de cobro julio.pdf

e SOPORTE DE PAGO ARRIENDO JULIO 2022.pdf
AGOSTO

e cuenta de cobro agosto.pdf

e soporte pago arriendo Soacha agosto.pdf




INTERVENTORIA Cédigo: Ft-101

W
MINA NG & ENVIRONMENT CONTRATO 018-2022 Version: 1

Fecha Creacién: 02/09/2022

BITACORA ENTREGABLES ECONOVO

ASUNTO Piezas graficas y material relacionado al proyecto PGIRS para publicaciones

FECHA Viernes 16 de septiembre a las 14:31 (16/09/2022)

VERSION DE  Version 1
ENTREGA

PRODUCTOS 1. Beneficios.jpeg, 2. Fichas.jpeg, 3. Zona rural.jpeg

ENTREGADOS
BITACORA ENTREGABLES ECONOVO
ASUNTO Cronograma actividades semana del 19 al 25 de septiembre de 2022
FECHA Martes 20 de septiembre a las 7:34 (20/09/2022)

VERSION DE  Version 1

ENTREGA
» Plan de trabajo actualizacion catastros de espacios publicos objeto de limpieza en zona urbana.xIsx
* Plan de trabajo Auditoria a prestadores servicio de aseo.xlIsx
* Plan de trabajo ASE.xIsx
» Plan de trabajo Acciones afirmativas recicladores de oficio.xIsx
PRODUCTOS géaer; SE Xtrabajo Acceso e implementacion herramienta informatica para verificacién prestadores
ENTREGADOS Plan de trabajo Capacitacion y divulgacién.xlsx
* Plan de trabajo Diagnostico y redisefio rutas recoleccién de residuos.xlsx
* Plan de trabajo ECA.xlIsx
* Plan de trabajo Caracterizacion de residuos.xlsx
* Plan de trabajo Tratamiento de residuos organicos.xlsx
BITACORA ENTREGABLES ECONOVO
ASUNTO Cronograma actividades semana del 19 al 25 de septiembre de 2022
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MINA NG & ENVIRONMENT CONTRATO 018-2022

INTERVENTORIA Cédigo: Ft-101

Version: 1
Fecha Creacién: 02/09/2022

FECHA

VERSION DE
ENTREGA

PRODUCTOS
ENTREGADOS

ASUNTO

FECHA

VERSION DE
ENTREGA

PRODUCTOS
ENTREGADOS

Martes 27 de septiembre a las 7:21 (27/09/2022)

Version 2

Plan de trabajo actualizacion catastros de espacios publicos objeto de limpieza en zona urbana.xIsx
Plan de trabajo Auditoria a prestadores servicio de aseo.xlsx

Plan de trabajo ASE.xlIsx

Plan de trabajo Acciones afirmativas recicladores de oficio.xIsx

Plan de trabajo Acceso e implementacion herramienta informética para verificacion prestadores
aseo.xlsx

Plan de trabajo Capacitacion y divulgacion.xlsx

Plan de trabajo Diagnostico y redisefio rutas recoleccion de residuos.xlsx

Plan de trabajo ECA.xIsx

Plan de trabajo Caracterizacién de residuos.xlsx

Plan de trabajo Tratamiento de residuos organicos.xlsx

BITACORA ENTREGABLES ECONOVO

Cronograma actividades semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2022

Martes 27 de septiembre a las 7:21 (27/09/2022)

Version 1

Plan de trabajo actualizacion catastros de espacios publicos objeto de limpieza en zona urbana.xlsx
Plan de trabajo Auditoria a prestadores servicio de aseo.xlsx

Plan de trabajo ASE.xIsx

Plan de trabajo Acciones afirmativas recicladores de oficio.xIsx

Plan de trabajo Acceso e implementacién herramienta informética para verificacion prestadores
aseo.xlsx

Plan de trabajo Capacitacion y divulgacién.xlsx

Plan de trabajo Diagnostico y redisefio rutas recoleccidn de residuos.xlsx

Plan de trabajo ECA.xIsx

Plan de trabajo Caracterizacion de residuos.xIsx

Plan de trabajo Tratamiento de residuos organicos.xlsx

BITACORA ENTREGABLES ECONOVO
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ASUNTO

FECHA

VERSION DE

Piezas graficas y material relacionado al proyecto PGIRS para publicaciones

Martes 27 de septiembre a las 8:12 (27/09/2022)

Version 1

ENTREGA

PRODUCTOS
ENTREGADOS

ASUNTO

FECHA

VERSION DE
ENTREGA

PRODUCTOS
ENTREGADOS

IMAGEN 26 SEPTIEMBRE .jpeg, IMAGEN 30 SEPTIEMBRE .jpeg

BITACORA ENTREGABLES ECONOVO

Respuesta Observaciones Informe 3

Miércoles 28 de septiembre a las 6:00 (28/09/2022)

Version 1

Documentos a enviar correcciones informe 3 27092022.zip
2.04. Implementar un método para identificacion de inmuebles a muestrear.
» 2.04.3 Documento técnico metodologia para la identificacion. Pdf
» 2.04.1. Actas y Bitacoras
= G3 Caracterizacion Nicolas Riafio C3 y C4.pdf
G4 Caracterizacion Dylan Garzon C2 y C3.pdf
Bitacora sector residencial C2 y C3.pdf
Bitacora sector residencial C3 y C4.pdf
G2 Caracterizacion Adriana Soto C1 y C2.pdf
Bitacora G2 Sector Residencial C1 y C2.pdf
Bitacora G1 C1 Sector Residencial.pdf
= G1 Caracterizacion Fernanda Rivera C1.pdf
» 2.04.4 Desarrollo del proceso de identificacion.pdf
10.02. Actualizacion de la caracterizacién de la poblacién de Recicladores de oficio
» 10.02.03.A. INFORME DE JORNADA DE CENSO DE RECICLADORES DE OFICIO.pdf
> 10.02.03.B. NFORME DE JORNADA DE CARACTERIZACION DE BODEGAS Y CENTROS
DE ACOPIO.pdf
» 10.02.06. INFORME DE CENSO DE RECICLADORES.pdf
2.08.1 Plan Muestreo
> Anexo 1. Cronograma caracterizacion de residuos.xIsx
» 2.08.1 Documento con plan de muestreo.-3.pdf
9.04. Estrategia de comunicacién
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Fecha Creacién: 02/09/2022

> 9.04.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y PLAN DE CAPACITACION.pdf
> 9.04.3 ACTIVIDADES, HERRAMIENTAS E INSUMOS.pdf
< 2.05. Disefar ruta para recoleccién de muestras
> 2.05.2. Informe técnico del disefio de la ruta de recoleccion. Pdf
» 2.05.1 Plano de ruta de recoleccion
= DWG
e Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.dwg
e Inmuebles_Urbanos_Seleccionados_Muestras_Residenciales.dwg
e Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.dwg.xml
e Inmuebles_Urbanos_Seleccionados Muestras_Residenciales.dwg.xml
= Anexo3_Mapas_jpg_pdf
e Mapas_jpg
Comuna_3 La Despensa_Recoleccion_Muestras_Residenciales.jpg
Comuna_5_ San_Mateo_Recoleccion_Muestras_Residenciales.jpg
Recoleccion_Muestras_Residenciales_Zona_Urbana.jpg
Comuna_1_Compartir_Recoleccion_Muestras_Residenciales.jpg
Comuna_4 Cazuca_Recoleccidén_Muestras_Residenciales.jpg
Comuna_2_Centro_Recoleccion_Muestras_Residenciales.jpg
Comuna_6_San_Humberto_Recoleccion_Muestras_Residenciales.jpg
apas_pdf
Comuna_3 La Despensa_Recoleccién_Muestras_Residenciales.pdf
Comuna_1_Compartir_Recoleccion_Muestras_Residenciales.pdf
Recoleccion_Muestras_Residenciales_Zona_Urbana.pdf
Comuna_5_San_Mateo_Recoleccion_Muestras_Residenciales.pdf
Comuna_2_Centro_Recoleccion_Muestras_Residenciales.pdf
Comuna_4_Cazuca_Recoleccion_Muestras_Residenciales.pdf
Comuna_6_San_Humberto_Recoleccion_Muestras_Residenciales.pdf

[ ]
L R R R R R IR R R R 2R R R R 2

= KMZ

e Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.kmz

e Inmuebles_Urbanos_Seleccionados_Muestras_Residenciales.kmz
= Shape

e Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.shp
Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.cpg
Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.shp.xml
Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.shx
Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.sbx
Inmuebles_Urbanos_Seleccionados_Muestras_Residenciales.pr]
Inmuebles_Urbanos_Seleccionados_Muestras_Residenciales.sbn
Inmuebles_Urbanos_Seleccionados_Muestras_Residenciales.shp.xml
Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.dbf
Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.prj
Rutas_Urbanas_Muestras_Residenciales.sbn
Inmuebles_Urbanos_Seleccionados_Muestras_Residenciales.CPG
Inmuebles_Urbanos_Seleccionados_Muestras_Residenciales.shp
Inmuebles_Urbanos_Seleccionados_Muestras_Residenciales.shx
Inmuebles_Urbanos_Seleccionados Muestras_Residenciales.sbx
Inmuebles_Urbanos_Seleccionados_Muestras_Residenciales.dbf
= Anexol_ Geodatabase

e GDB_PGIRS _SOACHA

10
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¢ PGIRS_Soacha GDB.mdb
= Anexo4_Excel Muestras_Residenciales
e Inmuebles_Seleccionados_Muestras_Residenciales.xIsx
= Anexo2_Mapas_Formato_mxd
e Mapas_MXD
¢ Comuna_3 La Despensa_Recoleccion_Muestras_Residenciales.mxd
Comuna_1_Compartir_Recolecciéon_Muestras_Residenciales.mxd
Comuna_5 San_Mateo_Recoleccion_Muestras_Residenciales.mxd
Recoleccion_Muestras_Residenciales_Zona_Urbana.mxd
Comuna_2_Centro_Recoleccion_Muestras_Residenciales.mxd
Comuna_4_Cazuca_Recoleccion_Muestras_Residenciales.mxd
¢ Comuna_6_San_Humberto_Recoleccion_Muestras_Residenciales.mxd
+» Oficio Observaciones informe 3.pdf

* & 6 o o

BITACORA ENTREGABLES ECONOVO

ASUNTO EVALUACION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES A SUSTITUIR

FECHA Miércoles 28 de septiembre a las 6:00 (28/09/2022)

VERSION DE  Version 1
ENTREGA

PRODUCTOS @ Oficio respuesta revisidon hojas de vida a sustituir 270922.pdf, Luisa Fernanda Carvajal Aguirre.pdf,
ENTREGADOS Martin Andres Zapata.pdf
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